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PROCESSO DE SELECAO COM DISPUTA
FORMA FECHADA - N2 257/2025

1. NORMAS ESPECIFICAS

1.1. O presente documento, denominado “Chamamento Publico” poderd ser obtido por meio do
site oficial do Servico Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI: www.sp.senai.br. Caso haja
interesse na participacao, a empresa devera solicitar a documentacao completa através do e-mail:
licitaobras2 @sesisenaisp.org.br.

1.2.  As normas deste Chamamento Publico serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre as participantes.

1.3.  Este Processo de Selecdo podera ser justificadamente cancelado a qualquer momento.

2. DO OBIJETO

2.1. O presente Processo de Sele¢dao tem por objetivo a contratagdao de empresa para execugao
da reforma das salas dos Blocos B e D na Escola SENAI “Almirante Tamandaré”, localizada na
Avenida Pereira Barreto, n2 456, Bairro Centro, no Municipio de Sao Bernardo do Campo, SP.

2.2.  Prazo maximo para execucdo: 90 dias corridos a partir do recebimento da “OIS - Ordem de
Inicio de Servi¢o”, a ser emitida pela contratante.

2.2.1. Independente da data efetiva de inicio dos servicos, a data de conclusdo das obras
sera aquela obtida pela soma do prazo de execugao indicado acima, a data do recebimento
da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”.

2.3. Preco Estimado: RS 3.713.420,01

2.4.  Critério de Selecdo: Econémico — Menor Prec¢o
2.5. Regime de Empreitada: Prego Unitario

2.6. Forma do Processo de Selecdo: Com Disputa Fechada
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2.7. O Processo de Selegao serd regido pelo Regulamento para Contratagao e Alienagao — RCA
do Servico Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI, aprovado pelo Conselho Nacional do SENAI
por meio da Resolugdo n? 0014/2023 de 16/05/2023, devidamente publicado no Portal da
Transparéncia do SENAI e pelas Normas Especificas contidas nesse Chamamento Publico e nos

seguintes anexos:

Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo F
Anexo G
Anexo H
Anexo |
Anexo J
Anexo K
Anexo L
Anexo M
Anexo N
Anexo O
Anexo P

Anexo Q

Memorial descritivo

Projetos

Modelo de declaracdo da participante

Modelo de atestado de visita ou declara¢do de renuncia

Modelo de proposta comercial

Planilha orgamentaria

Modelo de planilha de composi¢ao de BDI

Modelo de planilha de composicdo de precos unitarios (CPU)

Modelo de planilha de composicdo de encargos sociais

Modelo de cronograma fisico-financeiro

Minuta de contrato

Modelo de planilha de medigdao do andamento da obra

Plano de gerenciamento do planejamento, monitoramento e controle de obras
Cronograma dos eventos do chamamento publico

Modelo de instrumento de devolucdo da garantia de execucdo contratual
Termo de Integridade para fornecedores

Modelo Curva ABC dos Servigcos

2.8.  Defini¢des

2.8.1. Contratante: Servico Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI, Departamento

Regional de Sao Paulo.

2.8.2. Comissdo de Contratagdo: formada por 3 membros, cuja atribuicdo é analisar e

emitir pareceres técnico-financeiros, bem como, conduzir o processo em todas as fases.

2.8.3. Participante: empresa que apresentar proposta para o Processo de Selecdo.

2.8.4. Contratada: empresa selecionada do Processo de Selegao.

GC
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3.

3.1.

DA PARTICIPACAO

Poderao participar deste Processo de Selecao, empresas com ramo de atividade compativel

com o objeto, comprovado por meio da Classificagdo Nacional de Atividade Econdmica (CNAE). Tal
comprovagdao também poderd ser realizada por meio do Contrato Social, entretanto, caso a
empresa venha ser selecionada, devera providenciar a inclusdao na Classificagdo Nacional de
Atividade Econ6mica (CNAE) antes da assinatura do contrato.

3.2.

3.3.

Nao poderao participar, empresas:
3.2.1. reunidas sob regime de Consoércio;
3.2.2. que possuam em seu quadro societario dirigente ou empregado do SENAI;

3.2.3. suspensas temporariamente do direito de contratar com o SENAI-SP e as demais
Entidades que integram o Sistema IndUstria;

3.2.4. declaradas inidoneas pelo Tribunal de Contas da Unido, site para consulta:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:16841140559910::::P3 TIPO RELACAO:INIDON
EO, nos termos do Art. 46 da Lei n2 8.443/92;

3.2.5. estrangeiras que ndao tenham representac¢ao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.6. que estejam em processo de faléncia, em recuperacdo judicial ou extrajudicial,
concursos de credores ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacao;

3.2.6.1. as sociedades que se encontram em recupera¢ao judicial ou extrajudicial
deverdo apresentar certiddo positiva de recuperacdo judicial, com a respectiva
comprovac¢ao da homologacao judicial do plano de recuperacao.

3.2.7. empresas em dissolucdo ou em liquidacdo; e

3.2.8. sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas como
aquelas que possuam diretores, sécios, representantes legais ou responsdveis técnicos em
comum e/ou utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesses comuns.

As empresas interessadas poderdo visitar as instalacdes onde as obras e servicos serdo

realizados, a fim de atestar a exequibilidade, devendo agendar previamente com o Diretor de
Unidade de Formagao Profissional do SENAI, Sr. Jodo Domingos Chiari Sanchez, pelo telefone (11)
4331-6050, o qual sera o responsavel pela emissdo do respectivo Atestado de Visita, conforme
Anexo D.

GC

3.3.1. A visita deverd ser realizada, preferencialmente, por profissional qualificado
(engenheiro, arquiteto, técnico ou tecndlogo), de forma a garantir que todas as informacdes
técnicas sejam adequadamente observadas, tendo em vista a responsabilidade que sera
assumida.
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4.1.

5.

5.1.

3.3.2. Alternativamente, podera ser apresentada “Declara¢dao de Renuncia”, documento de
emissdo propria, em papel timbrado, firmado por seu representante legal, que assume todos
os riscos envolvidos e quaisquer Onus decorrentes da execu¢do do objeto,
independentemente da visita técnica.

DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO
Os documentos apresentados deverao:

4.1.1. ser originais, copias simples ou publicacdes em érgdo de imprensa oficial (com a
devida identificacdo e data), inclusive aqueles emitidos pela Internet.

4.1.2. estar vdlidos na data da Reunido de entrega dos Envelopes, ou no caso de ndo
apresentarem validade, deverdo possuir data de emissdao de no maximo 90 (noventa) dias
anteriores a data da referida reuniao.

4.1.3. serrubricados e numerados sequencialmente, da primeira a ultima folha, de modo a
evitar perdas. A falta dessa providéncia ndo é motivo de desclassificacdo da participante,
entretanto, ndo cabera alegacdo de extravio.

DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO

As empresas interessadas deverdao entregar a proposta e a documentacgao de qualificacdo

em envelope Unico, devidamente lacrado, contendo em sua parte externa as seguintes indicacoes:

5.2

ENVELOPE — PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
PROCESSO DE SELECAO N2 257/2025

EMPRESA (RAZAO SOCIAL) E CNPJ

ENDERECO ELETRONICO (E-MAIL)

A entrega e Reunidao de Abertura dos Envelopes sera na Sede do Servigo Nacional de

Aprendizagem Industrial — SENAI, na Avenida Paulista, 1313, 22 andar, CEP 01311-923, Bela Vista,
Sao Paulo, SP, conforme previsto no cronograma, Anexo N.

5.3.

5.2.1. A referida Reunido serda presencial, com transmissdo remota, cujo link serd
disponibilizado as empresas interessadas.

5.2.2. O Envelope podera ser encaminhado via postagem, sendo que a entrega até o prazo
referido no cronograma é de responsabilidade exclusiva da participante, eximindo a
Comissdo de Contratacdo de quaisquer consequéncias decorrentes de tal descumprimento.

A andlise da documentacao de qualificacdo sucedera a analise das propostas, conforme item

10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAGAO DE QUALIFICAGAO.

GC
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6. DA PROPOSTA
6.1. Os documentos abaixo relativos a proposta deverdo constar no Envelope.

6.2. Declaragao da Participante, Anexo C, concordando com os termos do Chamamento Publico,
autorizando o uso da imagem e tratamento dos dados, credenciando o representante legal perante
o SENAI-SP para todos os assuntos pertinentes ao presente Processo de Selegao, atestando ainda:

a) conhecer as condigdes de prestagao dos servigos;

b) a existéncia de viabilidade técnica para execugao dos servigos;

c) ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos;

d) a responsabilidade por seu orgamento e pelos quantitativos, valores unitarios e totais,
constantes de sua Planilha Orcamentaria, e

e) ndo empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos
14 anos.

6.3. Proposta Comercial, Anexo E, datada e assinada, na qual devera constar:

a) objeto da contratacdo;

b) prazo de execugdo previsto;

c) valor total de material;

d) valor total de mao de obra;

e) valor total de BDI;

f) valor global da obra;

g) validade da proposta (minimo 90 dias)

h) modalidade de Garantia de Execug¢do Contratual, conforme subitem 12.1;

i) opcdo pelo regime de desoneracgdo da folha de pagamento, para o servico e/ou obra, e

j) como serdo realizados os faturamentos para o pagamento das medi¢des: se por meio
de Nota Fiscal de Servicos (com material descrito na prépria fatura) ou Nota Fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servicos.

6.4. Planilha Orcamentdria, Anexo F, a qual deverd ser preenchida em todos os campos
(unidades, quantidades, precos unitarios e totais, valor do BDI, percentuais do BDI, encargos sociais
sobre a mao de obra, subtotais e totais), ndo sendo aceito qualquer grupamento de itens com valor
Unico e assinada pelo representante legal. Todos os valores deverao ser compativeis com a Planilha
de Composicao de Precos Unitdrios.

6.4.1. Para elaboracdo da proposta a participante devera considerar:

a) o valor do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, de cada servico sera obtido através da
multiplicacdo do percentual de BDI pela soma dos valores totais de material e de mao de
obra.

b) no minimo, os profissionais e seus respectivos periodos indicados em “Despesas
Administrativas” constantes da Planilha Orgamentaria, Anexo F.

c) nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, seguros, materiais,
ferramentas, bem como as despesas e obrigacdes relativas a salarios, assisténcia médica,
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compromissos fiscais, equipamentos de seguranca, individual e coletivo, BDI e demais
despesas necessarias a completa execugao do objeto.

6.4.2. Em razdo do regime de contratacdao ser Empreitada por Preco Unitario, os servigos
e as quantidades nao poderao ser alterados.

6.5. Cronograma Fisico-Financeiro, Anexo J, deverd estar adequado ao prazo de execucgdo
informado na proposta, ndo podendo exceder o prazo maximo previsto neste Chamamento Publico,
detalhando as etapas e os servicos.

6.6. Planilha de Composi¢ao de BDI — Bonificagdo e Despesas Indiretas, Anexo G, com indicagao
do percentual incidente sobre os precos unitdrios de material e de mdo de obra, devendo
obrigatoriamente estar contido todos os impostos, taxas e contribui¢des incidentes previstos nas
legislacOes vigentes, nos ambitos Federal, Estadual e Municipal.

6.6.1. Para composicdao do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, a participante devera
considerar:

a) nao poderao ser incluidos os tributos de IRPJ e CSLL, percentuais da Administragao Local da
Obra, mobilizacdo/desmobilizacdo e instalacdo de canteiro de obra/equipamento e
guaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem
ser precificados na planilha orcamentaria.

b) deverd ser apresentada a legislacdo correspondente, caso haja isencdo de tributos federais,
estaduais ou municipais.

c) as aliquotas dos tributos informadas ndo poderdo ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagao tributaria.

d) o percentual de ISS deve ser compativel com a legislacdo tributaria do municipio onde sera
prestado os servigos.

6.6.2. A critério do SENAI-SP, nos casos em que constar material e/ou equipamento de
natureza especifica e percentual significativo do preco global, a empresa deverd apresentar
BDI reduzido em relagdo aos demais servigos.

6.7. Planilha de Composi¢ao de Encargos Sociais, Anexo |, a qual deverd, obrigatoriamente,
conter todos os encargos sociais sobre a mado de obra, basicos e trabalhistas, com as respectivas
incidéncias e reincidéncias, previstos na legislacdo trabalhista e previdenciaria.

6.7.1. Caso haja isencdo de encargos sociais e/ou trabalhistas, devera ser apresentada a
legislacdo correspondente.

6.8. Planilha de Composicao de Pregos Unitarios

6.8.1. Apresentar em arquivo eletrénico (XLS/XLSX) as Composicdes de Precos Unitarios
para todos os servicos, utilizadas para a elaboragao do orcamento.
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6.9.

GC

a)

b)

6.8.2. A participante que deixar de apresentar a Planilha de Composi¢des de Pregos
Unitarios, ou caso haja algum problema com a midia fornecida, terd um prazo de 02 (dois)
dias uteis para sanear a falha, apds a respectiva solicitacdao. O ndo atendimento implicara na
consideracao da participante como desistente e na sua desclassificacao.

6.8.3. A Planilha de Composi¢cdo de Pregos Unitdrios (CPU) devera conter as férmulas
automatizadas, garantindo a transparéncia e a possibilidade de verificacdo dos calculos
realizados. Todos os valores deverdo ser compativeis com a Planilha Orgamentaria.

6.8.4. O SENAI-SP disponibilizard a Composicdo de Precos Unitarios (CPU) utilizada como
referéncia para elaboragdo do valor estimado. No entanto, ressaltamos que a CPU fornecida
tem carater meramente orientativo. A elaboracdo e entrega da CPU é de inteira
responsabilidade da participante, que assume total responsabilidade pelos calculos
apresentados, bem como sua precisdao e compatibilizacdo com o orcamento.

Forma de apresentagdao:

a itemizagdo da planilha orgamentaria, Anexo F, devera seguir o modelo fornecido, nao
sendo permitida a inclusdo ou exclusdo de itens, linhas e/ou colunas.

a Planilha Orgamentaria, Anexo F, também devera ser entregue em meio magnético em
forma XLS/XLSX e ndo podera estar protegido de forma a impedir a extracdo de copias. Caso
ndo seja apresentada ou haja algum problema com a midia, a participante poderd, no prazo
de 02 (dois) dias Uteis, entrega-la ou sanear a falha, apds solicitacao.

os valores e calculos deverdo ser apresentados com duas casas decimais, utilizando a fungao
“ARRED"” do Excel.

6.9.1. As participantes deverao considerar as condi¢cdes abaixo para elaboracdao das
propostas:

6.9.2. Os quantitativos indicados na Planilha Orgcamentaria constante deste Chamamento
Plblico, sio meramente estimativos, ndo acarretando ao SENAI-SP qualquer obrigacao
quanto a sua execugao ou pagamento.

6.9.3. Além de todos os custos diretos com a execucdo da obra, também serdo computados
todos os custos operacionais e administrativos, tanto diretos quanto indiretos, bem como os
relativos a consumo de combustiveis e lubrificantes, instalacdes provisérias, limpeza da obra,
agua, energia elétrica, telefone, seguro, expediente e financiamento, despesas decorrentes
da legislacdo trabalhista, previdencidria, acidentaria, encargos sociais, aprovacdo de projetos
nos orgaos competentes e obtencdo de Licencas, Habite-se e outras autorizacdes
(Municipais, Estaduais e/ou Federais), fretes e transportes, bem como quaisquer outros que
possam intervir no custo da obra, inclusive ensaios, testes e demais provas exigidas pelas
Normas Técnicas Oficiais, ou solicitadas pelo SENAI-SP.

6.9.4. Verba especifica ao Programa de Seguranca e Prevencao de Acidentes, na execugao
das obras, em conformidade com o disposto na NR 18, da Portaria 3.214, de 08/06/78, do
Governo Federal, inclusive para os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s), bem como
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verba para remogao de entulho ou excedente de escavagao, de acordo com as normas do
CONAMA, e as Especificacdes do Memorial Descritivo.

6.9.5. Remocgdo dos residuos gerados, recebimento, transporte e destinacao final, bem
como pela apresentacdo da necessdria Licenca de Operacao, expedida pela CETESB, na forma
constante do respectivo Memorial Descritivo, da Resolugdo CONAMA n2 307/2002, e das Leis
Federais n? 11.445/2007 - Lei da Politica Federal de Saneamento Basico e Lei n212.305/2010
- Lei da Politica Nacional de Residuos Sélidos.

6.9.6. Os precos cotados serdo fixos e irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses.
Apds esse prazo podera haver concessdo de reajuste com base na variacdo do indice Nacional
da Construcao Civil — INCC-DI da FGV, desde que devidamente solicitado pela contratada,
cuja data base dos precos a ser considerada sera aquela da Reunido Publica de Abertura dos
Envelopes.

6.9.6.1. O referido reajuste somente incidira sobre o valor dos servigos cuja execug¢ao
esteja prevista a partir do aniversario do contrato, ou seja, ndo haverd correcdo do preco
de servigos cuja execugao esteja atrasada em relagdo aos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro.

6.9.6.2. No caso de aditamento de prazo podera ser concedido reajuste, desde que a
justificativa seja aceita pelo SENAI-SP.

6.9.6.3. Os indices considerados serdo aqueles do més anterior ao da Reunido Publica
de Abertura dos Envelopes e do més imediatamente anterior ao do reajuste, e serdao
aplicados sobre o saldo contratual existente no més de reajuste.

6.9.6.4. A data base dos precos sera a relativa a Reunido Publica de Abertura dos
Envelopes.

6.9.7. Quando ndo houver indicacao do percentual referente ao ICMS ou demais impostos,
considerar-se-3o estes como inclusos nos precos cotados, devendo ser observadas as
exigéncias do local da prestacao dos servicos.

6.9.8. Pela elaborac¢dao da proposta o participante nao tera direito a auferir qualquer
vantagem, remuneragao ou indenizagao.

6.9.9. A validade minima das propostas deverd ser de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data Reunido Publica de Abertura dos Envelopes.

6.9.10. A empresa selecionada n3dao poderd prevalecer-se de qualquer erro ou omissao
eventualmente existente nos memoriais, projetos e/ou planilhas para eximir-se de suas
responsabilidades ou requerer aditamento contratual de valores.
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7. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAGCAO

7.1. Os documentos abaixo relativos a qualificacdo deverdo constar do Envelope apresentado
pela participante na Reunido de Abertura dos Envelopes.

7.2. Atestado de Visita ou Declaragdo de Renuncia, Anexo D, comprovando conhecer as
condigdes do local da obra ou servico e de seu respectivo entorno; ou Declaragdao de Renuncia,
documento de emissdo prépria, em papel timbrado da empresa, firmado por seu representante
legal, que assume todos os riscos envolvidos e quaisquer 6nus decorrentes da execugao do projeto,
independentemente de sua participacdo na visita técnica.

7.3. Provade inscrigao e de situagao cadastral ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ).

7.4. Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativa ao domicilio ou sede da
participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser contratado.

7.5. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, relativa ao domicilio
ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser
contratado.

7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo negativa de débitos relativos aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido), que abrangem as contribui¢es previdencidrias.

7.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, do
domicilio ou sede da participante.

Obs.: Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa.

7.8. Balango Patrimonial e Demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social ou balango de
abertura no caso de empresa recém-constituida, legivel, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes
ou balancos provisdrios, podendo ser atualizados, quando encerrados hd mais de 3 (trés) meses da
data da apresentacdo da proposta, pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA do
IBGE, ou outro indicador que venha substitui-lo.

7.8.1. Serdo aceitos também balangos e demais demonstragdes contabeis intermediarias,
referentes a periodos mais recentes, na forma da lei, devidamente assinados pelo
representante legal e pelo profissional contabilista responsavel e registrados na Junta
Comercial.

7.8.2. As demonstracdes financeiras deverao estar acompanhadas do Termo de Abertura e
Encerramento do Livro Didrio do exercicio correspondente, devidamente registradas na
Junta Comercial da sede ou do domicilio da participante (ou em outro 6rgdo equivalente).
Para aquelas empresas com obrigatoriedade ou adesdo voluntdria de entrega do SPED serd
aceito o Recibo de Entrega de Livro Fiscal, acompanhado do Balango Patrimonial do ultimo
exercicio social, com o respectivo nimero do recibo em todas as paginas, gerados a partir do
préprio SPED.

GC Pagina 11 de 37 PSDF 257/2025 | Obras | Prego Unitario



7.8.3. 0 prazo para aceitacao do Balango Patrimonial e das Demonstragdes contabeis é o
ultimo dia util do més de maio do ano seguinte ao ano-calenddrio a que se refere a
escrituracdo, sendo que apds esta data, somente serd aceita documentacdo referente ao
exercicio imediatamente anterior.

7.9. A boa situagdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1,30 (um inteiro e trés décimos), resultantes da
aplicagdo das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

7.9.1. Se necessadria a atualizacdo do balanco, devera ser apresentado, juntamente com os
documentos, o correspondente memorial de célculo.

7.10. Certiddao Negativa especifica de Faléncia, Recuperag¢oes Judiciais e Extrajudiciais, expedida
pelo Cartdrio Distribuidor do local da sede da pessoa juridica, com data de emissdao nao anterior a
90 (noventa) dias corridos daquela fixada para a Reunido de Abertura dos Envelopes, no caso de
nado constar prazo de validade em seu texto.

7.10.1. As sociedades que se encontram em recuperacao judicial ou extrajudicial deverao
apresentar certiddo positiva de recuperacdo judicial, com a respectiva comprovagao da
homologacao judicial do plano de recuperacao.

7.11. Patriménio Liquido, em data atual, equivalente a, no minimo, 10% (dez por cento) do Preco
Estimado do objeto, devendo a comprovacado ser feita relativamente a data de apresentacdo da
proposta, na forma da lei, podendo haver atualizacio com base na variacdo do Indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo — IPCA do IBGE.

7.11.1. Se a participante ja houver assumido compromissos de execucado de outras obras ou
servicos para o SENAI-SP e o SESI-SP, para evitar a reduc¢do de sua capacidade operativa, ou
a absorgao de sua disponibilidade financeira, em face do potencial de rotacao do Patriménio
Liquido, devera este, sob pena de desqualificacdo, ser no minimo, 10% (dez por cento) da
soma do(s):

7.11.1.1. precgo estimado do objeto;

7.11.1.2. saldos dos contratos das obras e/ou servicos em execucgdo; e
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7.12.

7.13.
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7.11.1.3. valores dos processos de sele¢cao em que foi selecionada.
Registro comercial, no caso de empresa individual, além da cépia do RG e CPF.

7.12.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. Os documentos deverdo estar
acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

7.12.2. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples ou civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercicio.

Aptidao Técnica

7.13.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica da empresa junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da
localidade da sede da participante.

7.13.1.1. Se alocalidade da sede da participante ndo for o Estado de Sao Paulo, devera
ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do Estado
de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, devera providenciar o respectivo
visto do Conselho do Estado de Sdo Paulo antes da assinatura do contrato.

7.13.2. Atestados de Capacidade Técnico Operacional, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, na qualidade de contratante de servicos anteriormente
executados, em favor da participante, comprovando aptiddo técnica para execugéo de
reformas de edificacées, ndo residenciais, com drea minima de 1200 m? e com
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

7.13.3. Atestados de Capacidade Técnico Profissional, com suas respectivas Certidoes de
Acervo Técnico (CATs), expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, na
gualidade de contratante de servicos anteriormente executados, em favor de profissional
registrado no CREA ou CAU, comprovando aptiddo técnica para execugdo de reformas de
edificacbes, néio residenciais, com drea minima de 1200 m? e com complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

7.13.3.1. As CATs deverdo estar com carimbo/rubrica/autenticacdo digital do CREA ou
CAU, ou qualquer outra forma de vinculagao entre esses documentos.

7.13.3.2. Dispensada a apresentacao da CAT para os atestados expedidos pelo SENAI-
SP ou SESI-SP.

7.13.3.3. A Capacidade Técnico Profissional deverd ser comprovada pelo mesmo
profissional.

7.13.4. Certidao de Registro dos Profissionais detentores dos Atestados de Capacidade
Técnico Profissional apresentados, comprovando que possuem registro no CREA ou CAU,
dispensada a apresentacdo pelos que constarem da relacdo de responsaveis técnicos da
participante na Certiddao de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU.
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7.13.4.1. Se a localidade do registro do profissional nao for o Estado de Sao Paulo,
deverd ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do
Estado de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, devera providenciar o
respectivo visto do Conselho do Estado de S3o Paulo antes da assinatura do contrato.

7.13.5. A Capacidade Técnico Operacional devera ser comprovada em até 02 (dois)
Atestados, pela participante.

7.13.6. A Capacidade Técnico Profissional deverd ser comprovada em até 02 (dois)
Atestados, pelo mesmo profissional.

7.13.7. As Capacidades Técnico Operacional e Técnico Profissional, poderdao estar no mesmo
Atestado ou em Atestados distintos.

7.13.8. Os Atestados de Capacidade Técnico Profissional deverao ser compativeis com a drea
de atribuicdo do profissional que o detenha, seguindo as determina¢cées do Conselho de
Classe.

7.13.9. Serdo aceitos Atestados de Reformas, desde que deles constem claramente
construgcdes ou ampliagdes com execuc¢ao de servigos equivalentes aos relacionados neste
Chamamento Publico.

7.13.10. Serdo aceitos Atestados de Consorcio, desde que seja apresentado o contrato
social da formacdo do consdrcio das empresas a fim de comprovar a participacdo da
participante nesse consdrcio. Para efeito de comprovacdao da qualificacdo técnica, serdao
consideradas as quantidades proporcionais a porcentagem de participa¢do no consadrcio.

7.13.11. Os profissionais detentores dos Atestados de Capacidade Técnica Profissional
e das respectivas CATs (Certiddes de Acervo Técnico), deverdo estar vinculados a empresa
participante, na data de Reunido de Abertura dos Envelopes, em qualquer uma das condicdes
descritas abaixo:

a) Sodcio: mediante apresentacdo do Contrato Social;

b) Profissional registrado pela participante: mediante apresentacdo da CTPS ou ficha de
registro;

c) Profissional responsdvel técnico da empresa: mediante apresentacdo da Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU;

d) Contrato de prestacdo de servicos firmado com a empresa: mediante apresentacdo da
copia do contrato celebrado entre as partes; ou

e) Declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura: mediante apresentacao do
original ou cépia simples da declaracdo, assinada entre as partes.

7.13.12. No caso de duas ou mais participantes:

a) apresentarem atestados de um mesmo profissional, para comprovacdo de Capacidade
Técnico Profissional, ambas serdao desqualificadas.

b) possuirem sécios, representantes e/ou responsaveis técnicos em comum, ambas serdo
desqualificadas.
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7.13.13. Os profissionais detentores da Capacitagao Técnico Profissional comprovada
pelas participantes deverdo participar da obra ou servico objeto deste Processo de Selecao,
até a efetiva conclusdo, como Responsaveis Técnicos, admitindo-se as suas substituicdes por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovadas pelo
SENAI-SP.

8. DA REUNIAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. Inicialmente serdao abertos os Envelopes pelos membros da Comissao de Contratagao, que
rubricardo a documentacao e identificardo os representantes credenciados das participantes
presentes, que também poderdo examinar e rubricar a referida documentacao.

8.2. A reunido publica terd por objetivo o conhecimento das propostas e documentacdo de
qualificacdo dos participantes, devendo a andlise ser realizada posteriormente com o
assessoramento técnico e juridico do SENAI-SP.

8.3. Durante a reunido de abertura dos envelopes ndo havera desqualificacio e/ou
desclassificacdo de nenhuma das participantes, decorrente de divergéncias na documentacao
entregue. Tal medida, eventualmente, serd tomada posteriormente, apds avaliacdo pela Comissdo
de Contratacdo, baseada nas informacdes fornecidas pelos técnicos indicados pelo SENAI-SP, para
avaliacdo das propostas e dos documentos de qualificagao.

8.3.1. A critério exclusivo da Comissdo de Contratacdo, a andlise das propostas e dos
documentos de qualificacdo podera ocorrer durante a reunidao de abertura dos envelopes.

8.4. A Comissdo de Contratacdo classificard as propostas, de acordo com os valores totais
ofertados, ordenando-as pelo critério do menor preco global.

8.5. As duvidas que porventura surgirem durante a reunido, a juizo exclusivo da Comissdo de
Contratacdo, serao resolvidas na presenca das participantes ou deixadas para posterior deliberagao.

8.6. Do ato de abertura dos envelopes sera lavrada ata que serd assinada pelos membros da
Comissdo de Contratacdo e pelos representantes presentes.

9. DA ACEITACAO DAS PROPOSTAS

9.1. As participantes que ofertarem propostas cujo valores sejam inferiores a 80% (oitenta por
cento) do valor global estimado pelo SENAI-SP, serdo consideradas inicialmente inexequiveis.

9.2. As participantes que ofertarem propostas consideradas inicialmente inexequiveis, poderdo
apresentar justificativa que demonstre a viabilidade através de documenta¢do comprobatdria de
gue os custos dos insumos sdo coerentes com o mercado e que os coeficientes de produtividade
sdo compativeis com a execucdo do objeto deste Chamamento Publico, no prazo maximo de 02
(dois) dias uteis apds a solicitacao.
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9.2.1. Para a referida comprovagao, é imprescindivel a apresentacao da documentacao
comprobatdria que contenha planilha de CPU dos servicos referentes a 80% da Curva ABC,
com a comprovagao dos custos de insumos, conforme Curva ABC dos Servigos, Anexo Q.

9.2.2. Acomprovagao dos custos devera ser feita por meio de orgamentos de fornecedores,
cotagOes da internet proveniente de sites com lojas confidveis e existentes, em caso de
material/ ferramenta/maquina em estoque deverda encaminhar declaracdo detalhando a
especificacdo do item e a quantidade que possui em estoque (em papel timbrado da empresa
e com assinatura do responsavel legal).

9.2.3. 0O nao atendimento, no prazo previsto, bem como propostas que nao tiverem sua
exequibilidade demonstrada, serdo consideradas inexequiveis e, consequentemente,
desclassificadas.

9.2.4. A areatécnica poderad, a seu critério, exigir informacdes e/ou documentos que julgar
necessarios para avaliacdo da exequibilidade das propostas, mesmo que a proposta ndo se
enquadre como inexequivel.

9.3. Oresultado da oitiva sera submetido a Comissdo de Contratacao para analise e deliberacao.

9.4. Anparticipante cuja proposta for inferior a 85% do valor estimado, que venha ser selecionada,
deverd apresentar garantia adicional de execugdo contratual equivalente a 3% (trés por cento) do
valor de contrato.

9.5. Acritério da Comissao de Contratacao podera ser realizada negociagcdao com a participante
classificada que apresentou o menor preco global, visando obtencdo de proposta mais vantajosa
para o SENAI-SP, mantidos os demais critérios de aceitabilidade estabelecidos no presente
instrumento.

10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTACAO DE QUALIFICACAO

10.1. A Comissdo de Contratacdo poderd se valer de assessoramento técnico para analise das
propostas e documentacdo de qualificacdo apresentadas pelas participantes, os quais emitirdao
pareceres que subsidiardo as decisoes.

10.2. A critério da Comissao de Contratacdo, eventuais falhas ou omissdes formais poderao ser
relevados, desde que ndo resultem em prejuizo para o entendimento das propostas.

10.3. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substituicdo
aos documentos requeridos no presente Chamamento Publico.

10.4. Durante o Processo de Selecao, é facultado a Comissao de Contrata¢do ou aos técnicos por
ela designados realizar diligéncias para esclarecimentos e informag¢Ges complementares, bem como
conceder prazo para que os participantes adequem suas propostas e documentos de qualificacao,
visando sanar eventuais omissdes ou inadequacgdes.
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10.4.1. O prazo para apresentagdo de esclarecimentos e/ou documentos complementares é
de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data da solicitacdo.

10.4.2. 0 ndo atendimento no prazo citado resultard na desqualificacio e/ou
desclassificacdo da empresa participante.

10.4.3. O SENAI-SP n3do se responsabiliza por eventuais indisponibilidades dos meios
eletronicos, tais como falhas de recebimento/leitura, e-mails encaminhados para a caixa de
spam, lixo eletronico, etc.

10.5. Eventuais documentos preexistentes na da data da Reunido de Abertura dos Envelopes e/ou
passiveis de obteng¢dao por meio eletrénico poderao, a critério da Comissdo de Contratagao, serem
considerados mesmo que ndo apresentados na reunido de abertura dos envelopes.

10.6. A andlise das propostas, observara a ordem da classificacdo realizada quando da Reunido de
Abertura dos Envelopes, restringindo-se a proposta de menor preco global, desde que atenda
plenamente as exigéncias deste Chamamento Publico, caso contrario, serd avaliada a proposta
subsequente e assim sucessivamente, até a obtencdo de proposta valida, cuja documentacdo de
qualificacdo sera avaliada.

10.6.1. Caso a participante seja desqualificada, proceder-se-4 com a andlise da proposta
subsequente.

10.7. A participante que alterar a numeracdo e a sequéncia dos itens da planilha orcamentaria,
bem como incluir e/ou excluir qualquer deles, devera corrigi-la de acordo com o modelo que
acompanha o Chamamento Publico.

10.8. Adreatécnica poderd, a seu critério, realizar analise dos precos ofertados, por meio da Curva
ABC, também das propostas consideradas exequiveis e na constatacdo de pregcos manifestamente
incompativeis com os valores constantes da Planilha Orcamentaria, (Anexo F), devera solicitar a
confirmacdo da manutencdo da proposta a participante.

10.9. Se forem constatados eventuais erros de preenchimento ou aritméticos, serdao corrigidos
pela participante ou pela Comissao de Contratagdo, da seguinte forma:

a) No caso de discrepancia entre os valores totais previstos na Planilha Orcamentdria e na
Proposta Comercial, prevalecera o cdlculo da Planilha Orcamentaria.

b) No caso de discrepancia entre porcentagens na Planilha Orcamentaria e nas Planilhas de BDI
e/ou Encargos Sociais, prevalecerdo as porcentagens utilizadas no célculo do valor ofertado
na Planilha Orcamentdria, devendo ser retificadas as Planilhas de BDI e/ou Encargos Sociais.

c) No caso de se verificar diferentes pregos unitarios (material + mao de obra) para os mesmos
servicos, material, mdao de obra ou equipamentos, em itens da planilha orcamentaria
apresentada pela participante, prevalecerd o menor valor (material + mao de obra), devendo
os demais itens serem corrigidos. Esta vedada a alteragdo dos precos unitarios de outros
itens a fim de compensar a reducgao de valores.
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d)

f)

g)

10.10.
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No caso de erros aritméticos (somas ou multiplicacdes) deverdo eles ser corrigidos. As
corregdes deverao considerar as quantidades e os valores unitarios, inicialmente ofertados
pela participante, respeitando as demais alineas dispostas no subitem 10.10.

Depois de efetuadas as corre¢des na Planilha Orgamentaria o valor total ofertado devera ser
ajustado, sendo vedada a majoracgdo dos itens (quantidades, pre¢o unitdrio de material e de
mao de obra).

Em observancia da sele¢do da proposta mais vantajosa, ndo serao aceitos precgos totais por
“Itens” que sejam superiores em mais de 15% e precos totais por “Etapa de Servigos” que
sejam superiores em mais de 10%, aos estimados na Planilha Orcamentaria pelo SENAI-SP.

Se, por ocasido da analise da Planilha Orcamentaria da participante classificada que ofertar
o menor prec¢o total, for constatada a existéncia de precgos totais por “Itens” que sejam
superiores em mais de 15% ou precos totais por “Etapa de Servicos” que sejam superiores
em mais de 10%, aqueles estimados pelo SENAI-SP em sua planilha orcamentdria, os valores
deverdo ser reduzidos ao referido limite aceitavel e, consequentemente, ajustar para menos
o montante total de sua proposta, sob pena de vé-la desclassificada.

Serdo desclassificadas as participantes que:

10.10.1. ndo efetuarem as correc¢des solicitadas, na ocorréncia de qualquer das
hipdteses previstas no subitem 10.9.

10.10.2. ndo retificarem, apds solicitacdo, eventuais incorrecdes contidas nas Planilhas
de Composicdo do BDI e de Encargos Sociais, concernentes a percentuais errébneos ou
incabiveis.

10.10.3. na constatacao de alguma situacdo prevista no item 3.2;

10.10.4. na apresentacdo de declara¢cbes emitidas por empresas que mantenham
vinculo societario ou qualquer outra forma de relagdo direta ou indireta com a participante,
tais como participacdo comercial, técnica, econdémica ou financeira.

10.10.5. deixarem de apresentar os documentos solicitados no Item 6 — DA PROPOSTA
e ltem 7—-DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO, exceto nos casos de:

a) ndo entrega do Anexo C - visto que a entrega da proposta implica na aceitacdo formal
das condicOes estabelecidas neste Chamamento Publico, e

b) ndo entrega do Anexo D - visto que a participante poderd fazé-lo apds solicitacdo, no
prazo de 01 (um) dia util ou podera emiti-la de préprio punho, caso o representante

esteja presente na Reunido de abertura dos envelopes.

10.10.6. ndo comprovarem a exequibilidade, conforme previsto nos subitens 9.1 e 9.2.
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10.10.7. O ndo atendimento das exigéncias, nos prazos estipulados ou se for
comprovado o ndo atendimento aos requisitos deste Chamamento Publico.

10.11. Caso haja desisténcia da proposta, a critério exclusivo do SENAI-SP, a participante podera ser
penalizada com a suspensdo do direito de contratar com o SENAI-SP, por um periodo de até 05
(cinco) anos.

10.12. Constatado o atendimento dos requisitos previstos neste Chamamento Publico, a
participante serd classificada.

10.13. Caso haja empate entre duas ou mais propostas, classificadas e qualificadas, a selecionada
serd escolhida por sorteio, a ser efetuado em reunido publica, em data, hora e local que serdao
definidos previamente, e convocadas as participantes envolvidas.

10.14. Na hipdtese de desclassificagdo e/ou desqualificagdo de todos os participantes, o SENAI-SP
poderd fixar novo prazo para apresentacdo de outras propostas ou de novos documentos,
escoimados das causas que implicaram na desclassificacdo e/ou desqualificagdo, conforme o caso.

10.15. O resultado dessas andlises serd submetido a Comissdao de Contratacdo, sendo as decisdes
lavradas em atas e comunicadas as participantes através do e-mail informado no Anexo C, abrindo-
se o prazo para pedido de reconsideracao.

11. DOS PEDIDOS ESCLARECIMENTOS E DE RECONSIDERAGCAO

11.1. As eventuais duvidas deverdo ser encaminhadas, até a data prevista no cronograma, Anexo
N, através do e-mail licitaobras2 @sesisenaisp.org.br, a Geréncia de Compras — GC, mencionando o
nuimero do Processo de Selecdo e o objeto da contratacao.

11.1.1. As respostas serao fornecidas a todas as empresas interessadas exclusivamente por
e-mail, até a data prevista no cronograma, sem, porém, identificar o formulador da consulta,
valendo como normas. Os e-mails que receberdo as respostas serao aqueles utilizados pelas
empresas quando da solicitacdo da documentag¢do completa.

11.1.2. Das decisOes proferidas quanto a qualificacdo das participantes e de suas propostas,
cabera pedido de reconsideracdo a Comissao de Contratacdo, no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
a ser encaminhado através do e-mail: licitaobras2 @sesisenaisp.org.br.

11.1.3. As participantes cuja situacdo no processo possa ser afetada poderdo se manifestar
sobre o pedido de reconsideracdo, no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da sua ciéncia.

11.2. Da decisdo da Comissdo de Contratacdo relativa ao pedido de reconsideracdao ndo caberd
novo pedido de reconsideracao.

11.3. Definido o resultado pela Comissdo de Contratacdo e ndo havendo pedidos de
reconsideracdo ou sendo estes devidamente analisados e respondidos, o Processo de Seleg¢do
seguird para conclusdo.
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12. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

12.1. A participante devera informar na proposta, Anexo E, a modalidade de garantia de execucdo
contratual, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total proposto, podendo ser escolhida
entre as seguintes:

e Caugdo em Dinheiro;
e Fianga Bancdria, ou
e Seguro Garantia.

12.1.1. 5% (cinco por cento) sera retido do pagamento de cada medicao, conforme previsto
no Contrato.

12.1.2. Nos casos de Processos de Selecao por Unidades ou Lotes, devera ser apresentada
01 (uma) Garantia de Execucdao Contratual para cada Unidade ou Lote.

12.2. No caso de Garantia de Execug¢do Contratual, na modalidade “Cauc¢ao em Dinheiro”, devera
ser efetuada no ato da assinatura do contrato, mediante comprovante de depdsito, conforme dados
abaixo:

Servico Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.774.819/0001-02

Banco do Brasil

Agéncia 3221-2 — Empresarial Avenida Paulista — S3o Paulo — SP
Conta de Poupancga 1.155-X

Variagao 51

12.2.1. A devolucdo ocorrera em até 30 (trinta) dias corridos, apds o recebimento definitivo
da obra, devidamente atualizado pela remunerac¢do da caderneta de poupanga, no periodo
em questao.

12.3. No caso de Garantia de Execucdao Contratual, na modalidade “Fianca Bancaria”, esta devera
ser emitida por Instituicdo Financeira legalmente autorizada pelo Banco Central e apresentada no
original ou meio eletronico, com firma reconhecida e expressa renuncia aos beneficios dos artigos
827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Cddigo Civil, sendo o seu prazo de validade, no minimo, igual ao
prazo de vigéncia do contrato que sera firmado pela participante selecionada.

12.4. No caso de Garantia de Execucdo Contratual na modalidade “Seguro Garantia”, a apdlice
devera ser emitida por uma Companhia de Seguros legalmente autorizada pela SUSEP,
apresentada no original ou meio eletrénico, sendo seu prazo de vigéncia, no minimo, igual ao prazo
de vigéncia do contrato, que sera firmado pela participante selecionada.

12.5. O prazo de vigéncia do contrato sera sempre de 180 (cento e oitenta dias) contados apds o
prazo final de execucdo do objeto.

12.6. A “Fianca Bancaria” ou a “Apdlice de Seguro Garantia” serdao emitidas em favor do SENAI-SP,
gue se reserva o direito de analisar previamente o teor e condi¢cbes estabelecidas nesses
documentos, ndo sendo permitida a mencdo, em seus textos, de quaisquer condicionantes,
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inclusive ordem judicial para os seus respectivos resgates, se necessarios, e tampouco qualquer
ressalva quanto ao pagamento de multas ou outras penalidades.

12.7. Constatada a ndo indicagao da modalidade de garantia de execug¢ao contratual na proposta,
o SENAI-SP solicitara essa informagdo a participante.

12.8. A modalidade de garantia de execu¢dao contratual poderda ser substituida mediante
apresentacdo de motivo justificado.

12.9. Caso a empresa selecionada tenha apresentado proposta inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor estimado para a contratacdo, devera apresentar garantia adicional de 3% (trés por
cento) do valor do contrato.

12.9.1. A garantia adicional sera efetuada na mesma modalidade indicada na proposta para
a garantia de execugdo contratual.

12.10. A garantia de execucdo contratual serd complementada por retencbes correspondentes a
5% (cinco por cento) do valor do pagamento de cada uma das medigdes, conforme previsto no
contrato.

12.11. Agarantia de execugdo contratual, eventual garantia adicional e as retengdes serdo liberadas
e restituidas pelo SENAI-SP a contratada, conforme o previsto no contrato.

12.12. A garantia de execuc¢ao contratual e a eventual garantia adicional deverao ser renovadas,
corrigidas ou estendidas, caso haja aditamento contratual de valor ou de prazo.

13. DA CONTRATACAO

13.1. Para garantir maior seguranca juridica, econdmica e financeira as partes envolvidas na
contratacdo, bem como protecao aos empregados da empresa contratada, o SENAI-SP reserva-se o
direito de conduzir processos de due diligence, que poderdo incluir:

13.1.1. Due Diligence de Integridade (DDI) junto ao prestador de servicos, a fim de que se
conheca sua estrutura societdria, situacao financeira, capacidade de executar contratos, de
gerir projetos, bem como verificar sua reputacdao no meio em que atua, do ponto de vista de
compliance, ética, assuncao de compromissos, além de seu historico em relacdo a praticas
anticorrupcao;

13.1.2.’Due diligence de integridade por demanda ou spot contemplando uma andlise focada
em eventuais suspeitas de corrupgao, atos ilicitos, fraudes e outras ndo conformidades com
os valores do SENAI-SP e SESI-SP. Esta andlise pode ser iniciada a qualquer momento,
baseando-se em solicitagGes ou suspeitas;

13.1.3.”Due diligence de integridade periddica para verificacdo de possiveis altera¢cdes no
cenario ap6s a realizacdo da due diligence de Integridade.

13.2. A empresa contratada deve assinar o Termo de Integridade para Fornecedores (Anexo P),
como parte do processo de contratagao.
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13.3 A empresa contratada é obrigada a manter todas as condi¢es de qualificagao estabelecidas
no item 7 do chamamento publico, bem como todos os compromissos e responsabilidades
assumidas no Termo de Integridade para Fornecedores durante toda a vigéncia do contrato.

13.4. Apds aprovacao do Processo de Selecdo, a participante selecionada serd notificada para
apresentar o contrato assinado, no prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme a respectiva minuta,
Anexo K, sendo certo que o servico devera sera iniciado em até 10 (dez) dias corridos, contados da
data de emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”, documento formal a ser expedido pela
Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP, apds a apresentacdo da Garantia de Execucdo Contratual.

13.5. Os servigos serdao conduzidos sob a gestdao da Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP, que
indicard funcionarios que exercerdo a funcao de fiscais de contrato, responsaveis por acompanhar
a execucdo, as etapas e prazos determinados, conferir os documentos e relatérios pertinentes,
atestar a realizacdo dos servicos para liberacdo dos pagamentos correspondentes, conforme
designacdo formal que constard da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

13.6. A documentacdo de qualificacdo apresentada na reunido de abertura dos envelopes sera
utilizada para a realizagdo do Cadastro da participante selecionada. Entretanto, quando da
assinatura do contrato, poderd haver necessidade de atualizacdo da documentacao.

13.7. Caso a participante selecionada ndo atenda a convocac¢do para assinatura do contrato, no
prazo de até 02 (dois) dias Uteis e/ou a ndo apresentacdo da Garantia de Execucdo Contratual no
prazo de até 08 (oito) corridos, a critério exclusivo do SENAI-SP, a participante podera ser penalizada
com a suspensdo do direito de contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por um periodo de até 05
(cinco) anos. Nesse caso, o SENAI-SP podera convocar as participantes remanescentes para fazé-lo,
observada a ordem de classificacdo, ou realizar novo Processo de Selecdo.

13.8. Antes daassinatura do contrato, o SENAI-SP podera desclassificar a participante selecionada,
caso tenha conhecimento de qualquer fato anterior ou posterior ao julgamento deste Processo de
Sele¢do que venha desabona-la técnica, financeira ou administrativamente, nao |he cabendo direito
a qualquer reclamacao, indenizagdo ou ressarcimento.

13.9. A contratada terd como obrigacdo fornecer todos os insumos (material e mdo de obra),
disponibilizando ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita execucdo das obras e em
guantidade que atenda aos prazos estabelecidos.

13.10. O SENAI-SP poderd antes do inicio das obras, ou durante a sua execucdo, apresentar
alteracdes para melhor atendimento ao objeto do Processo de Selecdo nos projetos e/ou
especificacbes técnicas. No caso de alteracdo dos quantitativos, tanto para mais como para menos,
seu acréscimo ou reducdo sera feito com base nos precos unitdrios propostos. Eventuais servigos
extracontratuais serdo tratados conforme o disposto no contrato.

13.11. Caso o SENAI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum material e/ou
equipamento, seu valor correspondente serd devidamente descontado da Composicao de Preco
Unitario devida, observando-se, entretanto, as especificacdes técnicas e prazos, de forma a nao
prejudicar a qualidade e o andamento dos servicos.

13.12. A contratada deverd submeter a aprovacao da Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP:
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13.12.1Em até 20 (vinte) dias contados da data de emissdo da “OIS - Ordem de Inicio dos
Servicos”, o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servicos e obras, elaborado em
conformidade com o prazo de execug¢dao apresentados no Processo de Sele¢dao, com os
eventuais ajustes necessarios.

13.12.2. Em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de emissao da “OIS -
Ordem de Inicio dos Servigos”, o Plano de Gerenciamento do Planejamento, Monitoramento
e Controle de Obras contendo Cronograma Fisico, Curva S, Histograma e Cronograma de
Suprimentos, para os demais itens exigidos, conforme Anexo M.

13.12.2.1.0 Plano de Gerenciamento do Planejamento, Monitoramento e Controle de
Obras sera exigido caso haja previsdao de Engenheiro de Planejamento nas “Despesas
Administrativas” da planilha orgcamentaria.

13.13. O Cronograma Fisico-Financeiro podera ser alterado, durante a execucdo da obra, desde que
devidamente justificado pela contratada e aceito pelo SENAI-SP, o que serd formalizado por troca
de correspondéncias e anotacdes no Didrio de Obra. Serad elaborado Termo Aditivo Contratual
apenas quando a alteragdo do cronograma envolver também a dilata¢do do prazo de execugao.

13.14. Ocasionais prorrogacOes de prazos, solicitadas pela contratada, sem justificativas validas, e
concedidas pelo SENAI-SP por mera liberalidade, ndo serdo computadas para efeito de incidéncia
de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

13.15. O SENAI-SP a seu exclusivo critério poderd reduzir ou acrescer os servicos e obras,
modificando ou ndo o projeto, sem que, em caso de reducdo, caiba qualquer pedido de
ressarcimento por parte da contratada, seja a que titulo for. Tanto no caso de acréscimo como de
reducdo, serdo pagos os servicos efetivamente prestados, a partir dos quantitativos efetivamente
executados e pregos unitarios contratuais ou que sejam previamente aprovados.

13.15.1. O acréscimo ndo podera ultrapassar o percentual maximo de 50% (cinquenta
por cento) do valor total do contrato, de acordo com o que dispde o Regulamento de
Contratacdo e Alienacdo do SENAI.

13.15.2. Quaisquer servicos extraordinarios, que decorram de modificacdes do
projeto, sé poderdo ser executados mediante prévia autorizacdo, por escrito, da Geréncia
Sénior de Obras do SENAI-SP.

13.15.3. No caso de falta de valor, para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela contratada, serd considerado aquele que constar das tabelas do: SINAPI,
FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou TCPO/PINI.

13.15.4. Na inexisténcia de valores nessas publicacdes, serdao aceitos os de mercado,
assim considerada a média de no minimo 3 (trés) cotacdes.

13.16. No exercicio da fiscalizacdo o SENAI-SP podera exigir todos os ensaios, testes ou exames que
forem necessarios, executados por profissionais ou empresas especializadas a ser contratada pelo
SENAI-SP.
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13.17. Qualquer dano causado pela contratada a bens e propriedades do SENAI-SP, ou de terceiros,
serd por ela reparado, sem Onus.

13.18. A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias corridos
contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servi¢o”, apdlice de seguro de ramo 67 -
Riscos de Engenharia na modalidade Obras Civis em Construcdo e/ou Instalacdo e Montagem,
conforme o caso, contendo as seguintes coberturas:

a) Basica, para obras em construcdo, sem qualquer ressalva, cobrindo especialmente casos de
incéndio e danos provocados por eventos naturais. (Importancia Segurada: 100% do valor

contratual)
b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, para cobertura de danos corporais e materiais a
terceiros. (Importancia Segurada: 10% do valor contratual)

13.18.1. A apdlice de seguro de Riscos de Engenharia, devera estar totalmente quitada
e conter cldusula beneficiaria em favor do SENAI-SP e/ou mencionar a aludida Entidade como
segurada na apodlice.

13.19. O Recebimento Provisério da Obra sera feito por comissdo integrada por representantes do
SENAI-SP e da contratada, imediatamente apds a conclusdo de todos os servicos.

13.19.1. N3do serd emitido o Termo de Recebimento Provisério da Obra, caso seja
constatado a ndo conclusao de qualquer servico, de acordo com as especificacdes constantes
dos projetos e memoriais.

13.20. O Recebimento Definitivo da Obra sera feito em até 30 (trinta) dias corridos apds o Termo
de Recebimento Provisério (TRP), desde que tenham sido corrigidos os defeitos eventualmente
constatados, e/ou outros verificados posteriormente, mediante apresentacdo dos documentos
relativos a obra, especificados no Contrato.

13.21. O Termo de Encerramento das ObrigacGes Contratuais (TEOC) serd emitido conforme
previsto no Contrato.

13.22. A contratada deverd apresentar, quando for o caso, todos os projetos atualizados, conforme
executados (“As Built”), os quais deverdo ser entregues ao SENAI-SP em arquivo eletrénico, quando
do recebimento definitivo.

13.23. A contratada ficara obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados aos
seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposicdo de multa prevista no contrato, com
possibilidade de sua rescisdao, em caso de persisténcia dessa infracao.

14. DO PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos dos servicos serao efetuados apds a conclusdo de cada etapa prevista no
Cronograma Fisico-Financeiro, através de sistema de medi¢des mensais.
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14.2. Para efeito de medicdo, somente serdo consideradas as etapas concluidas de servigos e
aprovadas pela fiscalizagdo do SENAI-SP, desde que executados de acordo com as especifica¢des
constantes dos projetos e memoriais.

14.2.1. Ndo sera permitida a antecipacdo, execucdo e medicdo de servicos, sem que a
totalidade das etapas anteriores a estes servigos estejam totalmente concluidas.

14.3. Os pagamentos serao efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil e Financeira do
SENAI-SP, situada na Avenida Paulista, n? 1313, 22 andar, Bairro Bela Vista, em Sao Paulo — SP, em
10 (dez) dias, fora dezena, apds a apresentacdo das notas fiscais e faturas, pela fiscalizacdo a
Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP, de modo que ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada
més. Quando recairem em finais de semana e feriados, o pagamento serd realizado no primeiro dia
util subsequente; no més de fevereiro, os pagamentos serdo realizados nos dias 10, 20 e 28 (ou 29,
se o0 ano for bissexto).

14.3.1. O limite para emissdao das notas ficais serd o dia 25 de cada més, exceto quando
informado em casos excepcionais pelo SENAI-SP.

14.3.2. Demais informacbes referentes ao pagamento estdo dispostas na Minuta de
Contrato, Anexo K.

14.4. A remuneragdao dos custos que compdem o tépico da Planilha Orgcamentaria relativo a
“Despesas Administrativas”, por sua vez, sera realizada de forma proporcional ao cronograma fisico
realizado e aferido nas medi¢des mensais. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas
com consumo no canteiro e despesas com equipe no canteiro.

14.5. Caso a contratada ndo transfira para si a responsabilidade técnica da obra junto aos érgaos
competentes, em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da competente “OIS - Ordem
de Inicio de Servigo”, o SENAI-SP suspendera a liberacdo da primeira medicao dos servicos, além de
sujeita-la as penalidades previstas no contrato.

14.6. Efetuada cada medicdo, a Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP terd um prazo de até 05
(cinco) dias uteis, para autorizar a emissdo da fatura.

14.6.1. A contratada devera juntar a nota fiscal, o competente recibo de quitacao.

14.6.2. Os valores faturados serdo fixos, ndo sofrendo qualquer atualizacdo monetadria até o
seu efetivo pagamento.

14.6.3. Conforme o caso, e por forca das legislacBes vigentes, o SENAI-SP deverd reter e
recolher, sobre o valor total ou dos servicos (mdo de obra e BDI) especificados na nota fiscal,
e de acordo com a planilha de precos apresentada pela participante selecionada, os
montantes relativos as aliquotas pertinentes aos tributos e contribuicdes devidos na fonte,
a seguir discriminados:

a) Imposto de Renda;

b) INSS;
c) ISS (Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza);
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14.7.

d) CSLL (Contribuicdo Social Sobre Lucro Liquido);
e) COFINS; e
f) PIS/PASEP

14.6.4. Quando da emissdao da nota fiscal, a contratada devera destacar o valor das
retengGes, dos impostos/taxas referidos no subitem anterior.

14.6.5. O SENAI-SP se reserva, ainda, o direito de reter quaisquer importancias referentes a
outros impostos, taxas e recolhimentos obrigatdrios, incidentes sobre a prestacdao de
servigos ora contratados.

A medicao final dos servigos executados serd liberada somente apds a emissdao do Termo de

Recebimento Provisorio da Obra.

14.8.

Excepcionalmente, por ocasido da entrega de materiais de significativa relevancia na obra,

poder3, a critério do SENAI-SP, ser autorizado o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos seus
valores, conforme orcado pela empresa Contratada em sua Planilha de Precos apresentada no
Processo de Selecdo, sem acréscimo das parcelas relativas a mao de obra e ao BDI.

15.

15.1.

14.8.1. Por materiais de significativa relevancia deve ser entendidos apenas e tdo somente
aqueles de maior custo e importancia, ou seja, exclusivamente os elevadores, os trilhos
eletrificados (BUS WAY), os cabos elétricos de diametros 120mm? e 240mm?, os quadros
elétricos, os caixilhos de aluminio, as estruturas metalicas de coberturas e as estruturas pré-
moldadas, quando aplicaveis.

14.8.2. Para efetivacdo do pagamento, a empresa contratada deverd firmar um Contrato de
Depdsito Voluntario e Gratuito desses materiais de significativa relevancia, obrigando-se a
té-los sob a sua guarda e conservacao, na qualidade de fiel depositaria dos referidos bens,
com o cuidado e diligéncia que costuma dispensar ao que lhe pertence, nos termos da Lei
Civil (art. 627 e ss.), bem como a restitui-los, por ocasido de sua efetiva instalacdo na obra,
no estado em que os recebeu.

14.8.3. Dever3, ainda, a empresa contratada, providenciar uma cobertura securitaria que
garanta a permanéncia desses bens na obra, em perfeitas condi¢cdes de uso e conservacao,
até a sua respectiva instalacdo, figurando o SENAI-SP como beneficidario na competente
Apdlice de Seguro, cuja importancia segurada sera equivalente aos valores pagos.

14.8.4. A Apdlice de Seguro deverd ser na modalidade Adiantamento de Pagamentos.

DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

No caso de se constatar inveracidade de quaisquer informacGes e/ou documentos

fornecidos, a participante podera sofrer, a critério do SENAI-SP, isolada ou cumulativamente:

a) Perda da contratacdo, sem prejuizo das demais penalidades previstas, e
b) Rescisdao motivada do contrato, com a execuc¢do da Garantia Contratual, a titulo de multa.
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15.2. Durante a execucao dos servicos, se houver qualquer descumprimento das obrigacdes
assumidas, a contratada ficara sujeita a aplicacao das penalidades especificas, previstas na Minuta
de Contrato, Anexo K.

15.3. Os valores relativos as multas aplicadas, bem como, outros valores que forem devidos,
durante a execucdo da obra e/ou servico, serdo deduzidos dos créditos que a contratada possuir
com o SENAI-SP ou cobrados administrativamente ou judicialmente.

15.4. A contratada ficard impedida de participar de futuros processos de selecdo promovidos pelo
SENAI-SP e pelo SESI-SP, por um periodo de até 05 (cinco) anos, se tiver o contrato rescindido por
inadimpléncia de sua parte, sem prejuizo da obrigacdo de indenizar o SENAI-SP pelas perdas e danos
causados.

16. CASOS OMISSOS

16.1. Qualquer caso omisso no decurso deste Chamamento Publico sera dirimido pela Comissao
de Contratacdo e produzira seus efeitos.

Sao Paulo, 28 de maio de 2025.

Geréncia de Compras — GC
Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENALI)
Departamento Regional de S3ao Paulo

GC Pdgina 27 de 37 PSDF 257/2025 | Obras | Prego Unitério



ANEXON

CRONOGRAMA

PROCESSO DE SELEGAO N.2 257/2025

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DA REFORMA DAS SALAS DOS BLOCOS B E D NA
ESCOLA SENAI “ALMIRANTE TAMANDARE”, NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, SP.

GC

Eventos
Publicacdo do Aviso
Retirada do Chamamento Publico
Duvidas e Perguntas

Retirada das Respostas

Entrega dos Envelopes

Reunido de Abertura dos Envelopes

Datas
28/05/2025
A partir de 28/05/2025
Até 05/06/2025

06/06/2025

09/06/2025 até as 10:15 - Geréncia de
Compras - GC, situada na Avenida Paulista,
1313, 2.2 andar - GC

09/06/2025 as 10:30 - na Avenida Paulista,
1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sdo Paulo, SP.
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ANEXO C
(Modelo de declaragdo subscrita pelo representante legal da participante, em papel timbrado da empresa,
concordando com os termos do Chamamento Publico)

S3o Paulo, de de

Ao

Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP)
Geréncia de Compras/GC

Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sdo Paulo, SP.

PROCESSO DE SELEGCAO n.2 257/2025
Prezados Senhores

nome da empresa participante, por seu representante legal, declara que concorda em submeter-se a todas
as disposi¢des do Chamamento Publico acima referenciado, promovido pelo Departamento Regional de Sdo
Paulo do SENAI, inclusive quanto aos critérios de qualificacdo, apreciacdo, interpretacao, classificacdo e
julgamento, credenciando o (a) Sr. (a) , (qualificagdo), como representante para participar de todos
os atos relativos ao Processo de Selecdo em referéncia, com poderes para apresentar ou desistir da
interposicao pedidos de reconsideracao.

Declara ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos fornecidos, e se responsabiliza
pelos precos unitdrios e precos totais ofertados constantes da planilha apresentada, e estd ciente de que nao
poderd haver qualquer ajuste posterior a data de apresentacdo da proposta.

Declara ter levantado os servigos de toda a obra e que os pregos langados em suas propostas sdo de sua
integral responsabilidade, inclusive no que se refere a execugdo da obra em seu todo, conforme projetos e
memorial descritivos.

Declara, ainda, ter conhecimento das penalidades previstas no Chamamento Publico e na Minuta de
Contrato, ter visitado o local e o entorno onde serdo realizados os servicos, ter pleno conhecimento das
condicBes de transporte e de trabalho, suas reais dificuldades de execu¢do, bem como atesta a existéncia de
viabilidade técnica para execuc¢do da obra.

Declara, também, que concorda com as condi¢des de pagamento e o prazo maximo de execucdo da obra,
conforme previstos no Chamamento Publico, e finalmente, sob as penas da lei, assevera que a empresa ndo
emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos, em
qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz a partir dos 14 anos.

Declara, finalmente, sobre as penalidades da Lei, para fins do Processo de Sele¢ao acima referido:
a) que na composi¢do societaria ndo existe participacdo de dirigentes ou empregados do SENAI-SP;
b) que na composicdo societdria ndo existe participacdo de dirigentes ou sécios de qualquer outra
participante do referido processo de sele¢do; e
c) que a elaboragdo da proposta é de nossa responsabilidade.

Para efeito de recebimento de intimagGes, a empresa indica o seguinte enderego
eletrdnico:

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO O
(Modelo de instrumento de quitagdo)

Pelo presente instrumento, em fun¢do do término do contrato da prestagdo de servigos de ,
ratificamos ter recebido nesta data, do SENAI-SP a quantiade RS ___ (), a titulo de restituicdo da
garantia de execugao contratual representada por ___, referente ao objeto do Processo de Sele¢ao
n.2 257/2025, executada no , quantia essa da qual damos a mais ampla, geral e irrevogavel
quitacdo, declarando ainda que nada mais temos a exigir ou reclamar do SENAI-SP, relativamente
ao contrato acima mencionado, seja a que titulo for.

S3o Paulo, , de de

nome da empresa
De acordo
SENAI-SP

Testemunhas:

nome:
CPF:

nome:
CPF:
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ANEXO D
ATESTADO DE VISITA

PROCESSO DE SELEGAO n.2 257/2025

, representante do SENAI-SP, atesta para fins de participagao no Processo de
Selegdo n.2 257/2025, que o Sr. , portador do CPF n.2 ,
representante da empresa , examinou o local e o seu entorno, onde serdo
prestados os servicos e ficou ciente das condi¢des de execugao dos trabalhos.

S3o Paulo, de de
SENAI-SP
ou
DECLARAGAO DE RENUNCIA
Ao

Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP)
Geréncia de Compras/GC
Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, S3o Paulo, SP.

PROCESSO DE SELECAO n.2 257/2025

A empresa , inscrita no CNPJ n? ,
por seu representante legal, Sr(a). , portador(a) da cédula de
identidade n¢@ , expedida pela SSP-SP, inscrita no CPF sob n2

, declara sob as penas da lei que assume todos os riscos envolvidos e
guaisquer 6nus decorrentes da execucao do projeto, independentemente da participacdo na visita
técnica, bem como que atenderemos a todos os requisitos elencados Chamamento Publico e seus
anexos e que formatamos a proposta técnica e comercial contemplando integralmente os
requerimentos identificados neste Processo de Selecdo.

Sao Paulo, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO G
(Modelo de planilha de composi¢ao de BDI em papel timbrado da participante)

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI Obra:
(Bonificagdo e Despesas Indiretas) Local:
Ref.:
| Parcial (%) Total (%)

1- Taxas de Custos Indiretos %
1.1- Administragdo Central ‘ %

2 - Seguros e Garantias %
3 - Taxa de Risco do Empreendimento %
4 - Custos Financeiros %
5- Tributos Federais %
5.1 - PIS (Programa de Integracgdo Social) %

5.2 - COFINS %

5.3 - CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta) %

6 - Tributo Municipal %
6.1-1SS %

7 - Lucro %

PORCENTAGEM TOTAL BDI (%) %

NOTAS:

- Poderdo ser acrescidos outros itens, a critério das participantes.

- Na&o serao admitidos itens com valores negativos.

- Nao poderao ser considerados percentuais para Imposto de Renda (IRPJ), Contribui¢ao Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), ou outros impostos e contribuigbes que ndo aqueles
determinados pelas legisla¢6es Federal, Estadual ou Municipal vigentes.

- Na&o poderdo ser incluidos percentuais para Administra¢ao Local da Obra.

Assinatura
Identificacdo do representante legal da empresa
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ANEXO E
(Modelo de proposta comercial em papel timbrado da participante)

Ao

Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP)
Geréncia de Compras — GC

Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sdo Paulo — SP

PROCESSO DE SELEGAO n.2 257/2025

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social:
Enderego completo:
Telefone/Fax: E-mail:
CNPJ:

SOCIOS E ADMINISTRADORES
Nome: Qualificagdo:
Nome: Qualificagdo:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome: Cargo:
CPF: RG:
Telefone/Fax: E-mail:
DADOS DO CONTADOR OU DA EMPRESA DE CONTABILIDADE
Nome do Contador: CRC:
Razdo Social: | CNPJ: CRC do responsavel:
DADOS BANCARIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO (se houver possibilidade de pagamentos em mais de uma

conta, lista todas as possiveis)

Banco: Agéncia: | Conta Corrente:

Local da execug¢do dos servigos:

Para execucdo dos referidos servicos ofertamos o preco total de RS ............. S ), obtido pela soma da

multiplicacdo dos precos unitdrios aos quantitativos dos servicos, composto de Materiais, no valor de RS................. )

M3o-de-Obra, no valor de RS.....cccoouu....... ,eBDI, novalordeRS................. , de acordo com a planilha orgamentaria.

- Prazo de Execugdo dos Servigos: ........ (ceeennne ) dias corridos.

- Prazo de validade da proposta: ...... (cereveen )

- Desoneracgdo da folha de pagamento: ........... (optante pela desoneragdo ou ndo optante pela desoneracdo).

- Emissdo das faturas: .......... Nota Fiscal de Servigos (com material descrito na prépria fatura) ou Nota Fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servigos.

- A modalidade de garantia de execugdo contratual: ................ (Fianga Bancaria, Caug¢do em Dinheiro ou Seguro
Garantia).

Estamos expressamente de acordo com a forma de pagamento, reajuste e demais condi¢des presentes nas normas
especificas do Chamamento Publico e demais anexos.
(Local e Data)

(Nome completo, CPF e assinatura do representante legal)

CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA
(A participante podera acrescer outras informacg&es que julgue necessarias.)
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ANEXO H
(Modelo de planilha de composi¢cdo de precos unitdarios em papel timbrado da participante)

OBRA:
PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS LOCAL:
Ref.:

Composicao de Pregos Unitarios

Cad. Servigo Unid MAT MO TOTAL
Piso em porcelanato 60x60cm, acabamento retificado e

1 natural, conforme projeto, assentado com argamassa m? 57,41 17,45 74,86

colante, inclusive rejuntamento na cor do porcelanato
Material Consumo Unid Pr Unit Custo
Porcelanato 60 x 60 cm 1,050 m? 47,55 49,93
Argamassa 5,340 kg 1,20 6,41
Rejunte 0,350 kg 5,80 2,03
Total Material 58,37
Mao de Obra Consumo Unid Pr Unit Custo
Pedreiro 0,478 h 9,23 4,41
Ajudante 0,478 h 7,59 3,63
Sub-Total 8,04
Leis Sociais 117,00% 9,41
Total Mao de Obra 17,45
BDI 22,00% 16,68
Total 92,50

NOTAS:
- O modelo de composi¢do de preco unitario € meramente orientativo.

Assinatura
Identificacdo do representante legal da empresa
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GC

ANEXO |
(Modelo de planilha de encargos sociais em papel timbrado da participante)

PARCIAL

CcODIGO DESCRICAO o TOTAL %
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
Ad INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salario-educacao 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 1,00
A TOTAL DE ENCARGOS GRUPO A 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00
B2 Feriados 0,00
B3 Auxilio-enfermidade 0,71
B4 132 Salario 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,56
B7 Dias de chuva 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09
B9 Férias Gozadas 6,51
B10 1/3 Férias 3,74
B11 Saldrio Maternidade 0,02
B TOTAL DE ENCARGOS COM INCIDENCIA DO 2002
GRUPO A !
CRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 3,98
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09
C3 Férias Indenizadas 3,58
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,65
C TOTAL DE ENCARGOS GRUPO C 11,30
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,57
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,35
Prévio Indenizado
D TOTAL DE ENCARGOS GRUPO D 7,92
TOTAL (A+B+C+D) 77,04

Esta planilha é meramente orientativa, o preenchimento é de total responsabilidade da

empresa participante.
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Anexo P
Termo de Integridade para fornecedores

Introducdo

Este termo estabelece compromisso da empresa signataria com os padrdes de comportamento
esperados para os terceiros que se relacionam com o SESI-SP/SENAI-SP.

Ele é importante para garantir a integridade e a ética dos negécios, além de proteger os envolvidos
de riscos legais e financeiros.

Principios
O signatdrio compromete-se a agir de acordo com os seguintes principios:
Integridade e ética: Agir de forma honesta e ética, cumprindo as leis e regulamentos aplicaveis;

Cumprir todas as leis e regulamentos aplicaveis a contratante, incluindo, mas ndo se limitando, as
leis anticorrupgdo, antitruste, trabalhistas, tributdrias e ambientais;

Agir de forma ética e integra em todas as suas atividades, evitando qualquer conduta que possa ser
considerada prejudicial a contratante ou aos seus stakeholders;

Reportar a contratante quaisquer suspeitas de irregularidades ou violagdes de leis e regulamentos;
Cooperar com as investigacOes realizadas pela contratante ou por autoridades competentes;

Responsabilidade social: Respeitar os direitos humanos e trabalhistas, as normas ambientais e a
comunidade local;

Confidencialidade: Proteger as informacgdes confidenciais do SESI-SP/SENAI-SP, abstendo-se de
divulga-las e adotando as medidas indicadas para que ndo ocorra uso indevido.

Conflito de interesses: Abster-se de situacdes que possam gerar conflitos de interesses.
Assédio e discriminacdo: Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades.

Comportamentos Esperados

Os terceiros devem, especificamente, adotar os seguintes comportamentos:

Cumprir as leis e regulamentos aplicaveis: Os terceiros devem cumprir todas as leis e regulamentos
aplicaveis, incluindo as leis anticorrupc¢ao, antissuborno e antidiscriminacao.

Respeitar os direitos humanos e trabalhistas: Os terceiros devem respeitar os direitos humanos e

trabalhistas de seus funcionarios, incluindo o direito ao trabalho digno, a remuneracgao justa e as
condicdes de trabalho seguras e saudaveis.
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Proteger o meio ambiente: Os terceiros devem proteger o meio ambiente, evitando danos ao meio
ambiente e a biodiversidade.

Proteger as informagdes confidenciais: Os terceiros devem proteger as informagdes confidenciais
do SESI-SP/SENAI-SP, incluindo informacgdes financeiras, comerciais e tecnoldgicas.

Evitar conflitos de interesses: Os terceiros devem abster-se de situagdes que possam gerar conflitos
de interesses, como ofertar ou aceitar presentes ou favores de clientes ou funciondrios das
empresas.

Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades: Os terceiros devem respeitar a diversidade
e a igualdade de oportunidades, sem discriminacdo com base em raga, cor, sexo, religido,

nacionalidade, orientacdo sexual ou deficiéncia.

Implementacao

A empresa signatdria compromete-se a implementar cddigo de conduta de forma eficaz, no prazo
maximo de 6 meses apos o inicio do contrato, garantindo que os seus colaboradores estejam cientes
dos seus termos e que estejam cumprindo-os.

Monitoramento

A empresa signatdria compromete-se com o cumprimento do seu cédigo de conduta, por meio de
auditorias, treinamentos e outros mecanismos.

Sancoes

A empresa signatdria compromete-se aplicar sangdes aos terceiros que ndo cumprirem seu cédigo
de conduta, incluindo a rescisdo do contrato.
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SENAI

CONTRATO DE OBRA DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito, em que s&o partes, de um lado,
0 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento Regional de
Sao Paulo, inscrito no CNPJ n° 03.774.819/0001-02, com sede na Avenida Paulista n.° 1313, 3°
andar, bairro Bela Vista, CEP 01311-923, na cidade de S&o Paulo, Estado de Sao Paulo, neste ato
representado por seu Gerente Sénior de Obras, Reginaldo Campos Repulho, a seguir denominado
simplesmente, SENAI-SP, e de outro lado, , inscrita no CNPJ n° , com sede na ,
bairro , CEP , ha cidade , Estado , aqui representada em conformidade
com seus atos constitutivos, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar
0 presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condigbes que, mutuamente, aceitam e
outorgam.

Clausula Primeira - Do Objeto

1.1. Constitui 0 objeto do presente contrato a execugao , pelo regime de empreitada por
preco unitario e de acordo com os termos do Chamamento Publico e seus anexos,
incluindo o Anexo | relativo as definicdes adotadas para fins deste contrato.

1.2. Fazem parte deste contrato, independente de transcricdo, os seguintes documentos:

a) Proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de de de ,
no ambito da disputa, no que ndo contrarie o presente contrato, Chamamento Publico
e 0os demais documentos;

b) Regulamento Para Contratacdo e Alienagdo — RCA, do SENAI.

Clausula Segunda - Da Vigéncia e Dos Prazos

2.1. O prazo de vigéncia deste contrato tera o seu inicio a partir da assinatura e o seu término
sera ( ) dias apos o prazo final de execugéo da obra ou servigo de engenharia.

2.2. O prazo total para execucdo da obra ou servico de engenharia é de ( ) dias
corridos, contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

2.3. A CONTRATADA dara inicio aos servicos no maximo 10 (dez) dias corridos contados da
data de recebimento da competente “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”, expedida pela
Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP.

2.3.1. Caberaa CONTRATADA, a partir do recebimento da “OIS - Ordem Inicio de Servico”,
transferir para si a responsabilidade técnica da obra ou servigco, com emissdo da
respectiva ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica ou TRTs — Termos de Responsabilidade Técnica, junto
aos O0rgdos competentes, caso necessario, arcando com o pagamento de taxas e
emolumentos referentes a aprovacao na Prefeitura Municipal e concessionarias.
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2.4.

2.5.

2.3.2.

SENAI

O atraso da transferéncia da responsabilidade técnica ndo sera motivo de
prorrogacao de prazo.

O prazo de execucdo s6 sera prorrogado se devidamente justificado pela CONTRATADA,
nos seguintes casos:

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

Por motivo de caso fortuito ou forca maior, desde que haja influéncia direta na
execucgao dos trabalhos, abrangendo, inclusive, os atos governamentais que causem
o retardamento dos trabalhos.

2.4.1.1. Fica desde ja estabelecido que a falta sazonal de méo de obra ou insumos
néo configura a hipotese acima.

2.4.1.2. Os atrasos ocasionados por greves de funcionarios da CONTRATADA, bem
como eventuais atrasos provocados por suas subcontratadas ndo poderdo
ser alegados como decorrentes de forga maior.

Por modificagcdes introduzidas pelo SENAI-SP no projeto e/ou especificacdes
técnicas que acarretem aumento dos quantitativos de servigos, obedecidos aos
limites fixados neste contrato e que, comprovadamente, aumentem o tempo
necessario para execucao do objeto contratado, e sejam pactuados mediante Termo
Aditivo.

Por suspensdo ou interrupgdo dos servigos, desde que ndo motivada pela
CONTRATADA e com a concordancia do SENAI-SP.

Por atos do SENAI-SP que interfiram no prazo de execucao das obras.

Por atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que sejam de responsabilidade do SENAI-SP.

Por atos de terceiros que interfiram no prazo de execuc¢do ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo SENAI-SP.

Incidéncia de chuva com volume pluviométrico diério igual ou superior a 4mm, desde
gue devidamente comprovada por 6rgdo competente, quando da execucdo de
servicos em areas externas e/ou servicos em Aareas internas que possuem
interferéncia com o clima, registradas em diario de obra, e apds autorizagdo do
SENAI-SP.,

2.4.7.1. Para efeito do que foi estabelecido na subclausula acima, sdbado, domingos
e feriados s6 serdo considerados, para efeito de prorrogacéo do prazo de
execucao, caso tenha havido presenca de equipe preparada para o trabalho,
com registro no Diario de Obras.

2.4.7.2. A prorrogagdo no prazo de execucdo pela incidéncia de chuvas néo
acarretara despesas adicionais ao SENAI-SP, inclusive das “Despesas
Administrativas”, seja direta ou indireta.

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos & execucdo da obra, devera comunicar
e justificar o fato por escrito para que o0 SENAI-SP tome as providéncias cabiveis.
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2.6.

3.1

SENAI

As ocorréncias das hipéteses previstas nesta clausula, bem como o seu impacto sobre o
andamento dos trabalhos, seréo avaliadas e decididas soberanamente pelo SENAI-SP.

Clausula Terceira - Dos Precos e Pagamentos

O preco total a ser pago pela execucdo dos servicos objeto deste contrato é de R$

( ), composto de R$ ( ) para material, R$ ( ) para mao de obra
e R$ ( ) para BDI, de acordo com a proposta e a planilha de precos aprovadas
e contratadas.

3.1.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de crédito bancério, em conta de
titularidade da CONTRATADA, especificada no competente documento fiscal, em
moeda brasileira, ficando expressamente vedada a emissdo de boletos bancarios,
devendo os recibos ou duplicatas originais devidamente assinadas, referentes a
quitacao da obrigagdo, serem encaminhados ao SENAI-SP.

3.1.2. Fica vedada a negociacdo de duplicatas com terceiros, bem como o desconto ou a
promocao de cobranca através da rede bancaria.

3.1.2.1. Se o descumprimento do estabelecido nesta subclausula acarretar protesto
da duplicata, a CONTRATADA, além das penalidades cabiveis, se obriga a
efetuar o respectivo cancelamento, no prazo maximo de 05 (cinco) dias,
contados da data da emissdo do correspondente instrumento cartorario,
sem prejuizo da obrigacédo de reparar perdas e danos e a devida aplicacao
de multa prevista no presente instrumento.

3.1.2.2. Vedada, ainda, a cessado do presente contrato, bem como 0s respectivos
créditos advindos. O descumprimento do disposto nesta subclausula
acarretard a aplicacéo de multa, sob pena de rescisdo a critério do SENAI-
SP.

3.1.3. Caso o SENAI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum
material e/ou equipamento, seu valor correspondente sera devidamente descontado
da Composicdo de Preco Unitario devida, observando-se, entretanto, as
especificacbes técnicas e prazos, de forma a nado prejudicar a qualidade e o
andamento dos servigos.

3.1.4. O pagamento dos servicos objeto deste contrato serd efetuado por medicdes
mensais, a serem feitas conjuntamente entre as Partes.

3.1.4.1. Para efeito de medicéo, somente serdo considerados o0s servi¢cos aprovados
pela FISCALIZACAO do SENAI-SP, desde que executados de acordo com
as especificagcdes constantes dos projetos e memoriais, conforme critérios
de medicdo apontados na Clausula Quinta — Dos Critérios para Medicéo.

3.1.5. Aremuneracédo dos custos que comp8em o tépico da Planilha Orcamentaria relativo
a “Despesas Administrativas”, por sua vez, sera calculada de forma proporcional a
execucao dos servicos realizados e aferido nas medicbes mensais.

3.1.5.1. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas com consumo no
canteiro e despesas com equipe no canteiro.
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3.2.

SENAI

3.1.5.2. Nao cabera cobranca relativa as Despesas Administrativas e eventuais
custos, no caso de rescisdo ou qualquer forma de extingdo contratual
durante a desmobilizacdo da obra.

A data base dos precos é , da Reunido de Abertura de Envelopes. Os precos cotados
sédo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses. Apés esse periodo, desde que
haja motivo justificado, podera ser concedido reajuste mediante solicitacdo do
CONTRATADO, com fundamento no art. 39 do Regulamento para Contratacéo e Alienagéo
— RCA, e com base na variag&o do indice Nacional da Construg&o Civil — INCC-DI, da FGV.

3.2.1. A variacdo do indice considerado sera aquela do més anterior ao da Reunido de
Abertura de Envelope e do més imediatamente anterior ao do reajuste, e sera
aplicada sobre o saldo contratual existente no més de reajuste.

Exemplo:

Data base — maio/2023

Periodo de Reajuste — abril/2023 a margo/2024
indice de Reajuste — margo/2023 a margo/2024

3.2.2. O valor do reajuste contratual sera obtido pela multiplicagédo da variacdo do INCC-DI
sobre o saldo contratual.

3.2.3. Para efeito de retengbes dos valores referente ao reajuste de pregos, sera
considerado o fator corretor “K” multiplicado pelo Indice Nacional da Construcgao Civil
— INCC-DI, da FGV, calculado como segue:

3.2.3.1. Caso o saldo contratual existente seja igual ou inferior aquele previsto para
a data de aniversario da proposta, no Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, o fator corretor "K" seraigual a 1 (K = 1).

3.2.3.2. Caso o saldo contratual existente seja superior aguele previsto para a data
de aniversario da proposta, no Cronograma Fisico-Financeiro vigente, o
fator corretor "K" sera sempre inferior a 1 (um), conforme férmula abaixo:

saldo contratual previsto no Cronograma Fisico — Financeiro

saldo contratual existente na data do reajuste

3.2.3.3. A diferenga de valores, referentes ao reajuste, aplicando o fator corretor “K”
=1 e o fator corretor “K” < 1 sera retida até a proxima data de aniversario do
contrato ou até a conclusdo da obra, conforme o caso.

3.2.4. Os valores correspondentes as retencdes, prevista na subclausula 3.2.3.3, serdo
liberados da seguinte maneira:

3.2.4.1. Se houver atraso na emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP)
e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), os valores ficardo retidos
para os descontos referentes as multas previstas neste instrumento.

3.2.4.2. Se ndo houver atraso na emissdo do Termo de Recebimento Provisério
(TRP) e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), a CONTRATADA
receberd integralmente os valores retidos do reajuste.
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3.3.

3.4.

3.5.
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A CONTRATADA declara ter analisado as normas, projetos e especificacdes que integram
o contrato, considerando-as adequadas a completa e integral execucao das obras até o final,
pela modalidade de empreitada por preco unitario, ficando claro e entendido que os precos
unitarios da proposta cobrem todas as despesas diretas e indiretas para a sua efetiva
realizacdo

3.3.1. A CONTRATADA declara estar completamente informada e familiarizada com todos
os documentos do Chamamento Publico, e, tendo realizado vistoria no local da obra
para os levantamentos necessarios e saneamento de eventuais falhas e omissodes.

Por determinacdo do SENAI-SP, nas mesmas condi¢des contratuais e previstas no
Chamamento Publico e Memorial Descritivo, 0s acréscimos ou supressdes decorrentes de
alteracdo que se fizerem necessarias na obra poderao ser efetivados em até 50% (cinquenta
por cento) do valor contratual inicial atualizado.

3.4.1. Entende-se como condi¢des contratuais 0s precos unitarios de material e de mao de
obra da planilha orcamentéria do contrato.

3.4.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar as supressdes decorrentes de alteracéo que
se fizerem necessarias na obra, em até 25% vinte e cinco por cento).

3.4.3. Por acordo entre as partes, as supressdes podem ultrapassar o limite de 25% vinte
e cinco por cento).

3.4.4. Tanto no caso de acréscimo como de supressao, Serdo pagos 0S Servicos
efetivamente prestados, a partir dos precos unitarios contratuais ou aprovados, na
forma da subclausula 3.5.

Os precos unitarios de eventuais servicos extras que ndo constem da proposta serao
estabelecidos mediante apresentacdo da composicdo dos ditos precos unitarios pela
CONTRATADA, e aprovados formalmente pelo SENAI-SP.

3.5.1. No caso de falta de valor para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela CONTRATADA, sera considerado aquele que constar das tabelas
do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC OU TCPO/PINI,
respeitada essa ordem. Os precos deverdo estar na data base da Reunido de
Abertura de Envelope.

3.5.2. Na inexisténcia de valores nessas publicacbes, serdo aceitos os de mercado,
considerando a média de no minimo 3 (trés) cotacdes. Os valores das médias das
cotacOes deverao ser retroagidos a data base da Reunido de Abertura dos Envelopes
com base na variagio do indice Nacional da Construcg&o Civil — INCC-DI, da FGV. O
SENAI-SP se reserva o direito de realizar cotacbes com fornecedores para
averiguacao dos precos de mercado propostos pela contratada adotando os valores
dessas cotacbes caso inferiores aos propostos.

3.5.3. Tanto nos precos obtidos nas tabelas do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU,
SICRO, SBC OU TCPO/PINI como nos valores das médias das cotacdes de
mercado, devera ser aplicado o desconto global ofertado na licitagao.

3.5.4. Os servicos referidos na subclausula 3.4 somente poderdo ser executados apos
devidamente autorizados pela Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP.
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3.6.

3.7.

3.8.
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A CONTRATADA devera apresentar na emissao de cada fatura, comprovante autenticado
do recolhimento atualizado das contribuic6es ao Imposto Sobre Servigos — ISS, do municipio
onde estd sendo executado o servico, das subempreiteiras por ela contratadas, bem como,
das contribuicdes devidas ao SENAI-SP, observado o disposto nas demais subclausulas
desta clausula.

N&o serdo computados para estes fins de pagamento, servicos executados em desacordo
com as especificagfes técnicas constantes dos projetos e memoriais descritivos, cabendo a
CONTRATADA sua imediata correcéo, sem 6nus para o0 SENAI-SP.

Ap6s efetuada a medicdo, a FISCALIZACAO do SENAI-SP ter4 um prazo de 5 (cinco) dias
Uteis para autorizar a emissdo das notas fiscais e respectivas faturas. Feito isso, ou
decorrido esse prazo sem qualquer manifestacdo, as notas fiscais e respectivas faturas
poderao ser emitidas pela CONTRATADA e entregues a FISCALIZACAO, as quais terdo um
prazo de 5 (cinco) dias para encaminhamento a Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP,
nao sendo admitida cobranca bancéria.

3.8.1. Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil e
Financeira do SENAI-SP, situada na Avenida Paulista n® 1313, 2° andar, Bairro Bela
Vista, em S&o Paulo — SP, em 10 (dez) dias, fora dezena, apds a apresentacdo das
notas fiscais e faturas, pela FISCALIZAQAO, a Geréncia Sénior de Obras do SENAI-
SP, de modo que ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada més. Quando
recairem em finais de semana e feriados, 0 pagamento seréa realizado no primeiro
dia atil subsequente; no més de fevereiro, os pagamentos serao realizados nos dias
10, 20 e 28 (ou 29, se o0 ano for bissexto).

3.8.2. O limite para emissao das notas ficais sera o dia 25 de cada més, exceto quando
informado em casos excepcionais pelo SENAI-SP.

3.8.3. Para que seja efetuado o devido pagamento e sem prejuizo de serem exigidos outros
documentos, a critério do SENAI-SP deverdo ser apresentados 0s seguintes
documentos da CONTRATADA e dos subempreiteiros, os quais serdo conferidos
pela FISCALIZACAO do SENAI-SP:

a) ART/RRT/TRT, devidamente quitada (12 medicao);

b) Riscos de Engenharia, devidamente quitada (12 medic&o);

c) Comunicacgdo ou Transferéncia de Responsabilidade Técnica junto a Prefeitura
ou Orgaos competentes, se aplicavel (12 medicao);

d) CNO - Cadastro Nacional de Obras (12 medicéo, se aplicavel);

e) DCTFWeb - Declaracdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais
Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos, com o recibo de transmissao;

f) DARF (DCTFWeb), devidamente quitada;

g) Guia SEFIP/GFIP, com o Protocolo de Envio de Arquivos — Caixa Econbmica
Federal;

h) Guia de Recolhimento do FGTS e Comprovante de Pagamento;

i) Folha de Pagamento/Holerite/Comprovante de Pagamento;

j) Controle de Transporte de Residuos - CTR;

k) Licencas de Cagambas, se aplicavel;

[) Diario de Obras;

m) Relatorio Fotografico;

n) Planilha de Medicgéo;

0) Cronograma Fisico-Financeiro (a partir da 22 medicdo);

p) Curva “S” do Cronograma Fisico, se aplicavel;

6
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3.9.

3.10.

3.11.
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g) Relatoério Gerencial de Acompanhamento Fisico, se aplicavel;

r) Termo de Recebimento Provisorio - TRP (Gltima medic¢ao);

s) Certidao de Quitacdo ISS ou equivalente, se aplicavel (tltima medi¢céo);

t) Nota Fiscal e Recibo de Quitacdo, apds autorizacdo do SENAI-SP;

u) Declaracdo do Simples Nacional, se aplicavel,

v) Declaragéo da opcao pela Desoneracao da Folha de Pagamento, se aplicavel;

3.8.4. Todos os documentos deverédo ser entregues digitalmente, em formato *pdf.

3.8.5. Havendo alteracao da listagem de empregados e subempreiteiros, a CONTRATADA
devera apresentar relacdo atualizada e devidamente vistada, bem como todos os
documentos comprobatdrios dos recolhimentos devidos.

O pagamento da ultima parcela fica condicionado a:

3.9.1. Emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP) da obra, nos termos
estabelecidos na subclausula 12.3, cabendo a Geréncia Sénior de Obras do SENAI-
SP conferir a realizacdo dos servigos e os documentos relacionados na subclausula
3.8.3.

3.9.2. Entrega dos projetos “As Built”, se aplicavel nos termos do Memorial Descritivo,
devidamente assinados pelo fiscal e pelo profissional legalmente habilitado
responséavel técnico da obra, com emisséo e recolhimento das respectivas ARTS —
AnotacOes de Responsabilidade Técnica, RRTs — Registros de Responsabilidade
Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade Técnica, do profissional responsavel
pelos servigos contratados, além de seus respectivos arquivos eletrdnicos.

3.9.3. Comprovacao, se aplicavel, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas de agua e energia durante a execucao do objeto até a emissdo do Termo
de Recebimento Provisério (TRP) séo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Os pagamentos efetuados pelo SENAI-SP a CONTRATADA, nédo isentardo esta de suas
obrigacbes e responsabilidades contratuais e legais, e nem implicardo em aceitacdo ou
recebimento das obras e servigos pagos, podendo o SENAI-SP rejeité-los posteriormente e
solicitar sua reexecucéo, renunciando a CONTRATADA a presungao do art. 614, bem como
seus paragrafos primeiro e segundo, do Cédigo Civil Brasileiro.

Conforme o caso e por forga das legislacdes vigentes, o SENAI-SP devera reter e recolher
sobre o valor total ou dos servigos (méo-de-obra e BDI) especificados na nota fiscal e de
acordo com a planilha de precos apresentada pela CONTRATADA, as aliquotas pertinentes
aos tributos devidos na fonte, a seguir discriminados:

a) Imposto de Renda,;

b) INSS;

c) ISS (Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza);
d) CSLL (Contribuicdo Social Sobre Lucro Liquido);

e) COFINS; e

f) PIS/PASEP.

3.11.1. Quando da emissdo da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA devera destacar os
valores das retencfes dos tributos e contribui¢cdes sociais referidos na subclausula
anterior, incidentes sobre a prestacao de servico da CONTRATADA.
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3.12.

3.13.

4.1.

4.2.
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3.11.2. Devera informar o nimero do CNO — Cadastro Nacional de Obras no corpo da nota
fiscal/fatura, se aplicavel.

O SENAI-SP, ainda, se reserva o direito de reter quaisquer importancias referentes a outros
impostos, taxas, contribui¢cdes, e recolhimentos obrigatérios, incidentes sobre a prestacao
de servicos ora contratada, desde que n&o comprovado seus pagamentos pela
CONTRATADA.

Excepcionalmente, por ocasido da entrega de materiais de significativa relevancia na obra,
poderd, a critério do SESI-SP, ser autorizado o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos
seus valores, conforme planilha de precos da CONTRATADA, sem acréscimo das parcelas
relativas a méo de obra e ao BDI.

3.11.3. Por materiais de significativa relevancia deve ser entendidos apenas e tdo somente
agueles de maior custo e importancia, ou seja, exclusivamente materiais de
classificagdo “A” (80%) da Curva ABC do SENAI-SP.

3.11.4. Para efetivacdo do pagamento, a CONTRATADA devera firmar um Contrato de
Depésito Voluntério e Gratuito desses materiais de significativa relevancia,
obrigando-se a té-los sob a sua guarda e conservacdo, na qualidade de fiel
depositaria dos referidos bens, com o cuidado e diligéncia que costuma dispensar ao
gue lhe pertence, nos termos da Lei Civil (art. 627 e ss.), bem como a restitui-los, por
ocasido de sua efetiva instalagcdo na obra, no estado em que os recebeu.

3.11.5. Devera, ainda, a CONTRATADA, providenciar uma cobertura securitaria que garanta
a permanéncia desses bens na obra, em perfeitas condi¢cdes de uso e conservacao,
até a sua respectiva instalagdo, figurando o SESI-SP como beneficiario na
competente Apdlice de Seguro, cuja importancia segurada sera equivalente aos
valores pagos.

3.11.6. A Apdlice de Seguro devera ser na modalidade Adiantamento de Pagamentos.

Clausula Quarta — Do Planejamento de Obra

A CONTRATADA devera apresentar ao SENAI-SP até a emissao da “OIS — Ordem de Inicio
de Servigo”, ou outro prazo concedido pelo SENAI-SP, o Cronograma Fisico elaborado no
formato *.mpp* (MS Project); ou, outro indicado pelo SENAI-SP.

Sobre o planejamento, controle e monitoramento de obra, a CONTRATADA devera
submeter a aprovacao da Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP:

4.2.1. Apresentar no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data
de emissdo da “OIS — Ordem de Inicio de Servico” o planejamento da obra
(cronograma fisico detalhado, curva S de avanco fisico [ponderacdo custo],
cronograma de suprimentos, histograma, cronograma de projetos, documentos
legais etc.) respeitando as definicbes técnicas descritas no Plano de Gerenciamento
do Cronograma Fisico, ora anexo do Chamamento Publico.

4.2.2. Antes da oficializagdo da linha base inicial de obra, devera ser definido entre a
CONTRATADA e SENAI-SP os marcos de entrega do projeto. Para os casos de
execugao de servicos em Unidades do SENAI-SP em funcionamento, o
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4.3.

4.4,

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

SENAI

sequenciamento executivo e marcos de entrega do cronograma fisico baseline,
deveréo ser aprovados pela Geréncia de Obras do SENAI-SP, em consonéncia com
seus procedimentos internos.

4.2.2.1. Todas as obriga¢Oes relacionadas nas subclausulas 4.1, 4.2 e respectivas
subclausulas acima, deveréo ser concluidas no prazo maximo 60 (sessenta)
dias apos a emissao da “OIS — Ordem de Inicio de Servico”.

A CONTRATADA deverd apresentar os relatorios operacionais mensais, até o
fechamento da medic¢ao dos servigos, com informacdes sobre o andamento de obra
a SENAI-SP até a emisséo do TRP (Termo de Recebimento Provisério), respeitando
as definicdes técnicas descritas no Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico,
anexo do Chamamento Publico.

A ocorréncia de falha nas entregas, atrasos ou inconsisténcias nas informacoes
referentes a elaboracdo da linha base de obra ou aos relatérios operacionais
mensais, bem como a néo realizacdo das medidas de controle e monitoramento de
campo (reunies semanais ou quinzenais, quadro de gestdo a vista, gerenciamento
de restricdes etc.) serd considerada nas medi¢cdes, para efeitos de retencdo do
pagamento dos itens de planejamento previstos em or¢camento, emissdo de
notificagdo extrajudicial & CONTRATADA para registros oficiais e ainda sancdes
previstas em contrato.

Os servigos de planejamento, monitoramento e controle da obra, deverdo obedecer
rigorosamente as previsdes e recomendacgdes de boas praticas do PMBOK - Project
Management Body of Knowledge, entre outras a serem indicadas especificamente
para cada servico, a critério exclusivo da SENAI-SP.

Quando a SENAI-SP prever a exigéncia de engenheiro de planejamento nas “Despesas
Administrativas” da planilha orcamentaria, devera a CONTRATADA:

a)

b)

d)

Considerar o engenheiro de planejamento como altamente especializado, obrigando
computar nos precos do BDI propostos, todos os custos referentes a treinamentos,
reciclagens, tributos, tarifas encargos sociais etc. Nao sera admitida qualquer
reinvindicacdo de alteracbes de precos, tais como: dados incompletos ou
insuficientemente detalhados, revisGes de cronogramas etc.

Comprovar a qualificagdo profissional do engenheiro de planejamento no mesmo
prazo informado pela “OIS — Ordem de Inicio de Servigo” para o inicio da execugao
da obra, apresentando as comprovacdes de experiéncia e vinculo com a
CONTRATADA que podera ser por vinculo empregaticio, societario, ou prestador de
servico mediante apresentacao de contrato.

Nos casos de substituicdo de profissional, sempre obedecer aos critérios minimos
solicitados, conforme consta no Anexo — Plano de Gerenciamento do Cronograma
Fisico.

O engenheiro de planejamento atuar de forma residente na obra, exclusivamente
para planejamento, monitoramento e controle de obra.

Todo pedido de prorrogacéo de prazo de execucgédo de obra devera ser justificada por escrito
pela CONTRATADA e aceito pela SENAI-SP, devendo ser objeto de Termo Aditivo
celebrado entre as Partes.

==
(=)
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.
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Clausula Quinta — Dos Critérios para Medicao

De acordo com o regime de contratacao “Empreitada por Prego Unitario”, as medi¢des serdo
efetuadas de acordo com a evolucgéo fisica da obra.

Para tanto, a CONTRATADA devera fornecer o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado da
obra, por ela elaborado, documento que passara a integrar o presente contrato, contendo a
especificacdo fisica completa de todas as etapas, subetapas, parcelas, trechos ou
subtrechos necessarios as medi¢des, ao monitoramento e ao controle das obras.

As medi¢cdes mensais serdo realizadas em fungéo das unidades de servigos efetivamente
concluidas, com os precos previamente definidos na planilha orcamentaria da obra,
respeitando a cronologia correta das etapas construtivas e de acordo com o estabelecido no
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

As composicdes de pregos unitarios deverdo respeitar os pregos constantes na planilha
or¢camentaria de contrato.

Somente serdo consideradas os servigos concluidos e aprovados pela FISCALIZACAO
do SENAI-SP, desde que executados de acordo com as especificagcbes constantes nos
projetos e memoriais.

Caso 0s servicos previstos numa etapa do Cronograma Fisico-Financeiro que ndo tenham
sido executados, qualquer servico da parcela mensal seguinte ndo sera pago.

Caso as etapas dos servicos executados sejam superiores aos previstos no Cronograma
Fisico-Financeiro para cada periodo, estes poderdo ser faturados desde que todos os
servicos das etapas anteriores tenham sido concluidos.

Clausula Sexta - Das Caucdes e Garantias

A CONTRATADA devera prestar garantia de execuc¢ao contratual, no prazo de 08 (oito) dias
corridos, contados da data de convocacdo de assinatura deste instrumento; ou, no prazo
concedido a critério do SENAI-SP, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do
contrato.

6.1.1. Em nenhuma hipdtese sera emitida a “OIS - Ordem de Inicio de Servigco” sem a
prestacdo da competente garantia.

6.1.2. A prestacdo de garantia visa assegurar o integral cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais assumidas, inclusive o pagamento de multas previstas neste
contrato.

6.1.3. Na hipdtese de acréscimo de prazo e/ou de valor ao contrato, nos termos das
subclausulas 2.4, 3.4 e subclausulas, a CONTRATADA devera providenciar a
adequacdo da garantia, para adequa-la ao novo prazo e/ou valor contratual, de
acordo com as determinacdes deste instrumento.

A garantia contratual devera ser efetuada em uma das seguintes modalidades:

10
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6.3.

6.4.

6.5.
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[J CAUCAO EM DINHEIRO
[CJ FIANCA BANCARIA
] SEGURO GARANTIA

Na hipo6tese de depdésito caucdo em dinheiro ou em cheque nominal ao SENAI-SP, devera
ser efetuado pela CONTRATADA, no ato da assinatura deste instrumento, mediante
comprovagao do deposito, junto ao Banco do Brasil, agéncia 3221-2 — Empresarial Avenida
Paulista — Sdo Paulo - SP, nimero da conta de poupanca 1.155, variacdo 51, ou mediante
pagamento na Geréncia Sénior Contabil e Financeira do SENAI-SP.

6.3.1. O SENAI-SP liberara quantia depositada, devidamente atualizada pelo indice da
caderneta de poupanca, a partir da data do depésito em dinheiro e no caso de cheque
nominal, a atualizagdo ocorrera a partir da data de sua compensacdao, até a data da
efetiva liberacdo da caucdo a contratada, 30 (trinta) dias apos a emissédo do Termo
de Recebimento Definitivo (TRD).

Quando a opcao for fianga bancéria, esta devera ser apresentada no original, com firma
reconhecida e expressa renlncia aos beneficios dos artigos 827, 834, 835, 837, 838 e 839
do Cdédigo Civil e devera ser emitida em favor do SENAI-SP, por Instituicdo Bancaria,
devidamente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.

6.4.1. O prazo de validade devera abranger a soma dos periodos constantes nas
subclausulas 2.1 e 2.2 deste instrumento.

6.4.2. O SENAI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as condi¢des
estabelecidas na fianga bancaria, ndo sendo permitido no texto dos titulos quaisquer
condicionantes, inclusive ordem judicial para os seus respectivos resgates, se
necessario.

Quando se tratar de apolice de seguro garantia, esta devera ser apresentada no original ou
via eletronica impressa da internet, com autenticidade comprovada, emitida em favor do
SENAI-SP por instituicdo devidamente autorizada pela SUSEP - Superintendéncia de
Seguros Privados, de ramo 0776 — Setor Privado, cobrindo indenizacdo de todas as
obrigagbes assumidas pela empresa, e ainda, a cobertura de multas previstas neste
contrato, inclusive de carater punitivo.

6.5.1. O prazo de vigéncia devera abranger a soma dos periodos constantes nas
subclausulas 2.1 e 2.2 deste instrumento.

6.5.2. Devera conter, no minimo, as seguintes coberturas:

a) Construcdo, Fornecimento ou Prestacdo de Servigos (Importancia Segurada:
10% do valor contratual).

b) Cobertura de Multas — Setor Privado (Importdncia Segurada: 10% do valor
contratual).

6.5.3. O SENAI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as condi¢cdes

estabelecidas na apolice de seguro garantia, ndo sendo permitido haver no texto dos
titulos quaisquer condicionantes para o0 seu resgate.

11

MINUTA PADRAO OBRAS_PRECO UNITARIO_RCA_SENAI R02



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

SENAI

Caso a CONTRATADA tenha apresentado proposta inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor estimado, sera exigida a prestacdo de garantia adicional em valor igual a 3% (trés
por cento) do valor contratual.

6.6.1. A garantia adicional devera ser efetuada na mesma modalidade escolhida para a
garantia de execugao contratual; ou, em outra modalidade desde que autorizado pelo
SENAI-SP.

Os valores retidos nas medi¢cdes mensais, referentes aos atrasos dos periodos durante o
reajuste contratual, serdo pagos na Ultima medicdo caso ndo haja atraso na concluséo da
obra.

Do valor de cada medicao serd retida a importancia correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor medido, a titulo de complementacdo da garantia de execucdo dos servigcos
contratados.

Os valores correspondentes as retencdes, previstas na subclausula 6.8, seréo liberados da
seguinte maneira:

6.9.1. 50% (cinquenta por cento) do valor retido sera restituido, mediante solicitagdo, 30
(trinta) dias apdés o Termo de Recebimento Definitivo das obras, devidamente
corrigido pelo indice da caderneta de poupanca, desde que ndo haja nenhuma
irregularidade pendente.

6.9.2. 50% (cinquenta por cento) do valor retido serd restituido apds a emissdo do Termo
de Encerramento das Obrigacfes Contratuais (TEOC), nos termos da subclausula
12.5, devidamente corrigido pelo indice da caderneta de poupanca.

A Ultima medicdo dos servicos sera liberada apos a emissao do Termo de Recebimento
Provisério (TRP) da obra, sem prejuizo da prerrogativa da subclausula 3.9.

A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias
corridos contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servigco”, apdlice de
seguro de ramo 67 - Riscos de Engenharia na modalidade Obras Civis em Construc¢éo e/ou
Instalacdo e Montagem, conforme o caso, contendo as seguintes coberturas:

a) Basica, para obras em construgcdo, sem qualquer ressalva, cobrindo especialmente
casos de incéndio e danos provocados por eventos naturais. (Importancia Segurada:
100% do valor contratual).

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, para cobertura de danos corporais e
materiais a terceiros. (Importancia Segurada: 10% do valor contratual).

A apdlice de seguro na modalidade Riscos de Engenharia, de que trata a subclausula 6.11
deverd estar totalmente quitada e conter clausula beneficiaria em favor do SENAI-SP e/ou
mencionar a aludida Entidade como segurada na apolice.

Sem prejuizo das garantias especificas exigidas para determinados servigos, a
CONTRATADA responde pelos materiais e servigos executados, em conformidade com os
dispositivos do Cadigo Civil Brasileiro, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a partir da data
de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), devendo refazer ou substituir por
sua conta, as partes defeituosas sem nenhum 6nus para o SENAI-SP. Da mesma maneira,
persistird sua responsabilidade pelos servicos subempreitados, ficando a CONTRATADA
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6.14.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

b)

SENAI

solidariamente responsavel e obrigada por todos 0s servicos executados e materiais
fornecidos por todos e quaisquer subcontratados e pela concluséo satisfatoria desses
subcontratos, como se 0s servicos por eles executados o tivessem sido diretamente pela
CONTRATADA, ficando ainda obrigada a desfazer por sua conta e risco, todo e qualquer
servico ou partes em desacordo com o projeto, especificacdes e qualidades ajustadas.

Para fins de contabilizac&o no percentual total de garantia prestada na execuc¢éo do presente
contrato considera-se o importe de 25 % (vinte e cinco por cento), composto pela garantia
prevista na Clausula Sexta - Das Cauges e Garantias, acima, e nas subclausulas relativas
as retencdes que podem somar até o limite de 15% (quinze por cento), em consonancia com
0 Regulamento para Contratacéo e Alienacdo do SENAI-SP, conforme segue:

A retencdo mensal relativa & medig&o, aplicada no presente contrato, sera efetivada até o
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Eventual retencé@o aplicada relativa ao Fator K, conforme previsto na subclausula 3.2.3 e
seguinte, sera efetivada até o percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

Clausula Sétima - Das Penalidades

Durante a execuc¢do do contrato, o atraso no Cronograma Fisico estabelecido ensejara a
aplicacdo de adverténcia, sem prejuizo da prerrogativa conferida na subclausula 9.1.1,
alinea “a)”.

No caso de violacdo de qualquer clausula contratual, para a qual nao haja penalidade
especifica, fica a CONTRATADA sujeita a multa de até 3% (trés por cento) do valor total do
contrato, a critério do SENAI-SP.

Em caso de desrespeito as normas de Seguranca do Trabalho, fica a CONTRATADA sujeita
a multa de 0,5% (cinco décimos) do valor do total do contrato, por ato cometido.

Independente da data efetiva de inicio dos servi¢os, a data prevista para conclusdo das
obras e emisséo do Termo de Recebimento Provisério (TRP) é aquela obtida somando-se
0 prazo previsto para execucao dos servicos a data de recebimento da " OIS - Ordem de
Inicio de Servico".

Pelo atraso na conclusédo da obra e emissao do Termo de Recebimento Provisério (TRP),
sera aplicada a multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato.

Caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias corridos para conclusdo dos servicos ndo
aceitos e/ou corre¢do dos defeitos apontados no Termo de Recebimento Provisério (TRP),
a CONTRATADA sera penalizada com multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor
total do contrato por dia de atraso, até a efetiva concluséo da obra e emissédo do Termo de
Recebimento Definitivo (TRD).

Em caso de ultrapassar 30 (trinta) dias corridos apés emissédo do Termo de Recebimento
Provisorio (TRP) a entrega dos documentos abaixo, implicara na aplicacdo da multa de 3%
(trés por cento) do valor total do contrato, exceto se por motivo justificado houver atraso no
6rgdo competente, mediante apresentacao de protocolo e andamento do processo:
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

SENAI

7.6.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao
especifica para a obra expedida pela RFB e baixa do Cadastro Nacional de Obra na
RFB (CNO).

7.6.2. Habite-se, se aplicavel.

7.6.3. Baixa da Licenca de Reforma, se aplicavel.

7.6.4. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicavel.
7.6.5. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicavel.

A parte que der motivo a resciséo por descumprimento das clausulas e condi¢cdes pactuadas
incorrerd no pagamento, a Parte inocente, de multa contratual equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, ressalvado o direito ao credor de exigir indenizagédo por
prejuizo excedente, nos termos do paragrafo tnico do art. 416 do Cadigo Civil.

7.7.1. Fica desde logo estabelecido e compreendido que a multa por rescisdo tem natureza
compensatéria, sendo um patamar minimo de perdas e danos previamente
estipulados pelas Partes, incidindo sempre integralmente, pouco importando o
quanto foi executado da empreitada.

Na hipétese de rescisdao motivada do contrato causada pela CONTRATADA, esta ficara
suspensa do direito de participar de qualqguer Chamamento Publico, Processo de Selecéo,
inclusive do direito de contratar, junto ao SENAI-SP e SESI-SP, por prazo ndo superior a 05
(cinco) anos.

Podera o SENAI-SP descontar das importancias caucionadas e/ou retidas todo o valor que,
a qualquer titulo, Ihe for devido pela CONTRATADA.

As penalidades aqui previstas séo independentes, ndo excludentes e poderao ser aplicadas
cumulativamente, quando for o caso.

Clausula Oitava — Da Suspensao Cautelar

Sem prejuizo da prerrogativa prevista na subclausula 9.1 e suas alineas, a CONTRATADA
poderd ser suspensa cautelarmente do direito de participar dos processos de sele¢des,
inclusive do direito de contratar do SENAI-SP ou SESI-SP, enquanto perdurarem qualquer
das seguintes situacoes:

a) atraso superior a 30 (trinta) dias corridos no Cronograma Fisico ou Financeiro; e

b) presenca de vicio/desconformidade apontado pela FISCALIZACAO e néo corrigido
10 (dez) dias corridos ap6s a comunicacgao da irregularidade.

Verificada uma das hipéteses da subclausula anterior, a CONTRATADA sera notificada para
apresentacéo de defesa no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

Se 0s motivos apresentados na defesa forem considerados insuficientes/improcedentes, a
CONTRATADA tera seu cadastro suspenso cautelarmente para participacdo nos
Chamamentos Publicos, Processos de Selecédo, inclusive do direito de contratar com o
SENAI-SP ou o SESI-SP, 0 que impedira também de ser declarada vencedora de qualquer
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8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

SENAI

Processo de Selecdo, Chamamento Publico, com ou sem disputa, impossibilitando de
celebrar qualquer contrato e/ou ajuste, que esteja em andamento, enquanto perdurarem o0s
efeitos da suspensao.

Corrigido o fato gerador da suspensdo, a CONTRATADA podera tomar a iniciativa de
solicitar sua reabilitacdo, com efeitos ndo retroativos, sendo que neste caso o SENAI-SP
tera o prazo de 05 (cinco) dias corridos para analisar o pedido.

A suspensao cautelar € meramente acessoria e ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das
penalidades cabiveis para a hipétese previstas na Clausula Sétima - Das Penalidades.

Clausula Nona - Da Rescisao

O presente contrato podera ser considerado rescindido por qualquer das partes,
independentemente de interpelagdo ou notificacdo judicial e mediante simples aviso por
escrito, nos seguintes casos:

9.1.1. Por iniciativa motivada do SENAI-SP:

a) pelainfracdo a qualquer clausula do presente contrato;

b) se a CONTRATADA paralisar a obra pelo periodo de 10 (dez) dias consecutivos, sem
motivo justificado;

c) em caso de recuperagdo judicial/extrajudicial, faléncia, dissolugdo ou liquidagdo da
CONTRATADA;

d) atraso superior a 90 (noventa) dias no cumprimento de qualquer etapa do Cronograma
Fisico;

e) suspensdo das obras por determinacdo de autoridades competentes, por conta de ato
de responsabilidade da CONTRATADA, ficando a mesma obrigada pelos eventuais
aumentos nos custos de servicos e pelas perdas e danos que o SENAI-SP venha a
sofrer;

f) associacdo com outrem, fusdo ou incorporacdo da CONTRATADA, ou ainda alteragéo
de seu Contrato Social ou Estatuto, que modifique seu objeto, estrutura ou prejudique a
execucao deste contrato;

g) cessdao ou transferéncia do contrato;

h) subcontratacdo dos servigos, sem prévia concordancia do SENAI-SP; e

i) cometimento reiterado de faltas ou n&o atendimento das determinagbes da
FISCALIZACAO do SENAI-SP.

9.1.2. Por iniciativa motivada da CONTRATADA:

a) pelo atraso dos pagamentos por parte do SENAI-SP por prazo superior a 60 (sessenta)
dias;

b) pela suspenséo da execucao das obras pelo SENAI-SP por prazo superior a 90 (noventa)
dias corridos, salvo em casos de calamidade publica ou grave perturbacéo da ordem; e

c) supressao de obras por parte do SENAI-SP que reduza o valor inicial do contrato, além
de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor, sem anuéncia da CONTRATADA.

Em caso de rescisdo deste contrato por iniciativa do SENAI-SP, este imitir-se-a
imediatamente na posse do canteiro, bem como de todos os servicos executados até entao,
de todos os materiais efetivamente aplicados na obra e das instala¢cdes provisorias de
propriedade da CONTRATADA. Poder4d o SENAI-SP, a seu exclusivo critério, concluir os
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

SENAI

trabalhos objeto deste contrato da forma que julgar mais conveniente, sem qualquer consulta
a CONTRATADA ou interferéncia desta.

A CONTRATADA obriga-se paralisar imediatamente a execu¢do dos servicos a partir do
recebimento da notificacdo de rescisdo contratual, devendo desmobilizar a obra.

Em qualquer hipotese de rescisao, as Partes deverao realizar vistoria conjunta na obra para
apuracao, através da elaboracao de inventério.

9.4.1. Para aplicacdo do presente contrato entende-se por inventario os servicos
efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZACAO do SENAI-SP.

9.4.2. Fica estabelecido que o inventario obedecera ao critério de medi¢do previsto no
presente instrumento, sendo apurado apenas os servigos efetivamente realizados e
aceitos pela fiscalizagdo. Os materiais ndo aplicados na obra deverdo ser retirados
juntamente com a desmobilizacdo da obra, nos termos do presente contrato.

Em qualquer hipotese de rescisdo ou extingdo contratual, a CONTRATADA fica obrigada a
entregar no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a Certidao Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido especifica para a obra, expedida pela RFB, dos servigos
efetivamente realizados e aceitos pela fiscalizacdo até o momento, se aplicavel

ApoOs a apuragdo e pagamento pelo trabalho efetivamente realizado, feitos os descontos de
eventuais multas aplicadas, o SENAI-SP promovera a liberacdo da caucdo, eventual
retencéo, e liberard a CONTRATADA de outras garantias que ndo as inerentes aos servigcos
executados.

9.6.1. Em nenhuma hipétese de rescisdo contratual sera liberada qualquer tipo de caucao,
retencdo ou garantia se ainda restarem pendéncias, de qualquer natureza, por parte
da CONTRATADA.

A CONTRATADA tera o prazo de 30 (trinta) dias para a desmobilizacao da obra, a partir da
declaracao de resciséo do contrato pelo SENAI-SP, retirando seu pessoal e equipamentos,
bem como materiais de sua propriedade ainda ndo aplicados na obra, mas ndo as
instalacdes provisdrias e materiais depositados no canteiro e que ja tenham sido pagos,
ainda que parcialmente, que passardo a ser de propriedade do SENAI-SP.

Fica assegurado ao SENAI-SP, mediante prévio aviso por escrito, o direito de cancelar
parcialmente ou de introduzir modificagBes julgadas convenientes nos servicos objeto deste
contrato, bem como de solicitar a execuc¢éo de servigos extras, como previsto na subclausula
3.4 e suas subclausulas.

Clausula Décima - Das Responsabilidades da CONTRATADA
A CONTRATADA executara este contrato sob sua inteira responsabilidade técnica, nos
termos do Art. 618, do Cadigo Civil Brasileiro, de acordo com as especificacdes do
Chamamento Publico n° , Observando, ainda, no que couber, as normas,
regulamentos e instru¢des vigentes do SENAI-SP, sendo certo que a presenca do SENAI-

SP na obra, ndo exclui, ou diminui essa responsabilidade.

A CONTRATADA estara, na execucado das obras ou servicos, obrigada a:
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10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

SENAI

Confeccionar e instalar no local apropriado as placas de obra.

Fornecer todos os materiais da melhor qualidade a serem adquiridos de fornecedores
idbneos e tradicionais, mao-de-obra e equipamentos necessarios ao total
cumprimento de suas obrigagdes.

Observar fielmente a pratica da boa construcdo, em perfeito atendimento as
especificacdes, normas e demais instru¢des dadas pelo SENAI-SP, de acordo com
0s requisitos de qualidade, utilidade e resisténcia recomendadas pelas Normas
Técnicas aplicaveis.

Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra e manter na mesma,
namero suficiente de operarios e equipamentos, para que os trabalhos tenham
andamento normal, condizentes com o prazo estipulado.

Fornecer todos o0s equipamentos, ferramentas, transportes e servigos
complementares a execugdo das obras, respondendo por todas as despesas dai
decorrentes, inclusive taxas ou "royalties" eventualmente exigiveis pelo uso de
métodos, processos, materiais e/ou equipamentos utilizados. Os equipamentos e
ferramentas deverdo ser adequados, seguros e estar em boas condi¢cbes para a
realizacdo dos trabalhos, bem como a localizacéo dos barracées, que deverédo ser
previamente aprovados pela FISCALIZACAO do SENAI-SP.

Refazer, as suas expensas, qualquer servico que ndo seja aceito pela
FISCALIZACAO do SENAI-SP.

Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas e outras determinacdes
das autoridades federais, estaduais € municipais e outras aplicaveis, inclusive leis e
portarias referentes a Higiene e Seguranca do Trabalho e de Controle Ambiental,
sendo de sua integral responsabilidade as consequéncias de qualquer transgressao
sua, ou de seus prepostos, colaboradores, de terceiros em seu nome, bem como a
seguir as normas do Regulamento do Canteiro de Obras.

Realizar as suas expensas, quaisquer servicos, inclusive de topografia que se fagam
necessarios para a devida execug¢do das obras, bem como realizar todos os ensaios
e testes exigidos pelas especificacdes e normas técnicas aplicaveis, sem prejuizo
dos que o SENAI-SP eventualmente resolva realizar.

Desmobilizar-se, quando devidamente instruido pelo SENAI-SP com a desmontagem
e remocao de todas as construcfes provisorias utilizadas no Canteiro de Obras,
urbanizando totalmente o local conforme o respectivo projeto. Quaisquer sobras de
material e ou equipamentos de propriedade do SENAI-SP deveréo ser transportados
para os locais determinados, dentro do terreno da obra.

10.2.10. Providenciar junto a Prefeitura Municipal ou 6rgdo competente, autorizagédo

para execucdo de pequenas reformas sem alteracdo de area ou de uso, se
necessario, ou, se for o caso, providenciar junto a Prefeitura Municipal, autorizacao
para execucdo das obras, inclusive a execugdo e aprovacdo de projetos, se
necessario.

10.2.11. Apresentar planejamento de obra conforme etapas e prazos definidos no

W

Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico, anexo do Chamamento Publico,
quando aplicavel.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

SENAI

10.2.12. N&o empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e, em nenhuma hipétese, menores de 16 anos, salvo na condicdo de
aprendiz, conforme disposicdes legais aplicaveis.

10.2.13. Os valores correspondentes a aplicagao do fator corretor “K”, serao retidos e
pagos na ultima medi¢do caso hdo haja atraso na concluséo da obra.

10.2.14. Os valores correspondentes a aplicagao do fator corretor “K”, serao retidos e
descontados das multas contratuais previstas nas subclausulas 7.5 e 7.6.

A CONTRATADA ¢ a Unica responsavel, em qualquer caso, por danos ou prejuizos que
eventualmente possa causar a terceiros, especialmente vizinhos, seus proprios
empregados, funcionarios, colaboradores, de terceiros em seu nome e/ou prepostos do
SENAI-SP, em decorréncia da execucdo de servi¢cos, objeto deste contrato, sem qualquer
responsabilidade ou 6nus para o0 SENAI-SP pelo ressarcimento ou indenizagdo devidos;
sera, também, responsavel por qualquer dano ou destruicdo da obra em construcéo, direta
ou indiretamente, causada por incéndio, raios, explosfes e suas consequéncias.

10.3.1. Na hip6tese de sobrevir qualquer agdo ou medida extrajudicial contra 0 SENAI-SP, a
CONTRATADA obriga-se a assumir a responsabilidade de tal forma a exonerar o
SENAI-SP de qualquer arguigédo na espécie. Se nao lograr a excluséo, de plano, do
gue devera arguir em preliminares, a CONTRATADA respondera pelas despesas
desse com a sua defesa e, se for solicitado pelo SENAI-SP, fornecera cau¢do como
garantia da futura exigibilidade dos valores em discusséo.

Fica igualmente a CONTRATADA como Unica empregadora, responsavel pelos encargos
securitarios, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes ou que venham a
incidir sobre o custo da méo de obra resultantes da execucéo do presente contrato.

A CONTRATADA se obriga a manter um Engenheiro habilitado pelo CREA-SP ou um
Arquiteto habilitado pelo CAU-SP ou um Técnico habilitado pelo CRT, conforme o caso,
previamente aprovado pelo SENAI-SP, na qualidade de preposto, entendendo-se que o
mesmo estard suficientemente credenciado pela CONTRATADA a representa-la
validamente junto ao SENAI-SP, em tudo quanto se relacione com o objeto deste Contrato,
e juntando cOpia da respectiva ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade Técnica,
expedidos, respectivamente, pelo CREA-SP, CAU-SP e CRT-SP.

A CONTRATADA se obriga a manter na obra, no minimo, os profissionais e seus respectivos
periodos indicados em “Despesas Administrativas” da Planilha Orgamentaria.

10.6.1. A CONTRATADA, quando aplicavel, se obriga a disponibilizar engenheiro
especializado de planejamento, que devera atuar no desenvolvimento das atividades
de planejamento, monitoramento e controle de obras e devera estar disponivel tantas
vezes quantas necessarias para suas atualizacdes

10.6.2. O engenheiro especializado de planejamento devera atender as qualificacbes e

atribuicdes previstas no Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico, anexo do
Chamamento Publico.
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

SENAI

A CONTRATADA se obriga a retirar do local dos servigos imediatamente ap0s o recebimento
da comunicacédo do SENAI-SP, qualquer pessoa cuja permanéncia no local for considerada
inconveniente a critério exclusivo do SENAI-SP.

Ficam também, sob a responsabilidade e por conta da CONTRATADA, quaisquer multas
porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por forga dos dispositivos
legais sejam impostas ao SENAI-SP, com relacdo a este contrato.

Nao poderd a CONTRATADA pleitear acréscimo de preco sob alegacao de falhas, omissfes
ou inexequibilidade de qualquer parte das normas e especificacdes, entendendo-se
previstos nos precos unitarios constantes da proposta, o custo dos servicos e das
modifica¢des que forem imprescindiveis a execugao.

A CONTRATADA obriga-se a executar quaisquer servigos extraordinarios que decorram de
modificagBes das normas e especificagdes, ou outros servicos complementares solicitados
pelo SENAI-SP, mediante solicitacdo escrita, observando-se para a sua execucao, 0S precos
unitarios que figurem na proposta da contratada, cabendo ao SENAI-SP a analise e
aprovacdo desses precos. Ndo constando esses precos unitarios na proposta, serao
apresentadas pela CONTRATADA novas composi¢des de precos unitarios para analise e
aprovacao por parte do SENAI-SP, conforme estabelecido nas subclausulas 3.4. e 3.5 deste
contrato.

Nao sera admitida em hipétese alguma a presenca de funcionarios, proprios ou de terceiros
na obra, que ndo estejam registrados em Carteira e munidos de crach& de identificagcéo, ou
de menores de idade, de conformidade com a lei.

E de exclusiva responsabilidade e constitui 6nus da CONTRATADA a guarda e conservacao
da area das obras de forma a manté-la livre da ocupacdo de pessoal ou material por
terceiros, bem como promover a desocupacao por seus funcionarios e seus pertences das
obras executadas, até o final e definitivo recebimento pelo SENAI-SP.

A CONTRATADA sera responsavel pela coordenacdo, na obra, dos seus servicos, com
outros diversos, contratados pelo SENAI-SP, com outras Empreiteiras.

A CONTRATADA se obriga expressamente a requerer, se necessario for, e obter junto ao
INSS o certificado de matricula especial relativo a obra contratada, de forma a possibilitar o
licenciamento da construcdo, e, a apresentar na conclusdo da mesma o Certificado de
Quitacéo e o Certificado Semestral de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, relativos a presente obra, sob pena do SENAI-SP reter todas as importancias
devidas até a apresentacdo dos aludidos certificados, sem prejuizo de outras medidas.

Obriga-se a CONTRATADA a fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual - EPIs,
Uniforme e ldentificacdo Pessoal (crachd), bem como obrigar o uso por seus funcionarios,
conforme previsto na legislacéo sobre Seguranca e Higiene do Trabalho.

A CONTRATADA devera assumir toda e qualquer responsabilidade, inclusive as despesas
a titulo de indenizagbes no ambito civil e trabalhista, na hipétese dos seus empregados
deixarem de cumprir a normas de higiene e seguranca do trabalho, inclusive o uso de EPIs.

10.16.1. A CONTRATADA devera entregar ao SENAI-SP, a cada 03 (trés) meses,

ficha de entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPIS) aos seus
funcionarios, devidamente assinada.
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10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

11.1.

SENAI

10.16.2. Além dos comprovantes acima, a CONTRATADA devera entregar cépia do
certificado dos treinamentos de seguranca do trabalho realizados, exemplo: NR-10,
NR-35 e sobre o uso correto dos EPIs relativo a cada funcionéario alocado na obra.

Providenciar a obtenc¢éo junto aos 6rgaos competentes de todas as licengas necessarias a
execucao dos servicos objeto deste contrato.

Admitir, manter e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e capacitado
em todos os niveis de trabalho, reforcando o contingente de mao-de-obra sempre que
constatada sua insuficiéncia, para permitir a execucdo dos servicos dentro dos prazos
previstos.

Manter em todos os locais do canteiro um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca, de
acordo com o Memorial Descritivo e as normas legais pertinentes, especialmente as que
tratam de seguranca do trabalho.

Providenciar, quando necessario, as ligagbes de agua, luz e forca para a execugdo dos
servi¢os contratados cujos custos de consumo serdo de sua inteira responsabilidade.

Construir no local da obra as instalagbes necessarias a execugdo dos servi¢os, sendo
vedada a construcdo de dormitério para o pessoal da obra.

Retirar dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, do canteiro e local dos
servicos, todo e qualquer material que for rejeitado pela FISCALIZACAO, bem como
substituir todo equipamento defeituoso.

Manter no escritério da obra, em local visivel, quadro de gestédo a vista com informacfes
sobre o acompanhamento fisico, financeiro, dados de seguran¢a e qualidade da obra,
inclusive toda a documentacao legal Federal, Estadual e Municipal.

Manter rigorosamente em dia o preenchimento do Diario de Obra, nele registrando as
principais ocorréncias, tais como: reclamacdes, ordens, resolu¢oes ou entendimentos entre
a FISCALIZACAO e a CONTRATADA.

Dar ciéncia ao SENAI-SP, de imediato, do recebimento de quaisquer notificacbes, avisos ou
interpelacdes de autoridades competentes que digam respeito aos servigos ora contratados.

Informar por escrito, ao SENAI-SP, sem prejuizo das comunica¢des que devam ser feitas
as autoridades competentes, os acidentes, fatos relevantes e anormais.

A CONTRATADA fica obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados
aos seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposi¢cdo de multa de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, com possibilidade de sua rescisdo, em caso de persisténcia dessa
infracéo.

Clausula Décima Primeira - Da Fiscalizagéo
O SENAI-SP ¢ representado na obra e em todos os assuntos referentes a mesma por seus
prepostos, neste instrumento denominado FISCALIZACAO, com autoridade para exercer

toda e qualquer acdo para o fiel cumprimento deste, e tera o direito de acesso a todos os
locais da obra e dependéncias da CONTRATADA, e plenos poderes para:
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11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

SENAI

11.1.1. Ordenar a suspensao das obras e servicos, sempre que constatar irregularidades e
vicios na obra, na aplicagcdo dos materiais, na qualidade e eficiéncia dos mesmos, ou
ainda, que os servicos estejam em desacordo com o projeto e especificacbes
aprovados pelo SENAI-SP, ficando, nesses casos, a CONTRATADA, obrigada a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servicos referentes as obras em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes, ocultas ou aparentes, resultantes da ma execuc¢édo ou ma qualidade dos
materiais e mao de obra empregados, sem prejuizo da eventual aplicacdo de multa.

11.1.2. Solicitar, ap6s inspecéo, a imediata remocao do canteiro de obras de todo e qualquer
material que ndo atenda as especificacbes do projeto e/ou Normas Técnicas
aplicaveis.

11.1.3. Solicitar a seu exclusivo critério e por quem indicar, a realizagdo de testes e/ou
ensaios complementares de verificacdo de materiais e servigcos. Caso estes ensaios
ou testes revelem alguma deficiéncia nos materiais ou servi¢os, suas despesas seréo
debitadas a CONTRATADA, independentemente das demoli¢des, reconstru¢cdes ou
refor¢os que se fizerem necessarios.

11.1.4. Abonar a seu exclusivo critério, os dias de atraso causados por motivo comprovado
de forgca maior, aceitos pela legislacdo em vigor, desde que tomadas as providéncias
para o aumento da producédo diaria, a fim de que, nas etapas subsequentes, seja
recuperado ou diminuido ao maximo o atraso havido.

11.1.5. Determinar a qualquer tempo as modificagcdes que entender necessarias, respeitados
os critérios de viabilidade técnica de projeto, memoriais e especifica¢des.

11.1.6. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados direta ou indiretamente ao
SENAI-SP ou aterceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucado do contrato,
n&o excluindo ou atenuando essa responsabilidade a atuacio da FISCALIZACAO e
acompanhamento da obra pelo SENAI-SP.

A CONTRATADA obriga-se a manter no canteiro um livro "Diério de Obras - Ocorréncias",
no qual serdo registradas todas as ocorréncias da obra e as determinagbes da
FISCALIZACAO. Este livro devera obrigatoriamente ser assinado a cada anotacgio feita,
pelos representantes do SENAI-SP e da CONTRATADA.

Clausula Décima Segunda - Do Recebimento dos Servigos

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas, sera lavrado o
Termo de Recebimento Provisério (TRP).

Em casos de obras e servigos, quando setorizados, ficarem inteiramente concluidas, podera
ser lavrado o Termo de Recebimento Provisorio Parcial (TRPP).

O recebimento provisério serd feito mediante solicitagdo por escrito da CONTRATADA,
imediatamente apds a concluséo e o recebimento pela FISCALIZACAO-do SENAI-SP, de
todos os servicos objeto deste contrato. Na ocasido serdo anotados os servi¢cos rejeitados
ou a serem corrigidos antes do recebimento definitivo, cujas corre¢cbes deverdo ser
realizadas em até 30 (trinta) dias, sob a pena de aplicacdo das multas cabiveis, previstas
neste contrato.
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

14.1.

SENAI

O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das obras e servicos sera celebrado em até 30
(trinta) corridos dias apds o recebimento provisorio, desde que atendidas todas as
reclamacdes da FISCALIZACAO, dos poderes publicos ou de concessionarias referente a
defeitos ou imperfeicbes que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e/ou
servicos executados, e desde que solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas
guanto a falta de pagamento a operérios, fornecedores de materiais e prestadores de
servicos empregados na construcdo, bem como a apresentacéo dos Projetos "As Built”, de
acordo com a subclausula 3.9.2.

Finalmente, sera lavrado o Termo de Encerramento das ObrigacBes Contratuais (TEOC),
apos a apresentacao dos seguintes documentos:

12.5.1. Certidao Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao
especifica para a obra expedida pela RFB e baixa do Cadastro Nacional de Obra na
RFB (CNO).

12.5.2. Habite-se, se aplicavel.

12.5.3. Baixa da Licenca de Reforma, se aplicavel.

12.5.4. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicavel.

12.5.5. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicavel.

O recebimento provisorio ou definitivo, bem como a emissdo do TEOC, ndo exclui a
responsabilidade civil pela qualidade das obras, nem a ético-profissional, pela perfeita

execucdo do contrato.

12.6.1. O prazo mencionado no Artigo 618 do Cddigo Civil sera contado, em qualquer
hip6tese, a partir da data da assinatura do TEOC.

Apbs a emissdo do TEOC, a CONTRATADA devera formalizar a quitacao em termo proprio,
conforme Instrumento de Quitacéo e Devolucdo de Caucao assinado pelas partes, devendo
ser devolvida a CONTRATADA a quantia correspondente a garantia da execugao contratual,
de acordo com o estabelecido na Clausula Sexta - Das Caucdes e Garantias.

Clausula Décima Terceira - Das Subempreitadas

Serdo permitidas subempreitadas de servicos sem prejuizo da responsabilidade solidaria da
CONTRATADA, relativamente aos atos praticados pelo subempreiteiro.

A CONTRATADA, devera solicitar formalmente a anuéncia do SENAI-SP antes da
subcontratacao.

Clausula Décima Quarta - Das Consideracdes Finais

Todos os Impostos e demais despesas incidentes sobre este contrato, ou dele decorrentes,
inclusive emolumentos e taxas devidas ao CREA-SP, CAU-SP, CRT-SP pela ART, RRT e
TRT, respectivamente, correrdo por conta da CONTRATADA, que efetuara seu pagamento
na forma e nos prazos determinados em lei, obrigando-se a apresentar comprovante do
atendimento destas obrigacdes.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

SENAI

O SENAI-SP se reserva o direito de contratar com terceiros a execucao, no mesmo local, de
servicos e obras distintos dos abrangidos por estes integrantes do contrato, se assim
entender, cabendo a CONTRATADA tudo fazer para o cabal desempenho das demais
contratadas.

Os servicos ora contratados integrardo, de imediato, a propriedade do SENAI-SP, a medida
gue forem sendo executados.

O SENAI-SP néao responde pelos compromissos de qualquer espécie assumidos pela
CONTRATADA.

Se assim Ihe convier, o SENAI-SP poderd usufruir dos servicos ja concluidos,
comprometendo-se a ndo interferir ou prejudicar o andamento dos servigcos ainda em
execugao.

Nao serd permitido a CONTRATADA transferir ou caucionar a outrem os direitos ou
garantias deste contrato.

O SENAI-SP podera exigir todos o0s ensaios, testes ou exames, pareceres e demais provas
gue forem necessarias para a boa execucdo da obra, devendo ser executados por
profissionais, laboratérios ou firmas especializadas, aprovadas pelo SENAI-SP, correndo as
despesas por conta da CONTRATADA.

O SENAI-SP podera suspender tanto a execu¢do das obras como o pagamento de etapas
de servico por falta ou inadequacdo dos ensaios ou testes exigidos.

O SENAI-SP exigird o cumprimento estrito do disposto no Chamamento Publico, nos
memoriais descritivos, nos projetos, bem como, a rigorosa aplicacdo das normas técnicas
da ABNT e demais normas existentes, cabiveis na execucao dos servigos ora contratados,
rejeitando qualquer servigco executado ou material fornecido pela CONTRATADA que n&o
corresponda ao estabelecido neste contrato.

Clausula Décima Quinta — Das Disposi¢des Gerais

As Partes cumprirdo integralmente, a todo tempo, de acordo com a Lei Anticorrupgdo
Brasileira (Lei n°® 12.846/2013), bem como com todas as outras leis antissuborno,
anticorrupcdo, sobre conflitos de interesse ou outras leis, hormas ou regulamentos com
finalidade e efeito semelhantes aplicaveis a CONTRATADA ou ao SENAI-SP.

Se durante a vigéncia do presente contrato, o SENAI-SP for obrigado, por Lei ou Ato de
Autoridade Publica, a interromper as atividades que constituem o objeto deste contrato, o
mesmo podera ser (extinto) rescindido, independente do pagamento da multa ou qualquer
outra verba, seja a que titulo for.

Na eventualidade de vir a ser exigida do SENAI-SP qualquer importancia de
responsabilidade da CONTRATADA, esta ficara obrigada a repor ao SENAI-SP o valor por
estes despendidos, acrescido de 50% (cinquenta por cento).

O SENAI-SP nédo serd responsavel, seja a que titulo for, por quaisquer perdas, danos,
extravios ou desaparecimento de objetos pessoais, pertencentes a CONTRATADA ou por
esta alugados, ou ainda, dos integrantes de sua equipe.
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15.5.

15.6.

16.1.

SENAI

Se durante a vigéncia do presente contrato ocorrer motivos de caso fortuito e/ou de forca
maior que impeca a continuidade da execucao do contrato, tais como calamidades publicas,
estado de emergéncia, que gerem impacto de forma a restringir circulacdo de pessoas por
medida de seguranca publica, motivos de interesse publico e/ou bem estar social,
declarado/s ou nédo por Autoridade/s, Comunicado/s emitido/s pela Organizagdo Mundial da
Salde ou Organismos Governamentais, podera ocorrer a suspensao do presente
instrumento, e se for o caso, com o cancelamento de cronogramas definidos, até o seu
regular retorno, sem que haja qualquer penalidade, custo e despesa, a quaisquer das Partes,
seja a que titulo for.

Qualquer tolerancia no cumprimento do presente instrumento sera entendida como mera
liberalidade das Partes e ndo como novagéo, que ndo se presumira em nenhuma hipoétese,
configurando-se apenas por escrito e firmada por ambas as Partes.

Clausula Décima Sexta — Da Protecdo de Dados

As Partes declaram que cumprirdo a Lei Geral de Proteg¢do de Dados (“LGPD”) n° 13.709,
de 14 de agosto de 2018 e todas as demais leis, normas e regulamentos aplicaveis, assim
como cumprirdo suas respectivas atualizacdes e atenderdo os padrées aplicaveis em seu
segmento em relacdo ao tratamento de dados pessoais, tanto no que diz respeito aos dados
pessoais disponibilizados pela SENAI-SP a CONTRATADA, quanto com relacdo aos dados
disponibilizados pela CONTRATADA a SENAI-SP, pelo que se segue:

a) possuem todos os direitos, consentimentos e/ou autorizagdes necessarios exigidos pela
LGPD, e demais leis aplicaveis, para divulgar, compartilhar e/ou autorizar o tratamento
dos dados pessoais para 0 cumprimento de suas obrigacdes contratuais e/ou legais;

b) ndo conservardo dados pessoais que excedam as finalidades previstas no Contrato e
Seus anexos;

¢) informarédo e instruirdo os seus colaboradores, prestadores de servicos e/ou terceiros
sobre o tratamento dos dados pessoais, observando todas as condi¢cdes desse
Contrato, inclusive na hipotese de os titulares de dados terem acesso direto a qualquer
sistema (on-line ou ndo) para preenchimento de informacdes que possam conter 0s
dados pessoais, garantindo a privacidade e confidencialidade dos dados pessoais, e
mantendo um controle rigoroso sobre 0 acesso aos dados pessoais;

d) néo fornecerdao ou compartilhardo, em qualquer hipétese, dados pessoais sensiveis de
seus colaboradores, prestadores de servicos e/ou terceiros, salvo se expressamente
solicitado por uma Parte a outra, caso o0 objeto do Contrato justifique o recebimento de
tais dados pessoais sensiveis, estritamente para fins de atendimento de legislacéo
aplicavel;

e) informardo uma Parte a outra sobre qualquer incidente de seguranca, relacionado ao
presente instrumento, em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do momento em que
tomou conhecimento, por quaisquer meios, do respectivo incidente;

f) ir@o alterar, corrigir, apagar, dar acesso, anonimizar ou realizar a portabilidade para

terceiros de dados pessoais mediante solicitacdo da Parte requerente e garantira que
todos os dados pessoais que forem objeto de tratamento sejam precisos e atualizados;
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16.2.

9)

h)

k)

n)

SENAI

excluirdo, de forma irreversivel, os dados pessoais retidos em seus registros, mediante
solicitagdo da outra Parte ou dos titulares dos dados, a qualquer momento, salvo
conforme determinado por lei ou ordem judicial,

implementardo medidas de seguranga substancialmente, quando for o caso, de acordo
com os padrdes aplicaveis na industria projetados para garantir a seguranca,
confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais;

colaborardo com a outra PARTE, mediante solicitacdo desta, no cumprimento das
obrigacBes de responder a solicitacGes e reivindicacbes de pessoa e/ou autoridade
governamental, a respeito de Dados Pessoais;

ao término do Contrato cessara o tratamento, inclusive qualquer uso dos Dados
Pessoais e devolvera a outra PARTE ou destruira todos os Dados Pessoais e todas as
cOpias destes, exceto se obrigada a manter cépia de determinados Dados Pessoais
estritamente em virtude de lei;

o tratamento dos dados coletados, somente quando autorizados, de uma Parte a outra,
poderdo ser conservados pelo periodo de 5 (cinco) anos ap6s o término do presente
instrumento, com sua posterior eliminagdo, sendo autorizada sua conservagdo nas
hipoteses descritas no artigo 16 da Lei Geral de Protecdo de Dados (Lei n° 13.709, de
14 de agosto de 2018).

assegurardo que colaboradores, prestadores de servigos, terceiros, parceiros e
membros da equipe técnica que venham ter acesso aos dados durante o
desenvolvimento do projeto cumpram as disposicées legais aplicaveis em matéria de
protecdo de dados pessoais, nunca cedendo ou divulgando tais dados a terceiros, salvo
se expressamente autorizado pelo titular, por forgca de lei ou determinacgé&o judicial;

as PARTES nao poderao subcontratar nem delegar o Tratamento dos Dados Pessoais
sem o consentimento prévio por escrito da outra PARTE, mas podem as PARTES
preservar e conservar os dados por si ou por empresa contratada especialmente para
este fim;

as PARTES declaram ciéncia de que os dados fornecidos, uma vez anonimizados, nédo
sédo considerados DADOS PESSOAIS, como estabelece o artigo 12 da Lei Geral de
Protecdo de Dados (Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018).

Independentemente do disposto em qualquer outra clausula deste Contrato, ou se for o caso
do Contrato original e eventuais aditivos, a CONTRATADA ¢é a Unica responsavel por todo
e qualquer dano decorrente do descumprimento da LEI N° 13.709, de 14 de agosto de 2018
— Lei de Protecdo dos Dados, pela CONTRATADA, por seus colaboradores, prepostos,
subcontratados, parceiros comerciais, empresas afiliadas ou qualquer agente ou terceiro a
ela vinculado ou que atue em seu nome.

Clausula Décima Sétima - Da Representacdo da CONTRATADA

A CONTRATADA declara neste ato, para todos os fins e efeitos de direito, que o(s) signatario(s)
é(sdo) seu(s) legitimo(s) representante(s) na data de assinatura deste instrumento, conforme
documentos societarios e quando for o caso, procuracdo, constantes de seu cadastro junto ao
SENAI-SP, estando ciente de que a falsidade na prestacdo desta informacdo, sem prejuizo de
serem aplicadas as penalidades previstas neste instrumento, inclusive sua rescisdo e apuracao de
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SENAI

perdas e danos, sujeitard todas as pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na
legislagéo criminal relativas a falsidade ideologica (art. 299 do Codigo Penal).

18.1.

18.2.

18.3.

Clausula Décima Oitava — Da Assinatura Eletronica

Quando for o caso, como alternativa a assinatura fisica, as Partes declaram e concordam
gue a assinatura deste Instrumento e todos os seus aditivos e afins podera ser realizada
eletronicamente.

As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia deste
Instrumento, de acordo com o art. 219 do Cddigo Civil, em formato eletrdnico e assinado
pelas Partes por meio de certificados eletrbnicos, nos termos do art. 10, da Medida
Provisoria n° 2.220-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP 2.220-2”), declarando, desde ja, plena
anuéncia com a aposicdo das assinaturas eletrénicas neste Contrato na plataforma a ser
definida pelas Partes.

Adicionalmente, as Partes signatarias deste Instrumento expressamente anuem, autorizam,
aceitam e reconhecem como valida qualquer forma de comprovagédo da autoria de suas
respectivas assinaturas por meio de certificados eletrénicos, nos termos da MP 2.220-2, de
24/08/2001, sendo certo que quaisquer de tais certificados sera suficiente para comprovar a
veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia deste Contrato e seus termos,
bem como a respectiva vinculagdo das Partes as suas disposi¢des, nos termos do artigos
441 e 784, 1ll, do Cdédigo de Processo Civil.

Clausula Décima Nona - Do Foro

O Foro para qualquer postulacdo decorrente do presente Contrato, € o da cidade de Sao Paulo,
excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado gue seja ou venha a se tornar.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias, para um so efeito, na
presenca das testemunhas abaixo.

Sao Paulo, de de 20

CONTRATANTE
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
Departamento Regional de S&o Paulo

Reginaldo Campos Repulho
Gerente Sénior de Obras

CONTRATADA
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Representante Legal

Nome:
Cargo:
CPF:
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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SENAI

ANEXO | — DEFINICOES

Para melhor compreensdo e precisdo da terminologia adotada no Contrato celebrado entre o
SENAI-SP (SENAI-SP OU SESI-SP) e , do qual este Anexo faz parte integrante e inseparavel,
as expressOes abaixo terdo os seguintes significados quando utilizadas no Contrato, tanto no
singular quanto no plural:

10.

11.

Aprovacdo Governamental: Qualquer autorizagédo, consentimento, aprovacao, licenca, portaria,
alvard, decreto, resolucao, declaracéo ou regulamento de qualquer Autoridade Governamental
relacionado ao cumprimento deste Contrato.

Arquiteto Residente: Arquiteto com presenca permanente na obra até a sua concluséo, sendo
responsavel pelo gerenciamento de todos 0s servigos constantes no projeto, das equipes de
trabalho, seguranca da execucao dentre outras responsabilidades pertinentes ao cargo.

ART - Anotac&o de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura (CREA) que registra a responsabilidade técnica do profissional
pela obra. A ART deve conter informacgdes sobre o profissional responséavel, a obra e o CREA.

Autoridade Governamental: Qualquer governo, federal, estadual ou municipal do Brasil, bem
COmo seus respectivos ministérios, secretarias, reparticdes, subdivisdes politicas, organismos,
orgdos, autoridades, companhias ou comissfes, assim como qualquer entidade privada ou
governamental similar, que desempenhe funcbes legislativas, executivas, regulatorias,
administrativas e/ou judiciais, ou que a qualquer tempo exerca qualquer forma de jurisdicdo ou
controle de fato sobre as Partes ou sobre este Contrato ou sobre qualquer operacdo ou avenca
ora prevista, incluindo, mas ndo se limitando, as entidades que as sucederem com a mesma
finalidade.

AVCB — Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro: Deve ser emitido como forma de garantia de
gue a edificagdo segue as regulamentacdes de seguranca contra incéndio.

BDI — Beneficios e Despesas Indiretas: E uma porcentagem que é aplicada sobre 0s custos
unitarios para remunerar administracdo central, risco, garantia, custo financeiro, tributos e lucro
da empresa. A soma de precos unitarios com o BDI resulta no preco total.

Certiddo de Quitacdo ISS: a CONTRATADA devera obter esta certiddo junto ao 6rgao
responsavel e apresentar ao SENAI-SP no término do contrato.

CNO - Cadastro Nacional de Obras: E o banco de dados, gerenciado pela Receita Federal, que
armazena informagfes das obras de construcdo civil, identificando o local, as caracteristicas
da obra, e permite o recolhimento das contribuicdes previdenciarias. O documento devera estar
alinhado com o Alvara da Prefeitura, se existir. Esse cadastro € necessario para que vocé possa
solicitar a CND — Certiddo Negativa de Débitos, ao final da sua obra.

Coeficiente de Produtividade: é a quantificagcdo de cada insumo utilizado numa composicao
para a realizacdo de uma unidade do referido servico.

Contrato: Este Contrato de Obra de Empreitada, incluindo os seus anexos e TERMOS
ADITIVOS.

Controle e Monitoramento de Obra: Trata-se dos processos realizados para medir e monitorar
a execucdao do projeto de modo que seja possivel tomar acdes corretivas quando necessario.
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18.
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20.

21.
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23.
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O controle e monitoramento deve ser executado através da emisséo de relatérios gerenciais
mensais com a atualizacdo das informagdes sobre o andamento da obra sob os aspectos
técnicos, fisico, financeiro e administrativo. Tem como objetivo o relatério gerencial mensal,
gue, devera trazer subsidios para a analise de problemas especificos ocorridos na execuc¢ao
de obra, apresentar solu¢des alternativas de forma a eliminar/minimizar possiveis impactos no
prazo e/ou custo.

CPRB — Contribui¢éo Previdenciaria sobre a Receita Bruta: E uma aliquota que incide sobre a
receita bruta que substitui a contribuicdo da empresa para o INSS na folha de pagamento.
Ocorre no caso de folha de pagamento desonerada.

CPU - Composicao de Preco Unitério: detalhamento dos materiais, mao de obra, equipamentos
e servicos necessarios para a execucao de um servico. A composicdo da origem ao custo
unitario ou preco unitario.

Cronograma de Projetos: Definicdo dos marcos de entregas dos projetos executivos de obra
em conformidade com o planejamento baseline vigente do contrato.

Cronograma de Suprimentos: Refere-se ao plano de compras da obra referente aos principais
itens de materiais, contratagfes de servigos (subcontratacdes) e locacdo de equipamentos,
deve reportar como as aquisi¢cdes serdo integradas nas etapas da obra e partes interessadas
envolvidas nas aquisicoes.

Cronograma Fisico Detalhado: Trata-se da EAP (Estrutura Analitica do Projeto) a qual é
referenciada pela planilha, memorial descritivo, projetos e demais documentos que integram o
Chamamento Publico, trata-se também da definicdo das estimativas de duracdes e recursos
das atividades, e diagrama de Gantt e diagrama PERT — CPM. A elaboracéo da EAP devera
visar a decomposicédo do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente
gerenciaveis, fornecendo uma visao estruturada do que deve ser entregue.

CTR ou MTR (certificado ou movimentacdo de transporte de residuo): € um documento de
controle de descarte de residuos, que tem como objetivo rastrear todo o caminho do residuo,
desde sua geracdo até a chegada dos residuos no destino final.

Curva ABC: organizagdo dos servicos ou insumos em ordem decrescente da importancia
financeira, com identificacdo da porcentagem correspondente a cada servico.

Curva S de Avanco Fisico: A curva S do cronograma fisico devera ter ponderacao pelo custo
das atividades, os pesos das atividades do cronograma deverao ser referenciados pela planilha
orcamentaria.

Custo Direto: é o custo dos insumos que estdo diretamente envolvidos com a produgéo dos
servigos da obra — materiais, mao de obra operacional e equipamentos.

Custo Indireto: sédo as despesas administrativas, despesas comerciais, canteiro de obra,
despesas financeiras e tributarias.

DCTFWeb: Declaracao de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios e de Outras
Entidades e Fundos.

Declaracdo de Desoneracdo da Folha de Pagamento - Obra: declaragcdo onde a empresa
informa para cada obra a opcdo pela desoneracdo da folha de pagamento. A empresa nao
poderd alterar esta op¢ao durante a execuc¢éo da obra.
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Declaracédo de Desoneracdo da Folha de Pagamento - Servicos de Engenharia: declaragéo
onde a empresa informa para cada servico de engenharia a op¢éo pela desoneracao da folha
de pagamento.

Declaracdo do Simples Nacional: declaragdo onde a empresa informa seu enquadramento no
regime do simples nacional.

Desmobilizagdo da Obra: A desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da
obra, retirada das maquinas e dos equipamentos da obra, inclusive dos empregados da
CONTRATADA e SUBCONTRATADAS.

Despesas Administrativas: despesas com consumo no canteiro (alimentacéo, EPI, transporte,
ferramentas etc.) e despesas com administragéo local da obra, ndo cabendo essa despesa
administrativa na ocasido de rescisdo contratual com a desmobilizacdo da obra.

Dia Util: Qualquer dia no qual os bancos comerciais estio abertos na cidade sede do SENAI-
SP, de acordo com a sua qualificagdo no predmbulo deste Contrato, conforme determinado
pelo Banco Central do Brasil.

Diario de Obras: deve registrar as atividades realizadas no canteiro durante o dia. A ideia é que,
ao final da construgéo, obtenha-se um registro detalhado de tudo o que aconteceu durante o
periodo de execucao da obra.

Documentos Legais: Definir os marcos de entrega dos documentos de obra em conformidade
com o planejamento baseline vigente do contrato, como: INSS — Matricula, apélice seguro,
licencas de transporte de residuos, AVCB, ARTs, RRTs, PGR, etc.

Encargos Sociais: sdo custos indiretos envolvidos com a contratacdo de mao de obra, seja
referente a direitos do trabalhador, pagos diretamente ao trabalhador ou referente a taxas e
contribuicbes que financiam politicas publicas, incidentes sobre a folha de pagamento da
empresa. Os encargos seguem a legislacao trabalhista e previdenciaria.

Engenheiro de Planejamento nas “Despesas Administrativas”: Sera obrigatério a sua atuagéo
durante a execugdao do contrato, conforme frequéncia estipulada em “Despesas
Administrativas”, sendo considerado altamente especializado, obrigando computar nos pregos
propostos, todos os custos referentes a treinamentos, reciclagens, tributos, tarifas encargos
sociais etc; ficando obrigada a CONTRATADA comprovar a qualificagdo profissional do
engenheiro de planejamento no mesmo prazo informado pela OIS (Ordem de Inicio de Servigo)
para o inicio da execucao da obra, apresentando as comprovacfes de experiéncia e vinculo
com a CONTRATADA, conforme previsdo no Chamamento Publico.

Engenheiro de Planejamento Residente: engenheiro lotado de maneira permanente na obra,
sendo responséavel pelo gerenciamento, monitoramento e controle das atividades da obra.

Engenheiro Residente: engenheiro com presenca permanente na obra até a sua conclusao,
sendo responsavel pelo gerenciamento de todos 0s servigos constantes no projeto, das equipes
de trabalho, seguranca da execucéo dentre outras responsabilidades pertinentes ao cargo.

Etapa Concluida: sao servicos executados previstos no Cronograma Fisico-Financeiro para
cada periodo, efetivamente concluido e aceito pelo SENAI-SP.
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Ficha de Entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs): é o nome dado a um
documento que serve para registrar a entrega e o recebimento dos Equipamentos de Protecao
Individual necessarios em um ambiente de trabalho que oferece riscos.

Gerenciamento de Restricdes: Gerenciamento de todo e qualquer fator que limite a execugéo
de um servico ou atividade dentro da data prevista na baseline vigente do contrato (projeto,
material, servi¢o, equipamento). O monitoramento das restricdes devera ser efetuado através
dos relatérios mensais (restricbes de médio prazo) e semanais (restricdes de curto prazo) a
serem enviados ao SENAI-SP.

Habite-Se: O Habite-se € um documento importante e necessario para que um imével possa
ser habitado ou ocupado de forma legal, garantindo que esteja em atendimento aos requisitos
de segurancga, habitabilidade e infraestrutura.

Histograma: Deve definir o efetivo detalhado mensal de méo de obra em conformidade com o
planejamento baseline de obra, reportar mensalmente o efetivo real durante andamento de
obra, bem como os ajustes necessérios referentes a reprogramacéo do saldo de servigos.

Informacéo Confidencial: Qualquer informacgéo de propriedade de uma Parte (ou de qualquer
de suas respectivas Partes Relacionadas) divulgada a outra Parte, ou utilizada para os fins
deste Contrato que ndo seja de conhecimento e dominio publico, ou classificada pela parte
como confidencial.

Inventario: E a metodologia que consiste em descrever todos 0s servigos e seus quantitativos
que foram efetivamente realizados, conforme Memorial Descritivo e Projetos, e aceitos pelo
SENAI-SP. Os servigos executados e recusados pela SENAI-SP néo contabilizaréo o
inventario.

Obras e/ou Servicos Setorizados: Constitui as reformas onde as intervengfes sao
independentes umas das outras, podendo emitir o TRPP individuais até a emissao do TRP,
TRD e/ou TEOC.

OIS - Ordem de Inicio de Servico: E o documento emitido pelo SENAI-SP que autoriza o inicio
da execucdo dos servicos. A OIS deve conter informacdes sobre o objeto do contrato, as
condicbes de execucao dos servicos e 0s prazos de entrega.

Parte Relacionada. Quando se referir a qualquer pessoa juridica, significa qualquer outra
pessoa que (a) possui ou controla uma Parte, (b) é detida ou controlada pela Parte, ou (c)
possui a propriedade comum ou o controle da Parte, sendo que “propriedade” significa posse
direta ou indireta de mais de 50% de participacao em acdes ou direitos as distribuicbes por
conta do patrimbénio da pessoa e “controle” significa o poder direto ou indireto de dirigir a
administracdo ou politicas da pessoa juridica, seja através da posse de titulos com direito a
voto, por contrato, ou de outra forma.

Planilha Orcamentaria: Planilha detalhada com os servigos, quantitativos e valores necessarios
para a execucdo da obra e/ou servico. A Planilha Orcamentaria da origem ao preco da
proposta.

Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico: E o documento que estabelece e formaliza as
praticas que o SENAI-SP utiliza para orientar e definir como o planejamento, monitoramento e
controle das obras serd executado envolvendo o cronograma fisico junto com seus planos
auxiliares (planos de gestao: escopo, prazos, suprimentos, efetivo, documentos, organizacional
etc.), constituindo-se no documento guia para toda a equipe durante o ciclo de vida do projeto.
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O Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico defini a metodologia a ser aplicada e o
critério de qualidade das informagfes sobre o andamento da obra sob 0s aspectos fisico,
financeiro e administrativo.

PMBOK - Project Management Body of Knowledge: Os servicos de planejamento,
monitoramento e controle da obra a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as
prescri¢cdes e recomendacdes de boas praticas do guia PMBOK, entre outras a serem indicadas
especificamente para cada servico, a critério exclusivo da SENAI-SP.

Projeto “As Built”: E o projeto atualizado apds a conclusdo da obra, refletindo todas as
alteracdes e ajustes realizados durante a execucgao. O projeto “As Built” € importante para fins
de documentagéo e manutencgéo da obra.

Quadro de Gestao a Vista: Ferramenta de administragéo que propde a transparéncia e incentivo
ao compartilhamento de informacgfes entre os colaboradores envolvidos no projeto, desde
metas e resultados até atas de reunides.

RCA - Regulamento para Contratagdo e Alienagdo do SENAI-SP: estabelece normas gerais
sobre o processo de selecdo para contratacdes de bens, servigos, obras e alienagdes.

Recibo de Quitagdo: Instrumento em que a empresa devera apresentar juntamente da emissao
do documento fiscal do local da prestagcédo de servigcos. A empresa podera incluir observacao
da validade deste recibo mediante crédito em conta.

Riscos de Engenharia: O seguro risco de engenharia € um mecanismo de protecdo que
funciona durante a execucdo de obras na construcdo civil. Esse tipo de seguro garante o
pagamento de indenizacdo por prejuizos resultantes de acidentes.

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) que registra a responsabilidade técnica do profissional pela
obra. O RRT deve conter informacdes sobre o profissional responsavel, a obra e o CAU.

Subempreiteiros: Empreiteiro que se encarrega de executar em todo ou em parte um trabalho
concedido ao empreiteiro principal.

TEOC — Termo de Encerramento das Obrigacdes Contratuais: E o documento emitido pelo
SENAI-SP que atesta o encerramento do contrato, inclusive quanto a documentacéo legal da
obra.

Termo Aditivo: Documento firmado pelas Partes, contendo ajustes adicionais ou alteracfes do
Contrato, sequencialmente numerado e ao qual, salvo ressalva expressa, se aplicam
subsidiariamente todas as disposi¢cdes do Contrato.

Transferéncia de Responsabilidade Técnica: processo junto as Prefeituras para alteracdo da
Responsabilidade Técnica (ART, RRT ou TRT) de projetos e/ou obras/servicos de engenharia.

TRD - Termo de Recebimento Definitivo: E o documento emitido pelo SENAI-SP que atesta o
recebimento definitivo da obra. O TRD € emitido ap0s a conclusdo de todos os servigos de
manutencao e correcao de defeitos.

Tributo: Todos os impostos, taxas, contribuicbes parafiscais, arrecadacdes, retencoes,
lancamentos fiscais, deducdes e todos os outros encargos, inclusive Encargos Setoriais,
obrigac@es e responsabilidades similares e responsabilidades, existentes ou que venham a ser
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criados, incluindo, mas nao se limitando a PIS, COFINS, CPRB, INSS, ISS, IRRF e outros,
relacionados a este Contrato e previstos na legislagéo aplicavel.

TRP - Termo de Recebimento Provisério: E o documento emitido pelo SENAI-SP que atesta o
recebimento provisério da obra. O TRP é emitido apés a conclusdo da obra, mas antes da
concluséo de todos os servigcos de manutencédo e correcdo de defeitos.

TRT - Termo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo profissional
responsavel pela execucdo da obra que atesta a sua responsabilidade técnica pela obra. O
TRT deve conter informacBes sobre o profissional responsavel, a obra e a sua
responsabilidade.

Vigéncia: Periodo em que sao vélidas e eficazes as disposi¢bes do Contrato e/ou, sobre ele,
da Legislacdo Aplicavel, inclusive quanto as obrigacdes exigiveis e aos efeitos que se
produzirem apos o término da vigéncia do contrato celebrado.
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