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PROCESSO DE SELEÇÃO COM DISPUTA 
FORMA FECHADA - Nº 110/2026 

1. NORMAS ESPECÍFICAS 

1.1. O presente documento, denominado “Chamamento Público” poderá ser obtido por meio do 
site oficial do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI: www.sp.senai.br. Caso haja 
interesse na participação, a empresa deverá solicitar a documentação completa através do e-mail: 
licitaobras2@sesisenaisp.org.br. 

1.2. As normas deste Chamamento Público serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre as participantes. 

1.3. Este Processo de Seleção poderá ser justificadamente cancelado a qualquer momento. 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente Processo de Seleção tem por objetivo a contratação de empresa para execução 
de reforma de reservatório elevado nas Escolas SENAI nos Município de Itu e Sorocaba. 

2.2. Prazo máximo para execução é o previsto na tabela abaixo e será contado a partir do 
recebimento da “OIS - Ordem de Início de Serviço”, a ser emitida pela contratante. 

Lote Unidade Prazo de Execução 
Simultâneo 

01 
Escola SENAI nº 4.01 “Italo Bologna” – Itu 120 dias corridos 

Escola SENAI nº 4.02 “Gaspar Ricardo Junior” – Sorocaba  90 dias corridos 

2.2.1. Independente da data efetiva de início dos serviços, a data de conclusão das obras 
será aquela obtida pela soma do prazo de execução indicado acima, à data do recebimento 
da “OIS - Ordem de Início de Serviço”. 

2.3. Preço Estimado, conforme quadro abaixo:  

Lote Unidade Valor Estimado (R$) 

01 
Escola SENAI nº 4.01 “Italo Bologna” – Itu 806.953,88 

Escola SENAI nº 4.02 “Gaspar Ricardo Junior” – Sorocaba  355.337,61 

TOTAL 1.162.291,49 
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2.4. Critério de Seleção:   Econômico – Menor Preço por Lote 

2.5. Regime de Empreitada:  Preço Unitário 

2.6. Forma do Processo de Seleção: Com Disputa Fechada  

2.7. O Processo de Seleção será regido pelo Regulamento para Contratação e Alienação – RCA 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, aprovado pelo Conselho Nacional do SENAI 
por meio da Resolução nº 0014/2023 de 16/05/2023, devidamente publicado no Portal da 
Transparência do SENAI e pelas Normas Específicas contidas nesse Chamamento Público e nos 
seguintes anexos: 

Anexo A Memorial descritivo 

Anexo B Projetos 

Anexo C Modelo de declaração da participante 

Anexo D Modelo de atestado de visita ou declaração de renúncia 

Anexo E Modelo de proposta comercial 

Anexo F Planilha orçamentária 

Anexo G Modelo de planilha de composição de BDI 

Anexo H Modelo de planilha de composição de preços unitários (CPU) 

Anexo I Modelo de planilha de composição de encargos sociais 

Anexo J Modelo de cronograma físico-financeiro 

Anexo K Minuta de contrato 

Anexo L Modelo de planilha de medição do andamento da obra 

Anexo M Plano de gerenciamento do planejamento, monitoramento e controle de obras 

Anexo N Cronograma dos eventos do chamamento público 

Anexo O Modelo de instrumento de devolução da garantia de execução contratual 

Anexo P Termo de Integridade para fornecedores 

Anexo Q Modelo Curva ABC dos Serviços 

2.8. Definições 

2.8.1. Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, Departamento 
Regional de São Paulo. 

2.8.2. Comissão de Contratação: formada por 3 membros, cuja atribuição é analisar e 
emitir pareceres técnico-financeiros, bem como, conduzir o processo em todas as fases. 

2.8.3. Participante: empresa que apresentar proposta para o Processo de Seleção. 

2.8.4. Contratada: empresa selecionada do Processo de Seleção. 
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3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Processo de Seleção, empresas com ramo de atividade compatível 
com o objeto, comprovado por meio da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE). Tal 
comprovação também poderá ser realizada por meio do Contrato Social, entretanto, caso a 
empresa venha ser selecionada, deverá providenciar a inclusão na Classificação Nacional de 
Atividade Econômica (CNAE) antes da assinatura do contrato. 

3.2. Não poderão participar, empresas: 

3.2.1. reunidas sob regime de Consórcio; 

3.2.2. que possuam em seu quadro societário dirigente ou empregado do SENAI; 

3.2.3. suspensas temporariamente do direito de contratar com o SENAI-SP e as demais 
Entidades que integram o Sistema Indústria; 

3.2.4. declaradas inidôneas pelo Tribunal de Contas da União, site para consulta: 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:16841140559910::::P3_TIPO_RELACAO:INIDON
EO , nos termos do Art. 46 da Lei nº 8.443/92; 

3.2.5. estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.2.6. que estejam em processo de falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 
concursos de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

3.2.6.1. as sociedades que se encontram em recuperação judicial ou extrajudicial 
deverão apresentar certidão positiva de recuperação judicial, com a respectiva 
comprovação da homologação judicial do plano de recuperação. 

3.2.7. empresas em dissolução ou em liquidação; e 

sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas como aquelas que 
possuam diretores, sócios, representantes legais ou responsáveis técnicos em comum e/ou 
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado 
que não agem representando interesses comuns. 

3.3. As empresas interessadas poderão visitar as instalações onde as obras e serviços serão 
realizados, a fim de atestar a exequibilidade, devendo agendar previamente com os Supervisores 
de Manutenção das Unidades de Formação Profissional do SENAI “Italo Bologna” do Município de 
Itu, Sr. Gildervanio Daniel da Silva, pelo telefone (11) 98396-2845 e  SENAI “Gaspar Ricardo Junior” 
do Município de Sorocaba, Sr. Rubens Theodoro, pelo telefone (11) 98396-3289 que serão os 
responsáveis pela emissão do respectivo Atestado de Visita, conforme Anexo D. 

3.3.1. A visita deverá ser realizada, preferencialmente, por profissional qualificado 
(engenheiro, arquiteto, técnico ou tecnólogo), de forma a garantir que todas as informações 
técnicas sejam adequadamente observadas, tendo em vista a responsabilidade que será 
assumida. 
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3.3.2. Alternativamente, poderá ser apresentada “Declaração de Renúncia”, documento de 
emissão própria, em papel timbrado, firmado por seu representante legal, que assume todos 
os riscos envolvidos e quaisquer ônus decorrentes da execução do objeto, 
independentemente da visita técnica. 

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 

4.1. Os documentos apresentados deverão: 

4.1.1. ser originais, cópias simples ou publicações em órgão de imprensa oficial (com a 
devida identificação e data), inclusive aqueles emitidos pela Internet. 

4.1.2. estar válidos na data da Reunião de entrega dos Envelopes, ou no caso de não 
apresentarem validade, deverão possuir data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias 
anteriores a data da referida reunião. 

4.1.3. ser rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última folha, de modo a 
evitar perdas. A falta dessa providência não é motivo de desclassificação da participante, 
entretanto, não caberá alegação de extravio. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 

5.1. As empresas interessadas deverão entregar a proposta e a documentação de qualificação 
em envelope único, devidamente lacrado, contendo em sua parte externa as seguintes indicações: 

 

ENVELOPE – PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 
PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 110/2026 
EMPRESA (RAZÃO SOCIAL) E CNPJ 
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) 
 

5.2. A entrega e Reunião de Abertura dos Envelopes será na Sede do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial – SENAI, na Avenida Paulista, 1313, 2º andar, CEP 01311-923, Bela Vista, 
São Paulo, SP, conforme previsto no cronograma, Anexo N. 

5.2.1. A referida Reunião será presencial, com transmissão remota, pelo link: 
https://teams.microsoft.com/meet/28818908967725?p=ESkV5msa6Qc9UV975S ou ID da 
Reunião: 288 189 089 677 25 Senha: t2iK9AX6.  

5.2.2. O Envelope poderá ser encaminhado via postagem, sendo que a entrega até o prazo 
referido no cronograma é de responsabilidade exclusiva da participante, eximindo a 
Comissão de Contratação de quaisquer consequências decorrentes de tal descumprimento. 

5.2.3. A presença dos representantes das empresas participantes na Reunião de Abertura 
dos Envelopes é facultativa. 
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5.3. A análise da documentação de qualificação sucederá a análise das propostas, conforme item 
10. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO. 

6. DA PROPOSTA 

6.1. Os documentos abaixo relativos à proposta deverão constar no Envelope. 

6.2. Declaração da Participante, Anexo C, concordando com os termos do Chamamento Público, 
autorizando o uso da imagem e tratamento dos dados, credenciando o representante legal perante 
o SENAI-SP para todos os assuntos pertinentes ao presente Processo de Seleção, atestando ainda: 

a) conhecer as condições de prestação dos serviços; 
b) a existência de viabilidade técnica para execução dos serviços; 
c) ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos; 
d) a responsabilidade por seu orçamento e pelos quantitativos, valores unitários e totais, 

constantes de sua Planilha Orçamentária, e 
e) não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 
14 anos. 

6.3. Proposta Comercial, Anexo E, datada e assinada, na qual deverá constar: 

a) objeto da contratação; 
b) prazo de execução previsto; 
c) valor total de material; 
d) valor total de mão de obra; 
e) valor total de BDI; 
f) valor global da obra; 
g) validade da proposta (mínimo 90 dias) 
h) modalidade de Garantia de Execução Contratual, conforme subitem 12.1; 
i) opção pelo regime de desoneração da folha de pagamento, para o serviço e/ou obra, e 
j) como serão realizados os faturamentos para o pagamento das medições: se por meio 

de Nota Fiscal de Serviços (com material descrito na própria fatura) ou Nota Fiscal de 
Material + Nota Fiscal de Serviços.  

6.4. Planilha Orçamentária, Anexo F, a qual deverá ser preenchida em todos os campos 
(unidades, quantidades, preços unitários e totais, valor do BDI, percentuais do BDI, encargos sociais 
sobre a mão de obra, subtotais e totais), não sendo aceito qualquer grupamento de itens com valor 
único e assinada pelo representante legal. Todos os valores deverão ser compatíveis com a Planilha 
de Composição de Preços Unitários. 

6.4.1. Para elaboração da proposta a participante deverá considerar: 

a) o valor do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas, de cada serviço será obtido através da 
multiplicação do percentual de BDI pela soma dos valores totais de material e de mão de 
obra. 
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b) no mínimo, os profissionais e seus respectivos períodos indicados em “Despesas 
Administrativas” constantes da Planilha Orçamentária, Anexo F. 

c) nos preços propostos deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, seguros, materiais, 
ferramentas, bem como as despesas e obrigações relativas a salários, assistência médica, 
compromissos fiscais, equipamentos de segurança, individual e coletivo, BDI e demais 
despesas necessárias à completa execução do objeto. 

6.4.2. Em razão do regime de contratação ser Empreitada por Preço Unitário, os serviços 
e as quantidades não poderão ser alterados. 

6.5. Cronograma Físico-Financeiro, Anexo J, deverá estar adequado ao prazo de execução 
informado na proposta, não podendo exceder o prazo máximo previsto neste Chamamento Público, 
detalhando as etapas e os serviços. 

6.6. Planilha de Composição de BDI – Bonificação e Despesas Indiretas, Anexo G, com indicação 
do percentual incidente sobre os preços unitários de material e de mão de obra, devendo 
obrigatoriamente estar contido todos os impostos, taxas e contribuições incidentes previstos nas 
legislações vigentes, nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal. 

6.6.1. Para composição do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas, a participante deverá 
considerar: 

a) não poderão ser incluídos os tributos de IRPJ e CSLL, percentuais da Administração Local da 
Obra, mobilização/desmobilização e instalação de canteiro de obra/equipamento e 
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem 
ser precificados na planilha orçamentária. 

b) deverá ser apresentada a legislação correspondente, caso haja isenção de tributos federais, 
estaduais ou municipais.  

c) as alíquotas dos tributos informadas não poderão ser superiores aos limites estabelecidos 
na legislação tributária. 

d) o percentual de ISS deve ser compatível com a legislação tributária do município onde será 
prestado os serviços. 

6.6.2. A critério do SENAI-SP, nos casos em que constar material e/ou equipamento de 
natureza específica e percentual significativo do preço global, a empresa deverá apresentar 
BDI reduzido em relação aos demais serviços. 

6.7. Planilha de Composição de Encargos Sociais, Anexo I, a qual deverá, obrigatoriamente, 
conter todos os encargos sociais sobre a mão de obra, básicos e trabalhistas, com as respectivas 
incidências e reincidências, previstos na legislação trabalhista e previdenciária. 

6.7.1. Caso haja isenção de encargos sociais e/ou trabalhistas, deverá ser apresentada a 
legislação correspondente. 

6.8. Planilha de Composição de Preços Unitários 
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6.8.1. Apresentar em arquivo eletrônico (XLS/XLSX) as Composições de Preços Unitários 
para todos os serviços, utilizadas para a elaboração do orçamento. 

6.8.2. A participante que deixar de apresentar a Planilha de Composições de Preços 
Unitários, ou caso haja algum problema com a mídia fornecida, terá um prazo de 02 (dois) 
dias úteis para sanear a falha, após a respectiva solicitação. O não atendimento implicará na 
consideração da participante como desistente e na sua desclassificação. 

6.8.3. A Planilha de Composição de Preços Unitários (CPU) deverá conter as fórmulas 
automatizadas, garantindo a transparência e a possibilidade de verificação dos cálculos 
realizados. Todos os valores deverão ser compatíveis com a Planilha Orçamentária. 

6.8.4. O SENAI-SP disponibilizará a Composição de Preços Unitários (CPU) utilizada como 
referência para elaboração do valor estimado. No entanto, ressaltamos que a CPU fornecida 
tem caráter meramente orientativo. A elaboração e entrega da CPU é de inteira 
responsabilidade da participante, que assume total responsabilidade pelos cálculos 
apresentados, bem como sua precisão e compatibilização com o orçamento. 

6.9. Forma de apresentação: 

a) a itemização da planilha orçamentária, Anexo F, deverá seguir o modelo fornecido, não 
sendo permitida a inclusão ou exclusão de itens, linhas e/ou colunas. 

b) a Planilha Orçamentária, Anexo F, também deverá ser entregue em meio magnético em 
forma XLS/XLSX e não poderá estar protegido de forma a impedir a extração de cópias. Caso 
não seja apresentada ou haja algum problema com a mídia, a participante poderá, no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, entregá-la ou sanear a falha, após solicitação.  

c) os valores e cálculos deverão ser apresentados com duas casas decimais, utilizando a função 
“ARRED” do Excel. 

6.9.1. As participantes deverão considerar as condições abaixo para elaboração das 
propostas: 

6.9.2. Os quantitativos indicados na Planilha Orçamentária constante deste Chamamento 
Público, são meramente estimativos, não acarretando ao SENAI-SP qualquer obrigação 
quanto a sua execução ou pagamento. 

6.9.3. Além de todos os custos diretos com a execução da obra, também serão computados 
todos os custos operacionais e administrativos, tanto diretos quanto indiretos, bem como os 
relativos a consumo de combustíveis e lubrificantes, instalações provisórias, limpeza da obra, 
água, energia elétrica, telefone, seguro, expediente e financiamento, despesas decorrentes 
da legislação trabalhista, previdenciária, acidentária, encargos sociais, aprovação de projetos 
nos órgãos competentes e obtenção de Licenças, Habite-se e outras autorizações 
(Municipais, Estaduais e/ou Federais), fretes e transportes, bem como quaisquer outros que 
possam intervir no custo da obra, inclusive ensaios, testes e demais provas exigidas pelas 
Normas Técnicas Oficiais, ou solicitadas pelo SENAI-SP. 
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6.9.4. Verba específica ao Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes, na execução 
das obras, em conformidade com o disposto na NR 18, da Portaria 3.214, de 08/06/78, do 
Governo Federal, inclusive para os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), bem como 
verba para remoção de entulho ou excedente de escavação, de acordo com as normas do 
CONAMA, e as Especificações do Memorial Descritivo. 

6.9.5. Remoção dos resíduos gerados, recebimento, transporte e destinação final, bem 
como pela apresentação da necessária Licença de Operação, expedida pela CETESB, na forma 
constante do respectivo Memorial Descritivo, da Resolução CONAMA nº 307/2002, e das Leis 
Federais nº 11.445/2007 - Lei da Política Federal de Saneamento Básico e Lei nº 12.305/2010 
- Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

6.9.6. Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses. 
Após esse prazo poderá haver concessão de reajuste com base na variação do Índice Nacional 
da Construção Civil – INCC-DI da FGV, desde que devidamente solicitado pela contratada, 
cuja data base dos preços a ser considerada será aquela da Reunião Pública de Abertura dos 
Envelopes.  

6.9.6.1. O referido reajuste somente incidirá sobre o valor dos serviços cuja execução 
esteja prevista a partir do aniversário do contrato, ou seja, não haverá correção do preço 
de serviços cuja execução esteja atrasada em relação aos prazos estabelecidos no 
Cronograma Físico-Financeiro. 

6.9.6.2. No caso de aditamento de prazo poderá ser concedido reajuste, desde que a 
justificativa seja aceita pelo SENAI-SP. 

6.9.6.3. Os índices considerados serão aqueles do mês anterior ao da Reunião Pública 
de Abertura dos Envelopes e do mês imediatamente anterior ao do reajuste, e serão 
aplicados sobre o saldo contratual existente no mês de reajuste. 

6.9.6.4. A data base dos preços será a relativa a Reunião Pública de Abertura dos 
Envelopes. 

6.9.7. Quando não houver indicação do percentual referente ao ICMS ou demais impostos, 
considerar-se-ão estes como inclusos nos preços cotados, devendo ser observadas as 
exigências do local da prestação dos serviços. 

6.9.8. Pela elaboração da proposta o participante não terá direito a auferir qualquer 
vantagem, remuneração ou indenização. 

6.9.9. A validade mínima das propostas deverá ser de 90 (noventa) dias, contados a partir 
da data Reunião Pública de Abertura dos Envelopes. 

6.9.10. A empresa selecionada não poderá prevalecer-se de qualquer erro ou omissão 
eventualmente existente nos memoriais, projetos e/ou planilhas para eximir-se de suas 
responsabilidades ou requerer aditamento contratual de valores. 
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7. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 

7.1. Os documentos abaixo relativos à qualificação deverão constar do Envelope apresentado 
pela participante na Reunião de Abertura dos Envelopes. 

7.2. Atestado de Visita ou Declaração de Renúncia, Anexo D, comprovando conhecer as 
condições do local da obra ou serviço e de seu respectivo entorno; ou Declaração de Renúncia, 
documento de emissão própria, em papel timbrado da empresa, firmado por seu representante 
legal, que assume todos os riscos envolvidos e quaisquer ônus decorrentes da execução do projeto, 
independentemente de sua participação na visita técnica. 

7.3. Prova de inscrição e de situação cadastral ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ). 

7.4. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativa ao domicílio ou sede da 
participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto a ser contratado. 

7.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, relativa ao domicílio 
ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto a ser 
contratado. 

7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão negativa de débitos relativos aos 
tributos federais e à Dívida Ativa da União), que abrangem as contribuições previdenciárias. 

7.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do 
domicílio ou sede da participante. 

Obs.: Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa. 

7.8. Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis do último exercício social ou balanço de 
abertura no caso de empresa recém-constituída, legível, já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 
data da apresentação da proposta, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do 
IBGE, ou outro indicador que venha substituí-lo.  

7.8.1. Serão aceitos também balanços e demais demonstrações contábeis intermediárias, 
referentes a períodos mais recentes, na forma da lei, devidamente assinados pelo 
representante legal e pelo profissional contabilista responsável e registrados na Junta 
Comercial. 

7.8.2. As demonstrações financeiras deverão estar acompanhadas do Termo de Abertura e 
Encerramento do Livro Diário do exercício correspondente, devidamente registradas na 
Junta Comercial da sede ou do domicílio da participante (ou em outro órgão equivalente). 
Para aquelas empresas com obrigatoriedade ou adesão voluntária de entrega do SPED será 
aceito o Recibo de Entrega de Livro Fiscal, acompanhado do Balanço Patrimonial do último 
exercício social, com o respectivo número do recibo em todas as páginas, gerados a partir do 
próprio SPED. 
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7.8.3. O prazo para aceitação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações contábeis é o 
último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a 
escrituração, sendo que após esta data, somente será aceita documentação referente ao 
exercício imediatamente anterior. 

7.9. Certidão Negativa específica de Falência, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais, expedida 
pelo Cartório Distribuidor do local da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não anterior a 
90 (noventa) dias corridos daquela fixada para a Reunião de Abertura dos Envelopes, no caso de 
não constar prazo de validade em seu texto. 

7.9.1. As sociedades que se encontram em recuperação judicial ou extrajudicial deverão 
apresentar certidão positiva de recuperação judicial, com a respectiva comprovação da 
homologação judicial do plano de recuperação. 

7.10. Patrimônio Líquido, em data atual, equivalente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do Preço 
Estimado do objeto, devendo a comprovação ser feita relativamente à data de apresentação da 
proposta, na forma da lei, podendo haver atualização com base na variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do IBGE. 

7.10.1. Se a participante já houver assumido compromissos de execução de outras obras ou 
serviços para o SENAI-SP e o SESI-SP, para evitar a redução de sua capacidade operativa, ou 
a absorção de sua disponibilidade financeira, em face do potencial de rotação do Patrimônio 
Líquido, deverá este, sob pena de desqualificação, ser no mínimo, 10% (dez por cento) da 
soma do(s): 

7.10.1.1. preço estimado do objeto; 

7.10.1.2. saldos dos contratos das obras e/ou serviços em execução; e 

7.10.1.3. valores dos processos de seleção em que foi selecionada. 

7.11. Registro comercial, no caso de empresa individual, além da cópia do RG e CPF. 

7.11.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. Os documentos deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

7.11.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples ou civis, acompanhada 
de prova da diretoria em exercício. 

 

7.12. Aptidão Técnica 

7.12.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da empresa junto ao CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da 
localidade da sede da participante. 
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7.12.1.1. Se a localidade da sede da participante não for o Estado de São Paulo, deverá 
ser apresentada a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU do Estado 
de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, deverá providenciar o respectivo 
visto do Conselho do Estado de São Paulo antes da assinatura do contrato. 

7.12.2. Atestados de Capacidade Técnico Profissional, com suas respectivas Certidões de 
Acervo Técnico (CATs), expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, na 
qualidade de contratante de serviços anteriormente executados, em favor de profissional 
registrado no CREA ou CAU, comprovando aptidão técnica para execução de reformas de 
reservatório em edificações, não residenciais, com complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior. 

7.12.2.1. As CATs deverão estar com carimbo/rubrica/autenticação digital do CREA ou 
CAU, ou qualquer outra forma de vinculação entre esses documentos. 

7.12.2.2. Dispensada a apresentação da CAT para os atestados expedidos pelo SENAI-
SP ou SESI-SP. 

7.12.2.3. A Capacidade Técnico Profissional deverá ser comprovada pelo mesmo 
profissional. 

7.12.3. Certidão de Registro dos Profissionais detentores dos Atestados de Capacidade 
Técnico Profissional apresentados, comprovando que possuem registro no CREA ou CAU, 
dispensada a apresentação pelos que constarem da relação de responsáveis técnicos da 
participante na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA ou CAU. 

7.12.3.1. Se a localidade do registro do profissional não for o Estado de São Paulo, 
deverá ser apresentada a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU do 
Estado de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, deverá providenciar o 
respectivo visto do Conselho do Estado de São Paulo antes da assinatura do contrato. 

7.12.4. Os Atestados de Capacidade Técnico Profissional deverão ser compatíveis com a área 
de atribuição do profissional que o detenha, seguindo as determinações do Conselho de 
Classe. 

7.12.5. Serão aceitos Atestados de Reformas, desde que deles constem claramente 
construções ou ampliações com execução de serviços equivalentes aos relacionados neste 
Chamamento Público. 

7.12.6. Serão aceitos Atestados de Consórcio, desde que seja apresentado o contrato social 
da formação do consórcio das empresas a fim de comprovar a participação da participante 
nesse consórcio. Para efeito de comprovação da qualificação técnica, serão consideradas as 
quantidades proporcionais à porcentagem de participação no consórcio.  

7.12.7. Os profissionais detentores dos Atestados de Capacidade Técnica Profissional e das 
respectivas CATs (Certidões de Acervo Técnico), deverão estar vinculados à empresa 
participante, na data de Reunião de Abertura dos Envelopes, em qualquer uma das condições 
descritas abaixo: 
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a) Sócio: mediante apresentação do Contrato Social; 
b) Profissional registrado pela participante: mediante apresentação da CTPS ou ficha de 

registro;  
c) Profissional responsável técnico da empresa: mediante apresentação da Certidão de 

Registro de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA ou CAU; 
d) Contrato de prestação de serviços firmado com a empresa: mediante apresentação da 

cópia do contrato celebrado entre as partes; ou 
e) Declaração de compromisso de vinculação contratual futura: mediante apresentação do 

original ou cópia simples da declaração, assinada entre as partes. 

7.12.8. No caso de duas ou mais participantes: 

a) apresentarem atestados de um mesmo profissional, para comprovação de Capacidade 
Técnico Profissional, ambas serão desqualificadas. 

b) possuírem sócios, representantes e/ou responsáveis técnicos em comum, ambas serão 
desqualificadas. 

7.12.9. Os profissionais detentores da Capacitação Técnico Profissional comprovada pelas 
participantes deverão participar da obra ou serviço objeto deste Processo de Seleção, até a 
efetiva conclusão, como Responsáveis Técnicos, admitindo-se as suas substituições por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovadas pelo 
SENAI-SP. 

8. DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.1. Inicialmente serão abertos os Envelopes pelos membros da Comissão de Contratação, que 
rubricarão a documentação e identificarão os representantes credenciados das participantes 
presentes, que também poderão examinar e rubricar a referida documentação. 

8.2. A reunião pública terá por objetivo o conhecimento das propostas e documentação de 
qualificação dos participantes, devendo a análise ser realizada posteriormente com o 
assessoramento técnico e jurídico do SENAI-SP. 

8.3. Durante a reunião de abertura dos envelopes não haverá desqualificação e/ou 
desclassificação de nenhuma das participantes, decorrente de divergências na documentação 
entregue. Tal medida, eventualmente, será tomada posteriormente, após avaliação pela Comissão 
de Contratação, baseada nas informações fornecidas pelos técnicos indicados pelo SENAI-SP, para 
avaliação das propostas e dos documentos de qualificação.  

8.3.1. A critério exclusivo da Comissão de Contratação, a análise das propostas e dos 
documentos de qualificação poderá ocorrer durante a reunião de abertura dos envelopes. 

8.4. A Comissão de Contratação classificará as propostas, de acordo com os valores totais 
ofertados, ordenando-as pelo critério do menor preço global. 

8.5. As dúvidas que porventura surgirem durante a reunião, a juízo exclusivo da Comissão de 
Contratação, serão resolvidas na presença das participantes ou deixadas para posterior deliberação. 
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8.6. Do ato de abertura dos envelopes será lavrada ata que será assinada pelos membros da 
Comissão de Contratação e pelos representantes presentes. 

9. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1. As participantes que ofertarem propostas cujo valores sejam inferiores a 80% (oitenta por 
cento) do valor global estimado pelo SENAI-SP, serão consideradas inicialmente inexequíveis. 

9.2. As participantes que ofertarem propostas consideradas inicialmente inexequíveis, poderão 
apresentar justificativa que demonstre a viabilidade através de documentação comprobatória de 
que os custos dos insumos são coerentes com o mercado e que os coeficientes de produtividade 
são compatíveis com a execução do objeto deste Chamamento Público, no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis após a solicitação. 

9.2.1. Para a referida comprovação, é imprescindível a apresentação da documentação 
comprobatória que contenha planilha de CPU dos serviços referentes a 80% da Curva ABC, 
com a comprovação dos custos de insumos, conforme Curva ABC dos Serviços, Anexo Q. 

9.2.2. A comprovação dos custos deverá ser feita por meio de orçamentos de fornecedores, 
cotações da internet proveniente de sites com lojas confiáveis e existentes, em caso de 
material/ ferramenta/máquina em estoque deverá encaminhar declaração detalhando a 
especificação do item e a quantidade que possui em estoque (em papel timbrado da empresa 
e com assinatura do responsável legal). 

9.2.3. O não atendimento, no prazo previsto, bem como propostas que não tiverem sua 
exequibilidade demonstrada, serão consideradas inexequíveis e, consequentemente, 
desclassificadas. 

9.2.4. A área técnica poderá, a seu critério, exigir informações e/ou documentos que julgar 
necessários para avaliação da exequibilidade das propostas, mesmo que a proposta não se 
enquadre como inexequível. 

9.3. O resultado da oitiva será submetido a Comissão de Contratação para análise e deliberação. 

9.4. A participante cuja proposta for inferior a 85% do valor estimado, que venha ser selecionada, 
deverá apresentar garantia adicional de execução contratual equivalente a 3% (três por cento) do 
valor de contrato. 

9.5. A critério da Comissão de Contratação poderá ser realizada negociação com a participante 
classificada que apresentou o menor preço global, visando obtenção de proposta mais vantajosa 
para o SENAI-SP, mantidos os demais critérios de aceitabilidade estabelecidos no presente 
instrumento. 
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10. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO 

10.1. A Comissão de Contratação poderá se valer de assessoramento técnico para análise das 
propostas e documentação de qualificação apresentadas pelas participantes, os quais emitirão 
pareceres que subsidiarão as decisões. 

10.2. A critério da Comissão de Contratação, eventuais falhas ou omissões formais poderão ser 
relevados, desde que não resultem em prejuízo para o entendimento das propostas. 

10.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição 
aos documentos requeridos no presente Chamamento Público. 

10.4. Durante o Processo de Seleção, é facultado a Comissão de Contratação ou aos técnicos por 
ela designados realizar diligências para esclarecimentos e informações complementares, bem como 
conceder prazo para que os participantes adequem suas propostas e documentos de qualificação, 
visando sanar eventuais omissões ou inadequações. 

10.4.1. O prazo para apresentação de esclarecimentos e/ou documentos complementares é 
de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da solicitação.  

10.4.2. O não atendimento no prazo citado resultará na desqualificação e/ou 
desclassificação da empresa participante. 

10.4.3. O SENAI-SP não se responsabiliza por eventuais indisponibilidades dos meios 
eletrônicos, tais como falhas de recebimento/leitura, e-mails encaminhados para a caixa de 
spam, lixo eletrônico, etc.  

10.5. Eventuais documentos preexistentes na da data da Reunião de Abertura dos Envelopes e/ou 
passíveis de obtenção por meio eletrônico poderão, a critério da Comissão de Contratação, serem 
considerados mesmo que não apresentados na reunião de abertura dos envelopes. 

10.6. A análise das propostas, observará a ordem da classificação realizada quando da Reunião de 
Abertura dos Envelopes, restringindo-se à proposta de menor preço global, desde que atenda 
plenamente as exigências deste Chamamento Público, caso contrário, será avaliada a proposta 
subsequente e assim sucessivamente, até a obtenção de proposta válida, cuja documentação de 
qualificação será avaliada. 

10.6.1. Caso a participante seja desqualificada, proceder-se-á com a análise da proposta 
subsequente. 

10.7. A participante que alterar a numeração e a sequência dos itens da planilha orçamentária, 
bem como incluir e/ou excluir qualquer deles, deverá corrigi-la de acordo com o modelo que 
acompanha o Chamamento Público. 

10.8. A área técnica poderá, a seu critério, realizar análise dos preços ofertados, por meio da Curva 
ABC, também das propostas consideradas exequíveis e na constatação de preços manifestamente 
incompatíveis com os valores constantes da Planilha Orçamentária, (Anexo F), deverá solicitar a 
confirmação da manutenção da proposta à participante.  
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10.9. Se forem constatados eventuais erros de preenchimento ou aritméticos, serão corrigidos 
pela participante ou pela Comissão de Contratação, da seguinte forma: 

 
a) No caso de discrepância entre os valores totais previstos na Planilha Orçamentária e na 

Proposta Comercial, prevalecerá o cálculo da Planilha Orçamentária. 
 

b) No caso de discrepância entre porcentagens na Planilha Orçamentária e nas Planilhas de BDI 
e/ou Encargos Sociais, prevalecerão as porcentagens utilizadas no cálculo do valor ofertado 
na Planilha Orçamentária, devendo ser retificadas as Planilhas de BDI e/ou Encargos Sociais. 

 
c) No caso de se verificar diferentes preços unitários (material + mão de obra) para os mesmos 

serviços, material, mão de obra ou equipamentos, em itens da planilha orçamentária 
apresentada pela participante, prevalecerá o menor valor (material + mão de obra), devendo 
os demais itens serem corrigidos. Está vedada a alteração dos preços unitários de outros 
itens a fim de compensar a redução de valores. 

 
d) No caso de erros aritméticos (somas ou multiplicações) deverão eles ser corrigidos. As 

correções deverão considerar as quantidades e os valores unitários, inicialmente ofertados 
pela participante, respeitando as demais alíneas dispostas no subitem 10.10. 

 
e) Depois de efetuadas as correções na Planilha Orçamentária o valor total ofertado deverá ser 

ajustado, sendo vedada a majoração dos itens (quantidades, preço unitário de material e de 
mão de obra). 

 
f) Em observância da seleção da proposta mais vantajosa, não serão aceitos preços totais por 

“Itens” que sejam superiores em mais de 15% e preços totais por “Etapa de Serviços” que 
sejam superiores em mais de 10%, aos estimados na Planilha Orçamentária pelo SENAI-SP. 

 
g) Se, por ocasião da análise da Planilha Orçamentária da participante classificada que ofertar 

o menor preço total, for constatada a existência de preços totais por “Itens” que sejam 
superiores em mais de 15% ou preços totais por “Etapa de Serviços” que sejam superiores 
em mais de 10%, àqueles estimados pelo SENAI-SP em sua planilha orçamentária, os valores 
deverão ser reduzidos ao referido limite aceitável e, consequentemente, ajustar para menos 
o montante total de sua proposta, sob pena de vê-la desclassificada. 

10.10. Serão desclassificadas as participantes que: 

10.10.1. não efetuarem as correções solicitadas, na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no subitem 10.9. 

10.10.2. não retificarem, após solicitação, eventuais incorreções contidas nas Planilhas 
de Composição do BDI e de Encargos Sociais, concernentes a percentuais errôneos ou 
incabíveis. 

10.10.3. na constatação de alguma situação prevista no item 3.2; 
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10.10.4. na apresentação de declarações emitidas por empresas que mantenham 
vínculo societário ou qualquer outra forma de relação direta ou indireta com a participante, 
tais como participação comercial, técnica, econômica ou financeira. 

10.10.5. deixarem de apresentar os documentos solicitados no Item 6 – DA PROPOSTA 
e Item 7 – DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO, exceto nos casos de: 

a) não entrega do Anexo C - visto que a entrega da proposta implica na aceitação formal 
das condições estabelecidas neste Chamamento Público, e  

 
b) não entrega do Anexo D - visto que a participante poderá fazê-lo após solicitação, no 

prazo de 01 (um) dia útil ou poderá emiti-la de próprio punho, caso o representante 
esteja presente na Reunião de abertura dos envelopes. 

10.10.6. não comprovarem a exequibilidade, conforme previsto nos subitens 9.1 e 9.2. 

10.10.7. O não atendimento das exigências, nos prazos estipulados ou se for 
comprovado o não atendimento aos requisitos deste Chamamento Público. 

10.11. Caso haja desistência da proposta, a critério exclusivo do SENAI-SP, a participante poderá ser 
penalizada com a suspensão do direito de contratar com o SENAI-SP, por um período de até 05 
(cinco) anos. 

10.12. Constatado o atendimento dos requisitos previstos neste Chamamento Público, a 
participante será classificada. 

10.13. Caso haja empate entre duas ou mais propostas, classificadas e qualificadas, a selecionada 
será escolhida por sorteio, a ser efetuado em reunião pública, em data, hora e local que serão 
definidos previamente, e convocadas as participantes envolvidas. 

10.14. Na hipótese de desclassificação e/ou desqualificação de todos os participantes, o SENAI-SP 
poderá fixar novo prazo para apresentação de outras propostas ou de novos documentos, 
escoimados das causas que implicaram na desclassificação e/ou desqualificação, conforme o caso. 

10.15. O resultado dessas análises será submetido a Comissão de Contratação, sendo as decisões 
lavradas em atas e comunicadas as participantes através do e-mail informado no Anexo C, abrindo-
se o prazo para pedido de reconsideração. 

11. DOS PEDIDOS ESCLARECIMENTOS E DE RECONSIDERAÇÃO 

11.1. As eventuais dúvidas deverão ser encaminhadas, até a data prevista no cronograma, Anexo 
N, através do e-mail licitaobras2@sesisenaisp.org.br, à Gerência de Compras – GC, mencionando o 
número do Processo de Seleção e o objeto da contratação. 

11.1.1. As respostas serão fornecidas a todas as empresas interessadas exclusivamente por 
e-mail, até a data prevista no cronograma, sem, porém, identificar o formulador da consulta, 
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valendo como normas. Os e-mails que receberão as respostas serão aqueles utilizados pelas 
empresas quando da solicitação da documentação completa. 

11.1.2. Das decisões proferidas quanto a qualificação das participantes e de suas propostas, 
caberá pedido de reconsideração à Comissão de Contratação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
a ser encaminhado através do e-mail: licitaobras2@sesisenaisp.org.br. 

11.1.3. As participantes cuja situação no processo possa ser afetada poderão se manifestar 
sobre o pedido de reconsideração, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da sua ciência. 

11.2. Da decisão da Comissão de Contratação relativa ao pedido de reconsideração não caberá 
novo pedido de reconsideração.  

11.3. Definido o resultado pela Comissão de Contratação e não havendo pedidos de 
reconsideração ou sendo estes devidamente analisados e respondidos, o Processo de Seleção 
seguirá para conclusão. 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

12.1. A participante deverá informar na proposta, Anexo E, a modalidade de garantia de execução 
contratual, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total proposto, podendo ser escolhida 
entre as seguintes: 

• Caução em Dinheiro; 
• Fiança Bancária, ou  
• Seguro Garantia. 

12.1.1. 5% (cinco por cento) será retido do pagamento de cada medição, conforme previsto 
no Contrato. 

12.1.2. Nos casos de Processos de Seleção por Unidades ou Lotes, deverá ser apresentada 
01 (uma) Garantia de Execução Contratual para cada Unidade ou Lote. 

12.2. No caso de Garantia de Execução Contratual, na modalidade “Caução em Dinheiro”, deverá 
ser efetuada no ato da assinatura do contrato, mediante comprovante de depósito, conforme dados 
abaixo: 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI 
CNPJ: 03.774.819/0001-02 
Banco do Brasil 
Agência 3221-2 – Empresarial Avenida Paulista – São Paulo – SP 
Conta de Poupança 1.155-X  
Variação 51 

12.2.1. A devolução ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento definitivo 
da obra, devidamente atualizado pela remuneração da caderneta de poupança, no período 
em questão. 
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12.3. No caso de Garantia de Execução Contratual, na modalidade “Fiança Bancária”, esta deverá 
ser emitida por Instituição Financeira legalmente autorizada pelo Banco Central e apresentada no 
original ou meio eletrônico, com firma reconhecida e expressa renúncia aos benefícios dos artigos 
827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil, sendo o seu prazo de validade, no mínimo, igual ao 
prazo de vigência do contrato que será firmado pela participante selecionada. 

12.4. No caso de Garantia de Execução Contratual na modalidade “Seguro Garantia”, a apólice 
deverá ser emitida por uma Companhia de Seguros legalmente autorizada pela SUSEP, 
apresentada no original ou meio eletrônico, sendo seu prazo de vigência, no mínimo, igual ao prazo 
de vigência do contrato, que será firmado pela participante selecionada. 

12.5. O prazo de vigência do contrato será sempre de 180 (cento e oitenta dias) contados após o 
prazo final de execução do objeto. 

12.6. A “Fiança Bancária” ou a “Apólice de Seguro Garantia” serão emitidas em favor do SENAI-SP, 
que se reserva o direito de analisar previamente o teor e condições estabelecidas nesses 
documentos, não sendo permitida a menção, em seus textos, de quaisquer condicionantes, 
inclusive ordem judicial para os seus respectivos resgates, se necessários, e tampouco qualquer 
ressalva quanto ao pagamento de multas ou outras penalidades. 

12.7. Constatada a não indicação da modalidade de garantia de execução contratual na proposta, 
o SENAI-SP solicitará essa informação à participante.  

12.8. A modalidade de garantia de execução contratual poderá ser substituída mediante 
apresentação de motivo justificado. 

12.9. Caso a empresa selecionada tenha apresentado proposta inferior a 85% (oitenta e cinco por 
cento) do valor estimado para a contratação, deverá apresentar garantia adicional de 3% (três por 
cento) do valor do contrato.  

12.9.1. A garantia adicional será efetuada na mesma modalidade indicada na proposta para 
a garantia de execução contratual. 

12.10. A garantia de execução contratual será complementada por retenções correspondentes a 
5% (cinco por cento) do valor do pagamento de cada uma das medições, conforme previsto no 
contrato. 

12.11. A garantia de execução contratual, eventual garantia adicional e as retenções serão liberadas 
e restituídas pelo SENAI-SP à contratada, conforme o previsto no contrato. 

12.12. A garantia de execução contratual e a eventual garantia adicional deverão ser renovadas, 
corrigidas ou estendidas, caso haja aditamento contratual de valor ou de prazo. 
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13. DA CONTRATAÇÃO 

13.1. Para garantir maior segurança jurídica, econômica e financeira às partes envolvidas na 
contratação, bem como proteção aos empregados da empresa contratada, o SENAI-SP reserva-se o 
direito de conduzir processos de due diligence, que poderão incluir:  

13.1.1. Due Diligence de Integridade (DDI) junto ao prestador de serviços, a fim de que se 
conheça sua estrutura societária, situação financeira, capacidade de executar contratos, de 
gerir projetos, bem como verificar sua reputação no meio em que atua, do ponto de vista de 
compliance, ética, assunção de compromissos, além de seu histórico em relação a práticas 
anticorrupção; 

13.1.2.’Due diligence de integridade por demanda ou spot contemplando uma análise focada 
em eventuais suspeitas de corrupção, atos ilícitos, fraudes e outras não conformidades com 
os valores do SENAI-SP e SESI-SP. Esta análise pode ser iniciada a qualquer momento, 
baseando-se em solicitações ou suspeitas; 

13.1.3.’Due diligence de integridade periódica para verificação de possíveis alterações no 
cenário após a realização da due diligence de Integridade. 

13.2.  A empresa contratada deve assinar o Termo de Integridade para Fornecedores (Anexo P), 
como parte do processo de contratação.  

13.3 A empresa contratada é obrigada a manter todas as condições de qualificação estabelecidas 
no item 7 do chamamento público, bem como todos os compromissos e responsabilidades 
assumidas no Termo de Integridade para Fornecedores durante toda a vigência do contrato. 

13.4. Após aprovação do Processo de Seleção, a participante selecionada será notificada para 
apresentar o contrato assinado, no prazo de 02 (dois) dias úteis, conforme a respectiva minuta, 
Anexo K, sendo certo que o serviço deverá será iniciado em até 10 (dez) dias corridos, contados da 
data de emissão da “OIS - Ordem de Início de Serviço”, documento formal a ser expedido pela 
Gerência Sênior de Obras do SENAI-SP, após a apresentação da Garantia de Execução Contratual. 

13.5. Os serviços serão conduzidos sob a gestão da Gerência Sênior de Obras do SENAI-SP, que 
indicará funcionários que exercerão a função de fiscais de contrato, responsáveis por acompanhar 
a execução, as etapas e prazos determinados, conferir os documentos e relatórios pertinentes, 
atestar a realização dos serviços para liberação dos pagamentos correspondentes, conforme 
designação formal que constará da “OIS - Ordem de Início de Serviço”. 

13.6. A documentação de qualificação apresentada na reunião de abertura dos envelopes será 
utilizada para a realização do Cadastro da participante selecionada. Entretanto, quando da 
assinatura do contrato, poderá haver necessidade de atualização da documentação. 

13.7. Caso a participante selecionada não atenda à convocação para assinatura do contrato, no 
prazo de até 02 (dois) dias úteis e/ou a não apresentação da Garantia de Execução Contratual no 
prazo de até 08 (oito) corridos, a critério exclusivo do SENAI-SP, a participante poderá ser penalizada 
com a suspensão do direito de contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por um período de até 05 
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(cinco) anos. Nesse caso, o SENAI-SP poderá convocar as participantes remanescentes para fazê-lo, 
observada a ordem de classificação, ou realizar novo Processo de Seleção. 

13.8. Antes da assinatura do contrato, o SENAI-SP poderá desclassificar a participante selecionada, 
caso tenha conhecimento de qualquer fato anterior ou posterior ao julgamento deste Processo de 
Seleção que venha desaboná-la técnica, financeira ou administrativamente, não lhe cabendo direito 
a qualquer reclamação, indenização ou ressarcimento. 

13.9. A contratada terá como obrigação fornecer todos os insumos (material e mão de obra), 
disponibilizando ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução das obras e em 
quantidade que atenda aos prazos estabelecidos. 

13.10. O SENAI-SP poderá antes do início das obras, ou durante a sua execução, apresentar 
alterações para melhor atendimento ao objeto do Processo de Seleção nos projetos e/ou 
especificações técnicas. No caso de alteração dos quantitativos, tanto para mais como para menos, 
seu acréscimo ou redução será feito com base nos preços unitários propostos. Eventuais serviços 
extracontratuais serão tratados conforme o disposto no contrato. 

13.11. Caso o SENAI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum material e/ou 
equipamento, seu valor correspondente será devidamente descontado da Composição de Preço 
Unitário devida, observando-se, entretanto, as especificações técnicas e prazos, de forma a não 
prejudicar a qualidade e o andamento dos serviços. 

13.12. A contratada deverá submeter à aprovação da Gerência Sênior de Obras do SENAI-SP:  

13.12.1 Em até 20 (vinte) dias contados da data de emissão da “OIS - Ordem de Início dos 
Serviços”, o Cronograma Físico-Financeiro detalhado dos serviços e obras, elaborado em 
conformidade com o prazo de execução apresentados no Processo de Seleção, com os 
eventuais ajustes necessários. 

13.12.2. Em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de emissão da “OIS - 
Ordem de Início dos Serviços”, o Plano de Gerenciamento do Planejamento, Monitoramento 
e Controle de Obras contendo Cronograma Físico, Curva S, Histograma e Cronograma de 
Suprimentos, para os demais itens exigidos, conforme Anexo M. 

13.12.2.1. O Plano de Gerenciamento do Planejamento, Monitoramento e Controle de 
Obras será exigido caso haja previsão de Engenheiro de Planejamento nas “Despesas 
Administrativas” da planilha orçamentária. 

13.13. O Cronograma Físico-Financeiro poderá ser alterado, durante a execução da obra, desde que 
devidamente justificado pela contratada e aceito pelo SENAI-SP, o que será formalizado por troca 
de correspondências e anotações no Diário de Obra. Será elaborado Termo Aditivo Contratual 
apenas quando a alteração do cronograma envolver também a dilatação do prazo de execução. 

13.14. Ocasionais prorrogações de prazos, solicitadas pela contratada, sem justificativas válidas, e 
concedidas pelo SENAI-SP por mera liberalidade, não serão computadas para efeito de incidência 
de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos. 
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13.15. O SENAI-SP a seu exclusivo critério poderá reduzir ou acrescer os serviços e obras, 
modificando ou não o projeto, sem que, em caso de redução, caiba qualquer pedido de 
ressarcimento por parte da contratada, seja a que título for. Tanto no caso de acréscimo como de 
redução, serão pagos os serviços efetivamente prestados, a partir dos quantitativos efetivamente 
executados e preços unitários contratuais ou que sejam previamente aprovados. 

13.15.1. O acréscimo não poderá ultrapassar o percentual máximo de 50% (cinquenta 
por cento) do valor total do contrato, de acordo com o que dispõe o Regulamento de 
Contratação e Alienação do SENAI. 

13.15.2. Quaisquer serviços extraordinários, que decorram de modificações do 
projeto, só poderão ser executados mediante prévia autorização, por escrito, da Gerência 
Sênior de Obras do SENAI-SP. 

13.15.3. No caso de falta de valor, para determinado material ou insumo, na planilha 
apresentada pela contratada, será considerado aquele que constar das tabelas do: SINAPI, 
FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou TCPO/PINI. 

13.15.4. Na inexistência de valores nessas publicações, serão aceitos os de mercado, 
assim considerada a média de no mínimo 3 (três) cotações. 

13.16. No exercício da fiscalização o SENAI-SP poderá exigir todos os ensaios, testes ou exames que 
forem necessários, executados por profissionais ou empresas especializadas a ser contratada pelo 
SENAI-SP. 

13.17. Qualquer dano causado pela contratada a bens e propriedades do SENAI-SP, ou de terceiros, 
será por ela reparado, sem ônus. 

13.18. A CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias corridos 
contados a partir da emissão da “OIS - Ordem de Início de Serviço”, apólice de seguro de ramo 67 - 
Riscos de Engenharia na modalidade Obras Civis em Construção e/ou Instalação e Montagem, 
conforme o caso, contendo as seguintes coberturas: 

a) Básica, para obras em construção, sem qualquer ressalva, cobrindo especialmente casos de 
incêndio e danos provocados por eventos naturais. (Importância Segurada: 100% do valor 
contratual) 

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, para cobertura de danos corporais e materiais a 
terceiros. (Importância Segurada: 10% do valor contratual) 

13.18.1. A apólice de seguro de Riscos de Engenharia, deverá estar totalmente quitada 
e conter cláusula beneficiária em favor do SENAI-SP e/ou mencionar a aludida Entidade como 
segurada na apólice. 

13.19. O Recebimento Provisório da Obra será feito por comissão integrada por representantes do 
SENAI-SP e da contratada, imediatamente após a conclusão de todos os serviços. 
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13.19.1. Não será emitido o Termo de Recebimento Provisório da Obra, caso seja 
constatado a não conclusão de qualquer serviço, de acordo com as especificações constantes 
dos projetos e memoriais.  

13.20. O Recebimento Definitivo da Obra será feito em até 30 (trinta) dias corridos após o Termo 
de Recebimento Provisório (TRP), desde que tenham sido corrigidos os defeitos eventualmente 
constatados, e/ou outros verificados posteriormente, mediante apresentação dos documentos 
relativos à obra, especificados no Contrato. 

13.21. O Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais (TEOC) será emitido conforme 
previsto no Contrato. 

13.22. A contratada deverá apresentar, quando for o caso, todos os projetos atualizados, conforme 
executados (“As Built”), os quais deverão ser entregues ao SENAI-SP em arquivo eletrônico, quando 
do recebimento definitivo. 

13.23. A contratada ficará obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados aos 
seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposição de multa prevista no contrato, com 
possibilidade de sua rescisão, em caso de persistência dessa infração. 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados após a conclusão de cada etapa prevista no 
Cronograma Físico-Financeiro, através de sistema de medições mensais. 

14.2. Para efeito de medição, somente serão consideradas as etapas concluídas de serviços e 
aprovadas pela fiscalização do SENAI-SP, desde que executados de acordo com as especificações 
constantes dos projetos e memoriais.  

14.2.1. Não será permitida a antecipação, execução e medição de serviços, sem que a 
totalidade das etapas anteriores a estes serviços estejam totalmente concluídas. 

14.3. Os pagamentos serão efetuados diretamente pela Gerência Sênior Contábil e Financeira do 
SENAI-SP, situada na Avenida Paulista, nº 1313, 2º andar, Bairro Bela Vista, em São Paulo – SP, em 
10 (dez) dias, fora dezena, após a apresentação das notas fiscais e faturas, pela fiscalização à 
Gerência Sênior de Obras do SENAI-SP, de modo que ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada 
mês. Quando recaírem em finais de semana e feriados, o pagamento será realizado no primeiro dia 
útil subsequente; no mês de fevereiro, os pagamentos serão realizados nos dias 10, 20 e 28 (ou 29, 
se o ano for bissexto).  

14.3.1. O limite para emissão das notas ficais será o dia 25 de cada mês, exceto quando 
informado em casos excepcionais pelo SENAI-SP. 

14.3.2. Demais informações referentes ao pagamento estão dispostas na Minuta de 
Contrato, Anexo K. 
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14.4. A remuneração dos custos que compõem o tópico da Planilha Orçamentária relativo à 
“Despesas Administrativas”, por sua vez, será realizada de forma proporcional ao cronograma físico 
realizado e aferido nas medições mensais. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas 
com consumo no canteiro e despesas com equipe no canteiro. 

14.5. Caso a contratada não transfira para si a responsabilidade técnica da obra junto aos órgãos 
competentes, em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da competente “OIS - Ordem 
de Início de Serviço”, o SENAI-SP suspenderá a liberação da primeira medição dos serviços, além de 
sujeitá-la às penalidades previstas no contrato. 

14.6. Efetuada cada medição, a Gerência Sênior de Obras do SENAI-SP terá um prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, para autorizar a emissão da fatura. 

14.6.1. A contratada deverá juntar à nota fiscal, o competente recibo de quitação. 

14.6.2. Os valores faturados serão fixos, não sofrendo qualquer atualização monetária até o 
seu efetivo pagamento. 

14.6.3. Conforme o caso, e por força das legislações vigentes, o SENAI-SP deverá reter e 
recolher, sobre o valor total ou dos serviços (mão de obra e BDI) especificados na nota fiscal, 
e de acordo com a planilha de preços apresentada pela participante selecionada, os 
montantes relativos às alíquotas pertinentes aos tributos e contribuições devidos na fonte, 
a seguir discriminados: 

a) Imposto de Renda;  
b) INSS; 
c) ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza); 
d) CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido); 
e) COFINS; e  
f) PIS/PASEP 

14.6.4. Quando da emissão da nota fiscal, a contratada deverá destacar o valor das 
retenções, dos impostos/taxas referidos no subitem anterior. 

14.6.5. O SENAI-SP se reserva, ainda, o direito de reter quaisquer importâncias referentes a 
outros impostos, taxas e recolhimentos obrigatórios, incidentes sobre a prestação de 
serviços ora contratados. 

14.7. A medição final dos serviços executados será liberada somente após a emissão do Termo de 
Recebimento Provisório da Obra. 

14.8. Excepcionalmente, por ocasião da entrega de materiais de significativa relevância na obra, 
poderá, a critério do SENAI-SP, ser autorizado o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos seus 
valores, conforme orçado pela empresa Contratada em sua Planilha de Preços apresentada no 
Processo de Seleção, sem acréscimo das parcelas relativas à mão de obra e ao BDI. 

14.8.1. Por materiais de significativa relevância deve ser entendidos apenas e tão somente 
aqueles de maior custo e importância, ou seja, exclusivamente os elevadores, os trilhos 
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eletrificados (BUS WAY), os cabos elétricos de diâmetros 120mm² e 240mm², os quadros 
elétricos, os caixilhos de alumínio, as estruturas metálicas de coberturas e as estruturas pré-
moldadas, quando aplicáveis. 

14.8.2. Para efetivação do pagamento, a empresa contratada deverá firmar um Contrato de 
Depósito Voluntário e Gratuito desses materiais de significativa relevância, obrigando-se a 
tê-los sob a sua guarda e conservação, na qualidade de fiel depositária dos referidos bens, 
com o cuidado e diligência que costuma dispensar ao que lhe pertence, nos termos da Lei 
Civil (art. 627 e ss.), bem como a restituí-los, por ocasião de sua efetiva instalação na obra, 
no estado em que os recebeu.  

14.8.3. Deverá, ainda, a empresa contratada, providenciar uma cobertura securitária que 
garanta a permanência desses bens na obra, em perfeitas condições de uso e conservação, 
até a sua respectiva instalação, figurando o SENAI-SP como beneficiário na competente 
Apólice de Seguro, cuja importância segurada será equivalente aos valores pagos. 

14.8.4. A Apólice de Seguro deverá ser na modalidade Adiantamento de Pagamentos. 

15. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

15.1. No caso de se constatar inveracidade de quaisquer informações e/ou documentos 
fornecidos, a participante poderá sofrer, a critério do SENAI-SP, isolada ou cumulativamente: 

 
a) Perda da contratação, sem prejuízo das demais penalidades previstas, e 
b) Rescisão motivada do contrato, com a execução da Garantia Contratual, a título de multa. 

 

15.2. Durante a execução dos serviços, se houver qualquer descumprimento das obrigações 
assumidas, a contratada ficará sujeita à aplicação das penalidades específicas, previstas na Minuta 
de Contrato, Anexo K. 

15.3. Os valores relativos as multas aplicadas, bem como, outros valores que forem devidos, 
durante a execução da obra e/ou serviço, serão deduzidos dos créditos que a contratada possuir 
com o SENAI-SP ou cobrados administrativamente ou judicialmente. 

15.4. A contratada ficará impedida de participar de futuros processos de seleção promovidos pelo 
SENAI-SP e pelo SESI-SP, por um período de até 05 (cinco) anos, se tiver o contrato rescindido por 
inadimplência de sua parte, sem prejuízo da obrigação de indenizar o SENAI-SP pelas perdas e danos 
causados. 

16. CASOS OMISSOS 

16.1. Qualquer caso omisso no decurso deste Chamamento Público será dirimido pela Comissão 
de Contratação e produzirá seus efeitos. 
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São Paulo, 23 de março de 2026. 
 
 
 
 

Gerência de Compras – GC 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 

Departamento Regional de São Paulo 
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ANEXO N 
 

CRONOGRAMA 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO N.º 110/2026 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE RESERVATÓRIO ELEVADO NAS 
ESCOLAS SENAI “ITALO BOLOGNA” DO MUNICÍPIO DE ITU E “GASPAR RICARDO JUNIOR” DO 

MUNICÍPIO DE SOROCABA. 
 

Eventos Datas 

Publicação do Aviso 24/03/2026 

Retirada do Chamamento Público A partir de 24/03/2026 

Dúvidas e Perguntas Até 06/04/2026 

Retirada das Respostas 08/04/2026 

Entrega dos Envelopes 
13/04/2026 até às 08:45 - Gerência de 
Compras - GC, situada na Avenida Paulista, 
1313, 2.º andar - GC 

Reunião de Abertura dos Envelopes 13/04/2026 às 09:00 - na Avenida Paulista, 
1313, 2.º andar, Bela Vista, São Paulo, SP. 
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ANEXO C 
(Modelo de declaração subscrita pelo representante legal da participante, em papel timbrado da empresa, 

concordando com os termos do Chamamento Público) 
 
São Paulo, ____ de ________ de _____ 
 
Ao 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP)  
Gerência de Compras/GC 
Avenida Paulista, 1313, 2.º andar, Bela Vista, São Paulo, SP. 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO n.º 110/2026 
 
Prezados Senhores 
 
nome da empresa participante, por seu representante legal, declara que concorda em submeter-se a todas 
as disposições do Chamamento Público acima referenciado, promovido pelo Departamento Regional de São 
Paulo do SENAI, inclusive quanto aos critérios de qualificação, apreciação, interpretação, classificação e 
julgamento, credenciando o (a) Sr. (a) ________, (qualificação), como representante para participar de todos 
os atos relativos ao Processo de Seleção em referência, com poderes para apresentar ou desistir da 
interposição pedidos de reconsideração. 
 
Declara ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos fornecidos, e se responsabiliza 
pelos preços unitários e preços totais ofertados constantes da planilha apresentada, e está ciente de que não 
poderá haver qualquer ajuste posterior à data de apresentação da proposta.  
 
Declara ter levantado os serviços de toda a obra e que os preços lançados em suas propostas são de sua 
integral responsabilidade, inclusive no que se refere à execução da obra em seu todo, conforme projetos e 
memorial descritivos. 
 
Declara, ainda, ter conhecimento das penalidades previstas no Chamamento Público e na Minuta de 
Contrato, ter visitado o local e o entorno onde serão realizados os serviços, ter pleno conhecimento das 
condições de transporte e de trabalho, suas reais dificuldades de execução, bem como atesta a existência de 
viabilidade técnica para execução da obra. 
 
Declara, também, que concorda com as condições de pagamento e o prazo máximo de execução da obra, 
conforme previstos no Chamamento Público, e finalmente, sob as penas da lei, assevera que a empresa não 
emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. 
 
Declara, finalmente, sobre as penalidades da Lei, para fins do Processo de Seleção acima referido: 

a) que na composição societária não existe participação de dirigentes ou empregados do SENAI-SP; 
b) que na composição societária não existe participação de dirigentes ou sócios de qualquer outra 

participante do referido processo de seleção; e 
c) que a elaboração da proposta é de nossa responsabilidade. 

 
Para efeito de recebimento de intimações, a empresa indica o seguinte endereço 
eletrônico:_________________. 

_____________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal 

CPF:  
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ANEXO O 
(Modelo de instrumento de quitação)  

 
Pelo presente instrumento, em função do término do contrato da prestação de serviços de ______, 
ratificamos ter recebido nesta data, do SENAI-SP a quantia de R$ ___ (__), a título de restituição da 
garantia de execução contratual representada por ___ , referente ao objeto do Processo de Seleção 
n.º 110/2026, executada no _____, quantia essa da qual damos a mais ampla, geral e irrevogável 
quitação, declarando ainda que nada mais temos a exigir ou reclamar do SENAI-SP, relativamente 
ao contrato acima mencionado, seja a que título for.  

 
São Paulo, ___ , de ___ de ___ 
 
_______________ 
nome da empresa 
 
De acordo 
 
SENAI-SP 
 
Testemunhas: 
 
_______________ 
nome: 
CPF: 
 
_______________ 
nome: 
CPF: 
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ANEXO D 
ATESTADO DE VISITA 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO n.º 110/2026 

 
 
__________________, representante do SENAI-SP, atesta para fins de participação no Processo de 
Seleção n.º 110/2026, que o Sr. ______________________, portador do CPF n.º _____________, 
representante da empresa __________________, examinou o local e o seu entorno, onde serão 
prestados os serviços e ficou ciente das condições de execução dos trabalhos. 
 
São Paulo,       de                    de _____ 
 
 
____________________________ 
SENAI-SP 

OU 
 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 
 
 
Ao 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP) 
Gerência de Compras/GC 
Avenida Paulista, 1313, 2.º andar, Bela Vista, São Paulo, SP. 
 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO n.º 110/2026 

 
 
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________________, 
por seu representante legal, Sr(a). ________________________, portador(a) da cédula de 
identidade nº __________________, expedida pela SSP-SP, inscrita no CPF sob nº 
____________________, declara sob as penas da lei que assume todos os riscos envolvidos e 
quaisquer ônus decorrentes da execução do projeto, independentemente da participação na visita 
técnica, bem como que atenderemos a todos os requisitos elencados Chamamento Público e seus 
anexos e que formatamos a proposta técnica e comercial contemplando integralmente os 
requerimentos identificados neste Processo de Seleção. 
 
 
São Paulo,       de                    de _____ 
 

_____________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal 

CPF:  
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ANEXO G 
(Modelo de planilha de composição de BDI em papel timbrado da participante) 

 
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI 
(Bonificação e Despesas Indiretas) 
  

Obra: 

Local:  

Ref.:  

  
  Parcial (%) Total (%) 

1 -    Taxas de Custos Indiretos % 
1.1 -   Administração Central %   

    

2 -   Seguros e Garantias % 
    

3 -   Taxa de Risco do Empreendimento % 
    

4 -   Custos Financeiros % 
    

5 -   Tributos Federais % 
5.1 - PIS (Programa de Integração Social) %   

5.2 - COFINS %   

5.3 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) %   

    
6 -   Tributo Municipal % 
6.1 - ISS %   

    

7 -   Lucro  % 
    

PORCENTAGEM TOTAL BDI (%) % 
 

NOTAS: 
- Poderão ser acrescidos outros itens, a critério das participantes. 
- Não serão admitidos itens com valores negativos. 
- Não poderão ser considerados percentuais para Imposto de Renda (IRPJ), Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL), ou outros impostos e contribuições que não aqueles 
determinados pelas legislações Federal, Estadual ou Municipal vigentes. 

- Não poderão ser incluídos percentuais para Administração Local da Obra. 
 
 
Assinatura 
Identificação do representante legal da empresa 
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ANEXO E 
(Modelo de proposta comercial em papel timbrado da participante) 

Ao 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP) 
Gerência de Compras – GC 
Avenida Paulista, 1313, 2.º andar, Bela Vista, São Paulo – SP  
 

PROCESSO DE SELEÇÃO n.º 110/2026 
 

DADOS DA EMPRESA 
Razão Social: 
Endereço completo: 
Telefone/Fax: E-mail: 
CNPJ: 

 
SÓCIOS E ADMINISTRADORES 

Nome: Qualificação: 
Nome: Qualificação: 

 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

Nome: Cargo: 
CPF: RG: 
Telefone/Fax: E-mail: 

 
DADOS DO CONTADOR OU DA EMPRESA DE CONTABILIDADE 

Nome do Contador: CRC: 
Razão Social: CNPJ: CRC do responsável: 

 
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO (se houver possibilidade de pagamentos em mais de uma 

conta, lista todas as possíveis) 
Banco: Agência: Conta Corrente: 

 
Local da execução dos serviços: 
 
Para execução dos referidos serviços ofertamos o preço total de R$ ............. (..............), obtido pela soma da 
multiplicação dos preços unitários aos quantitativos dos serviços, composto de Materiais, no valor de R$................., 
Mão-de-Obra, no valor de R$...................., e BDI, no valor de R$................., de acordo com a planilha orçamentária. 
 
- Prazo de Execução dos Serviços: ........ (........) dias corridos. 
- Prazo de validade da proposta: ...... (.........) 
- Desoneração da folha de pagamento: ........... (optante pela desoneração ou não optante pela desoneração). 
- Emissão das faturas: .......... Nota Fiscal de Serviços (com material descrito na própria fatura) ou Nota Fiscal de 

Material + Nota Fiscal de Serviços. 
- A modalidade de garantia de execução contratual: ................ (Fiança Bancária, Caução em Dinheiro ou Seguro 

Garantia). 
 
Estamos expressamente de acordo com a forma de pagamento, reajuste e demais condições presentes nas normas 
específicas do Chamamento Público e demais anexos. 

(Local e Data) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(Nome completo, CPF e assinatura do representante legal) 
 

 
(A participante poderá acrescer outras informações que julgue necessárias.) 

 
 

CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA 
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ANEXO H 
(Modelo de planilha de composição de preços unitários em papel timbrado da participante) 

 
 

    OBRA:       

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS LOCAL:       

    Ref.:       

  Composição de Preços Unitários         
Cód. Serviço Unid MAT MO TOTAL 

1 
Piso em porcelanato 60x60cm, acabamento retificado e 
natural, conforme projeto, assentado com argamassa 
colante, inclusive rejuntamento na cor do porcelanato 

m² 57,41 17,45 74,86 

            
  Material Consumo  Unid   Pr Unit   Custo  
  Porcelanato 60 x 60 cm       1,050   m²  47,55 49,93 
  Argamassa        5,340   kg  1,20 6,41 
  Rejunte       0,350   kg  5,80 2,03 
            
  Total Material                   58,37  
            
  Mão de Obra  Consumo   Unid   Pr Unit   Custo  
  Pedreiro       0,478   h            9,23                4,41  
  Ajudante       0,478   h            7,59                3,63  
            
  Sub-Total                     8,04  
  Leis Sociais 117,00%                   9,41  
  Total Mão de Obra                   17,45  
            
  BDI 22,00%                 16,68  
  Total                   92,50  

 

 
NOTAS: 
- O modelo de composição de preço unitário é meramente orientativo. 
 
 
 
Assinatura 
Identificação do representante legal da empresa 
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ANEXO I 
(Modelo de planilha de encargos sociais em papel timbrado da participante) 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO PARCIAL 
% TOTAL % 

GRUPO A 
A1 INSS 20,00   
A2 SESI 1,50   
A3 SENAI 1,00   
A4 INCRA 0,20   
A5 SEBRAE 0,60   
A6 Salário-educação 2,50   
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00   
A8 FGTS 8,00   
A9 SECONCI 1,00   
A TOTAL DE ENCARGOS GRUPO A  37,80 

    

GRUPO B 
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00   
B2 Feriados 0,00   
B3 Auxílio-enfermidade 0,71   
B4 13º Salário 8,33   
B5 Licença-paternidade 0,06   
B6 Faltas Justificadas 0,56   
B7 Dias de chuva 0,00   
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09   
B9 Férias Gozadas 6,51   
B10 1/3 Férias 3,74   
B11 Salário Maternidade 0,02  

B TOTAL DE ENCARGOS COM INCIDÊNCIA DO 
GRUPO A 

 20,02 
    

CRUPO C 
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98   
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09   
C3 Férias Indenizadas 3,58   
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,65   
C TOTAL DE ENCARGOS GRUPO C  11,30 

    

GRUPO D 
D1 Reincidência de A sobre B 7,57   

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado 

0,35 
  

D TOTAL DE ENCARGOS GRUPO D   7,92 
    

  TOTAL (A+B+C+D)   77,04 
 Esta planilha é meramente orientativa, o preenchimento é de total responsabilidade da 

empresa participante. 
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Anexo P 
Termo de Integridade para fornecedores 

 
Introdução 
 
Este termo estabelece compromisso da empresa signatária com os padrões de comportamento 
esperados para os terceiros que se relacionam com o SESI-SP/SENAI-SP.  
 
Ele é importante para garantir a integridade e a ética dos negócios, além de proteger os envolvidos 
de riscos legais e financeiros. 
 
Princípios 
 
O signatário compromete-se a agir de acordo com os seguintes princípios: 
 
Integridade e ética: Agir de forma honesta e ética, cumprindo as leis e regulamentos aplicáveis; 
 
Cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis à contratante, incluindo, mas não se limitando, às 
leis anticorrupção, antitruste, trabalhistas, tributárias e ambientais; 
 
Agir de forma ética e íntegra em todas as suas atividades, evitando qualquer conduta que possa ser 
considerada prejudicial à contratante ou aos seus stakeholders; 
 
Reportar à contratante quaisquer suspeitas de irregularidades ou violações de leis e regulamentos; 
 
Cooperar com as investigações realizadas pela contratante ou por autoridades competentes; 
 
Responsabilidade social: Respeitar os direitos humanos e trabalhistas, as normas ambientais e a 
comunidade local; 
 
Confidencialidade: Proteger as informações confidenciais do SESI-SP/SENAI-SP, abstendo-se de 
divulga-las e adotando as medidas indicadas para que não ocorra uso indevido. 
 
Conflito de interesses: Abster-se de situações que possam gerar conflitos de interesses. 
 
Assédio e discriminação: Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades. 
 
Comportamentos Esperados 
 
Os terceiros devem, especificamente, adotar os seguintes comportamentos: 
 
Cumprir as leis e regulamentos aplicáveis: Os terceiros devem cumprir todas as leis e regulamentos 
aplicáveis, incluindo as leis anticorrupção, antissuborno e antidiscriminação. 
 
Respeitar os direitos humanos e trabalhistas: Os terceiros devem respeitar os direitos humanos e 
trabalhistas de seus funcionários, incluindo o direito ao trabalho digno, a remuneração justa e as 
condições de trabalho seguras e saudáveis. 
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Proteger o meio ambiente: Os terceiros devem proteger o meio ambiente, evitando danos ao meio 
ambiente e à biodiversidade. 
 
Proteger as informações confidenciais: Os terceiros devem proteger as informações confidenciais 
do SESI-SP/SENAI-SP, incluindo informações financeiras, comerciais e tecnológicas. 
 
Evitar conflitos de interesses: Os terceiros devem abster-se de situações que possam gerar conflitos 
de interesses, como ofertar ou aceitar presentes ou favores de clientes ou funcionários das 
empresas. 
 
Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades: Os terceiros devem respeitar a diversidade 
e a igualdade de oportunidades, sem discriminação com base em raça, cor, sexo, religião, 
nacionalidade, orientação sexual ou deficiência. 
 
Implementação 
 
A empresa signatária compromete-se a implementar código de conduta de forma eficaz, no prazo 
máximo de 6 meses após o início do contrato, garantindo que os seus colaboradores estejam cientes 
dos seus termos e que estejam cumprindo-os. 
 
Monitoramento 
 
A empresa signatária compromete-se com o cumprimento do seu código de conduta, por meio de 
auditorias, treinamentos e outros mecanismos. 
 
Sanções 
 
A empresa signatária compromete-se aplicar sanções aos terceiros que não cumprirem seu código 
de conduta, incluindo a rescisão do contrato. 
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CONTRATO DE OBRA DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
 
 
 
 

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito, em que são partes, de um lado, 
o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento Regional de 
São Paulo, inscrito no CNPJ nº 03.774.819/0001-02, com sede na Avenida Paulista n.º 1313, 
3º  andar, bairro Bela Vista, CEP 01311-923, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste 
ato representado por seu Gerente Sênior de Obras, Reginaldo Campos Repulho, a seguir 
denominado simplesmente, SENAI-SP, e de outro lado,      , inscrita no CNPJ nº      , com 
sede na      , bairro      , CEP      , na cidade      , Estado      , aqui representada em 
conformidade com seus atos constitutivos, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que, 
mutuamente, aceitam e outorgam. 

 
 

 
Cláusula Primeira - Do Objeto 

 
 

1.1. Constitui o objeto do presente contrato a execução      , pelo regime de empreitada por 
preço unitário e de acordo com os termos do Chamamento Público       e seus anexos, 
incluindo o Anexo I relativo às definições adotadas para fins deste contrato. 
 

1.2. Fazem parte deste contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos: 
 

a) Proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de       de       de      , 
no âmbito da disputa, no que não contrarie o presente contrato, Chamamento Público 
e os demais documentos; 
 

b) Regulamento Para Contratação e Alienação – RCA, do SENAI. 
 
 

Cláusula Segunda - Da Vigência e Dos Prazos 
 
 

2.1. O prazo de vigência deste contrato terá o seu início a partir da assinatura e o seu término 
será       (     ) dias após o prazo final de execução da obra ou serviço de engenharia. 
 

2.2. O prazo total para execução da obra ou serviço de engenharia é de       (     ) dias 
corridos, contados a partir da emissão da “OIS - Ordem de Início de Serviço”. 

 
2.3. A CONTRATADA dará início aos serviços no máximo 10 (dez) dias corridos contados da 

data de recebimento da competente “OIS - Ordem de Início de Serviço”, expedida pela 
Gerência Sênior de Obras do SENAI-SP. 

 
2.3.1. Caberá à CONTRATADA, a partir do recebimento da “OIS - Ordem Início de Serviço”, 

transferir para si a responsabilidade técnica da obra ou serviço, com emissão da 
respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, RRT – Registro de 
Responsabilidade Técnica ou TRTs – Termos de Responsabilidade Técnica, junto 
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aos órgãos competentes, caso necessário, arcando com o pagamento de taxas e 
emolumentos referentes à aprovação na Prefeitura Municipal e concessionárias. 

 
2.3.2. O atraso da transferência da responsabilidade técnica não será motivo de 

prorrogação de prazo. 
 
2.4. O prazo de execução só será prorrogado se devidamente justificado pela CONTRATADA, 

nos seguintes casos: 
 
2.4.1. Por motivo de caso fortuito ou força maior, desde que haja influência direta na 

execução dos trabalhos, abrangendo, inclusive, os atos governamentais que causem 
o retardamento dos trabalhos. 
 
2.4.1.1. Fica desde já estabelecido que a falta sazonal de mão de obra ou insumos 

não configura a hipótese acima. 
 

2.4.1.2. Os atrasos ocasionados por greves de funcionários da CONTRATADA, bem 
como eventuais atrasos provocados por suas subcontratadas não poderão 
ser alegados como decorrentes de força maior. 

 
2.4.2. Por modificações introduzidas pelo SENAI-SP no projeto e/ou especificações 

técnicas que acarretem aumento dos quantitativos de serviços, obedecidos aos 
limites fixados neste contrato e que, comprovadamente, aumentem o tempo 
necessário para execução do objeto contratado, e sejam pactuados mediante Termo 
Aditivo. 

 
2.4.3. Por suspensão ou interrupção dos serviços, desde que não motivada pela 

CONTRATADA e com a concordância do SENAI-SP.  
 

2.4.4. Por atos do SENAI-SP que interfiram no prazo de execução das obras. 
 
2.4.5. Por atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio 

concernente ao objeto contratado, que sejam de responsabilidade do SENAI-SP. 
 
2.4.6. Por atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente 

justificados e aceitos pelo SENAI-SP. 
 
2.4.7. Incidência de chuva com volume pluviométrico diário igual ou superior a 4mm, desde 

que devidamente comprovada por órgão competente, quando da execução de 
serviços em áreas externas e/ou serviços em áreas internas que possuem 
interferência com o clima, registradas em diário de obra, e após autorização do 
SENAI-SP. 

 
2.4.7.1. Para efeito do que foi estabelecido na subcláusula acima, sábado, domingos 

e feriados só serão considerados, para efeito de prorrogação do prazo de 
execução, caso tenha havido presença de equipe preparada para o trabalho, 
com registro no Diário de Obras. 

 
2.4.7.2. A prorrogação no prazo de execução pela incidência de chuvas não 

acarretará despesas adicionais ao SENAI-SP, inclusive das “Despesas 
Administrativas”, seja direta ou indireta. 
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2.5. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar 
e justificar o fato por escrito para que o SENAI-SP tome as providências cabíveis. 

 
2.6. As ocorrências das hipóteses previstas nesta cláusula, bem como o seu impacto sobre o 

andamento dos trabalhos, serão avaliadas e decididas soberanamente pelo SENAI-SP. 
 
 

Cláusula Terceira - Dos Preços e Pagamentos 
 

3.1. O preço total a ser pago pela execução dos serviços objeto deste contrato é de R$        
(     ), composto de R$       (     ) para material, R$       (     ) para mão de obra 
e R$      (     ) para BDI, de acordo com a proposta e a planilha de preços aprovadas 
e contratadas. 
 
3.1.1. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito bancário, em conta de 

titularidade da CONTRATADA, especificada no competente documento fiscal, em 
moeda brasileira, ficando expressamente vedada a emissão de boletos bancários, 
devendo os recibos ou duplicatas originais devidamente assinadas, referentes à 
quitação da obrigação, serem encaminhados ao SENAI-SP. 
 

3.1.2. Fica vedada a negociação de duplicatas com terceiros, bem como o desconto ou a 
promoção de cobrança através da rede bancária. 

 
3.1.2.1. Se o descumprimento do estabelecido nesta subcláusula acarretar protesto 

da duplicata, a CONTRATADA, além das penalidades cabíveis, se obriga a 
efetuar o respectivo cancelamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
contados da data da emissão do correspondente instrumento cartorário, 
sem prejuízo da obrigação de reparar perdas e danos e a devida aplicação 
de multa prevista no presente instrumento. 
 

3.1.2.2. Vedada, ainda, a cessão do presente contrato, bem como os respectivos 
créditos advindos. O descumprimento do disposto nesta subcláusula 
acarretará a aplicação de multa, sob pena de rescisão a critério do SENAI-
SP. 

 
3.1.3. Caso o SENAI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum 

material e/ou equipamento, seu valor correspondente será devidamente descontado 
da Composição de Preço Unitário devida, observando-se, entretanto, as 
especificações técnicas e prazos, de forma a não prejudicar a qualidade e o 
andamento dos serviços. 

 
3.1.4. O pagamento dos serviços objeto deste contrato será efetuado por medições 

mensais, a serem feitas conjuntamente entre as Partes. 
 

3.1.4.1. Para efeito de medição, somente serão considerados os serviços aprovados 
pela FISCALIZAÇÃO do SENAI-SP, desde que executados de acordo com 
as especificações constantes dos projetos e memoriais, conforme critérios 
de medição apontados na Cláusula Quinta – Dos Critérios para Medição. 
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3.1.5. A remuneração dos custos que compõem o tópico da Planilha Orçamentária relativo 
à “Despesas Administrativas”, por sua vez, será calculada de forma proporcional a 
execução dos serviços realizados e aferido nas medições mensais. 
 
3.1.5.1. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas com consumo no 

canteiro e despesas com equipe no canteiro. 
 

3.1.5.2. Não caberá cobrança relativa às Despesas Administrativas e eventuais 
custos, no caso de rescisão ou qualquer forma de extinção contratual 
durante a desmobilização da obra. 

 
3.2. A data base dos preços é      , da Reunião de Abertura de Envelopes. Os preços cotados 

são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. Após esse período, desde que 
haja motivo justificado, poderá ser concedido reajuste mediante solicitação do 
CONTRATADO, com fundamento no art. 39 do Regulamento para Contratação e Alienação 
– RCA, e com base na variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC-DI, da FGV. 
 
3.2.1. A variação do índice considerado será aquela do mês anterior ao da Reunião de 

Abertura de Envelope e do mês imediatamente anterior ao do reajuste, e será 
aplicada sobre o saldo contratual existente no mês de reajuste. 

 
Exemplo: 
Data base – maio/2023 
Período de Reajuste – abril/2023 a março/2024 
Índice de Reajuste – março/2023 a março/2024 

 
3.2.2. O valor do reajuste contratual será obtido pela multiplicação da variação do INCC-DI 

sobre o saldo contratual. 
 

3.2.3. Para efeito de retenções dos valores referente ao reajuste de preços, será 
considerado o fator corretor “K” multiplicado pelo Índice Nacional da Construção Civil 
– INCC-DI, da FGV, calculado como segue: 

 
3.2.3.1. Caso o saldo contratual existente seja igual ou inferior àquele previsto para 

a data de aniversário da proposta, no Cronograma Físico-Financeiro 
vigente, o fator corretor "K" será igual a 1 (K = 1). 
 

3.2.3.2. Caso o saldo contratual existente seja superior àquele previsto para a data 
de aniversário da proposta, no Cronograma Físico-Financeiro vigente, o 
fator corretor "K" será sempre inferior a 1 (um), conforme fórmula abaixo: 

 

                  K =
saldo contratual previsto no Cronograma Físico− Financeiro

saldo contratual existente na data do reajuste  

 
3.2.3.3. A diferença de valores, referentes ao reajuste, aplicando o fator corretor “K” 

= 1 e o fator corretor “K” < 1 será retida até a próxima data de aniversário do 
contrato ou até a conclusão da obra, conforme o caso. 

 
3.2.4. Os valores correspondentes às retenções, prevista na subcláusula 3.2.3.3, serão 

liberados da seguinte maneira: 
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3.2.4.1. Se houver atraso na emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP) 
e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), os valores ficarão retidos 
para os descontos referentes as multas previstas neste instrumento. 
 

3.2.4.2. Se não houver atraso na emissão do Termo de Recebimento Provisório 
(TRP) e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), a CONTRATADA 
receberá integralmente os valores retidos do reajuste. 

 
3.3. A CONTRATADA declara ter analisado as normas, projetos e especificações que integram 

o contrato, considerando-as adequadas à completa e integral execução das obras até o final, 
pela modalidade de empreitada por preço unitário, ficando claro e entendido que os preços 
unitários da proposta cobrem todas as despesas diretas e indiretas para a sua efetiva 
realização 

 
3.3.1. A CONTRATADA declara estar completamente informada e familiarizada com todos 

os documentos do Chamamento Público, e, tendo realizado vistoria no local da obra 
para os levantamentos necessários e saneamento de eventuais falhas e omissões. 

 
3.4. Por determinação do SENAI-SP, nas mesmas condições contratuais e previstas no 

Chamamento Público e Memorial Descritivo, os acréscimos ou supressões decorrentes de 
alteração que se fizerem necessárias na obra poderão ser efetivados em até 50% (cinquenta 
por cento) do valor contratual inicial atualizado.  

 
3.4.1. Entende-se como condições contratuais os preços unitários de material e de mão de 

obra da planilha orçamentária do contrato. 
 

3.4.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar as supressões decorrentes de alteração que 
se fizerem necessárias na obra, em até 25% (vinte e cinco por cento). 

 
3.4.3. Por acordo entre as partes, as supressões podem ultrapassar o limite de 25% vinte 

e cinco por cento). 
 

3.4.4. Tanto no caso de acréscimo como de supressão, serão pagos os serviços 
efetivamente prestados, a partir dos preços unitários contratuais ou aprovados, na 
forma da subcláusula 3.5.  

 
3.5. Os preços unitários de eventuais serviços extras que não constem da proposta serão 

estabelecidos mediante apresentação da composição dos ditos preços unitários pela 
CONTRATADA, e aprovados formalmente pelo SENAI-SP.  

 
3.5.1. No caso de falta de valor para determinado material ou insumo, na planilha 

apresentada pela CONTRATADA, será considerado aquele que constar das tabelas 
do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC OU TCPO/PINI, 
respeitada essa ordem. Os preços deverão estar na data base da Reunião de 
Abertura de Envelope. 

 
3.5.2. Na inexistência de valores nessas publicações, serão aceitos os de mercado, 

considerando a média de no mínimo 3 (três) cotações. Os valores das médias das 
cotações deverão ser retroagidos à data base da Reunião de Abertura dos Envelopes 
com base na variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC-DI, da FGV. O 
SENAI-SP se reserva o direito de realizar cotações com fornecedores para 
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averiguação dos preços de mercado propostos pela contratada adotando os valores 
dessas cotações caso inferiores aos propostos. 

 
3.5.3. Tanto nos preços obtidos nas tabelas do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, 

SICRO, SBC OU TCPO/PINI como nos valores das médias das cotações de 
mercado, deverá ser aplicado o desconto global ofertado na licitação. 

 
3.5.4. Os serviços referidos na subcláusula 3.4 somente poderão ser executados após 

devidamente autorizados pela Gerência Sênior de Obras do SENAI-SP. 
 

3.6. A CONTRATADA deverá apresentar na emissão de cada fatura, comprovante autenticado 
do recolhimento atualizado das contribuições ao Imposto Sobre Serviços – ISS, do município 
onde está sendo executado o serviço, das subempreiteiras por ela contratadas, bem como, 
das contribuições devidas ao SENAI-SP, observado o disposto nas demais subcláusulas 
desta cláusula. 

 
3.7. Não serão computados para estes fins de pagamento, serviços executados em desacordo 

com as especificações técnicas constantes dos projetos e memoriais descritivos, cabendo à 
CONTRATADA sua imediata correção, sem ônus para o SENAI-SP. 

 
3.8. Após efetuada a medição, a FISCALIZAÇÃO do SENAI-SP terá um prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para autorizar a emissão das notas fiscais e respectivas faturas. Feito isso, ou 
decorrido esse prazo sem qualquer manifestação, as notas fiscais e respectivas faturas 
poderão ser emitidas pela CONTRATADA e entregues à FISCALIZAÇÃO, as quais terão um 
prazo de 5 (cinco) dias para encaminhamento à Gerência Sênior de Obras do SENAI-SP, 
não sendo admitida cobrança bancária. 

 
3.8.1. Os pagamentos serão efetuados diretamente pela Gerência Sênior Contábil e 

Financeira do SENAI-SP, situada na Avenida Paulista nº 1313, 2º andar, Bairro Bela 
Vista, em São Paulo – SP, em 10 (dez) dias, fora dezena, após a apresentação das 
notas fiscais e faturas, pela FISCALIZAÇÃO, à Gerência Sênior de Obras do SENAI-
SP, de modo que ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada mês. Quando 
recaírem em finais de semana e feriados, o pagamento será realizado no primeiro 
dia útil subsequente; no mês de fevereiro, os pagamentos serão realizados nos dias 
10, 20 e 28 (ou 29, se o ano for bissexto).  
 

3.8.2. O limite para emissão das notas ficais será o dia 25 de cada mês, exceto quando 
informado em casos excepcionais pelo SENAI-SP. 

 
3.8.3. Para que seja efetuado o devido pagamento e sem prejuízo de serem exigidos outros 

documentos, a critério do SENAI-SP deverão ser apresentados os seguintes 
documentos da CONTRATADA e dos subempreiteiros, os quais serão conferidos 
pela FISCALIZAÇÃO do SENAI-SP: 

 
a) ART/RRT/TRT, devidamente quitada (1ª medição); 
b) Riscos de Engenharia, devidamente quitada (1ª medição); 
c) Comunicação ou Transferência de Responsabilidade Técnica junto à Prefeitura 

ou órgãos competentes, se aplicável (1ª medição); 
d) CNO - Cadastro Nacional de Obras (1ª medição, se aplicável); 
e) DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, com o recibo de transmissão; 
f) DARF (DCTFWeb), devidamente quitada; 
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g) Guia SEFIP/GFIP, com o Protocolo de Envio de Arquivos – Caixa Econômica 
Federal; 

h) Guia de Recolhimento do FGTS e Comprovante de Pagamento; 
i) Folha de Pagamento/Holerite/Comprovante de Pagamento; 
j) Controle de Transporte de Resíduos - CTR; 
k) Licenças de Caçambas, se aplicável; 
l) Diário de Obras; 
m) Relatório Fotográfico; 
n) Planilha de Medição; 
o) Cronograma Físico-Financeiro (a partir da 2ª medição); 
p) Curva “S” do Cronograma Físico, se aplicável; 
q) Relatório Gerencial de Acompanhamento Físico, se aplicável; 
r) Termo de Recebimento Provisório - TRP (última medição); 
s) Certidão de Quitação ISS ou equivalente, se aplicável (última medição); 
t) Nota Fiscal e Recibo de Quitação, após autorização do SENAI-SP; 
u) Declaração do Simples Nacional, se aplicável; 
v) Declaração da opção pela Desoneração da Folha de Pagamento, se aplicável; 

 
3.8.4. Todos os documentos deverão ser entregues digitalmente, em formato *pdf. 

 
3.8.5. Havendo alteração da listagem de empregados e subempreiteiros, a CONTRATADA 

deverá apresentar relação atualizada e devidamente vistada, bem como todos os 
documentos comprobatórios dos recolhimentos devidos. 

 
3.9. O pagamento da última parcela fica condicionado à: 
 

3.9.1. Emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP) da obra, nos termos 
estabelecidos na subcláusula 12.3, cabendo à Gerência Sênior de Obras do SENAI-
SP conferir a realização dos serviços e os documentos relacionados na subcláusula 
3.8.3. 

 
3.9.2. Entrega dos projetos “As Built”, se aplicável nos termos do Memorial Descritivo, 

devidamente assinados pelo fiscal e pelo profissional legalmente habilitado 
responsável técnico da obra, com emissão e recolhimento das respectivas ARTs – 
Anotações de Responsabilidade Técnica, RRTs – Registros de Responsabilidade 
Técnica ou TRT – Termo de Responsabilidade Técnica, do profissional responsável 
pelos serviços contratados, além de seus respectivos arquivos eletrônicos. 

 
3.9.3. Comprovação, se aplicável, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As 

despesas de água e energia durante a execução do objeto até a emissão do Termo 
de Recebimento Provisório (TRP) são de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 
3.10. Os pagamentos efetuados pelo SENAI-SP à CONTRATADA, não isentarão esta de suas 

obrigações e responsabilidades contratuais e legais, e nem implicarão em aceitação ou 
recebimento das obras e serviços pagos, podendo o SENAI-SP rejeitá-los posteriormente e 
solicitar sua reexecução, renunciando a CONTRATADA a presunção do art. 614, bem como 
seus parágrafos primeiro e segundo, do Código Civil Brasileiro. 

 
3.11. Conforme o caso e por força das legislações vigentes, o SENAI-SP deverá reter e recolher 

sobre o valor total ou dos serviços (mão-de-obra e BDI) especificados na nota fiscal e de 
acordo com a planilha de preços apresentada pela CONTRATADA, as alíquotas pertinentes 
aos tributos devidos na fonte, a seguir discriminados: 
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a) Imposto de Renda; 
b) INSS; 
c) ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza); 
d) CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido); 
e) COFINS; e 
f) PIS/PASEP. 

 
3.11.1. Quando da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá destacar os 

valores das retenções dos tributos e contribuições sociais referidos na subcláusula 
anterior, incidentes sobre a prestação de serviço da CONTRATADA. 
 

3.11.2. Deverá informar o número do CNO – Cadastro Nacional de Obras no corpo da nota 
fiscal/fatura, se aplicável. 

 
3.12. O SENAI-SP, ainda, se reserva o direito de reter quaisquer importâncias referentes a outros 

impostos, taxas, contribuições, e recolhimentos obrigatórios, incidentes sobre a prestação 
de serviços ora contratada, desde que não comprovado seus pagamentos pela 
CONTRATADA. 
 

3.13. Excepcionalmente, por ocasião da entrega de materiais de significativa relevância na obra, 
poderá, a critério do SESI-SP, ser autorizado o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos 
seus valores, conforme planilha de preços da CONTRATADA, sem acréscimo das parcelas 
relativas à mão de obra e ao BDI. 
 
3.11.3. Por materiais de significativa relevância deve ser entendidos apenas e tão somente 

aqueles de maior custo e importância, ou seja, exclusivamente materiais de 
classificação “A” (80%) da Curva ABC do SENAI-SP. 
 

3.11.4. Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá firmar um Contrato de 
Depósito Voluntário e Gratuito desses materiais de significativa relevância, 
obrigando-se a tê-los sob a sua guarda e conservação, na qualidade de fiel 
depositária dos referidos bens, com o cuidado e diligência que costuma dispensar ao 
que lhe pertence, nos termos da Lei Civil (art. 627 e ss.), bem como a restituí-los, por 
ocasião de sua efetiva instalação na obra, no estado em que os recebeu.  
 

3.11.5. Deverá, ainda, a CONTRATADA, providenciar uma cobertura securitária que garanta 
a permanência desses bens na obra, em perfeitas condições de uso e conservação, 
até a sua respectiva instalação, figurando o SESI-SP como beneficiário na 
competente Apólice de Seguro, cuja importância segurada será equivalente aos 
valores pagos. 
 

3.11.6. A Apólice de Seguro deverá ser na modalidade Adiantamento de Pagamentos. 
 
 

Cláusula Quarta – Do Planejamento de Obra 
 
 
4.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao SENAI-SP até a emissão da “OIS – Ordem de Início 

de Serviço”, ou outro prazo concedido pelo SENAI-SP, o Cronograma Físico elaborado no 
formato *.mpp* (MS Project); ou, outro indicado pelo SENAI-SP. 
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4.2. Sobre o planejamento, controle e monitoramento de obra, a CONTRATADA deverá 
submeter a aprovação da Gerência Sênior de Obras do SENAI-SP: 
 
4.2.1. Apresentar no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data 

de emissão da “OIS – Ordem de Início de Serviço” o planejamento da obra 
(cronograma físico detalhado, curva S de avanço físico [ponderação custo], 
cronograma de suprimentos, histograma, cronograma de projetos, documentos 
legais etc.) respeitando as definições técnicas descritas no Plano de Gerenciamento 
do Cronograma Físico, ora anexo do Chamamento Público. 

 
4.2.2. Antes da oficialização da linha base inicial de obra, deverá ser definido entre a 

CONTRATADA e SENAI-SP os marcos de entrega do projeto. Para os casos de 
execução de serviços em Unidades do SENAI-SP em funcionamento, o 
sequenciamento executivo e marcos de entrega do cronograma físico baseline, 
deverão ser aprovados pela Gerência de Obras do SENAI-SP, em consonância com 
seus procedimentos internos. 

 
4.2.2.1. Todas as obrigações relacionadas nas subcláusulas 4.1, 4.2 e respectivas 

subcláusulas acima, deverão ser concluídas no prazo máximo 60 (sessenta) 
dias após a emissão da “OIS – Ordem de Início de Serviço”. 

 
4.2.3. A CONTRATADA deverá apresentar os relatórios operacionais mensais, até o 

fechamento da medição dos serviços, com informações sobre o andamento de obra 
à SENAI-SP até a emissão do TRP (Termo de Recebimento Provisório), respeitando 
as definições técnicas descritas no Plano de Gerenciamento do Cronograma Físico, 
anexo do Chamamento Público. 

 
4.2.4. A ocorrência de falha nas entregas, atrasos ou inconsistências nas informações 

referentes a elaboração da linha base de obra ou aos relatórios operacionais 
mensais, bem como a não realização das medidas de controle e monitoramento de 
campo (reuniões semanais ou quinzenais, quadro de gestão à vista, gerenciamento 
de restrições etc.) será considerada nas medições, para efeitos de retenção do 
pagamento dos itens de planejamento previstos em orçamento, emissão de 
notificação extrajudicial à CONTRATADA para registros oficiais e ainda sanções 
previstas em contrato. 

 
4.2.5. Os serviços de planejamento, monitoramento e controle da obra, deverão obedecer 

rigorosamente às previsões e recomendações de boas práticas do PMBOK - Project 
Management Body of Knowledge, entre outras a serem indicadas especificamente 
para cada serviço, a critério exclusivo da SENAI-SP. 

 
4.3. Quando a SENAI-SP prever a exigência de engenheiro de planejamento nas “Despesas 

Administrativas” da planilha orçamentária, deverá a CONTRATADA: 
 
a) Considerar o engenheiro de planejamento como altamente especializado, obrigando 

computar nos preços do BDI propostos, todos os custos referentes a treinamentos, 
reciclagens, tributos, tarifas encargos sociais etc. Não será admitida qualquer 
reinvindicação de alterações de preços, tais como: dados incompletos ou 
insuficientemente detalhados, revisões de cronogramas etc. 

 
b) Comprovar a qualificação profissional do engenheiro de planejamento no mesmo 

prazo informado pela “OIS – Ordem de Início de Serviço” para o início da execução 
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da obra, apresentando as comprovações de experiência e vínculo com a 
CONTRATADA que poderá ser por vínculo empregatício, societário, ou prestador de 
serviço mediante apresentação de contrato. 

 
c) Nos casos de substituição de profissional, sempre obedecer aos critérios mínimos 

solicitados, conforme consta no Anexo – Plano de Gerenciamento do Cronograma 
Físico.  

 
d) O engenheiro de planejamento atuar de forma residente na obra, exclusivamente 

para planejamento, monitoramento e controle de obra. 
 

4.4. Todo pedido de prorrogação de prazo de execução de obra deverá ser justificada por escrito 
pela CONTRATADA e aceito pela SENAI-SP, devendo ser objeto de Termo Aditivo 
celebrado entre as Partes. 

 
 

Cláusula Quinta – Dos Critérios para Medição 
 
 
5.1. De acordo com o regime de contratação “Empreitada por Preço Unitário”, as medições serão 

efetuadas de acordo com a evolução física da obra. 
 
5.2. Para tanto, a CONTRATADA deverá fornecer o Cronograma Físico-Financeiro detalhado da 

obra, por ela elaborado, documento que passará a integrar o presente contrato, contendo a 
especificação física completa de todas as etapas, subetapas, parcelas, trechos ou 
subtrechos necessários às medições, ao monitoramento e ao controle das obras. 
 

5.3. As medições mensais serão realizadas em função das unidades de serviços efetivamente 
concluídas, com os preços previamente definidos na planilha orçamentária da obra, 
respeitando a cronologia correta das etapas construtivas e de acordo com o estabelecido no 
Cronograma Físico-Financeiro aprovado. 
 

5.4. As composições de preços unitários deverão respeitar os preços constantes na planilha 
orçamentária de contrato. 

 
5.5. Somente serão consideradas os serviços concluídos e aprovados pela FISCALIZAÇÃO 

do SENAI-SP, desde que executados de acordo com as especificações constantes nos 
projetos e memoriais. 

 
5.6. Caso os serviços previstos numa etapa do Cronograma Físico-Financeiro que não tenham 

sido executados, qualquer serviço da parcela mensal seguinte não será pago. 
 
5.7. Caso as etapas dos serviços executados sejam superiores aos previstos no Cronograma 

Físico-Financeiro para cada período, estes poderão ser faturados desde que todos os 
serviços das etapas anteriores tenham sido concluídos. 
 

 
Cláusula Sexta - Das Cauções e Garantias  

 
 

6.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia de execução contratual, no prazo de 08 (oito) dias 
corridos, contados da data de convocação de assinatura deste instrumento; ou, no prazo 
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concedido a critério do SENAI-SP, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato. 

 
6.1.1. Em nenhuma hipótese será emitida a “OIS - Ordem de Início de Serviço” sem a 

prestação da competente garantia. 
 
6.1.2. A prestação de garantia visa assegurar o integral cumprimento de todas as 

obrigações contratuais assumidas, inclusive o pagamento de multas previstas neste 
contrato. 

 
6.1.3. Na hipótese de acréscimo de prazo e/ou de valor ao contrato, nos termos das 

subcláusulas 2.4, 3.4 e subcláusulas, a CONTRATADA deverá providenciar a 
adequação da garantia, para adequá-la ao novo prazo e/ou valor contratual, de 
acordo com as determinações deste instrumento. 

 
6.2. A garantia contratual deverá ser efetuada em uma das seguintes modalidades: 
 
   CAUÇÃO EM DINHEIRO 
 
   FIANÇA BANCÁRIA  
 
   SEGURO GARANTIA  
 
6.3. Na hipótese de depósito caução em dinheiro ou em cheque nominal ao SENAI-SP, deverá 

ser efetuado pela CONTRATADA, no ato da assinatura deste instrumento, mediante 
comprovação do depósito, junto ao Banco do Brasil, agência 3221-2 – Empresarial Avenida 
Paulista – São Paulo - SP, número da conta de poupança 510.001.155-2, variação 51, ou 
mediante pagamento na Gerência Sênior Contábil e Financeira do SENAI-SP. 

 
6.3.1. O SENAI-SP liberará quantia depositada, devidamente atualizada pelo índice da 

caderneta de poupança, a partir da data do depósito em dinheiro e no caso de cheque 
nominal, a atualização ocorrerá a partir da data de sua compensação, até a data da 
efetiva liberação da caução à contratada, 30 (trinta) dias após a emissão do Termo 
de Recebimento Definitivo (TRD). 

 
6.4. Quando a opção for fiança bancária, esta deverá ser apresentada no original, com firma 

reconhecida e expressa renúncia aos benefícios dos artigos 827, 834, 835, 837, 838 e 839 
do Código Civil e deverá ser emitida em favor do SENAI-SP, por Instituição Bancária, 
devidamente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil. 
 
6.4.1. O prazo de validade deverá abranger a soma dos períodos constantes nas 

subcláusulas 2.1 e 2.2 deste instrumento. 
 

6.4.2. O SENAI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as condições 
estabelecidas na fiança bancária, não sendo permitido no texto dos títulos quaisquer 
condicionantes, inclusive ordem judicial para os seus respectivos resgates, se 
necessário. 

 
6.5. Quando se tratar de apólice de seguro garantia, esta deverá ser apresentada no original ou 

via eletrônica impressa da internet, com autenticidade comprovada, emitida em favor do 
SENAI-SP por instituição devidamente autorizada pela SUSEP – Superintendência de 
Seguros Privados, de ramo 0776 – Setor Privado, cobrindo indenização de todas as 
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obrigações assumidas pela empresa, e ainda, a cobertura de multas previstas neste 
contrato, inclusive de caráter punitivo. 
 
6.5.1. O prazo de vigência deverá abranger a soma dos períodos constantes nas 

subcláusulas 2.1 e 2.2 deste instrumento. 
 

6.5.2. Deverá conter, no mínimo, as seguintes coberturas: 
 

a) Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços (Importância Segurada: 
10% do valor contratual). 

 
b) Cobertura de Multas – Setor Privado (Importância Segurada: 10% do valor 

contratual). 
 

6.5.3. O SENAI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as condições 
estabelecidas na apólice de seguro garantia, não sendo permitido haver no texto dos 
títulos quaisquer condicionantes para o seu resgate. 
 

6.6. Caso a CONTRATADA tenha apresentado proposta inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) 
do valor estimado, será exigida a prestação de garantia adicional em valor igual a 3% (três 
por cento) do valor contratual. 
 
6.6.1. A garantia adicional deverá ser efetuada na mesma modalidade escolhida para a 

garantia de execução contratual; ou, em outra modalidade desde que autorizado pelo 
SENAI-SP. 

 
6.7. Os valores retidos nas medições mensais, referentes aos atrasos dos períodos durante o 

reajuste contratual, serão pagos na última medição caso não haja atraso na conclusão da 
obra. 
 

6.8. Do valor de cada medição será retida a importância correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor medido, a título de complementação da garantia de execução dos serviços 
contratados. 
 

6.9. Os valores correspondentes às retenções, previstas na subcláusula 6.8, serão liberados da 
seguinte maneira: 

 
6.9.1. 50% (cinquenta por cento) do valor retido será restituído, mediante solicitação, 30 

(trinta) dias após o Termo de Recebimento Definitivo das obras, devidamente 
corrigido pelo índice da caderneta de poupança, desde que não haja nenhuma 
irregularidade pendente. 

 
6.9.2. 50% (cinquenta por cento) do valor retido será restituído após a emissão do Termo 

de Encerramento das Obrigações Contratuais (TEOC), nos termos da subcláusula 
12.5, devidamente corrigido pelo índice da caderneta de poupança. 

 
6.10. A última medição dos serviços será liberada após a emissão do Termo de Recebimento 

Provisório (TRP) da obra, sem prejuízo da prerrogativa da subcláusula 3.9. 
 
6.11. A CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos contados a partir da emissão da “OIS - Ordem de Início de Serviço”, apólice de 
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seguro de ramo 67 - Riscos de Engenharia na modalidade Obras Civis em Construção e/ou 
Instalação e Montagem, conforme o caso, contendo as seguintes coberturas:  

 
a) Básica, para obras em construção, sem qualquer ressalva, cobrindo especialmente 

casos de incêndio e danos provocados por eventos naturais. (Importância Segurada: 
100% do valor contratual). 

 
b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, para cobertura de danos corporais e 

materiais a terceiros. (Importância Segurada: 10% do valor contratual).  
 
6.12. A apólice de seguro na modalidade Riscos de Engenharia, de que trata a subcláusula 6.11 

deverá estar totalmente quitada e conter cláusula beneficiária em favor do SENAI-SP e/ou 
mencionar a aludida Entidade como segurada na apólice. 
 

6.13. Sem prejuízo das garantias específicas exigidas para determinados serviços, a 
CONTRATADA responde pelos materiais e serviços executados, em conformidade com os 
dispositivos do Código Civil Brasileiro, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, a partir da data 
de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), devendo refazer ou substituir por 
sua conta, as partes defeituosas sem nenhum ônus para o SENAI-SP. Da mesma maneira, 
persistirá sua responsabilidade pelos serviços subempreitados, ficando a CONTRATADA 
solidariamente responsável e obrigada por todos os serviços executados e materiais 
fornecidos por todos e quaisquer subcontratados e pela conclusão satisfatória desses 
subcontratos, como se os serviços por eles executados o tivessem sido diretamente pela 
CONTRATADA, ficando ainda obrigada a desfazer por sua conta e risco, todo e qualquer 
serviço ou partes em desacordo com o projeto, especificações e qualidades ajustadas. 

 
6.14. Para fins de contabilização no percentual total de garantia prestada na execução do presente 

contrato considera-se o importe de 25 % (vinte e cinco por cento), composto pela garantia 
prevista na Cláusula Sexta - Das Cauções e Garantias, acima, e nas subcláusulas relativas 
as retenções que podem somar até o limite de 15% (quinze por cento), em consonância com 
o Regulamento para Contratação e Alienação do SENAI-SP, conforme segue: 

 
a)  A retenção mensal relativa à medição, aplicada no presente contrato, será efetivada até o 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.  
 

b) Eventual retenção aplicada relativa ao Fator K, conforme previsto na subcláusula 3.2.3 e 
seguinte, será efetivada até o percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato. 

 
 

Cláusula Sétima - Das Penalidades 
 
7.1. Durante a execução do contrato, o atraso no Cronograma Físico estabelecido ensejará a 

aplicação de advertência, sem prejuízo da prerrogativa conferida na subcláusula 9.1.1, 
alínea “a)”. 

 
7.2. No caso de violação de qualquer cláusula contratual, para a qual não haja penalidade 

específica, fica a CONTRATADA sujeita à multa de até 3% (três por cento) do valor total do 
contrato, a critério do SENAI-SP. 
 

7.3. Em caso de desrespeito às normas de Segurança do Trabalho, fica a CONTRATADA sujeita 
à multa de 0,5% (cinco décimos) do valor do total do contrato, por ato cometido. 
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7.4. Independente da data efetiva de início dos serviços, a data prevista para conclusão das 
obras e emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP) é aquela obtida somando-se 
o prazo previsto para execução dos serviços à data de recebimento da " OIS - Ordem de 
Início de Serviço". 
 

7.5. Pelo atraso na conclusão da obra e emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP), 
será aplicada a multa de 3% (três por cento) sobre o valor total do contrato. 
 

7.6. Caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias corridos para conclusão dos serviços não 
aceitos e/ou correção dos defeitos apontados no Termo de Recebimento Provisório (TRP), 
a CONTRATADA será penalizada com multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor 
total do contrato por dia de atraso, até a efetiva conclusão da obra e emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo (TRD). 
 

7.7. Em caso de ultrapassar 30 (trinta) dias corridos após emissão do Termo de Recebimento 
Provisório (TRP) a entrega dos documentos abaixo, implicará na aplicação da multa de 3% 
(três por cento) do valor total do contrato, exceto se por motivo justificado houver atraso no 
órgão competente, mediante apresentação de protocolo e andamento do processo: 
 
7.6.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União 

específica para a obra expedida pela RFB e baixa do Cadastro Nacional de Obra na 
RFB (CNO). 

 
7.6.2. Habite-se, se aplicável. 
 
7.6.3. Baixa da Licença de Reforma, se aplicável. 
 
7.6.4. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicável. 
 
7.6.5. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicável. 
 

7.8. A parte que der motivo à rescisão por descumprimento das cláusulas e condições pactuadas 
incorrerá no pagamento, à Parte inocente, de multa contratual equivalente a 10% (dez por 
cento) do valor total do contrato, ressalvado o direito ao credor de exigir indenização por 
prejuízo excedente, nos termos do parágrafo único do art. 416 do Código Civil. 
 
7.7.1. Fica desde logo estabelecido e compreendido que a multa por rescisão tem natureza 

compensatória, sendo um patamar mínimo de perdas e danos previamente 
estipulados pelas Partes, incidindo sempre integralmente, pouco importando o 
quanto foi executado da empreitada. 

 
7.9. Na hipótese de rescisão motivada do contrato causada pela CONTRATADA, esta ficará 

suspensa do direito de participar de qualquer Chamamento Público, Processo de Seleção, 
inclusive do direito de contratar, junto ao SENAI-SP e SESI-SP, por prazo não superior a 05 
(cinco) anos. 
 

7.10. Poderá o SENAI-SP descontar das importâncias caucionadas e/ou retidas todo o valor que, 
a qualquer título, lhe for devido pela CONTRATADA. 
 

7.11. As penalidades aqui previstas são independentes, não excludentes e poderão ser aplicadas 
cumulativamente, quando for o caso. 
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Cláusula Oitava – Da Suspensão Cautelar 

 
8.1. Sem prejuízo da prerrogativa prevista na subcláusula 9.1 e suas alíneas, a CONTRATADA 

poderá ser suspensa cautelarmente do direito de participar dos processos de seleções, 
inclusive do direito de contratar do SENAI-SP ou SESI-SP, enquanto perdurarem qualquer 
das seguintes situações: 

 
a) atraso superior a 30 (trinta) dias corridos no Cronograma Físico ou Financeiro; e 

 
b) presença de vício/desconformidade apontado pela FISCALIZAÇÃO e não corrigido 

10 (dez) dias corridos após a comunicação da irregularidade. 
 

8.2. Verificada uma das hipóteses da subcláusula anterior, a CONTRATADA será notificada para 
apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias corridos. 

 
8.3. Se os motivos apresentados na defesa forem considerados insuficientes/improcedentes, a 

CONTRATADA terá seu cadastro suspenso cautelarmente para participação nos 
Chamamentos Públicos, Processos de Seleção, inclusive do direito de contratar com o  
SENAI-SP ou o SESI-SP, o que impedirá também de ser declarada vencedora de qualquer 
Processo de Seleção, Chamamento Público, com ou sem disputa, impossibilitando de 
celebrar qualquer contrato e/ou ajuste, que esteja em andamento, enquanto perdurarem os 
efeitos da suspensão. 

 
8.4. Corrigido o fato gerador da suspensão, a CONTRATADA poderá tomar a iniciativa de 

solicitar sua reabilitação, com efeitos não retroativos, sendo que neste caso o SENAI-SP 
terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para analisar o pedido. 

 
8.5. A suspensão cautelar é meramente acessória e não exclui a possibilidade de aplicação das 

penalidades cabíveis para a hipótese previstas na Cláusula Sétima - Das Penalidades. 
 
  

Cláusula Nona - Da Rescisão 
 
9.1. O presente contrato poderá ser considerado rescindido por qualquer das partes, 

independentemente de interpelação ou notificação judicial e mediante simples aviso por 
escrito, nos seguintes casos: 

 
9.1.1. Por iniciativa motivada do SENAI-SP: 
 
a) pela infração à qualquer cláusula do presente contrato; 
b) se a CONTRATADA paralisar a obra pelo período de 10 (dez) dias consecutivos, sem 

motivo justificado; 
c) em caso de recuperação judicial/extrajudicial, falência, dissolução ou liquidação da 

CONTRATADA; 
d) atraso superior a 90 (noventa) dias no cumprimento de qualquer etapa do Cronograma 

Físico; 
e) suspensão das obras por determinação de autoridades competentes, por conta de ato 

de responsabilidade da CONTRATADA, ficando a mesma obrigada pelos eventuais 
aumentos nos custos de serviços e pelas perdas e danos que o SENAI-SP venha a 
sofrer;  
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f) associação com outrem, fusão ou incorporação da CONTRATADA, ou ainda alteração 
de seu Contrato Social ou Estatuto, que modifique seu objeto, estrutura ou prejudique a 
execução deste contrato; 

g) cessão ou transferência do contrato; 
h) subcontratação dos serviços, sem prévia concordância do SENAI-SP; e 
i) cometimento reiterado de faltas ou não atendimento das determinações da 

FISCALIZAÇÃO do SENAI-SP. 
 
9.1.2. Por iniciativa motivada da CONTRATADA: 
 

a) pelo atraso dos pagamentos por parte do SENAI-SP por prazo superior a 60 (sessenta) 
dias;  

b) pela suspensão da execução das obras pelo SENAI-SP por prazo superior a 90 (noventa) 
dias corridos, salvo em casos de calamidade pública ou grave perturbação da ordem; e 

c) supressão de obras por parte do SENAI-SP que reduza o valor inicial do contrato, além 
de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor, sem anuência da CONTRATADA. 

 
9.2. Em caso de rescisão deste contrato por iniciativa do SENAI-SP, este imitir-se-á 

imediatamente na posse do canteiro, bem como de todos os serviços executados até então, 
de todos os materiais efetivamente aplicados na obra e das instalações provisórias de 
propriedade da CONTRATADA. Poderá o SENAI-SP, a seu exclusivo critério, concluir os 
trabalhos objeto deste contrato da forma que julgar mais conveniente, sem qualquer consulta 
à CONTRATADA ou interferência desta. 
 

9.3. A CONTRATADA obriga-se paralisar imediatamente a execução dos serviços a partir do 
recebimento da notificação de rescisão contratual, devendo desmobilizar a obra. 
 

9.4. Em qualquer hipótese de rescisão, as Partes deverão realizar vistoria conjunta na obra para 
apuração, através da elaboração de inventário. 

 
9.4.1. Para aplicação do presente contrato entende-se por inventário os serviços 

efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO do SENAI-SP. 
 
9.4.2. Fica estabelecido que o inventário obedecerá ao critério de medição previsto no 

presente instrumento, sendo apurado apenas os serviços efetivamente realizados e 
aceitos pela fiscalização. Os materiais não aplicados na obra deverão ser retirados 
juntamente com a desmobilização da obra, nos termos do presente contrato. 

 
9.5. Em qualquer hipótese de rescisão ou extinção contratual, a CONTRATADA fica obrigada a 

entregar no prazo de 05 (cinco) dias úteis a Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos 
Federais e a Dívida Ativa da União específica para a obra, expedida pela RFB, dos serviços 
efetivamente realizados e aceitos pela fiscalização até o momento, se aplicável 
 

9.6. Após a apuração e pagamento pelo trabalho efetivamente realizado, feitos os descontos de 
eventuais multas aplicadas, o SENAI-SP promoverá a liberação da caução, eventual 
retenção, e liberará a CONTRATADA de outras garantias que não as inerentes aos serviços 
executados. 
 
9.6.1. Em nenhuma hipótese de rescisão contratual será liberada qualquer tipo de caução, 

retenção ou garantia se ainda restarem pendências, de qualquer natureza, por parte 
da CONTRATADA. 
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9.7. A CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias para a desmobilização da obra, a partir da 
declaração de rescisão do contrato pelo SENAI-SP, retirando seu pessoal e equipamentos, 
bem como materiais de sua propriedade ainda não aplicados na obra, mas não as 
instalações provisórias e materiais depositados no canteiro e que já tenham sido pagos, 
ainda que parcialmente, que passarão a ser de propriedade do SENAI-SP. 

 
9.8. Fica assegurado ao SENAI-SP, mediante prévio aviso por escrito, o direito de cancelar 

parcialmente ou de introduzir modificações julgadas convenientes nos serviços objeto deste 
contrato, bem como de solicitar a execução de serviços extras, como previsto na subcláusula 
3.4 e suas subcláusulas. 

 
 

Cláusula Décima - Das Responsabilidades da CONTRATADA 
 
10.1. A CONTRATADA executará este contrato sob sua inteira responsabilidade técnica, nos 

termos do Art. 618, do Código Civil Brasileiro, de acordo com as especificações do 
Chamamento Público nº      , observando, ainda, no que couber, as normas, 
regulamentos e instruções vigentes do SENAI-SP, sendo certo que a presença do SENAI-
SP na obra, não exclui, ou diminui essa responsabilidade. 

 
10.2. A CONTRATADA estará, na execução das obras ou serviços, obrigada a: 
 

10.2.1. Confeccionar e instalar no local apropriado as placas de obra. 
 

10.2.2. Fornecer todos os materiais da melhor qualidade a serem adquiridos de fornecedores 
idôneos e tradicionais, mão-de-obra e equipamentos necessários ao total 
cumprimento de suas obrigações. 

 
10.2.3. Observar fielmente a prática da boa construção, em perfeito atendimento às 

especificações, normas e demais instruções dadas pelo SENAI-SP, de acordo com 
os requisitos de qualidade, utilidade e resistência recomendadas pelas Normas 
Técnicas aplicáveis. 

 
10.2.4. Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra e manter na mesma, 

número suficiente de operários e equipamentos, para que os trabalhos tenham 
andamento normal, condizentes com o prazo estipulado. 

 
10.2.5. Fornecer todos os equipamentos, ferramentas, transportes e serviços 

complementares à execução das obras, respondendo por todas as despesas daí 
decorrentes, inclusive taxas ou "royalties" eventualmente exigíveis pelo uso de 
métodos, processos, materiais e/ou equipamentos utilizados. Os equipamentos e 
ferramentas deverão ser adequados, seguros e estar em boas condições para a 
realização dos trabalhos, bem como a localização dos barracões, que deverão ser 
previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO do SENAI-SP.  

 
10.2.6. Refazer, às suas expensas, qualquer serviço que não seja aceito pela 

FISCALIZAÇÃO do SENAI-SP. 
 

10.2.7. Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas e outras determinações 
das autoridades federais, estaduais e municipais e outras aplicáveis, inclusive leis e 
portarias referentes à Higiene e Segurança do Trabalho e de Controle Ambiental, 
sendo de sua integral responsabilidade as consequências de qualquer transgressão 
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sua, ou de seus prepostos, colaboradores, de terceiros em seu nome, bem como a 
seguir as normas do Regulamento do Canteiro de Obras. 

 
10.2.8. Realizar às suas expensas, quaisquer serviços, inclusive de topografia que se façam 

necessários para a devida execução das obras, bem como realizar todos os ensaios 
e testes exigidos pelas especificações e normas técnicas aplicáveis, sem prejuízo 
dos que o SENAI-SP eventualmente resolva realizar. 

 
10.2.9. Desmobilizar-se, quando devidamente instruído pelo SENAI-SP com a desmontagem 

e remoção de todas as construções provisórias utilizadas no Canteiro de Obras, 
urbanizando totalmente o local conforme o respectivo projeto. Quaisquer sobras de 
material e ou equipamentos de propriedade do SENAI-SP deverão ser transportados 
para os locais determinados, dentro do terreno da obra. 

 
10.2.10. Providenciar junto à Prefeitura Municipal ou órgão competente, autorização 

para execução de pequenas reformas sem alteração de área ou de uso, se 
necessário, ou, se for o caso, providenciar junto à Prefeitura Municipal, autorização 
para execução das obras, inclusive a execução e aprovação de projetos, se 
necessário. 

 
10.2.11. Apresentar planejamento de obra conforme etapas e prazos definidos no 

Plano de Gerenciamento do Cronograma Físico, anexo do Chamamento Público, 
quando aplicável. 

 
10.2.12. Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e, em nenhuma hipótese, menores de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz, conforme disposições legais aplicáveis. 

 
10.2.13. Os valores correspondentes a aplicação do fator corretor “K”, serão retidos e 

pagos na última medição caso não haja atraso na conclusão da obra. 
 
10.2.14. Os valores correspondentes a aplicação do fator corretor “K”, serão retidos e 

descontados das multas contratuais previstas nas subcláusulas 7.4 e 7.5.  
 

10.3. A CONTRATADA é a única responsável, em qualquer caso, por danos ou prejuízos que 
eventualmente possa causar a terceiros, especialmente vizinhos, seus próprios 
empregados, funcionários, colaboradores, de terceiros em seu nome e/ou prepostos do 
SENAI-SP, em decorrência da execução de serviços, objeto deste contrato, sem qualquer 
responsabilidade ou ônus para o SENAI-SP pelo ressarcimento ou indenização devidos; 
será, também, responsável por qualquer dano ou destruição da obra em construção, direta 
ou indiretamente, causada por incêndio, raios, explosões e suas consequências. 
 
10.3.1. Na hipótese de sobrevir qualquer ação ou medida extrajudicial contra o SENAI-SP, a 

CONTRATADA obriga-se a assumir a responsabilidade de tal forma a exonerar o 
SENAI-SP de qualquer arguição na espécie. Se não lograr a exclusão, de plano, do 
que deverá arguir em preliminares, a CONTRATADA responderá pelas despesas 
desse com a sua defesa e, se for solicitado pelo SENAI-SP, fornecerá caução como 
garantia da futura exigibilidade dos valores em discussão. 

 
10.4. Fica igualmente a CONTRATADA como única empregadora, responsável pelos encargos 

securitários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, incidentes ou que venham a 
incidir sobre o custo da mão de obra resultantes da execução do presente contrato. 
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10.5. A CONTRATADA se obriga a manter um Engenheiro habilitado pelo CREA-SP ou um 

Arquiteto habilitado pelo CAU-SP ou um Técnico habilitado pelo CRT, conforme o caso, 
previamente aprovado pelo SENAI-SP, na qualidade de preposto, entendendo-se que o 
mesmo estará suficientemente credenciado pela CONTRATADA a representá-la 
validamente junto ao SENAI-SP, em tudo quanto se relacione com o objeto deste Contrato, 
e juntando cópia da respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, RRT – 
Registro de Responsabilidade Técnica ou TRT – Termo de Responsabilidade Técnica, 
expedidos, respectivamente, pelo CREA-SP, CAU-SP e CRT-SP. 

 
10.6. A CONTRATADA se obriga a manter na obra, no mínimo, os profissionais e seus respectivos 

períodos indicados em “Despesas Administrativas” da Planilha Orçamentária. 
 
10.6.1. A CONTRATADA, quando aplicável, se obriga a disponibilizar engenheiro 

especializado de planejamento, que deverá atuar no desenvolvimento das atividades 
de planejamento, monitoramento e controle de obras e deverá estar disponível tantas 
vezes quantas necessárias para suas atualizações 

 
10.6.2. O engenheiro especializado de planejamento deverá atender as qualificações e 

atribuições previstas no Plano de Gerenciamento do Cronograma Físico, anexo do 
Chamamento Público. 

 
10.7. A CONTRATADA se obriga a retirar do local dos serviços imediatamente após o recebimento 

da comunicação do SENAI-SP, qualquer pessoa cuja permanência no local for considerada 
inconveniente a critério exclusivo do SENAI-SP. 

 
10.8. Ficam também, sob a responsabilidade e por conta da CONTRATADA, quaisquer multas 

porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por força dos dispositivos 
legais sejam impostas ao SENAI-SP, com relação a este contrato. 

 
10.9. Não poderá a CONTRATADA pleitear acréscimo de preço sob alegação de falhas, omissões 

ou inexequibilidade de qualquer parte das normas e especificações, entendendo-se 
previstos nos preços unitários constantes da proposta, o custo dos serviços e das 
modificações que forem imprescindíveis à execução. 

 
10.10. A CONTRATADA obriga-se a executar quaisquer serviços extraordinários que decorram de 

modificações das normas e especificações, ou outros serviços complementares solicitados 
pelo SENAI-SP, mediante solicitação escrita, observando-se para a sua execução, os preços 
unitários que figurem na proposta da contratada, cabendo ao SENAI-SP a análise e 
aprovação desses preços. Não constando esses preços unitários na proposta, serão 
apresentadas pela CONTRATADA novas composições de preços unitários para análise e 
aprovação por parte do SENAI-SP, conforme estabelecido nas subcláusulas 3.4. e 3.5 deste 
contrato. 

 
10.11. Não será admitida em hipótese alguma a presença de funcionários, próprios ou de terceiros 

na obra, que não estejam registrados em Carteira e munidos de crachá de identificação, ou 
de menores de idade, de conformidade com a lei. 

 
10.12. É de exclusiva responsabilidade e constitui ônus da CONTRATADA a guarda e conservação 

da área das obras de forma a mantê-la livre da ocupação de pessoal ou material por 
terceiros, bem como promover a desocupação por seus funcionários e seus pertences das 
obras executadas, até o final e definitivo recebimento pelo SENAI-SP. 
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10.13. A CONTRATADA será responsável pela coordenação, na obra, dos seus serviços, com 

outros diversos, contratados pelo SENAI-SP, com outras Empreiteiras. 
 

10.14. A CONTRATADA se obriga expressamente a requerer, se necessário for, e obter junto ao 
INSS o certificado de matrícula especial relativo à obra contratada, de forma a possibilitar o 
licenciamento da construção, e, a apresentar na conclusão da mesma o Certificado de 
Quitação e o Certificado Semestral de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, relativos à presente obra, sob pena do SENAI-SP reter todas as importâncias 
devidas até a apresentação dos aludidos certificados, sem prejuízo de outras medidas. 

 
10.15. Obriga-se a CONTRATADA a fornecer os Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, 

Uniforme e Identificação Pessoal (crachá), bem como obrigar o uso por seus funcionários, 
conforme previsto na legislação sobre Segurança e Higiene do Trabalho. 

 
10.16. A CONTRATADA deverá assumir toda e qualquer responsabilidade, inclusive as despesas 

a título de indenizações no âmbito civil e trabalhista, na hipótese dos seus empregados 
deixarem de cumprir a normas de higiene e segurança do trabalho, inclusive o uso de EPIs. 

 
10.16.1. A CONTRATADA deverá entregar ao SENAI-SP, a cada 03 (três) meses, 

ficha de entrega dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos seus 
funcionários, devidamente assinada. 
 

10.16.2. Além dos comprovantes acima, a CONTRATADA deverá entregar cópia do 
certificado dos treinamentos de segurança do trabalho realizados, exemplo: NR-10, 
NR-35 e sobre o uso correto dos EPIs relativo a cada funcionário alocado na obra. 

 
10.17. Providenciar a obtenção junto aos órgãos competentes de todas as licenças necessárias à 

execução dos serviços objeto deste contrato. 
 
10.18. Admitir, manter e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e capacitado 

em todos os níveis de trabalho, reforçando o contingente de mão-de-obra sempre que 
constatada sua insuficiência, para permitir a execução dos serviços dentro dos prazos 
previstos. 

 
10.19. Manter em todos os locais do canteiro um seguro sistema de sinalização e segurança, de 

acordo com o Memorial Descritivo e as normas legais pertinentes, especialmente as que 
tratam de segurança do trabalho. 

 
10.20. Providenciar, quando necessário, as ligações de água, luz e força para a execução dos 

serviços contratados cujos custos de consumo serão de sua inteira responsabilidade. 
 
10.21. Construir no local da obra as instalações necessárias à execução dos serviços, sendo 

vedada a construção de dormitório para o pessoal da obra. 
 
10.22. Retirar dentro do prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, do canteiro e local dos 

serviços, todo e qualquer material que for rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, bem como 
substituir todo equipamento defeituoso. 

 
10.23. Manter no escritório da obra, em local visível, quadro de gestão à vista com informações 

sobre o acompanhamento físico, financeiro, dados de segurança e qualidade da obra, 
inclusive toda a documentação legal Federal, Estadual e Municipal. 
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10.24. Manter rigorosamente em dia o preenchimento do Diário de Obra, nele registrando as 

principais ocorrências, tais como: reclamações, ordens, resoluções ou entendimentos entre 
a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. 

 
10.25. Dar ciência ao SENAI-SP, de imediato, do recebimento de quaisquer notificações, avisos ou 

interpelações de autoridades competentes que digam respeito aos serviços ora contratados. 
 
10.26. Informar por escrito, ao SENAI-SP, sem prejuízo das comunicações que devam ser feitas 

às autoridades competentes, os acidentes, fatos relevantes e anormais. 
 
10.27. A CONTRATADA fica obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados 

aos seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposição de multa de 5% (cinco por cento) 
do valor do contrato, com possibilidade de sua rescisão, em caso de persistência dessa 
infração. 

 
 

Cláusula Décima Primeira - Da Fiscalização 
 

11.1. O SENAI-SP é representado na obra e em todos os assuntos referentes à mesma por seus 
prepostos, neste instrumento denominado FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer 
toda e qualquer ação para o fiel cumprimento deste, e terá o direito de acesso a todos os 
locais da obra e dependências da CONTRATADA, e plenos poderes para: 

 
11.1.1. Ordenar a suspensão das obras e serviços, sempre que constatar  irregularidades e 

vícios na obra, na aplicação dos materiais, na qualidade e eficiência dos mesmos, ou 
ainda, que os serviços estejam em desacordo com o projeto e especificações 
aprovados pelo SENAI-SP, ficando, nesses casos, a CONTRATADA, obrigada a 
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, os serviços referentes às obras em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções, ocultas ou aparentes, resultantes da má execução ou má qualidade dos 
materiais e mão de obra empregados, sem prejuízo da eventual aplicação de multa.  

 
11.1.2. Solicitar, após inspeção, a imediata remoção do canteiro de obras de todo e qualquer 

material que não atenda as especificações do projeto e/ou Normas Técnicas 
aplicáveis. 

 
11.1.3. Solicitar a seu exclusivo critério e por quem indicar, a realização de testes e/ou 

ensaios complementares de verificação de materiais e serviços. Caso estes ensaios 
ou testes revelem alguma deficiência nos materiais ou serviços, suas despesas serão 
debitadas à CONTRATADA, independentemente das demolições, reconstruções ou 
reforços que se fizerem necessários. 

 
11.1.4. Abonar a seu exclusivo critério, os dias de atraso causados por motivo comprovado 

de força maior, aceitos pela legislação em vigor, desde que tomadas as providências 
para o aumento da produção diária, a fim de que, nas etapas subsequentes, seja 
recuperado ou diminuído ao máximo o atraso havido. 

 
11.1.5. Determinar a qualquer tempo as modificações que entender necessárias, respeitados 

os critérios de viabilidade técnica de projeto, memoriais e especificações. 
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11.1.6. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados direta ou indiretamente ao 
SENAI-SP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou atenuando essa responsabilidade a atuação da FISCALIZAÇÃO e 
acompanhamento da obra pelo SENAI-SP. 

 
11.2. A CONTRATADA obriga-se a manter no canteiro um livro "Diário de Obras - Ocorrências", 

no qual serão registradas todas as ocorrências da obra e as determinações da 
FISCALIZAÇÃO. Este livro deverá obrigatoriamente ser assinado a cada anotação feita, 
pelos representantes do SENAI-SP e da CONTRATADA. 

 
 

Cláusula Décima Segunda - Do Recebimento dos Serviços 
 
12.1. Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídas, será lavrado o 

Termo de Recebimento Provisório (TRP). 
 

12.2. Em casos de obras e serviços, quando setorizados, ficarem inteiramente concluídas, poderá 
ser lavrado o Termo de Recebimento Provisório Parcial (TRPP). 

 
12.3. O recebimento provisório será feito mediante solicitação por escrito da CONTRATADA, 

imediatamente após a conclusão e o recebimento pela FISCALIZAÇÃO do SENAI-SP, de 
todos os serviços objeto deste contrato. Na ocasião serão anotados os serviços rejeitados 
ou a serem corrigidos antes do recebimento definitivo, cujas correções deverão ser 
realizadas em até 30 (trinta) dias, sob a pena de aplicação das multas cabíveis, previstas 
neste contrato. 

 
12.4. O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das obras e serviços será celebrado em até 30 

(trinta) corridos dias após o recebimento provisório, desde que atendidas todas as 
reclamações da FISCALIZAÇÃO, dos poderes públicos ou de concessionárias referente a 
defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e/ou 
serviços executados, e desde que solucionadas todas as reclamações porventura feitas 
quanto à falta de pagamento a operários, fornecedores de materiais e prestadores de 
serviços empregados na construção, bem como a apresentação dos Projetos "As Built”, de 
acordo com a subcláusula 3.9.2. 

 
12.5. Finalmente, será lavrado o Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais (TEOC), 

após a apresentação dos seguintes documentos: 
 

12.5.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União 
específica para a obra expedida pela RFB e baixa do Cadastro Nacional de Obra na 
RFB (CNO). 

 
12.5.2. Habite-se, se aplicável. 
 
12.5.3. Baixa da Licença de Reforma, se aplicável. 
 
12.5.4. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicável. 
 
12.5.5. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicável. 
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12.6. O recebimento provisório ou definitivo, bem como a emissão do TEOC, não exclui a 
responsabilidade civil pela qualidade das obras, nem a ético-profissional, pela perfeita 
execução do contrato. 

 
12.6.1. O prazo mencionado no Artigo 618 do Código Civil será contado, em qualquer 

hipótese, a partir da data da assinatura do TEOC. 
 

12.7. Após a emissão do TEOC, a CONTRATADA deverá formalizar a quitação em termo próprio, 
conforme Instrumento de Quitação e Devolução de Caução assinado pelas partes, devendo 
ser devolvida à CONTRATADA a quantia correspondente à garantia da execução contratual, 
de acordo com o estabelecido na Cláusula Sexta - Das Cauções e Garantias. 

 
 

Cláusula Décima Terceira - Das Subempreitadas 
 
 

13.1. Serão permitidas subempreitadas de serviços sem prejuízo da responsabilidade solidária da 
CONTRATADA, relativamente aos atos praticados pelo subempreiteiro.  
 

13.2. A CONTRATADA, deverá solicitar formalmente a anuência do SENAI-SP antes da 
subcontratação. 

 
 

Cláusula Décima Quarta - Das Considerações Finais 
 
 

14.1. Todos os Impostos e demais despesas incidentes sobre este contrato, ou dele decorrentes, 
inclusive emolumentos e taxas devidas ao CREA-SP, CAU-SP, CRT-SP pela ART, RRT e 
TRT, respectivamente, correrão por conta da CONTRATADA, que efetuará seu pagamento 
na forma e nos prazos determinados em lei, obrigando-se a apresentar comprovante do 
atendimento destas obrigações. 

 
14.2. O SENAI-SP se reserva o direito de contratar com terceiros a execução, no mesmo local, de 

serviços e obras distintos dos abrangidos por estes integrantes do contrato, se assim 
entender, cabendo à CONTRATADA tudo fazer para o cabal desempenho das demais 
contratadas. 

 
14.3. Os serviços ora contratados integrarão, de imediato, a propriedade do SENAI-SP, à medida 

que forem sendo executados. 
 
14.4. O SENAI-SP não responde pelos compromissos de qualquer espécie assumidos pela 

CONTRATADA. 
 
14.5. Se assim lhe convier, o SENAI-SP poderá usufruir dos serviços já concluídos, 

comprometendo-se a não interferir ou prejudicar o andamento dos serviços ainda em 
execução. 

 
14.6. Não será permitido à CONTRATADA transferir ou caucionar a outrem os direitos ou 

garantias deste contrato. 
 
14.7. O SENAI-SP poderá exigir todos os ensaios, testes ou exames, pareceres e demais provas 

que forem necessárias para a boa execução da obra, devendo ser executados por 
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profissionais, laboratórios ou firmas especializadas, aprovadas pelo SENAI-SP, correndo as 
despesas por conta da CONTRATADA. 

 
14.8. O SENAI-SP poderá suspender tanto a execução das obras como o pagamento de etapas 

de serviço por falta ou inadequação dos ensaios ou testes exigidos. 
 
14.9. O SENAI-SP exigirá o cumprimento estrito do disposto no Chamamento Público, nos 

memoriais descritivos, nos projetos, bem como, a rigorosa aplicação das normas técnicas 
da ABNT e demais normas existentes, cabíveis na execução dos serviços ora contratados, 
rejeitando qualquer serviço executado ou material fornecido pela CONTRATADA que não 
corresponda ao estabelecido neste contrato. 

 
 

Cláusula Décima Quinta – Das Disposições Gerais 
 
15.1. As Partes cumprirão integralmente, a todo tempo, de acordo com a Lei Anticorrupção 

Brasileira (Lei nº 12.846/2013), bem como com todas as outras leis antissuborno, 
anticorrupção, sobre conflitos de interesse ou outras leis, normas ou regulamentos com 
finalidade e efeito semelhantes aplicáveis à CONTRATADA ou ao SENAI-SP. 

 
15.2. Se durante a vigência do presente contrato, o SENAI-SP for obrigado, por Lei ou Ato de 

Autoridade Pública, a interromper as atividades que constituem o objeto deste contrato, o 
mesmo poderá ser (extinto) rescindido, independente do pagamento da multa ou qualquer 
outra verba, seja a que título for. 

 
15.3. Na eventualidade de vir a ser exigida do SENAI-SP qualquer importância de 

responsabilidade da CONTRATADA, esta ficará obrigada a repor ao SENAI-SP o valor por 
estes despendidos, acrescido de 50% (cinquenta por cento). 

 
15.4. O SENAI-SP não será responsável, seja a que título for, por quaisquer perdas, danos, 

extravios ou desaparecimento de objetos pessoais, pertencentes à CONTRATADA ou por 
esta alugados, ou ainda, dos integrantes de sua equipe. 

 
15.5. Se durante a vigência do presente contrato ocorrer motivos de caso fortuito e/ou de força 

maior que impeça a continuidade da execução do contrato, tais como calamidades públicas, 
estado de emergência, que gerem impacto de forma a restringir circulação de pessoas por 
medida de segurança pública, motivos de interesse público e/ou bem estar social, 
declarado/s ou não por Autoridade/s, Comunicado/s emitido/s pela Organização Mundial da 
Saúde ou Organismos Governamentais, poderá ocorrer a suspensão do presente 
instrumento, e se for o caso, com o cancelamento de cronogramas definidos, até o seu 
regular retorno, sem que haja qualquer penalidade, custo e despesa, a quaisquer das Partes, 
seja a que título for. 
 

15.6. Qualquer tolerância no cumprimento do presente instrumento será entendida como mera 
liberalidade das Partes e não como novação, que não se presumirá em nenhuma hipótese, 
configurando-se apenas por escrito e firmada por ambas as Partes. 

 
 

Cláusula Décima Sexta – Da Proteção de Dados 
 

16.1. As Partes declaram que cumprirão a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”) nº 13.709, 
de 14 de agosto de 2018 e todas as demais leis, normas e regulamentos aplicáveis, assim 
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como cumprirão suas respectivas atualizações e atenderão os padrões aplicáveis em seu 
segmento em relação ao tratamento de dados pessoais, tanto no que diz respeito aos dados 
pessoais disponibilizados pela SENAI-SP à CONTRATADA, quanto com relação aos dados 
disponibilizados pela CONTRATADA à SENAI-SP, pelo que se segue:  

 
a) possuem todos os direitos, consentimentos e/ou autorizações necessários exigidos pela 

LGPD, e demais leis aplicáveis, para divulgar, compartilhar e/ou autorizar o tratamento 
dos dados pessoais para o cumprimento de suas obrigações contratuais e/ou legais;  

 
b) não conservarão dados pessoais que excedam as finalidades previstas no Contrato e 

seus anexos;  
 

c) informarão e instruirão os seus colaboradores, prestadores de serviços e/ou terceiros 
sobre o tratamento dos dados pessoais, observando todas as condições desse 
Contrato, inclusive na hipótese de os titulares de dados terem acesso direto a qualquer 
sistema (on-line ou não) para preenchimento de informações que possam conter os 
dados pessoais, garantindo a privacidade e confidencialidade dos dados pessoais, e 
mantendo um controle rigoroso sobre o acesso aos dados pessoais;  

 
d) não fornecerão ou compartilharão, em qualquer hipótese, dados pessoais sensíveis de 

seus colaboradores, prestadores de serviços e/ou terceiros, salvo se expressamente 
solicitado por uma Parte à outra, caso o objeto do Contrato justifique o recebimento de 
tais dados pessoais sensíveis, estritamente para fins de atendimento de legislação 
aplicável; 
 

e) informarão uma Parte à outra sobre qualquer incidente de segurança, relacionado ao 
presente instrumento, em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do momento em que 
tomou conhecimento, por quaisquer meios, do respectivo incidente; 
 

f) irão alterar, corrigir, apagar, dar acesso, anonimizar ou realizar a portabilidade para 
terceiros de dados pessoais mediante solicitação da Parte requerente e garantirá que 
todos os dados pessoais que forem objeto de tratamento sejam precisos e atualizados; 
 

g) excluirão, de forma irreversível, os dados pessoais retidos em seus registros, mediante 
solicitação da outra Parte ou dos titulares dos dados, a qualquer momento, salvo 
conforme determinado por lei ou ordem judicial;  
 

h) implementarão medidas de segurança substancialmente, quando for o caso, de acordo 
com os padrões aplicáveis na indústria projetados para garantir a segurança, 
confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais;  
 

i) colaborarão com a outra PARTE, mediante solicitação desta, no cumprimento das 
obrigações de responder a solicitações e reivindicações de pessoa e/ou autoridade 
governamental, a respeito de Dados Pessoais;  
 

j) ao término do Contrato cessará o tratamento, inclusive qualquer uso dos Dados 
Pessoais e devolverá à outra PARTE ou destruirá todos os Dados Pessoais e todas as 
cópias destes, exceto se obrigada a manter cópia de determinados Dados Pessoais 
estritamente em virtude de lei; 
 

k) o tratamento dos dados coletados, somente quando autorizados, de uma Parte à outra, 
poderão ser conservados pelo período de 5 (cinco) anos após o término do presente 
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instrumento, com sua posterior eliminação, sendo autorizada sua conservação nas 
hipóteses descritas no artigo 16 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 
14 de agosto de 2018). 
 

l) assegurarão que colaboradores, prestadores de serviços, terceiros, parceiros e 
membros da equipe técnica que venham ter acesso aos dados durante o 
desenvolvimento do projeto cumpram as disposições legais aplicáveis em matéria de 
proteção de dados pessoais, nunca cedendo ou divulgando tais dados a terceiros, salvo 
se expressamente autorizado pelo titular, por força de lei ou determinação judicial; 
 

m) as PARTES não poderão subcontratar nem delegar o Tratamento dos Dados Pessoais 
sem o consentimento prévio por escrito da outra PARTE, mas podem as PARTES 
preservar e conservar os dados por si ou por empresa contratada especialmente para 
este fim; 
 

n) as PARTES declaram ciência de que os dados fornecidos, uma vez anonimizados, não 
são considerados DADOS PESSOAIS, como estabelece o artigo 12 da Lei Geral de 
Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018). 

 
16.2. Independentemente do disposto em qualquer outra cláusula deste Contrato, ou se for o caso 

do Contrato original e eventuais aditivos, a CONTRATADA é a única responsável por todo 
e qualquer dano decorrente do descumprimento da LEI Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 
– Lei de Proteção dos Dados, pela CONTRATADA, por seus colaboradores, prepostos, 
subcontratados, parceiros comerciais, empresas afiliadas ou qualquer agente ou terceiro a 
ela vinculado ou que atue em seu nome. 
 

 
Cláusula Décima Sétima - Da Representação da CONTRATADA 

 
A CONTRATADA declara neste ato, para todos os fins e efeitos de direito, que o(s) signatário(s) 
é(são) seu(s) legítimo(s) representante(s) na data de assinatura deste instrumento, conforme 
documentos societários e quando for o caso, procuração, constantes de seu cadastro junto ao  
SENAI-SP, estando ciente de que a falsidade na prestação desta informação, sem prejuízo de 
serem aplicadas as penalidades previstas neste instrumento, inclusive sua rescisão e apuração de 
perdas e danos, sujeitará todas as pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na 
legislação criminal  relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). 
 
 
 

Cláusula Décima Oitava – Da Assinatura Eletrônica 
 
18.1. Quando for o caso, como alternativa à assinatura física, as Partes declaram e concordam 

que a assinatura deste Instrumento e todos os seus aditivos e afins poderá ser realizada 
eletronicamente. 

 
18.2. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste 

Instrumento, de acordo com o art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e assinado 
pelas Partes por meio de certificados eletrônicos, nos termos do art. 10, da Medida 
Provisória nº 2.220-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP 2.220-2”), declarando, desde já, plena 
anuência com a aposição das assinaturas eletrônicas neste Contrato na plataforma a ser 
definida pelas Partes. 
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18.3. Adicionalmente, as Partes signatárias deste Instrumento expressamente anuem, autorizam, 
aceitam e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação da autoria de suas 
respectivas assinaturas por meio de certificados eletrônicos, nos termos da MP 2.220-2, de 
24/08/2001, sendo certo que quaisquer de tais certificados será suficiente para comprovar a 
veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste Contrato e seus termos, 
bem como a respectiva vinculação das Partes às suas disposições, nos termos do artigos 
441 e 784, III, do Código de Processo Civil. 

 
 

Cláusula Décima Nona - Do Foro 
 

O Foro para qualquer postulação decorrente do presente Contrato, é o da cidade de São Paulo, 
excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar. 
 
Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias, para um só efeito, na 
presença das testemunhas abaixo. 

 
 

São Paulo,       de       de 20     . 
 
 

CONTRATANTE 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 

Departamento Regional de São Paulo 
 
 
 
 

 Reginaldo Campos Repulho 
 Gerente Sênior de Obras 

 
 
 
 

CONTRATADA 
      

 
 
 
 
 

______________________________ 
Representante Legal 
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
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ANEXO I — DEFINIÇÕES 
 
Para melhor compreensão e precisão da terminologia adotada no Contrato celebrado entre o 
SENAI-SP (SENAI-SP OU SESI-SP) e      , do qual este Anexo faz parte integrante e inseparável, 
as expressões abaixo terão os seguintes significados quando utilizadas no Contrato, tanto no 
singular quanto no plural: 
 
 
1. Aprovação Governamental: Qualquer autorização, consentimento, aprovação, licença, portaria, 

alvará, decreto, resolução, declaração ou regulamento de qualquer Autoridade Governamental 
relacionado ao cumprimento deste Contrato. 

 
2. Arquiteto Residente: Arquiteto com presença permanente na obra até a sua conclusão, sendo 

responsável pelo gerenciamento de todos os serviços constantes no projeto, das equipes de 
trabalho, segurança da execução dentre outras responsabilidades pertinentes ao cargo. 

 
3. ART - Anotação de Responsabilidade Técnica: É o documento emitido pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Arquitetura (CREA) que registra a responsabilidade técnica do profissional 
pela obra. A ART deve conter informações sobre o profissional responsável, a obra e o CREA. 

 
4. Autoridade Governamental: Qualquer governo, federal, estadual ou municipal do Brasil, bem 

como seus respectivos ministérios, secretarias, repartições, subdivisões políticas, organismos, 
órgãos, autoridades, companhias ou comissões, assim como qualquer entidade privada ou 
governamental similar, que desempenhe funções legislativas, executivas, regulatórias, 
administrativas e/ou judiciais, ou que a qualquer tempo exerça qualquer forma de jurisdição ou 
controle de fato sobre as Partes ou sobre este Contrato ou sobre qualquer operação ou avença 
ora prevista, incluindo, mas não se limitando, as entidades que as sucederem com a mesma 
finalidade. 

 
5. AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro: Deve ser emitido como forma de garantia de 

que a edificação segue as regulamentações de segurança contra incêndio. 
 
6. BDI – Benefícios e Despesas Indiretas: É uma porcentagem que é aplicada sobre os custos 

unitários para remunerar administração central, risco, garantia, custo financeiro, tributos e lucro 
da empresa. A soma de preços unitários com o BDI resulta no preço total.  

 
7. Certidão de Quitação ISS: a CONTRATADA deverá obter esta certidão junto ao órgão 

responsável e apresentar ao SENAI-SP no término do contrato. 
 
8. CNO - Cadastro Nacional de Obras: É o banco de dados, gerenciado pela Receita Federal, que 

armazena informações das obras de construção civil, identificando o local, as características 
da obra, e permite o recolhimento das contribuições previdenciárias. O documento deverá estar 
alinhado com o Alvará da Prefeitura, se existir. Esse cadastro é necessário para que você possa 
solicitar a CND – Certidão Negativa de Débitos, ao final da sua obra. 

 
9. Coeficiente de Produtividade: é a quantificação de cada insumo utilizado numa composição 

para a realização de uma unidade do referido serviço.  
 
10. Contrato: Este Contrato de Obra de Empreitada, incluindo os seus anexos e TERMOS 

ADITIVOS. 
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11. Controle e Monitoramento de Obra:  Trata-se dos processos realizados para medir e monitorar 
a execução do projeto de modo que seja possível tomar ações corretivas quando necessário. 
O controle e monitoramento deve ser executado através da emissão de relatórios gerenciais 
mensais com a atualização das informações sobre o andamento da obra sob os aspectos 
técnicos, físico, financeiro e administrativo. Tem como objetivo o relatório gerencial mensal, 
que, deverá trazer subsídios para a análise de problemas específicos ocorridos na execução 
de obra, apresentar soluções alternativas de forma a eliminar/minimizar possíveis impactos no 
prazo e/ou custo. 

 
12. CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta: É uma alíquota que incide sobre a 

receita bruta que substitui a contribuição da empresa para o INSS na folha de pagamento. 
Ocorre no caso de folha de pagamento desonerada.  

 
13. CPU – Composição de Preço Unitário: detalhamento dos materiais, mão de obra, equipamentos 

e serviços necessários para a execução de um serviço. A composição dá origem ao custo 
unitário ou preço unitário.  

 
14. Cronograma de Projetos: Definição dos marcos de entregas dos projetos executivos de obra 

em conformidade com o planejamento baseline vigente do contrato. 
 
15. Cronograma de Suprimentos: Refere-se ao plano de compras da obra referente aos principais 

itens de materiais, contratações de serviços (subcontratações) e locação de equipamentos, 
deve reportar como as aquisições serão integradas nas etapas da obra e partes interessadas 
envolvidas nas aquisições. 

 
16. Cronograma Físico Detalhado: Trata-se da EAP (Estrutura Analítica do Projeto) a qual é 

referenciada pela planilha, memorial descritivo, projetos e demais documentos que integram o 
Chamamento Público, trata-se também da definição das estimativas de durações e recursos 
das atividades, e diagrama de Gantt e diagrama PERT – CPM. A elaboração da EAP deverá 
visar a decomposição do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente 
gerenciáveis, fornecendo uma visão estruturada do que deve ser entregue. 

 
17. CTR ou MTR (certificado ou movimentação de transporte de resíduo): é um documento de 

controle de descarte de resíduos, que tem como objetivo rastrear todo o caminho do resíduo, 
desde sua geração até a chegada dos resíduos no destino final. 

 
18. Curva ABC: organização dos serviços ou insumos em ordem decrescente da importância 

financeira, com identificação da porcentagem correspondente a cada serviço.  
 
19. Curva S de Avanço Físico: A curva S do cronograma físico deverá ter ponderação pelo custo 

das atividades, os pesos das atividades do cronograma deverão ser referenciados pela planilha 
orçamentária. 

 
20. Custo Direto: é o custo dos insumos que estão diretamente envolvidos com a produção dos 

serviços da obra – materiais, mão de obra operacional e equipamentos.  
 
21. Custo Indireto: são as despesas administrativas, despesas comerciais, canteiro de obra, 

despesas financeiras e tributárias. 
 
22. DCTFWeb: Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras 

Entidades e Fundos. 
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23. Declaração de Desoneração da Folha de Pagamento - Obra: declaração onde a empresa 
informa para cada obra a opção pela desoneração da folha de pagamento. A empresa não 
poderá alterar esta opção durante a execução da obra. 

 
24. Declaração de Desoneração da Folha de Pagamento - Serviços de Engenharia: declaração 

onde a empresa informa para cada serviço de engenharia a opção pela desoneração da folha 
de pagamento. 

 
25. Declaração do Simples Nacional: declaração onde a empresa informa seu enquadramento no 

regime do simples nacional. 
 
26. Desmobilização da Obra: A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da 

obra, retirada das máquinas e dos equipamentos da obra, inclusive dos empregados da 
CONTRATADA e SUBCONTRATADAS. 

 
27. Despesas Administrativas: despesas com consumo no canteiro (alimentação, EPI, transporte, 

ferramentas etc.) e despesas com administração local da obra, não cabendo essa despesa 
administrativa na ocasião de rescisão contratual com a desmobilização da obra. 

 
28. Dia Útil: Qualquer dia no qual os bancos comerciais estão abertos na cidade sede do SENAI-

SP, de acordo com a sua qualificação no preâmbulo deste Contrato, conforme determinado 
pelo Banco Central do Brasil. 

 
29. Diário de Obras: deve registrar as atividades realizadas no canteiro durante o dia. A ideia é que, 

ao final da construção, obtenha-se um registro detalhado de tudo o que aconteceu durante o 
período de execução da obra. 

 
30. Documentos Legais: Definir os marcos de entrega dos documentos de obra em conformidade 

com o planejamento baseline vigente do contrato, como: INSS – Matrícula, apólice seguro, 
licenças de transporte de resíduos, AVCB, ARTs, RRTs, PGR, etc. 

 
31. Encargos Sociais: são custos indiretos envolvidos com a contratação de mão de obra, seja 

referente a direitos do trabalhador, pagos diretamente ao trabalhador ou referente a taxas e 
contribuições que financiam políticas públicas, incidentes sobre a folha de pagamento da 
empresa. Os encargos seguem a legislação trabalhista e previdenciária.  

 
32. Engenheiro de Planejamento nas “Despesas Administrativas”: Será obrigatório a sua atuação 

durante a execução do contrato, conforme frequência estipulada em “Despesas 
Administrativas”, sendo considerado altamente especializado, obrigando computar nos preços 
propostos, todos os custos referentes a treinamentos, reciclagens, tributos, tarifas encargos 
sociais etc; ficando obrigada a CONTRATADA comprovar a qualificação profissional do 
engenheiro de planejamento no mesmo prazo informado pela OIS (Ordem de Início de Serviço) 
para o início da execução da obra, apresentando as comprovações de experiência e vínculo 
com a CONTRATADA, conforme previsão no Chamamento Público. 

 
33. Engenheiro de Planejamento Residente: engenheiro lotado de maneira permanente na obra, 

sendo responsável pelo gerenciamento, monitoramento e controle das atividades da obra. 
 
34. Engenheiro Residente: engenheiro com presença permanente na obra até a sua conclusão, 

sendo responsável pelo gerenciamento de todos os serviços constantes no projeto, das equipes 
de trabalho, segurança da execução dentre outras responsabilidades pertinentes ao cargo. 
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35. Etapa Concluída: são serviços executados previstos no Cronograma Físico-Financeiro para 
cada período, efetivamente concluído e aceito pelo SENAI-SP. 

 
36. Ficha de Entrega dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): é o nome dado a um 

documento que serve para registrar a entrega e o recebimento dos Equipamentos de Proteção 
Individual necessários em um ambiente de trabalho que oferece riscos. 

 
37. Gerenciamento de Restrições: Gerenciamento de todo e qualquer fator que limite a execução 

de um serviço ou atividade dentro da data prevista na baseline vigente do contrato (projeto, 
material, serviço, equipamento). O monitoramento das restrições deverá ser efetuado através 
dos relatórios mensais (restrições de médio prazo) e semanais (restrições de curto prazo) a 
serem enviados ao SENAI-SP. 

 
38. Habite-Se: O Habite-se é um documento importante e necessário para que um imóvel possa 

ser habitado ou ocupado de forma legal, garantindo que esteja em atendimento aos requisitos 
de segurança, habitabilidade e infraestrutura. 
 

39. Histograma: Deve definir o efetivo detalhado mensal de mão de obra em conformidade com o 
planejamento baseline de obra, reportar mensalmente o efetivo real durante andamento de 
obra, bem como os ajustes necessários referentes a reprogramação do saldo de serviços. 
 

40. Informação Confidencial: Qualquer informação de propriedade de uma Parte (ou de qualquer 
de suas respectivas Partes Relacionadas) divulgada à outra Parte, ou utilizada para os fins 
deste Contrato que não seja de conhecimento e domínio público, ou classificada pela parte 
como confidencial. 
 

41. Inventário: É a metodologia que consiste em descrever todos os serviços e seus quantitativos 
que foram efetivamente realizados, conforme Memorial Descritivo e Projetos, e aceitos pelo 
SENAI-SP. Os serviços executados e recusados pela SENAI-SP não contabilizarão o 
inventário. 

 
42. Obras e/ou Serviços Setorizados: Constituí as reformas onde as intervenções são 

independentes umas das outras, podendo emitir o TRPP individuais até a emissão do TRP, 
TRD e/ou TEOC. 

 
43. OIS - Ordem de Início de Serviço: É o documento emitido pelo SENAI-SP que autoriza o início 

da execução dos serviços. A OIS deve conter informações sobre o objeto do contrato, as 
condições de execução dos serviços e os prazos de entrega. 

 
44. Parte Relacionada. Quando se referir a qualquer pessoa jurídica, significa qualquer outra 

pessoa que (a) possui ou controla uma Parte, (b) é detida ou controlada pela Parte, ou (c) 
possui a propriedade comum ou o controle da Parte, sendo que “propriedade” significa posse 
direta ou indireta de mais de 50% de participação em ações ou direitos às distribuições por 
conta do patrimônio da pessoa e “controle” significa o poder direto ou indireto de dirigir a 
administração ou políticas da pessoa jurídica, seja através da posse de títulos com direito a 
voto, por contrato, ou de outra forma. 

 
45. Planilha Orçamentária: Planilha detalhada com os serviços, quantitativos e valores necessários 

para a execução da obra e/ou serviço. A Planilha Orçamentária dá origem ao preço da 
proposta.  
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46. Plano de Gerenciamento do Cronograma Físico: É o documento que estabelece e formaliza as 
práticas que o SENAI-SP utiliza para orientar e definir como o planejamento, monitoramento e 
controle das obras será executado envolvendo o cronograma físico junto com seus planos 
auxiliares (planos de gestão: escopo, prazos, suprimentos, efetivo, documentos, organizacional 
etc.), constituindo-se no documento guia para toda a equipe durante o ciclo de vida do projeto. 
O Plano de Gerenciamento do Cronograma Físico defini a metodologia a ser aplicada e o 
critério de qualidade das informações sobre o andamento da obra sob os aspectos físico, 
financeiro e administrativo. 

 
47. PMBOK - Project Management Body of Knowledge: Os serviços de planejamento, 

monitoramento e controle da obra a serem executados deverão obedecer rigorosamente às 
prescrições e recomendações de boas práticas do guia PMBOK, entre outras a serem indicadas 
especificamente para cada serviço, a critério exclusivo da SENAI-SP. 

 
48. Projeto “As Built”: É o projeto atualizado após a conclusão da obra, refletindo todas as 

alterações e ajustes realizados durante a execução. O projeto “As Built” é importante para fins 
de documentação e manutenção da obra. 

 
49. Quadro de Gestão à Vista: Ferramenta de administração que propõe a transparência e incentivo 

ao compartilhamento de informações entre os colaboradores envolvidos no projeto, desde 
metas e resultados até atas de reuniões. 

 
50. RCA - Regulamento para Contratação e Alienação do SENAI-SP: estabelece normas gerais 

sobre o processo de seleção para contratações de bens, serviços, obras e alienações. 
 
51. Recibo de Quitação: Instrumento em que a empresa deverá apresentar juntamente da emissão 

do documento fiscal do local da prestação de serviços. A empresa poderá incluir observação 
da validade deste recibo mediante crédito em conta. 

 
52. Riscos de Engenharia: O seguro risco de engenharia é um mecanismo de proteção que 

funciona durante a execução de obras na construção civil. Esse tipo de seguro garante o 
pagamento de indenização por prejuízos resultantes de acidentes. 

 
53. RRT - Registro de Responsabilidade Técnica: É o documento emitido pelo Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) que registra a responsabilidade técnica do profissional pela 
obra. O RRT deve conter informações sobre o profissional responsável, a obra e o CAU. 

 
54. Subempreiteiros: Empreiteiro que se encarrega de executar em todo ou em parte um trabalho 

concedido ao empreiteiro principal. 
 
55. TEOC – Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais: É o documento emitido pelo 

SENAI-SP que atesta o encerramento do contrato, inclusive quanto a documentação legal da 
obra. 

 
56. Termo Aditivo: Documento firmado pelas Partes, contendo ajustes adicionais ou alterações do 

Contrato, sequencialmente numerado e ao qual, salvo ressalva expressa, se aplicam 
subsidiariamente todas as disposições do Contrato. 

 
57. Transferência de Responsabilidade Técnica: processo junto às Prefeituras para alteração da 

Responsabilidade Técnica (ART, RRT ou TRT) de projetos e/ou obras/serviços de engenharia. 
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58. TRD - Termo de Recebimento Definitivo: É o documento emitido pelo SENAI-SP que atesta o 
recebimento definitivo da obra. O TRD é emitido após a conclusão de todos os serviços de 
manutenção e correção de defeitos. 

 
59. Tributo: Todos os impostos, taxas, contribuições parafiscais, arrecadações, retenções, 

lançamentos fiscais, deduções e todos os outros encargos, inclusive Encargos Setoriais, 
obrigações e responsabilidades similares e responsabilidades, existentes ou que venham a ser 
criados, incluindo, mas não se limitando a PIS, COFINS, CPRB, INSS, ISS, IRRF e outros, 
relacionados a este Contrato e previstos na legislação aplicável. 

 
60. TRP - Termo de Recebimento Provisório: É o documento emitido pelo SENAI-SP que atesta o 

recebimento provisório da obra. O TRP é emitido após a conclusão da obra, mas antes da 
conclusão de todos os serviços de manutenção e correção de defeitos. 

 
61. TRT - Termo de Responsabilidade Técnica: É o documento emitido pelo profissional 

responsável pela execução da obra que atesta a sua responsabilidade técnica pela obra. O 
TRT deve conter informações sobre o profissional responsável, a obra e a sua 
responsabilidade. 

 
62. Vigência: Período em que são válidas e eficazes as disposições do Contrato e/ou, sobre ele, 

da Legislação Aplicável, inclusive quanto às obrigações exigíveis e aos efeitos que se 
produzirem após o término da vigência do contrato celebrado. 
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