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PROCESSO DE SELECAO COM DISPUTA
FORMA FECHADA - N2 774/2026

1. NORMAS ESPECIFICAS

1.1. O presente documento, denominado “Chamamento Publico” poderd ser obtido por meio do
site oficial do Servico Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI: www.sp.senai.br. Caso haja
interesse na participacao, a empresa devera solicitar a documentacao completa através do e-mail:
secretarialll@sp.senai.br e fabio.silva@sp.senai.br

1.2.  As normas deste Chamamento Publico serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre as participantes.

1.3.  Este Processo de Selecdo podera ser justificadamente cancelado a qualquer momento.

2. DO OBIJETO

2.1. O presente Processo de Selegdo tem por objetivo a contratacdao de empresa para Pintura da
Fachada e Muros do Bloco A, B e C, da Escola SENAI “Orlando Laviero Ferraiulo”, localizado a Rua
Teixeira de Melo, n? 106, no Municipio de S3o Paulo SP.

2.2.  Prazo maximo para execucdo: 60 dias corridos a partir do recebimento da “OIS - Ordem de
Inicio de Servi¢o”, a ser emitida pela contratante.

2.2.1. Independente da data efetiva de inicio dos servicos, a data de conclusdo das obras
sera aquela obtida pela soma do prazo de execugao indicado acima, a data do recebimento
da “OlIS - Ordem de Inicio de Servico”.

2.3. Preco Estimado: RS 238.166,61

2.4.  Critério de Selecdo: Econ6mico — Menor Prec¢o
2.5. Regime de Empreitada: Preco Global

2.6. Forma do Processo de Selecdo: Com Disputa Fechada
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2.7. O Processo de Selegao serd regido pelo Regulamento para Contratagao e Alienagao — RCA
do Servico Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, aprovado pelo Conselho Nacional do SENAI
por meio da Resolu¢do n? 0014/2023 de 16/05/2023, devidamente publicado no Portal da
Transparéncia do SENAI e pelas Normas Especificas contidas nesse Chamamento Publico e nos
seguintes anexos:

Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo F
Anexo G
Anexo H
Anexo |
Anexo J
Anexo K
Anexo L
Anexo M
Anexo N

Anexo O

Memorial descritivo

Modelo de declaracdo da participante

Modelo de atestado de visita ou declaracdo de renuncia
Modelo de proposta comercial

Planilha orgamentaria

Modelo de planilha de composi¢dao de BDI

Modelo de planilha de composi¢ao de precos unitarios (CPU)
Modelo de planilha de composicdo de encargos sociais
Modelo de cronograma fisico-financeiro

Minuta de contrato

Modelo de planilha de medigdao do andamento da obra
Cronograma dos eventos do chamamento publico

Modelo de instrumento de devolucdo da garantia de execugao contratual
Termo de Integridade para fornecedores

Projetos (ndo se aplica)

2.8. Definicoes

2.8.1. Contratante: Servico Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Departamento
Regional de S3ao Paulo.

2.8.2. Comissao de Contratagao: formada por 3 membros, cuja atribuicao é analisar e
emitir pareceres técnico-financeiros, bem como, conduzir o processo em todas as fases.

2.8.3. Participante: empresa que apresentar proposta para o Processo de Selegao.

2.8.4. Contratada: empresa selecionada do Processo de Selec3o.

GC
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3.

3.1.

DA PARTICIPACAO

Poderao participar deste Processo de Selecao, empresas com ramo de atividade compativel

com o objeto, comprovado por meio da Classificagdo Nacional de Atividade Econdmica (CNAE). Tal
comprovagdao também poderd ser realizada por meio do Contrato Social, entretanto, caso a
empresa venha ser selecionada, devera providenciar a inclusdao na Classificagdo Nacional de
Atividade Econ6mica (CNAE) antes da assinatura do contrato.

3.2.

3.3.

Nao poderao participar, empresas:
3.2.1. reunidas sob regime de Consoércio;
3.2.2. que possuam em seu quadro societario dirigente ou empregado do SENAI;

3.2.3. suspensas temporariamente do direito de contratar com o SENAI-SP e as demais
Entidades que integram o Sistema IndUstria;

3.2.4. declaradas inidoneas pelo Tribunal de Contas da Unido, site para consulta:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:16841140559910::::P3 TIPO RELACAOQ:INIDON
EO, nos termos do Art. 46 da Lei n 8.443/92;

3.2.5. estrangeiras que ndao tenham representac¢ao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.6. que estejam em processo de faléncia, em recuperagao judicial ou extrajudicial,
concursos de credores ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacao;

3.2.6.1. as sociedades que se encontram em recupera¢ao judicial ou extrajudicial
deverdo apresentar certiddo positiva de recuperacdo judicial, com a respectiva
comprovac¢ao da homologacao judicial do plano de recuperacao.

3.2.7. empresas em dissolucdo ou em liquidacdo; e

3.2.8. sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas como
aquelas que possuam diretores, sécios, representantes legais ou responsdveis técnicos em
comum e/ou utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndao agem representando interesses comuns.

As empresas interessadas poderdo visitar as instalacdes onde as obras e servicos serdo

realizados, a fim de atestar a exequibilidade, devendo agendar previamente com o Diretor de
Unidade de Formagao Profissional do SENAI-SP e com o Coordenador Administrativo e Financeiro
Fabio Souza da Silva pelos e-mails fabio.silva@sp.senai.br e secretarialll@sp.senai.br o qual serdo
os responsaveis pela emissdo do respectivo Atestado de Visita, conforme Anexo D.

GC

3.3.1. A visita deverd ser realizada, preferencialmente, por profissional qualificado
(engenheiro, arquiteto, técnico ou tecndlogo), de forma a garantir que todas as informacdes
técnicas sejam adequadamente observadas, tendo em vista a responsabilidade que sera
assumida.
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4.1.

5.

5.1.

3.3.2. Alternativamente, podera ser apresentada “Declara¢dao de Renuncia”, documento de
emissdo propria, em papel timbrado, firmado por seu representante legal, que assume todos
os riscos envolvidos e quaisquer Onus decorrentes da execu¢do do objeto,
independentemente da visita técnica.

DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO
Os documentos apresentados deverao:

4.1.1. ser originais, copias simples ou publicagdes em érgdo de imprensa oficial (com a
devida identificacdo e data), inclusive aqueles emitidos pela Internet.

4.1.2. estar vdlidos na data da Reunido de entrega dos Envelopes, ou no caso de ndo
apresentarem validade, deverdo possuir data de emissdao de no maximo 90 (noventa) dias
anteriores a data da referida reunido.

4.1.3. serrubricados e numerados sequencialmente, da primeira a ultima folha, de modo a
evitar perdas. A falta dessa providéncia ndo é motivo de desclassificacdo da participante,
entretanto, ndo cabera alegacdo de extravio.

DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO

As empresas interessadas deverdao entregar a proposta e a documentacgao de qualificacdo

em envelope Unico, devidamente lacrado, contendo em sua parte externa as seguintes indicacoes:

5.2.

ENVELOPE — PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
PROCESSO DE SELECAO N2 774/2026

EMPRESA (RAZAO SOCIAL) E CNPJ

ENDERECO ELETRONICO (E-MAIL)

A entrega e Reunido de Abertura dos Envelopes sera realizado na Escola SENAI “Orlando

Laviero Ferraiuolo”, na Rua Teixeira de Melo, 106, CEP 03067-000, Tatuapé, Sdao Paulo, SP,
conforme previsto no cronograma, Anexo N.
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5.2.1. A referida Reunido serd presencial, com transmissdo remota, pelo link:
https://teams.microsoft.com/meet/280110019428914?p=vAycaaQKpRfOzuQPlk

ID da Reunido: 280 110 019 428 914 Senha: e275Du6q

5.2.2. 0O Envelope podera ser encaminhado via postagem, sendo que a entrega até o prazo
referido no cronograma é de responsabilidade exclusiva da participante, eximindo a
Comissdo de Contratacdo de quaisquer consequéncias decorrentes de tal descumprimento.
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5.2.3. A presenga dos representantes das empresas participantes na Reunido de Abertura
dos Envelopes é facultativa.

5.3. Aanalise da documentacgao de qualificagao sucederd a analise das propostas, conforme item
10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTACAO DE QUALIFICACAO.

6. DA PROPOSTA
6.1. Os documentos abaixo relativos a proposta deverdo constar no Envelope.

6.2. Declaragao da Participante, Anexo C, concordando com os termos do Chamamento Publico,
autorizando o uso da imagem e tratamento dos dados, credenciando o representante legal perante
o SENAI-SP para todos os assuntos pertinentes ao presente Processo de Selegao, atestando ainda:

a) conhecer as condi¢des de prestacao dos servicos;

b) a existéncia de viabilidade técnica para execu¢ao dos servigos;

c) ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos;

d) a responsabilidade por seu orcamento e pelos quantitativos, valores unitarios e totais,
constantes de sua Planilha Orcamentaria, e

e) ndo empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos
14 anos.

6.3. Proposta Comercial, Anexo E, datada e assinada, na qual devera constar:

a) objeto da contratacdo;

b) prazo de execugdo previsto;

c) valor total de material;

d) valor total de mao de obra;

e) valor total de BDI;

f) valor global da obra;

g) validade da proposta (minimo 90 dias)

h) modalidade de Garantia de Execucdo Contratual;

i) opcdo pelo regime de desoneracgdo da folha de pagamento, para o servico e/ou obra, e

j) como serdo realizados os faturamentos para o pagamento das medices: se por meio
de Nota Fiscal de Servicos (com material descrito na prépria fatura) ou Nota Fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servicos.

6.4. Planilha Orcamentdria, Anexo F, a qual deverd ser preenchida em todos os campos
(unidades, quantidades, precos unitarios e totais, valor do BDI, percentuais do BDI, encargos sociais
sobre a mdo de obra, subtotais e totais), ndo sendo aceito qualquer grupamento de itens com valor
Unico e assinada pelo representante legal. Todos os valores deverdao ser compativeis com a Planilha
de Composicdo de Precos Unitarios.

6.4.1. Para elaboracdo da proposta a participante devera considerar:
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a) o valor do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, de cada servico sera obtido através da
multiplicagdo do percentual de BDI pela soma dos valores totais de material e de mao de
obra.

b) no minimo, os profissionais e seus respectivos periodos indicados em “Despesas
Administrativas” constantes da Planilha Orgcamentdria, Anexo F.

c) nos pregos propostos deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, seguros, materiais,
ferramentas, bem como as despesas e obrigacdes relativas a salarios, assisténcia médica,
compromissos fiscais, equipamentos de seguranca, individual e coletivo, BDI e demais
despesas necessarias a completa execugao do objeto.

6.5. Cronograma Fisico-Financeiro, Anexo J, deverd estar adequado ao prazo de execucgdo
informado na proposta, ndo podendo exceder o prazo maximo previsto neste Chamamento Publico,
detalhando as etapas e os servicos.

6.6. Planilha de Composi¢ao de BDI — Bonificagao e Despesas Indiretas, Anexo G, com indicagao
do percentual incidente sobre os precos unitdrios de material e de mdo de obra, devendo
obrigatoriamente estar contido todos os impostos, taxas e contribui¢des incidentes previstos nas
legislacOes vigentes, nos ambitos Federal, Estadual e Municipal.

6.6.1. Para composicdao do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, a participante devera
considerar:

a) nao poderao ser incluidos os tributos de IRPJ e CSLL, percentuais da Administragao Local da
Obra, mobilizacdo/desmobilizacdo e instalacdo de canteiro de obra/equipamento e
guaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem
ser precificados na planilha orgcamentaria.

b) deverd ser apresentada a legislacdo correspondente, caso haja isencdo de tributos federais,
estaduais ou municipais.

c) as aliquotas dos tributos informadas nao poderao ser superiores aos limites estabelecidos
na legisla¢do tributaria.

d) o percentual de ISS deve ser compativel com a legislacdo tributdria do municipio onde serd
prestado os servigos.

6.6.2. A critério do SENAI-SP, nos casos em que constar material e/ou equipamento de
natureza especifica e percentual significativo do preco global, a empresa deverd apresentar
BDI reduzido em relacdo aos demais servicos.

6.7. Planilha de Composi¢ao de Encargos Sociais, Anexo |, a qual deverd, obrigatoriamente,
conter todos os encargos sociais sobre a mdo de obra, basicos e trabalhistas, com as respectivas
incidéncias e reincidéncias, previstos na legislacdo trabalhista e previdenciaria.

6.7.1. Caso haja isencdo de encargos sociais e/ou trabalhistas, devera ser apresentada a
legislagdo correspondente.
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6.8.

6.9.

GC

a)

b)

Planilha de Composi¢dao de Precos Unitarios

6.8.1. A participante devera presentar em arquivo eletrénico (XLS/XLSX) as Composicdes de
Precos Unitarios para todos os servicos, utilizadas para a elaboracdo do orcamento.

6.8.2. A participante que deixar de apresentar a Planilha de Composi¢cdes de Precos
Unitarios, ou caso haja algum problema com a midia fornecida, terd um prazo de 02 (dois)
dias Uteis para sanear a falha, apds a respectiva solicitacdo. O ndo atendimento implicara na
consideracdo da participante como desistente e na sua desclassificacdo.

6.8.3. A Planilha de Composicdo de Precos Unitdrios (CPU) devera conter as férmulas
automatizadas, garantindo a transparéncia e a possibilidade de verificagdo dos calculos
realizados. Todos os valores deverdo ser compativeis com a Planilha Orgamentaria.

6.8.4. O SENAI-SP disponibilizard a Composicao de Pregos Unitarios (CPU) utilizada como
referéncia para elaboracdo do valor estimado. No entanto, ressaltamos que a CPU fornecida
tem carater meramente orientativo. A elaboracdo e entrega da CPU é de inteira
responsabilidade da participante, que assume total responsabilidade pelos calculos
apresentados, bem como sua precisdao e compatibilizagdo com o orgamento.

Forma de apresentagio

a itemizagao da planilha orgamentaria, Anexo F, devera seguir o modelo fornecido, nao
sendo permitida a inclusdo ou exclusdo de itens, linhas e/ou colunas. Para “Itens ou Servigos
Omissos”, verificar subitem 6.8.4.

a Planilha Or¢amentaria, Anexo F, também devera ser entregue em meio magnético em
forma XLS/XLSX e ndo podera estar protegido de forma a impedir a extracdo de copias. Caso
nado seja apresentada ou haja algum problema com a midia, a participante podera, no prazo
de 02 (dois) dias Uteis, entrega-la ou sanear a falha, apds solicitacao.

Os valores e cdlculos deverao ser apresentados com duas casas decimais, utilizando a fungao
“ARRED” do Excel.

6.9.1. As participantes deverdo considerar as condi¢cdes abaixo para elaboracdo das
propostas:

6.9.2. Os precos e quantidades, inseridos na Planilha Orcamentaria elaborada pelo SENAI-
SP, sao meramente orientativos. As empresas participantes deverdao formular suas
propostas em consonancia com as estimativas que extrairem de suas proprias interpretacées
dos elementos contidos nos Projetos e Memoriais, responsabilizando-se integralmente pelas
guantidades e pelos valores que ofertarem e pela execucdo da obra em sua totalidade.

6.9.3. Diferengas de quantitativos de até 10% (dez por cento) — para mais ou menos — nao
serdo objeto de qualquer revisdo, exceto se os erros substanciais sdo decorrentes de servicos
de materialidade relevante da Curva ABC do orgamento.

6.9.3.1. A Curva ABC de referéncia sera aquela do prec¢o estimado do SENAI-SP.
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6.9.4. Da mesma forma, a existéncia de quaisquer outros itens ou servicos que as
participantes julguem necessarios para a boa execucdo da obra ou servico, que ndo constem
na planilha, deverao ser acrescidos ao final da planilha orgamentaria, sob o Titulo “Itens ou
Servicos Omissos”, sem prejuizo do critério de selecdo, de menor preco global, uma vez que
o regime de contratacdo é o de “Empreitada por Pre¢o Global”.

6.9.5. Além de todos os custos diretos com a execucdo da obra, também serdo computados
todos os custos operacionais e administrativos, tanto diretos quanto indiretos, bem como os
relativos a consumo de combustiveis e lubrificantes, instalacdes provisérias, limpeza da obra,
agua, energia elétrica, telefone, seguro, expediente e financiamento, despesas decorrentes
da legislacdo trabalhista, previdencidria, acidentaria, encargos sociais, aprovacdo de projetos
nos Orgaos competentes e obtencdo de Licengas, Habite-se e outras autorizagdes
(Municipais, Estaduais e/ou Federais), fretes e transportes, bem como quaisquer outros que
possam intervir no custo da obra, inclusive ensaios, testes e demais provas exigidas pelas
Normas Técnicas Oficiais, ou solicitadas pelo SENAI-SP.

6.9.6. Todas as obras e servigos propostos nos projetos e/ou memoriais, mesmo quando
nao incluidos na planilha orgamentadria, deverao ser obrigatoriamente considerados pelas
participantes, assim como quaisquer outros que julguem necessarios para a perfeita
execucdo das obras, ndo sendo aceita qualquer cobranca posterior de custos adicionais.

6.9.7. Verba especifica ao Programa de Seguranca e Prevencao de Acidentes, na execugao
das obras, em conformidade com o disposto na NR 18, da Portaria 3.214, de 08/06/78, do
Governo Federal, inclusive para os Equipamentos de Protecao Individual (EPI’s), bem como
verba para remocao de entulho ou excedente de escavacdo, de acordo com as normas do
CONAMA, e as Especificagdes do Memorial Descritivo.

6.9.8. Remocao dos residuos gerados, recebimento, transporte e destinacdo final, bem
como pela apresentacao da necessaria Licenca de Operacgao, expedida pela CETESB, na forma
constante do respectivo Memorial Descritivo, da Resolugdo CONAMA n2 307/2002, e das Leis
Federais n? 11.445/2007 - Lei da Politica Federal de Saneamento Basico e Lei n? 12.305/2010
- Lei da Politica Nacional de Residuos Sélidos.

6.9.9. Os precos cotados serdo fixos e irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses.
Apds esse prazo poderd haver concessdo de reajuste com base na variacdo do indice Nacional
da Construcdo Civil — INCC-DI da FGV, desde que devidamente solicitado pela contratada,
cuja data base dos precos a ser considerada sera aquela da Reunido Publica de Abertura dos
Envelopes.

6.9.9.1. O referido reajuste somente incidira sobre o valor dos servicos cuja execugao
esteja prevista a partir do aniversario do contrato, ou seja, ndo haverd correcao do preco
de servicos cuja execucdo esteja atrasada em relacdo aos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro.

6.9.9.2. No caso de aditamento de prazo podera ser concedido reajuste, desde que a
justificativa seja aceita pelo SENAI-SP.
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6.9.9.3. Osindices considerados serdo aqueles do més anterior ao da Reunido Publica
de Abertura dos Envelopes e do més imediatamente anterior ao do reajuste, e serdao
aplicados sobre o saldo contratual existente no més de reajuste.

6.9.9.4. A data base dos precos sera a relativa a Reunido Publica de Abertura dos
Envelopes.

6.9.10. Quando ndo houver indicacao do percentual referente ao ICMS ou demais impostos,
considerar-se-3ao estes como inclusos nos pre¢os cotados, devendo ser observadas as
exigéncias do local da prestacao dos servicos.

6.9.11. Pela elaboracdao da proposta o participante nao terd direito a auferir qualquer
vantagem, remuneracdo ou indenizacao.

6.9.12. A validade minima das propostas devera ser de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data Reunido Publica de Abertura dos Envelopes.

6.9.13. A empresa selecionada ndao poderd prevalecer-se de qualquer erro ou omissdo
eventualmente existente nos memoriais, projetos e/ou planilhas para eximir-se de suas
responsabilidades ou requerer aditamento contratual de valores.

7. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO

7.1. Os documentos abaixo relativos a qualificacdo deverdo constar do Envelope apresentado
pela participante na Reuniao de Abertura dos Envelopes.

7.2. Atestado de Visita ou Declaracio de Renuncia, Anexo D, comprovando conhecer as
condicdes do local da obra ou servico e de seu respectivo entorno; ou Declaragcdo de Renuncia,
documento de emissdo prépria, em papel timbrado da empresa, firmado por seu representante
legal, que assume todos os riscos envolvidos e quaisquer 6nus decorrentes da execucdo do projeto,
independentemente de sua participacao na visita técnica.

7.3. Prova deinscri¢do e de situagdo cadastral ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ).

7.4. Provade inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativa ao domicilio ou sede da
participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser contratado.

7.5. Prova de inscricao no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, relativa ao domicilio
ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser
contratado.

7.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo negativa de débitos relativos aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido), que abrangem as contribuicGes previdencidrias.

7.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, do
domicilio ou sede da participante.
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7.8.

Obs.: Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa.

Certidao Negativa especifica de Faléncia, Recuperagdes Judiciais e Extrajudiciais, expedida

pelo Cartério Distribuidor do local da sede da pessoa juridica, com data de emissdo nao anterior a
90 (noventa) dias corridos daquela fixada para a Reunido de Abertura dos Envelopes, no caso de
nado constar prazo de validade em seu texto.

7.9.

7.8.1. As sociedades que se encontram em recuperacao judicial ou extrajudicial deverao
apresentar certiddo positiva de recuperacdo judicial, com a respectiva comprovagao da
homologacao judicial do plano de recuperacao.

Patrimonio Liquido, em data atual, equivalente a, no minimo, 10% (dez por cento) do Prego

Estimado do objeto, devendo a comprovacado ser feita relativamente a data de apresentacdo da
proposta, na forma da lei, podendo haver atualizagdo com base na variacdo do indice Nacional de
Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA do IBGE.

7.10.

7.11.
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7.9.1. Se a participante ja houver assumido compromissos de execuc¢do de outras obras ou
servicos para o SENAI-SP e o SESI-SP, para evitar a reducdo de sua capacidade operativa, ou
a absorcdo de sua disponibilidade financeira, em face do potencial de rotagdo do Patriménio
Liquido, deverd este, sob pena de desqualificacdo, ser no minimo, 10% (dez por cento) da
soma do(s):

7.9.1.1. preco estimado do objeto;

7.9.1.2. saldos dos contratos das obras e/ou servicos em execugdo; e

7.9.1.3. valores dos processos de selecdo em que foi selecionada.
Registro comercial, no caso de empresa individual, além da cépia do RG e CPF.

7.10.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. Os documentos deverdo estar
acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagao respectiva.

7.10.2. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples ou civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercicio.

Aptiddo Técnica

7.11.1. Certiddao de Registro de Pessoa Juridica da empresa junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da
localidade da sede da participante.

7.11.1.1. Se alocalidade da sede da participante ndo for o Estado de Sao Paulo, deverd
ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do Estado
de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, devera providenciar o respectivo
visto do Conselho do Estado de Sdo Paulo antes da assinatura do contrato.
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7.11.2. Atestados de Capacidade Técnico Operacional, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, na qualidade de contratante de servicos anteriormente
executados, em favor da participante, comprovando aptiddo para execugdo de
reformas/ampliacdes de edificagcdes, ndo residenciais, com drea minima de XXX m? e com
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

7.11.3. Atestados de Capacidade Técnico Profissional, com suas respectivas Certidoes de
Acervo Técnico (CATs), expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, na
gualidade de contratante de servicos anteriormente executados, em favor de profissional
registrado no CREA ou CAU, comprovando aptiddo para execugdo de reformas/amplia¢des
de edificacées, ndo residenciais, com drea minima de XXX m? e com complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior.

7.11.3.1. As CATs deverdo estar com carimbo/rubrica/autenticacdo digital do CREA ou
CAU, ou qualquer outra forma de vinculagdo entre esses documentos.

7.11.3.2. Dispensada a apresentacdo da CAT para os atestados expedidos pelo SENAI-
SP ou SESI-SP.

7.11.3.3. A Capacidade Técnico Profissional deverd ser comprovada pelo mesmo
profissional.

7.11.4. Certidao de Registro dos Profissionais detentores dos Atestados de Capacidade
Técnico Profissional apresentados, comprovando que possuem registro no CREA ou CAU,
dispensada a apresentacdo pelos que constarem da relacdo de responsaveis técnicos da
participante na Certiddao de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU.

7.11.4.1. Se a localidade do registro do profissional ndo for o Estado de Sdo Paulo,
deverad ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do
Estado de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, deverd providenciar o
respectivo visto do Conselho do Estado de S3ao Paulo antes da assinatura do contrato.

7.11.5. A Capacidade Técnico Operacional deverd ser comprovada em até 02 (dois)
Atestados, pela participante.

7.11.6. A Capacidade Técnico Profissional devera ser comprovada em até 02 (dois)
Atestados, pelo mesmo profissional.

7.11.7. As Capacidades Técnico Operacional e Técnico Profissional, poderdo estar no mesmo
Atestado ou em Atestados distintos.

7.11.8. Os Atestados de Capacidade Técnico Profissional deverdo ser compativeis com a area
de atribuicdo do profissional que o detenha, seguindo as determina¢des do Conselho de
Classe.

7.11.9. Serdo aceitos Atestados de Reformas, desde que deles constem claramente
construcGes ou ampliagcbes com execucao de servicos equivalentes aos relacionados neste
Chamamento Publico.
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7.11.10. Serdo aceitos Atestados de Consorcio, desde que seja apresentado o contrato
social da formacdo do consdrcio das empresas a fim de comprovar a participacdo da
participante nesse consoércio. Para efeito de comprovagdo da qualificagdo técnica, serao
consideradas as quantidades proporcionais a porcentagem de participa¢do no consdrcio.

7.11.11. Os profissionais detentores dos Atestados de Capacidade Técnica Profissional
e das respectivas CATs (Certiddes de Acervo Técnico), deverdo estar vinculados a empresa
participante, na data de Reunidao de Abertura dos Envelopes, em qualquer uma das condigdes
descritas abaixo:

a) Sodcio: mediante apresentacdo do Contrato Social;

b) Profissional registrado pela participante: mediante apresentacdo da CTPS ou ficha de
registro;

c) Profissional responsdvel técnico da empresa: mediante apresentacdo da Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU;

d) Contrato de prestacdo de servigos firmado com a empresa: mediante apresentacao da
copia do contrato celebrado entre as partes; ou

e) Declaragdao de compromisso de vinculagdo contratual futura: mediante apresentacao do
original ou cépia simples da declaragdo, assinada entre as partes.

7.11.12. No caso de duas ou mais participantes:

a) apresentarem atestados de um mesmo profissional, para comprovacdo de Capacidade
Técnico Profissional, ambas serdo desqualificadas.

b) possuirem sécios, representantes e/ou responsaveis técnicos em comum, ambas serdo
desqualificadas.

7.11.13. Os profissionais detentores da Capacitacdao Técnico Profissional comprovada
pelas participantes deverdo participar da obra ou servico objeto deste Processo de Selecdo,
até a efetiva conclusdo, como Responsaveis Técnicos, admitindo-se as suas substituicdes por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovadas pelo
SENAI-SP.

8. DA REUNIAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. Inicialmente serdo abertos os Envelopes pelos membros da Comissdo de Contratacao, que
rubricardo a documentacdo e identificardo os representantes credenciados das participantes
presentes, que também poderdo examinar e rubricar a referida documentacao.

8.2. A reunido publica tera por objetivo o conhecimento das propostas e documentacdo de
gualificacdo dos participantes, devendo a andlise ser realizada posteriormente com o
assessoramento técnico e juridico do SENAI-SP.

8.3. Durante a reunido de abertura dos envelopes n3do haverd desqualificacio e/ou
desclassificacdo de nenhuma das participantes, decorrente de divergéncias na documentacao
entregue. Tal medida, eventualmente, serda tomada posteriormente, apds avaliacdo pela Comissdo
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de Contratagdo, baseada nas informagGes fornecidas pelos técnicos indicados pelo SENAI-SP, para
avaliacdo das propostas e dos documentos de qualificacao.

8.3.1. A critério exclusivo da Comissdao de Contratacdo, a andlise das propostas e dos
documentos de qualificacdo poderd ocorrer durante a reunido de abertura dos envelopes.

8.4. A Comissdao de Contratacdo classificard as propostas, de acordo com os valores totais
ofertados, ordenando-as pelo critério do menor preco global.

8.5. As duvidas que porventura surgirem durante a reuniao, a juizo exclusivo da Comissao de
Contratacdo, serdo resolvidas na presenca das participantes ou deixadas para posterior deliberacao.

8.6. Do ato de abertura dos envelopes sera lavrada ata que serd assinada pelos membros da
Comissdo de Contratacdo e pelos representantes presentes.

9. DA ACEITACAO DAS PROPOSTAS

9.1. As participantes que ofertarem propostas cujo valores sejam inferiores a 80% (oitenta por
cento) do valor global estimado pelo SENAI-SP, serdo consideradas inicialmente inexequiveis.

9.2. As participantes que ofertarem propostas consideradas inicialmente inexequiveis, poderao
apresentar justificativa que demonstre a viabilidade através de documentagdao comprobatdria de
gue os custos dos insumos sdo coerentes com o mercado e que os coeficientes de produtividade
sdo compativeis com a execu¢dao do objeto deste Chamamento Publico, no prazo maximo de 02
(dois) dias uteis apds a solicitacao.

9.2.1. Para a referida comprovagado, é imprescindivel a apresentacdao da documentac¢ao
comprobatdria que contenha planilha de CPU dos servicos referentes a 80% da Curva ABC,
com a comprovacgao dos custos de insumos, conforme Curva ABC dos Servicos, Anexo Q.

9.2.2. Acomprovacado dos custos deverd ser feita por meio de orcamentos de fornecedores,
cotacdes da internet proveniente de sites com lojas confidveis e existentes, em caso de
material/ ferramenta/maquina em estoque deverd encaminhar declaracdo detalhando a
especificacdo do item e a quantidade que possui em estoque (em papel timbrado da empresa
e com assinatura do responsavel legal).

9.2.3. 0 nao atendimento, no prazo previsto, bem como propostas que nao tiverem sua
exequibilidade demonstrada, serdo consideradas inexequiveis e, consequentemente,
desclassificadas.

9.2.4. A areatécnica poderad, a seu critério, exigir informacdes e/ou documentos que julgar
necessarios para avaliacdo da exequibilidade das propostas, mesmo que a proposta ndo se
enguadre como inexequivel.

9.3. O-resultado da oitiva sera submetido a Comissdo de Contratacdo para analise e deliberacao.
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9.4. Anparticipante cuja proposta for inferior a 85% do valor estimado, que venha ser selecionada,
devera apresentar garantia adicional de execucdo contratual equivalente a 3% (trés por cento) do
valor de contrato.

9.5. A critério da Comissdao de Contratacdo podera ser realizada negociacdo com a participante
classificada que apresentou o menor preco global, visando obtengdo de proposta mais vantajosa
para o SENAI-SP, mantidos os demais critérios de aceitabilidade estabelecidos no presente
instrumento.

10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAGAO DE QUALIFICAGAO

10.1. A Comissdao de Contratacdo podera se valer de assessoramento técnico para analise das
propostas e documentacdo de qualificacdo apresentadas pelas participantes, os quais emitirdo
pareceres que subsidiardo as decisoes.

10.2. A critério da Comissdo de Contratacdo, eventuais falhas ou omissdes formais poderdo ser
relevados, desde que ndo resultem em prejuizo para o entendimento das propostas.

10.3. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substituicdo
aos documentos requeridos no presente Chamamento Publico.

10.4. Durante o Processo de Selecdo, é facultado a Comissao de Contratacdo ou aos técnicos por
ela designados realizar diligéncias para esclarecimentos e informag¢des complementares, bem como
conceder prazo para que os participantes adequem suas propostas e documentos de qualificacao,
visando sanar eventuais omissdes ou inadequagdes.

10.4.1. O prazo para apresentacdo de esclarecimentos e/ou documentos complementares é
de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data da solicitacado.

10.4.2. 0 n3o atendimento no prazo citado resultard na desqualificacio e/ou
desclassificacdo da empresa participante.

10.4.3. O SENAI-SP n3do se responsabiliza por eventuais indisponibilidades dos meios
eletronicos, tais como falhas de recebimento/leitura, e-mails encaminhados para a caixa de
spam, lixo eletrénico, etc.

10.5. Eventuais documentos preexistentes na da data da Reunido de Abertura dos Envelopes e/ou
passiveis de obtencdo por meio eletrénico poderdo, a critério da Comissdo de Contratacdo, serem
considerados mesmo que ndo apresentados na reunido de abertura dos envelopes.

10.6. A andlise das propostas, observara a ordem da classificacdo realizada quando da Reunido de
Abertura dos Envelopes, restringindo-se a proposta de menor preco global, desde que atenda
plenamente as exigéncias deste Chamamento Publico, caso contrario, serd avaliada a proposta
subsequente e assim sucessivamente, até a obtencdo de proposta valida, cuja documentacdo de
qualificacdo sera avaliada.
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10.6.1. Caso a participante seja desqualificada, proceder-se-a com a analise da proposta
subsequente.

10.7. A participante que alterar a numeracgao e a sequéncia dos itens da planilha orcamentaria,
bem como incluir e/ou excluir qualquer deles, devera corrigi-la de acordo com o modelo que
acompanha o Chamamento Publico.

10.8. Adreatécnica poderd, a seu critério, realizar analise dos precos ofertados, por meio da Curva
ABC, também das propostas consideradas exequiveis e na constata¢ao de precos manifestamente
incompativeis com os valores constantes da Planilha Orcamentaria, (Anexo F), devera solicitar a
confirmag¢do da manutencao da proposta a participante.

10.9. Se forem constatados eventuais erros de preenchimento ou aritméticos, serdo corrigidos
pela participante ou pela Comissao de Contratagao, da seguinte forma:

GC

a)

b)

d)

f)

g)

No caso de discrepancia entre os valores totais previstos na Planilha Orcamentdria e na
Proposta Comercial, prevalecera o cdlculo da Planilha Orcamentaria.

No caso de discrepancia entre porcentagens na Planilha Orcamentaria e nas Planilhas de BDI
e/ou Encargos Sociais, prevalecerdo as porcentagens utilizadas no célculo do valor ofertado
na Planilha Orcamentdria, devendo ser retificadas as Planilhas de BDI e/ou Encargos Sociais.

No caso de se verificar diferentes precos unitarios (material + mao de obra) para os mesmos
servicos, material, m3o de obra ou equipamentos, em itens da planilha orcamentaria
apresentada pela participante, prevalecerd o menor valor (material + mdo de obra), devendo
os demais itens serem corrigidos. Esta vedada a alteracdo dos precos unitarios de outros
itens a fim de compensar a reducgdo de valores.

No caso de erros aritméticos (somas ou multiplicacdoes) deverdo eles ser corrigidos. As
corre¢Oes deverdao considerar as quantidades e os valores unitarios, inicialmente ofertados
pela participante, respeitando as demais alineas dispostas no subitem 10.10.

Depois de efetuadas as corre¢des na Planilha Orcamentaria o valor total ofertado devera ser
ajustado, sendo vedada a majoracdo dos itens (quantidades, preco unitdrio de material e de
mdao de obra).

Em observancia da selecdo da proposta mais vantajosa, ndo serdo aceitos precos totais por
“Itens” que sejam superiores em mais de 15% e pregos totais por “Etapa de Servigos” que
sejam superiores em mais de 10%, aos estimados na Planilha Orgamentaria pelo SENAI-SP.

Se, por ocasido da analise da Planilha Or¢camentdria da participante classificada que ofertar
o menor preco total, for constatada a existéncia de precos totais por “ltens” que sejam
superiores em mais de 15% ou pregos totais por “Etapa de Servigos” que sejam superiores
em mais de 10%, aqueles estimados pelo SENAI-SP em sua planilha orcamentaria, os valores
deverdo ser reduzidos ao referido limite aceitavel e, consequentemente, ajustar para menos
o montante total de sua proposta, sob pena de vé-la desclassificada.
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10.10. Serao desclassificadas as participantes que:

10.10.1. ndo efetuarem as corre¢des solicitadas, na ocorréncia de qualquer das
hipdteses previstas no subitem 10.9.

10.10.2. ndo retificarem, apds solicitagdo, eventuais incorrecdes contidas nas Planilhas
de Composicao do BDI e de Encargos Sociais, concernentes a percentuais erréneos ou
incabiveis.

10.10.3. na constata¢ao de alguma situagao prevista no item 3.2;

10.10.4. na apresentacdo de declaracdes emitidas por empresas que mantenham

vinculo societdrio ou qualquer outra forma de relacdo direta ou indireta com a participante,
tais como participacdo comercial, técnica, econémica ou financeira.

10.10.5. deixarem de apresentar os documentos solicitados no Item 6 — DA PROPOSTA
e ltem 7—-DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO, exceto nos casos de:

a) nao entrega do Anexo C - visto que a entrega da proposta implica na aceitacdo formal
das condi¢Bes estabelecidas neste Chamamento Publico, e

b) ndo entrega do Anexo D - visto que a participante poderda fazé-lo apds solicitacdao, no
prazo de 01 (um) dia util ou poderd emiti-la de préprio punho, caso o representante
esteja presente na Reunidao de abertura dos envelopes.

10.10.6. ndo comprovarem a exequibilidade, conforme previsto nos subitens 9.1 e 9.2.

10.10.7. O ndo atendimento das exigéncias, nos prazos estipulados ou se for
comprovado o nao atendimento aos requisitos deste Chamamento Publico.

10.11. Caso haja desisténcia da proposta, a critério exclusivo do SENAI-SP, a participante podera ser
penalizada com a suspensdo do direito de contratar com o SENAI-SP, por um periodo de até 05
(cinco) anos.

10.12. Constatado o atendimento dos requisitos previstos neste Chamamento Publico, a
participante sera classificada.

10.13. Caso haja empate entre duas ou mais propostas, classificadas e qualificadas, a selecionada
serad escolhida por sorteio, a ser efetuado em reunido publica, em data, hora e local que serao
definidos previamente, e convocadas as participantes envolvidas.

10.14. Na hipdtese de desclassificacdo e/ou desqualificagdo de todos os participantes, o SENAI-SP
poderd fixar novo prazo para apresentacdo de outras propostas ou de novos documentos,
escoimados das causas que implicaram na desclassificacdo e/ou desqualificacdo, conforme o caso.

10.15. O resultado dessas analises sera submetido a Comissao de Contratacdo, sendo as decisdes
lavradas em atas e comunicadas as participantes através do e-mail informado no Anexo C, abrindo-
se o0 prazo para pedido de reconsideracao.
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11. DOS PEDIDOS ESCLARECIMENTOS E DE RECONSIDERAGAO

11.1. As eventuais duvidas deverdo ser encaminhadas, até a data prevista no cronograma, Anexo
N, através do e-mail fabio.silva@sp.senai.br, a Diretoria do SENAI-SP, mencionando o numero do
Processo de Selecdo e o objeto da contratacao.

11.1.1. As respostas serdo fornecidas a todas as empresas interessadas exclusivamente por
e-mail, até a data prevista no cronograma, sem, porém, identificar o formulador da consulta,
valendo como normas. Os e-mails que receberdo as respostas serao aqueles utilizados pelas
empresas quando da solicitacdo da documentag¢do completa.

11.1.2. Das decisdes proferidas quanto a qualificacdo das participantes e de suas propostas,
cabera pedido de reconsideracdo a Comissao de Contratacdo, no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
a ser encaminhado através do e-mailfabio.silva@sp.senai.br.

11.1.3. As participantes cuja situacdo no processo possa ser afetada poderdo se manifestar
sobre o pedido de reconsideragao, no prazo de 02 (dois) dias uUteis, a contar da sua ciéncia.

11.2. Da decisdo da Comissdo de Contratacdo relativa ao pedido de reconsideracdao ndo caberd
novo pedido de reconsideragao.

11.3. Definido o resultado pela Comissdo de Contratacdo e ndo havendo pedidos de
reconsideracdo ou sendo estes devidamente analisados e respondidos, o Processo de Selegao
seguira para conclusdo.

12, DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

12.1. A participante devera informar na proposta, Anexo E, a modalidade de garantia de execu¢ao
contratual, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total proposto, podendo ser escolhida
entre as seguintes:

e Caucdo em Dinheiro;
e Fianca Bancaria, ou
e Seguro Garantia.

12.1.1. 5% (cinco por cento) sera retido do pagamento de cada medicdo, conforme previsto
no Contrato.

12.1.2. Nos casos de Processos de Selecao por Unidades ou Lotes, devera ser apresentada
01 (uma) Garantia de Execucdo Contratual para cada Unidade ou Lote.

12.2. No caso de Garantia de Execucdo Contratual, na modalidade “Caucdo em Dinheiro”, deverd
ser efetuada no ato da assinatura do contrato, mediante comprovante de depésito, conforme dados
abaixo:

Servico Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
CNPJ: 03.774.819/0001-02
Banco do Brasil
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Agéncia 3221-2 — Empresarial Avenida Paulista — Sao Paulo — SP
Conta de Poupanga 1.155-X
Variagao 51

12.2.1. A devolucdo ocorrerd em até 30 (trinta) dias corridos, apds o recebimento definitivo
da obra, devidamente atualizado pela remuneragao da caderneta de poupanca, no periodo
em questao.

12.3. No caso de Garantia de Execugao Contratual, na modalidade “Fian¢a Bancaria”, esta devera
ser emitida por Instituicdo Financeira legalmente autorizada pelo Banco Central e apresentada no
original ou meio eletronico, com firma reconhecida e expressa rentncia aos beneficios dos artigos
827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Cddigo Civil, sendo o seu prazo de validade, no minimo, igual ao
prazo de vigéncia do contrato que sera firmado pela participante selecionada.

12.4. No caso de Garantia de Execucdo Contratual na modalidade “Seguro Garantia”, a apdlice
devera ser emitida por uma Companhia de Seguros legalmente autorizada pela SUSEP,
apresentada no original ou meio eletrénico, sendo seu prazo de vigéncia, no minimo, igual ao prazo
de vigéncia do contrato, que sera firmado pela participante selecionada.

12.5. O prazo de vigéncia do contrato sera sempre de 180 (cento e oitenta dias) contados apds o
prazo final de execuc¢do do objeto.

12.6. A “Fianca Bancdria” ou a “Apdlice de Seguro Garantia” serdo emitidas em favor do SENAI-SP,
gue se reserva o direito de analisar previamente o teor e condi¢des estabelecidas nesses
documentos, ndo sendo permitida a mencdo, em seus textos, de quaisquer condicionantes,
inclusive ordem judicial para os seus respectivos resgates, se necessarios, e tampouco qualquer
ressalva quanto ao pagamento de multas ou outras penalidades.

12.7. Constatada a nao indicacdo da modalidade de garantia de execuc¢do contratual na proposta,
o SENAI-SP solicitara essa informacdo a participante.

12.8. A modalidade de garantia de execugdo contratual podera ser substituida mediante
apresentacdo de motivo justificado.

12.9. Caso a empresa selecionada tenha apresentado proposta inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor estimado para a contratacdo, devera apresentar garantia adicional de 3% (trés por
cento) do valor do contrato.

12.9.1. A garantia adicional sera efetuada na mesma modalidade indicada na proposta para
a garantia de execugdo contratual.

12.10. A garantia de execucdo contratual serd complementada por retengGes correspondentes a
5% (cinco por cento) do valor do pagamento de cada uma das medigdes, conforme previsto no
contrato.

12.11. Agarantia de execugao contratual, eventual garantia adicional e as reteng¢des serao liberadas
e restituidas pelo SENAI-SP a contratada, conforme o previsto no contrato.
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12.12. A garantia de execuc¢ao contratual e a eventual garantia adicional deverao ser renovadas,
corrigidas ou estendidas, caso haja aditamento contratual de valor ou de prazo.

13. DA CONTRATAGAO

13.1. Para garantir maior seguranca juridica, econdmica e financeira as partes envolvidas na
contratacdo, bem como proteg¢ao aos empregados da empresa contratada, o SENAI-SP reserva-se o
direito de conduzir processos de due diligence, que poderao incluir:

13.1.1. Due Diligence de Integridade (DDI) junto ao prestador de servicos, a fim de que se
conheca sua estrutura societdria, situacao financeira, capacidade de executar contratos, de
gerir projetos, bem como verificar sua reputacdo no meio em que atua, do ponto de vista de
compliance, ética, assuncao de compromissos, além de seu historico em relacdo a praticas
anticorrup¢ao;

13.1.2. Due diligence de integridade por demanda ou spot contemplando uma analise focada
em eventuais suspeitas de corrupcao, atos ilicitos, fraudes e outras ndo conformidades com
os valores do SENAI-SP e SESI-SP. Esta andlise pode ser iniciada a qualquer momento,
baseando-se em solicitagdes ou suspeitas;

13.1.3. Due diligence de integridade periddica para verificacdo de possiveis alteracdes no
cenario ap6s a realizagdo da due diligence de Integridade.

13.2. A empresa contratada deve assinar o Termo de Integridade para Fornecedores (Anexo P),
como parte do processo de contratagao.

13.3 A empresa contratada é obrigada a manter todas as condicGes de qualificacdo estabelecidas
no item 7 do chamamento publico, bem como todos os compromissos e responsabilidades
assumidas no Termo de Integridade para Fornecedores durante toda a vigéncia do contrato.

13.4. Apds aprovagao do Processo de Selecdo, a participante selecionada serd notificada para
apresentar o contrato assinado, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, conforme a respectiva minuta,
Anexo K, sendo certo que o servigo devera sera iniciado em até 10 (dez) dias corridos, contados da
data de emissdo da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”, documento formal a ser expedido pela
Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP, apds a apresentacdo da Garantia de Execugao Contratual.

13.5. Os servicos serdo conduzidos sob a gestdo da Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP, que
indicard funcionarios que exercerdo a funcao de fiscais de contrato, responsaveis por acompanhar
a execucdo, as etapas e prazos determinados, conferir os documentos e relatdrios pertinentes,
atestar a realizacdo dos servicos para liberagdo dos pagamentos correspondentes, conforme
designacdo formal que constara da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”.

13.6. A documentacao de qualificacdo apresentada na reunido de abertura dos envelopes sera
utilizada para a realizacdo do Cadastro da participante selecionada. Entretanto, quando da
assinatura do contrato, poderd haver necessidade de atualizacdo da documentacao.
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13.7. Caso a participante selecionada nao atenda a convocag¢do para assinatura do contrato, no
prazo de até 02 (dois) dias Uteis e/ou a ndo apresentacdo da Garantia de Execucdo Contratual no
prazo de até 08 (oito) corridos, a critério exclusivo do SENAI-SP, a participante podera ser penalizada
com a suspensdo do direito de contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por um periodo de até 05
(cinco) anos. Nesse caso, o SENAI-SP podera convocar as participantes remanescentes para fazé-lo,
observada a ordem de classificacdo, ou realizar novo Processo de Sele¢ao.

13.8. Antesda assinatura do contrato, o SENAI-SP podera desclassificar a participante selecionada,
caso tenha conhecimento de qualquer fato anterior ou posterior ao julgamento deste Processo de
Sele¢do que venha desabona-la técnica, financeira ou administrativamente, ndo lhe cabendo direito
a qualquer reclamacao, indenizacdo ou ressarcimento.

13.9. A contratada terd como obrigacdao fornecer todos os insumos (material e mdo de obra),
disponibilizando ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita execucdo das obras e em
guantidade que atenda aos prazos estabelecidos.

13.10. O SENAI-SP podera antes do inicio das obras, ou durante a sua execucdo, apresentar
alteracdes para melhor atendimento ao objeto do Processo de Selecdo nos projetos e/ou
especificacbes técnicas. No caso de alteracdo dos quantitativos, tanto para mais como para menos,
seu acréscimo ou reducgdo sera feito com base nos prec¢os unitarios propostos. Eventuais servicos
extracontratuais serdo tratados conforme o disposto no contrato.

13.11. Caso o SENAI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum material e/ou
equipamento, seu valor correspondente serd devidamente descontado da Composicao de Preco
Unitario devida, observando-se, entretanto, as especificagdes técnicas e prazos, de forma a nao
prejudicar a qualidade e o andamento dos servicos.

13.12. A contratada deverd submeter a aprovacao da Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP:

13.12.1Em até 20 (vinte) dias contados da data de emissdo da “OIS - Ordem de Inicio dos
Servicos”, o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servicos e obras, elaborado em
conformidade com o prazo de execucdo apresentados no Processo de Sele¢cdo, com os
eventuais ajustes necessarios.

13.12.2. Em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de emissdo da “OIS -
Ordem de Inicio dos Servigos”, o Plano de Gerenciamento do Planejamento, Monitoramento
e Controle de Obras contendo Cronograma Fisico, Curva S, Histograma e Cronograma de
Suprimentos, para os demais itens exigidos, conforme Anexo M.

13.12.2.1.0 Plano de Gerenciamento do Planejamento, Monitoramento e Controle de
Obras sera exigido caso haja previsdao de Engenheiro de Planejamento nas “Despesas
Administrativas” da planilha orcamentaria.

13.13. O Cronograma Fisico-Financeiro podera ser alterado, durante a execucao da obra, desde que
devidamente justificado pela contratada e aceito pelo SENAI-SP, o que serd formalizado por troca
de correspondéncias e anota¢des no Didrio de Obra. Serad elaborado Termo Aditivo Contratual
apenas quando a alteracdo do cronograma envolver também a dilatacdo do prazo de execucdo.
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13.14. Ocasionais prorrogagdes de prazos, solicitadas pela contratada, sem justificativas validas, e
concedidas pelo SENAI-SP por mera liberalidade, ndo serdo computadas para efeito de incidéncia
de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

13.15. O SENAI-SP a seu exclusivo critério podera reduzir ou acrescer os servicos e obras,
modificando ou n3do o projeto, sem que, em caso de reducdo, caiba qualquer pedido de
ressarcimento por parte da contratada, seja a que titulo for. Tanto no caso de acréscimo como de
reducdo, serao pagos os servicos efetivamente prestados, a partir dos quantitativos efetivamente
executados e precos unitdrios contratuais ou que sejam previamente aprovados.

13.15.1. O acréscimo ndo podera ultrapassar o percentual maximo de 50% (cinquenta
por cento) do valor total do contrato, de acordo com o que dispée o Regulamento de
Contratacdo e Alienacdao do SENAI-SP.

13.15.2. Quaisquer servicos extraordinarios, que decorram de modificacdes do
projeto, sé poderdo ser executados mediante prévia autorizagdo, por escrito, da Geréncia
Sénior de Obras do SENAI-SP.

13.15.3. No caso de falta de valor, para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela contratada, serd considerado aquele que constar das tabelas do: SINAPI,
FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou TCPO/PINI.

13.15.4. Na inexisténcia de valores nessas publicacdes, serdo aceitos os de mercado,
assim considerada a média de no minimo 3 (trés) cotagdes.

13.16. No exercicio da fiscalizacdo o SENAI-SP poder3 exigir todos os ensaios, testes ou exames que
forem necessarios, executados por profissionais ou empresas especializadas a ser contratada pelo
SENAI-SP.

13.17. Qualquer dano causado pela contratada a bens e propriedades do SENAI-SP, ou de terceiros,
serd por ela reparado, sem Onus.

13.18. A CONTRATADA deverad providenciar, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias corridos
contados a partir da emissdo da “OIS - Ordem de Inicio de Servi¢o”, apdlice de seguro de ramo 67 -
Riscos de Engenharia na modalidade Obras Civis em Constru¢do e/ou Instalacdo e Montagem,
conforme o caso, contendo as seguintes coberturas:

a) Basica, para obras em construcao, sem qualquer ressalva, cobrindo especialmente casos de
incéndio e danos provocados por eventos naturais. (Importancia Segurada: 100% do valor
contratual)

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, para cobertura de danos corporais e materiais a
terceiros. (Importancia Segurada: 10% do valor contratual)

13.18.1. A apdlice de seguro de Riscos de Engenharia, devera estar totalmente quitada
e conter cldusula beneficidria em favor do SENAI-SP e/ou mencionar a aludida Entidade como
segurada na apolice.
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13.19. O Recebimento Provisério da Obra sera feito por comissdo integrada por representantes do
SENAI-SP e da contratada, imediatamente apds a conclusdo de todos os servicos.

13.19.1. N3do serd emitido o Termo de Recebimento Provisério da Obra, caso seja
constatado a ndo conclusdo de qualquer servico, de acordo com as especificacdes constantes
dos projetos e memoriais.

13.20. O Recebimento Definitivo da Obra sera feito em até 30 (trinta) dias corridos apds o Termo
de Recebimento Provisério (TRP), desde que tenham sido corrigidos os defeitos eventualmente
constatados, e/ou outros verificados posteriormente, mediante apresentacdo dos documentos
relativos a obra, especificados no Contrato.

13.21. O Termo de Encerramento das ObrigacGes Contratuais (TEOC) serd emitido conforme
previsto no Contrato.

13.22. A contratada deverd apresentar, quando for o caso, todos os projetos atualizados, conforme
executados (“As Built”), os quais deverdo ser entregues ao SENAI-SP em arquivo eletrénico, quando
do recebimento definitivo.

13.23. A contratada ficard obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados aos
seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposicdo de multa prevista no contrato, com
possibilidade de sua rescisdo, em caso de persisténcia dessa infracdo.

14. DO PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos dos servicos serdo efetuados apds a conclusdo de cada etapa prevista no
Cronograma Fisico-Financeiro, através de sistema de medi¢cdes mensais.

14.2. Para efeito de medicdo, somente serdo consideradas as etapas concluidas de servigos e
aprovadas pela fiscalizagdo do SENAI-SP, desde que executados de acordo com as especifica¢des
constantes dos projetos e memoriais.

14.2.1. Ndo sera permitida a antecipacdo, execucdo e medicdo de servicos, sem que a
totalidade das etapas anteriores a estes servigos estejam totalmente concluidas.

14.3. Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil e Financeira do
SENAI-SP, situada na Avenida Paulista, n? 1313, 22 andar, Bairro Bela Vista, em Sao Paulo — SP, em
10 (dez) dias, fora dezena, apds a apresentacao das notas fiscais e faturas, pela fiscalizacdo a
Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP, de modo que ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada
més. Quando recairem em finais de semana e feriados, o pagamento sera realizado no primeiro dia
util subsequente; no més de fevereiro, os pagamentos serao realizados nos dias 10, 20 e 28 (ou 29,
se o ano for bissexto).

14.3.1. O limite para emissdo das notas ficais sera o dia 25 de cada més, exceto quando
informado em casos excepcionais pelo SENAI-SP.
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14.3.2. Demais informacgbes referentes ao pagamento estdo dispostas na Minuta de
Contrato, Anexo K.

14.4. A remuneragao dos custos que compdem o tépico da Planilha Orgamentaria relativo a
“Despesas Administrativas”, por sua vez, sera realizada de forma proporcional ao cronograma fisico
realizado e aferido nas medigbes mensais. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas
com consumo no canteiro e despesas com equipe no canteiro.

14.5. Caso a contratada ndo transfira para si a responsabilidade técnica da obra junto aos 6rgaos
competentes, em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da competente “OIS - Ordem
de Inicio de Servico”, o SENAI-SP suspenderd a liberagdo da primeira medigdo dos servicos, além de
sujeita-la as penalidades previstas no contrato.

14.6. Efetuada cada medicdo, a Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP terd um prazo de até 05
(cinco) dias uteis, para autorizar a emissdo da fatura.

14.6.1. A contratada deverd juntar a nota fiscal, o competente recibo de quitacao.

14.6.2. Os valores faturados serdo fixos, ndo sofrendo qualquer atualizacdo monetdria até o
seu efetivo pagamento.

14.6.3. Conforme o caso, e por forca das legislacdes vigentes, o SENAI-SP deverd reter e
recolher, sobre o valor total ou dos servicos (mdo de obra e BDI) especificados na nota fiscal,
e de acordo com a planilha de precos apresentada pela participante selecionada, os
montantes relativos as aliquotas pertinentes aos tributos e contribui¢cdes devidos na fonte,
a seguir discriminados:

a) Imposto de Renda;

b) INSS;

c) ISS (Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza);
d) CSLL (Contribuicdo Social Sobre Lucro Liquido);

e) COFINS; e

f) PIS/PASEP

14.6.4. Quando da emissdo da nota fiscal, a contratada deverd destacar o valor das
retengBes, dos impostos/taxas referidos no subitem anterior.

14.6.5. O SENAI-SP se reserva, ainda, o direito de reter quaisquer importancias referentes a
outros impostos, taxas e recolhimentos obrigatdrios, incidentes sobre a prestacdao de
servigos ora contratados.

14.7. A medicao final dos servicos executados serd liberada somente apds a emissdao do Termo de
Recebimento Provisdrio da Obra.

14.8. Excepcionalmente, por ocasido da entrega de materiais de significativa relevancia na obra,
poder3, a critério do SENAI-SP, ser autorizado o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos seus
valores, conforme orcado pela empresa Contratada em sua Planilha de Precos apresentada no
Processo de Selecdo, sem acréscimo das parcelas relativas a mado de obra e ao BDI.
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14.8.1. Por materiais de significativa relevancia deve ser entendidos apenas e tdo somente
aqueles de maior custo e importancia, ou seja, exclusivamente os elevadores, os trilhos
eletrificados (BUS WAY), os cabos elétricos de didmetros 120mm? e 240mm?, os quadros
elétricos, os caixilhos de aluminio, as estruturas metalicas de coberturas e as estruturas pré-
moldadas, quando aplicaveis.

14.8.2. Para efetivacdo do pagamento, a empresa contratada deverd firmar um Contrato de
Depdsito Voluntdrio e Gratuito desses materiais de significativa relevancia, obrigando-se a
té-los sob a sua guarda e conservacao, na qualidade de fiel depositaria dos referidos bens,
com o cuidado e diligéncia que costuma dispensar ao que lhe pertence, nos termos da Lei
Civil (art. 627 e ss.), bem como a restitui-los, por ocasido de sua efetiva instalagao na obra,
no estado em que os recebeu.

14.8.3. Dever3, ainda, a empresa contratada, providenciar uma cobertura securitaria que
garanta a permanéncia desses bens na obra, em perfeitas condi¢des de uso e conservacao,
até a sua respectiva instalacdo, figurando o SENAI-SP como beneficidario na competente
Apdlice de Seguro, cuja importancia segurada sera equivalente aos valores pagos.

14.8.4. A Apdlice de Seguro devera ser na modalidade Adiantamento de Pagamentos.

15.  DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

15.1. No caso de se constatar inveracidade de quaisquer informag¢des e/ou documentos
fornecidos, a participante podera sofrer, a critério do SENAI-SP, isolada ou cumulativamente:

a) Perda da contratagdo, sem prejuizo das demais penalidades previstas, e
b) Rescisdo motivada do contrato, com a execuc¢do da Garantia Contratual, a titulo de multa.

15.2. Durante a execucdo dos servicos, se houver qualquer descumprimento das obrigacées
assumidas, a contratada ficara sujeita a aplicacdo das penalidades especificas, previstas na Minuta
de Contrato, Anexo K.

15.3. Os valores relativos as multas aplicadas, bem como, outros valores que forem devidos,
durante a execucdo da obra e/ou servico, serdo deduzidos dos créditos que a contratada possuir
com o SENAI-SP ou cobrados administrativamente ou judicialmente.

15.4. A contratada ficard impedida de participar de futuros processos de selecdo promovidos pelo
SENAI-SP e pelo SESI-SP, por um periodo de até 05 (cinco) anos, se tiver o contrato rescindido por
inadimpléncia de sua parte, sem prejuizo da obrigacdo de indenizar o SENAI-SP pelas perdas e danos
causados.
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16. CASOS OMISSOS

16.1. Qualquer caso omisso no decurso deste Chamamento Publico sera dirimido pela Comissao
de Contratagao e produzira seus efeitos.

S3o Paulo, 28 de outubro de 2026.

Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
Departamento Regional de S3ao Paulo
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ANEXO L

CRONOGRAMA

PROCESSO DE SELEGAO N.2 774/2026

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE SERVICO DE PINTURA DA FACHADA E MUROS
DA ESCOLA SENAI “ORLANDO LAVIERO FERRAIULO”

GC

Eventos
Publicacdo do Aviso
Retirada do Chamamento Publico
Duvidas e Perguntas

Retirada das Respostas

Entrega dos Envelopes

Reunido de Abertura dos Envelopes

Datas
29/10/2026
A partir de 29/10/2026
Até 06/11/2026

09/11/2026

10/11/2026 até as 14:00 — na Coordenacgdo
Administrativa e Financeira da Escola SENAI
“Orlando Laviero Ferraiuolo”, situado na
Rua Teixeira de Melo, 106, Tatuapé — Sao
Paulo-SP

11/11/2026 as 14:30 - na Escola SENAI
“Orlando Laviero Ferraiuolo”, situado na

Rua Teixeira de Melo, 106, Tatuapé — Sao
Paulo-SP
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ANEXO B
(Modelo de declaracdo subscrita pelo representante legal da participante, em papel timbrado da empresa,
concordando com os termos do Chamamento Publico)

S3o Paulo, de de

Ao

Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP)

Diretoria da Escola SENAI “Orlando Laviero Ferraiuolo” Sdo Paulo/SP.
Rua Teixeira de Melo, 106, Tatuapé — Sao Paulo-SP

PROCESSO DE SELECAO n. 2774/2026
Prezados Senhores

nome da empresa participante, por seu representante legal, declara que concorda em submeter-se a todas
as disposi¢des do Chamamento Publico acima referenciado, promovido pelo Departamento Regional de Sdo
Paulo do SENAI, inclusive quanto aos critérios de qualificacdo, apreciacdo, interpretacao, classificacdo e
julgamento, credenciando o (a) Sr. (a) , (qualificagdo), como representante para participar de todos
os atos relativos ao Processo de Selecdo em referéncia, com poderes para apresentar ou desistir da
interposicdo pedidos de reconsideragao.

Declara ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos fornecidos, e se responsabiliza
pelos pregos unitarios e precos totais ofertados constantes da planilha apresentada, e esta ciente de que ndo
podera haver qualquer ajuste posterior a data de apresenta¢do da proposta.

Declara ter levantado os servigos de toda a obra e que os pregos langados em suas propostas sdo de sua
integral responsabilidade, inclusive no que se refere a execugdo da obra em seu todo, conforme projetos e
memorial descritivos.

Declara, ainda, ter conhecimento das penalidades previstas no Chamamento Publico e na Minuta de
Contrato, ter visitado o local e o entorno onde serdo realizados os servicos, ter pleno conhecimento das
condicBes de transporte e de trabalho, suas reais dificuldades de execu¢do, bem como atesta a existéncia de
viabilidade técnica para execuc¢do da obra.

Declara, também, que concorda com as condi¢des de pagamento e o prazo maximo de execucdo da obra,
conforme previstos no Chamamento Publico, e finalmente, sob as penas da lei, assevera que a empresa ndo
emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos, em
qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz a partir dos 14 anos.

Declara, finalmente, sobre as penalidades da Lei, para fins do Processo de Sele¢ao acima referido:
a) que na composi¢do societaria ndo existe participacdo de dirigentes ou empregados do SENAI-SP;
b) que na composicdo societdria ndo existe participacdo de dirigentes ou sécios de qualquer outra
participante do referido processo de selegdo; e
c) que a elaboragdo da proposta é de nossa responsabilidade.

Para efeito de recebimento de intimagGes, a empresa indica o seguinte enderego
eletrdnico:

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO M
(Modelo de instrumento de quitagdo)

Pelo presente instrumento, em fun¢do do término do contrato da prestagdo de servigos de ,
ratificamos ter recebido nesta data, do SENAI-SP a quantiade RS ___ (), a titulo de restituicdo da
garantia de execugao contratual representada por ___, referente ao objeto do Processo de Sele¢ao
n.2 774/2026, executada no , quantia essa da qual damos a mais ampla, geral e irrevogavel
quitacdo, declarando ainda que nada mais temos a exigir ou reclamar do SENAI-SP, relativamente
ao contrato acima mencionado, seja a que titulo for.

Sao Paulo, , de de

nome da empresa
De acordo
SENAI-SP

Testemunhas:

nome:
CPF:

nome:
CPF:
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ANEXO C
ATESTADO DE VISITA

PROCESSO DE SELEGAO n.2 774/2026

, representante do SENAI-SP, atesta para fins de participagao no Processo de
Selegdo n.2 774/2026, que o Sr. , portador do CPF n.2 ,
representante da empresa , examinou o local e o seu entorno, onde serdo
prestados os servicos e ficou ciente das condi¢des de execugao dos trabalhos.

Sao Paulo, de de
SENAI-SP
ou
DECLARAGAO DE RENUNCIA
Ao

Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP)
Geréncia de Compras/GC
Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, S3o Paulo, SP.

PROCESSO DE SELECAO n.2 774/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n? ,
por seu representante legal, Sr(a). , portador(a) da cédula de
identidade n¢@ , expedida pela SSP-SP, inscrita no CPF sob n2

, declara sob as penas da lei que assume todos os riscos envolvidos e
guaisquer 6nus decorrentes da execucao do projeto, independentemente da participacdo na visita
técnica, bem como que atenderemos a todos os requisitos elencados Chamamento Publico e seus
anexos e que formatamos a proposta técnica e comercial contemplando integralmente os
requerimentos identificados neste Processo de Selecdo.

Sao Paulo, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO F
(Modelo de planilha de composi¢ao de BDI em papel timbrado da participante)

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI Obra:
(Bonificagdo e Despesas Indiretas) Local:
Ref.:
| Parcial (%) Total (%)

1- Taxas de Custos Indiretos %
1.1- Administragdo Central ‘ %

2 - Seguros e Garantias %
3 - Taxa de Risco do Empreendimento %
4 - Custos Financeiros %
5- Tributos Federais %
5.1 - PIS (Programa de Integracgdo Social) %

5.2 - COFINS %

5.3 - CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta) %

6 - Tributo Municipal %
6.1-1SS %

7 - Lucro %

PORCENTAGEM TOTAL BDI (%) %

NOTAS:

- Poderdo ser acrescidos outros itens, a critério das participantes.

- Na&o serao admitidos itens com valores negativos.

- Nao poderdo ser considerados percentuais para Imposto de Renda (IRPJ), Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), ou outros impostos e contribuicbes que ndo aqueles
determinados pelas legisla¢6es Federal, Estadual ou Municipal vigentes.

- Na&o poderado ser incluidos percentuais para Administra¢ao Local da Obra.

Assinatura
Identificacdo do representante legal da empresa
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ANEXO D
(Modelo de proposta comercial em papel timbrado da participante)

Ao

Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP)

Diretoria da Escola SENAI “Orlando Laviero Ferraiuolo” Sdo Paulo/SP.
Rua Teixeira de Melo, 106, Tatuapé — Sao Paulo-SP

PROCESSO DE SELEGAO n.2 774/2026

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social:
Enderego completo:
Telefone/Fax: E-mail:
CNPJ:
SOCIOS E ADMINISTRADORES
Nome: Qualificagado:
Nome: Qualificagado:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome: Cargo:
CPF: RG:
Telefone/Fax: E-mail:
DADOS DO CONTADOR OU DA EMPRESA DE CONTABILIDADE
Nome do Contador: CRC:
Razado Social: | CNPJ: CRC do responsavel:

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO (se houver possibilidade de pagamentos em mais de uma
conta, lista todas as possiveis)
Banco: Agéncia: | Conta Corrente:

Local da execugao dos servigos:

Para execucdo dos referidos servicos ofertamos o preco total de RS ............. (cereeerrnenn ), obtido pela soma da

multiplicacdo dos precos unitarios aos quantitativos dos servicos, composto de Materiais, no valor de RS................. ,

M3o-de-Obra, no valor de RS.................... ,eBDIl, novalordeRS.......cc........ , de acordo com a planilha orcamentaria.

- Prazo de Execugdo dos Servigos: ........ (P ) dias corridos.

- Prazo de validade da proposta: ...... (coreeenee )

- Desoneragdo da folha de pagamento: ........... (optante pela desoneragdo ou ndo optante pela desoneragdo).

- Emissdo das faturas: .......... Nota Fiscal de Servigos (com material descrito na proépria fatura) ou Nota Fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servigos.

- A modalidade de garantia de execucdo contratual: ................ (Fianca Bancaria, Caug¢do em Dinheiro ou Seguro
Garantia).

Estamos expressamente de acordo com a forma de pagamento, reajuste e demais condigdes presentes nas normas
especificas do Chamamento Publico e demais anexos.
(Local e Data)

(Nome completo, CPF e assinatura do representante legal)

CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA
(A participante podera acrescer outras informagGes que julgue necessarias.)
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ANEXO G
(Modelo de planilha de composi¢cdo de precos unitdarios em papel timbrado da participante)

OBRA:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS LOCAL:
Ref.:

Composicao de Pregos Unitarios

Cad. Servigo Unid MAT MO TOTAL
Piso em porcelanato 60x60cm, acabamento retificado e

1 natural, conforme projeto, assentado com argamassa m? 57,41 17,45 74,86

colante, inclusive rejuntamento na cor do porcelanato
Material Consumo Unid Pr Unit Custo
Porcelanato 60 x 60 cm 1,050 m? 47,55 49,93
Argamassa 5,340 kg 1,20 6,41
Rejunte 0,350 kg 5,80 2,03
Total Material 58,37
Mao de Obra Consumo Unid Pr Unit Custo
Pedreiro 0,478 h 9,23 4,41
Ajudante 0,478 h 7,59 3,63
Sub-Total 8,04
Leis Sociais 117,00% 9,41
Total Mao de Obra 17,45
BDI 22,00% 16,68
Total 92,50

NOTAS:
- O modelo de composi¢do de preco unitario é meramente orientativo.

Assinatura
Identificacdo do representante legal da empresa
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ANEXO H
(Modelo de planilha de encargos sociais em papel timbrado da participante)

PARCIAL

CcODIGO DESCRICAO o TOTAL %
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
Ad INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salario-educacao 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 1,00
A TOTAL DE ENCARGOS GRUPO A 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00
B2 Feriados 0,00
B3 Auxilio-enfermidade 0,71
B4 132 Salario 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,56
B7 Dias de chuva 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09
B9 Férias Gozadas 6,51
B10 1/3 Férias 3,74
B11 Saldrio Maternidade 0,02
B TOTAL DE ENCARGOS COM INCIDENCIA DO 2002
GRUPO A !
CRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 3,98
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09
Cc3 Férias Indenizadas 3,58
Cc4 Depdsito Rescisao Sem Justa Causa 3,65
C TOTAL DE ENCARGOS GRUPO C 11,30
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,57
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,35
Prévio Indenizado
D TOTAL DE ENCARGOS GRUPO D 7,92
TOTAL (A+B+C+D) 77,04

Esta planilha é meramente orientativa, o preenchimento é de total responsabilidade da

empresa participante.
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Anexo N
Termo de Integridade para fornecedores

Introducdo

Este termo estabelece compromisso da empresa signataria com os padrdes de comportamento
esperados para os terceiros que se relacionam com o SESI-SP/SENAI-SP.

Ele é importante para garantir a integridade e a ética dos negécios, além de proteger os envolvidos
de riscos legais e financeiros.

Principios
O signatdrio compromete-se a agir de acordo com os seguintes principios:
Integridade e ética: Agir de forma honesta e ética, cumprindo as leis e regulamentos aplicaveis;

Cumprir todas as leis e regulamentos aplicaveis a contratante, incluindo, mas ndo se limitando, as
leis anticorrupgdo, antitruste, trabalhistas, tributdrias e ambientais;

Agir de forma ética e integra em todas as suas atividades, evitando qualquer conduta que possa ser
considerada prejudicial a contratante ou aos seus stakeholders;

Reportar a contratante quaisquer suspeitas de irregularidades ou violages de leis e regulamentos;
Cooperar com as investigacOes realizadas pela contratante ou por autoridades competentes;

Responsabilidade social: Respeitar os direitos humanos e trabalhistas, as normas ambientais e a
comunidade local;

Confidencialidade: Proteger as informacdes confidenciais do SESI-SP/SENAI-SP, abstendo-se de
divulga-las e adotando as medidas indicadas para que ndo ocorra uso indevido.

Conflito de interesses: Abster-se de situacdes que possam gerar conflitos de interesses.
Assédio e discriminacdo: Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades.

Comportamentos Esperados

Os terceiros devem, especificamente, adotar os seguintes comportamentos:

Cumprir as leis e regulamentos aplicaveis: Os terceiros devem cumprir todas as leis e regulamentos
aplicaveis, incluindo as leis anticorrupc¢ao, antissuborno e antidiscriminacao.

Respeitar os direitos humanos e trabalhistas: Os terceiros devem respeitar os direitos humanos e

trabalhistas de seus funcionarios, incluindo o direito ao trabalho digno, a remuneracao justa e as
condicdes de trabalho seguras e saudaveis.
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Proteger o meio ambiente: Os terceiros devem proteger o meio ambiente, evitando danos ao meio
ambiente e a biodiversidade.

Proteger as informagdes confidenciais: Os terceiros devem proteger as informagdes confidenciais
do SESI-SP/SENAI-SP, incluindo informacgdes financeiras, comerciais e tecnoldgicas.

Evitar conflitos de interesses: Os terceiros devem abster-se de situagdes que possam gerar conflitos
de interesses, como ofertar ou aceitar presentes ou favores de clientes ou funciondrios das
empresas.

Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades: Os terceiros devem respeitar a diversidade
e a igualdade de oportunidades, sem discriminacdo com base em raga, cor, sexo, religido,

nacionalidade, orientacdao sexual ou deficiéncia.

Implementacao

A empresa signatdria compromete-se a implementar cddigo de conduta de forma eficaz, no prazo
maximo de 6 meses apos o inicio do contrato, garantindo que os seus colaboradores estejam cientes
dos seus termos e que estejam cumprindo-os.

Monitoramento

A empresa signatdria compromete-se com o cumprimento do seu cédigo de conduta, por meio de
auditorias, treinamentos e outros mecanismos.

Sancoes

A empresa signatdria compromete-se aplicar sangdes aos terceiros que ndo cumprirem seu cédigo
de conduta, incluindo a rescisdo do contrato.
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SENAI

CONTRATO DE OBRA DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito, em que séo partes, de um lado,
o0 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento Regional de
Séao Paulo, inscrito no CNPJ n° 03.774.819/0001-02, com sede na Avenida Paulista n.° 1313, 3°
andar, bairro Bela Vista, CEP 01311-923, na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, neste ato
representado por seu Gerente Sénior de Obras, Reginaldo Campos Repulho, a seguir denominado
simplesmente, SENAI-SP, e de outro lado, , inscrita no CNPJ n° , com sede na ,
bairro , CEP , ha cidade , Estado , aqui representada em conformidade
com seus atos constitutivos, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar
0 presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condi¢des que, mutuamente, aceitam e
outorgam.

Clausula Primeira - Do Objeto

1.1.  Constitui o objeto do presente contrato a execucao , pelo regime de empreitada por
preco global e de acordo com os termos do Chamamento Publico € Seus anexos,
incluindo o Anexo | relativo as definicdes adotadas para fins deste contrato.

1.2. Fazem parte deste contrato, independente de transcri¢cao, os seguintes documentos:

a) Proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de de de ,
no ambito da disputa, no que nao contrarie o presente contrato, Chamamento Publico
e os demais documentos;

b) Regulamento Para Contratagao e Alienagdo — RCA, do SENAI.

Clausula Segunda - Da Vigéncia e Dos Prazos

2.1. O prazo de vigéncia deste contrato terd o seu inicio a partir da assinatura e o seu término
sera ( ) dias ap0s o prazo final de execugao da obra ou servigco de engenharia.

2.2. O prazo total para execugao da obra ou servigo de engenharia é de ( ) dias
corridos, contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

2.3. A CONTRATADA dar4 inicio aos servigos no maximo 10 (dez) dias corridos contados da
data de recebimento da competente “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”, expedida pela
Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP.

2.3.1. Cabera a CONTRATADA, a partir do recebimento da “OIS - Ordem Inicio de Servico”,
transferir para si a responsabilidade técnica da obra ou servigco, com emissao da
respectiva ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica, RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica ou TRTs — Termos de Responsabilidade Técnica, junto
aos orgaos competentes, caso necessario, arcando com o pagamento de taxas e
emolumentos referentes a aprovagao na Prefeitura Municipal e concessionarias.
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2.4.

2.5.

2.3.2.

SENAI

O atraso da transferéncia da responsabilidade técnica ndo sera motivo de
prorrogacao de prazo.

O prazo de execucgao s6 sera prorrogado se devidamente justificado pela CONTRATADA,
nos seguintes casos:

241,

24.2.

24.3.

244

245.

2.4.6.

24.7.

Por motivo de caso fortuito ou forga maior, desde que haja influéncia direta na
execugao dos trabalhos, abrangendo, inclusive, os atos governamentais que causem
o retardamento dos trabalhos.

2.4.1.1. Fica desde ja estabelecido que a falta sazonal de mao de obra ou insumos
nao configura a hipétese acima.

2.4.1.2. Os atrasos ocasionados por greves de funcionarios da CONTRATADA, bem
como eventuais atrasos provocados por suas subcontratadas nao poderao
ser alegados como decorrentes de forga maior.

Por modificagbes introduzidas pelo SENAI-SP no projeto e/ou especificacbes
técnicas que acarretem aumento dos quantitativos de servigos, obedecidos aos
limites fixados neste contrato e que, comprovadamente, aumentem o tempo
necessario para execucao do objeto contratado, e sejam pactuados mediante Termo
Aditivo.

Por suspensdo ou interrupcdo dos servicos, desde que ndo motivada pela
CONTRATADA e com a concordancia do SENAI-SP.

Por atos do SENAI-SP que interfiram no prazo de execucao das obras.

Por atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que sejam de responsabilidade do SENAI-SP.

Por atos de terceiros que interfiram no prazo de execucio ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo SENAI-SP.

Incidéncia de chuva com volume pluviométrico diario igual ou superior a 4mm, desde
que devidamente comprovada por érgao competente, quando da execugao de
servicos em areas externas e/ou servicos em areas internas que possuem
interferéncia com o clima, registradas em diario de obra, e apds autorizagdo do
SENAI-SP.

2.4.7.1. Para efeito do que foi estabelecido na subclausula acima, sabado, domingos
e feriados s6 serdo considerados, para efeito de prorrogagao do prazo de
execucgao, caso tenha havido presenca de equipe preparada para o trabalho,
com registro no Diario de Obras.

2.4.7.2. A prorrogacdo no prazo de execucao pela incidéncia de chuvas nao
acarretara despesas adicionais ao SENAI-SP, inclusive das “Despesas
Administrativas”, seja direta ou indireta.

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execug¢ao da obra, devera comunicar
e justificar o fato por escrito para que o SENAI-SP tome as providéncias cabiveis.
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2.6.

3.1

SENAI

As ocorréncias das hipoteses previstas nesta clausula, bem como o seu impacto sobre o
andamento dos trabalhos, serdo avaliadas e decididas soberanamente pelo SENAI-SP.

Clausula Terceira - Dos Pregos e Pagamentos

O preco global a ser pago pela execugao dos servigos objeto deste contrato é de R$

( ), composto de R$ ( ) para material, R$ ( ) para méao de obra
e R$ ( ) para BDI, de acordo com a proposta e a planilha de pregos aprovadas
e contratadas.

3.1.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de crédito bancario, em conta de
titularidade da CONTRATADA, especificada no competente documento fiscal, em
moeda brasileira, ficando expressamente vedada a emissao de boletos bancarios,
devendo os recibos ou duplicatas originais devidamente assinadas, referentes a
quitacao da obrigagéo, serem encaminhados ao SENAI-SP.

3.1.2. Fica vedada a negociagao de duplicatas com terceiros, bem como o desconto ou a
promocao de cobranca através da rede bancaria.

3.1.2.1. Se o descumprimento do estabelecido nesta subclausula acarretar protesto
da duplicata, a CONTRATADA, além das penalidades cabiveis, se obriga a
efetuar o respectivo cancelamento, no prazo maximo de 05 (cinco) dias,
contados da data da emissdo do correspondente instrumento cartorario,
sem prejuizo da obrigacao de reparar perdas e danos e a devida aplicagéao
de multa prevista no presente instrumento.

3.1.2.2. Vedada, ainda, a cessdo do presente contrato, bem como os respectivos
créditos advindos. O descumprimento do disposto nesta subclausula
acarretara a aplicagdo de multa, sob pena de rescisao a critério do SENAI-
SP.

3.1.3. Caso o SENAI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum
material e/ou equipamento, seu valor correspondente sera devidamente descontado
da Composicao de Prego Unitario devida, observando-se, entretanto, as
especificagdes técnicas e prazos, de forma a nao prejudicar a qualidade e o
andamento dos servigos.

3.1.4. O pagamento dos servicos objeto deste contrato sera efetuado por medi¢des
mensais, a serem feitas conjuntamente entre as Partes.

3.1.4.1. Para efeito de medi¢cao, somente serdo considerados os servigos aprovados
pela FISCALIZACAO do SENAI-SP, desde que executados de acordo com
as especificagbes constantes dos projetos e memoriais, conforme critérios
de medigao apontados na Clausula Quinta — Dos Critérios para Medigéo.

3.1.5. A remuneragao dos custos que compdem o tépico da Planilha Orgamentaria relativo
a “Despesas Administrativas”, por sua vez, sera calculada de forma proporcional a
execucao dos servicos realizados e aferido nas medigdes mensais.

3.1.5.1. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas com consumo no
canteiro e despesas com equipe no canteiro.
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3.2.

SENAI

3.1.5.2. Nao cabera cobranca relativa as Despesas Administrativas e eventuais
custos, no caso de rescisdao ou qualquer forma de extingdo contratual
durante a desmobilizac&o da obra.

A data base dos precos é , da Reunido de Abertura de Envelopes. Os precos cotados
sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses. Apds esse periodo, desde que
haja motivo justificado, podera ser concedido reajuste mediante solicitacdo do
CONTRATADO, com fundamento no art. 39 do Regulamento para Contratacéo e Alienagéo
— RCA, e com base na variagéo do indice Nacional da Construg&o Civil — INCC-DI, da FGV.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

A variagao do indice considerado sera aquela do més anterior ao da Reunido de
Abertura de Envelope e do més imediatamente anterior ao do reajuste, e sera
aplicada sobre o saldo contratual existente no més de reajuste.

Exemplo:

Data base — maio/2023

Periodo de Reajuste — abril/2023 a margo/2024
Indice de Reajuste — margo/2023 a margo/2024

O valor do reajuste contratual sera obtido pela multiplicagao da variagdao do INCC-DI
sobre o saldo contratual.

Para efeito de retengbes dos valores referente ao reajuste de pregos, sera
considerado o fator corretor “K” multiplicado pelo Indice Nacional da Construcgao Civil
— INCC-DI, da FGV, calculado como segue:

3.2.3.1. Caso o saldo contratual existente seja igual ou inferior aquele previsto para
a data de aniversario da proposta, no Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, o fator corretor "K" serd iguala 1 (K =1).

3.2.3.2. Caso o saldo contratual existente seja superior aquele previsto para a data
de aniversario da proposta, no Cronograma Fisico-Financeiro vigente, o
fator corretor "K" sera sempre inferior a 1 (um), conforme férmula abaixo:

saldo contratual previsto no Cronograma Fisico — Financeiro

saldo contratual existente na data do reajuste

3.2.3.3. A diferenga de valores, referentes ao reajuste, aplicando o fator corretor “K”
=1 e o fator corretor “K” < 1 sera retida até a proxima data de aniversario do
contrato ou até a conclusdo da obra, conforme o caso.

Os valores correspondentes as retengdes, previstas na subclausula 3.2.3.3, seréo
liberados da seguinte maneira:

3.2.4.1. Se houver atraso na emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP)
e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), os valores ficarao retidos
para os descontos referentes as multas previstas neste instrumento.

3.2.4.2. Se nao houver atraso na emissdo do Termo de Recebimento Provisoério

(TRP) e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), a CONTRATADA
recebera integralmente os valores retidos do reajuste.
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A CONTRATADA declara ter analisado as normas, projetos e especificagdes que integram
o contrato, considerando-as adequadas a completa e integral execugéo das obras até o final,
pelo regime de empreitada por preco global. Em decorréncia, ndo podera a CONTRATADA
pleitear pagamentos adicionais relativos a eventuais servigos ndo constantes na Planilha de
Precos, porém necessarios a cabal execug¢ao das obras e servigos, ficando claro e entendido
que os precos unitarios da proposta cobrem todas as despesas diretas e indiretas para a
sua efetiva realizacao.

3.3.1. A CONTRATADA declara estar completamente informada e familiarizada com todos
os documentos do Chamamento Publico, e, tendo realizado vistoria no local da obra
para os levantamentos necessarios e saneamento de eventuais falhas e omissoes,
estas nao poderao ser objeto de pretensado para aditamento ao contrato.

3.3.2. Pelo fato de o objeto deste contrato ter sido contratado por “preco certo e total” e
tendo a CONTRATADA declarado ser a documentagao recebida para a formacéo de
precos suficiente e satisfatoria para a completa e integral execug¢ao da obra, erros ou
omissbes no orgamento relativos a variagbes quantitativas e/ou nos valores dos
servigcos contratados, ndo serao consideradas para efeitos de aditivos contratuais.

Por determinacdo do SENAI-SP, nas mesmas condi¢cdes contratuais e previstas no
Chamamento Publico e Memorial Descritivo, os acréscimos ou supressdes decorrentes de
alteracdo que se fizerem necessarias na obra poderao ser efetivados em até 50% (cinquenta
por cento) do valor contratual inicial atualizado.

3.4.1. Entende-se como condi¢des contratuais os precos unitarios de material e de mao de
obra da planilha orgamentaria do contrato.

3.4.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar as supressdes decorrentes de alteragao que
se fizerem necessarias na obra, em até 25% (vinte e cinco por cento).

3.4.3. Por acordo entre as partes, as supressdes podem ultrapassar o limite de 25% vinte
e cinco por cento).

3.4.4. Tanto no caso de acréscimo como de supressdo, serdo pagos 0S servicos
efetivamente prestados, a partir dos precos unitarios contratuais ou aprovados, na
forma da subclausula 3.5.

Os pregos unitarios de eventuais servigos extras que nao constem da proposta serao
estabelecidos mediante apresentacdo da composicao dos ditos pregos unitarios pela
CONTRATADA, e aprovados formalmente pelo SENAI-SP.

3.5.1. No caso de falta de valor para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela CONTRATADA, sera considerado aquele que constar das tabelas
do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC OU TCPO/PINI,
respeitada essa ordem. Os pregos deverdo estar na data base da Reunido de
Abertura de Envelope.

3.5.2. Na inexisténcia de valores nessas publicacbes, serdo aceitos os de mercado,
considerando a média de no minimo 3 (trés) cotacdes. Os valores das médias das
cotagdes deverao ser retroagidos a data base da Reunido de Abertura dos Envelopes
com base na variagéo do indice Nacional da Construgéo Civil — INCC-DI, da FGV. O
SENAI-SP se reserva o direito de realizar cotacbes com fornecedores para
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averiguacao dos pregcos de mercado propostos pela contratada adotando os valores
dessas cotagdes caso inferiores aos propostos.

3.5.3. Tanto nos pregos obtidos nas tabelas do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU,
SICRO, SBC OU TCPO/PINI como nos valores das médias das cotacbes de
mercado, devera ser aplicado o desconto global ofertado na licitagao.

3.5.4. Os servigcos referidos na subclausula 3.4 somente poderdo ser executados apoés
devidamente autorizados pela Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP.

A CONTRATADA devera apresentar na emissao de cada fatura, comprovante autenticado
do recolhimento atualizado das contribui¢des ao Imposto Sobre Servigos — ISS, do municipio
onde esta sendo executado o servigco, das subempreiteiras por ela contratadas, bem como,
das contribuicdes devidas ao SENAI-SP, observado o disposto nas demais subclausulas
desta clausula.

Nao serao computados para estes fins de pagamento, servicos executados em desacordo
com as especificagdes técnicas constantes dos projetos e memoriais descritivos, cabendo a
CONTRATADA sua imediata correcao, sem 6nus para o SENAI-SP.

Apos efetuada a medigéo, a FISCALIZACAO do SENAI-SP tera um prazo de 5 (cinco) dias
Uteis para autorizar a emissao das notas fiscais e respectivas faturas. Feito isso, ou
decorrido esse prazo sem qualquer manifestacdo, as notas fiscais e respectivas faturas
poder&o ser emitidas pela CONTRATADA e entregues a FISCALIZACAO, as quais terdo um
prazo de 5 (cinco) dias para encaminhamento a Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP,
nao sendo admitida cobranga bancaria.

3.8.1. Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil e
Financeira do SENAI-SP, situada na Avenida Paulista n°® 1313, 2° andar, Bairro Bela
Vista, em Sao Paulo — SP, em 10 (dez) dias, fora dezena, apds a apresentagao das
notas fiscais e faturas, pela FISCALIZACAO, & Geréncia Sénior de Obras do SENAI-
SP, de modo que ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada més. Quando
recairem em finais de semana e feriados, o pagamento sera realizado no primeiro
dia util subsequente; no més de fevereiro, os pagamentos serao realizados nos dias
10, 20 e 28 (ou 29, se o ano for bissexto).

3.8.2. O limite para emissao das notas ficais sera o dia 25 de cada més, exceto quando
informado em casos excepcionais pelo SENAI-SP.

3.8.3. Para que seja efetuado o devido pagamento e sem prejuizo de serem exigidos outros
documentos, a critério do SENAI-SP deverdo ser apresentados os seguintes
documentos da CONTRATADA e dos subempreiteiros, os quais serao conferidos
pela FISCALIZACAO do SENAI-SP:

a) ART/RRT/TRT, devidamente quitada (1% medig¢&o);

b) Riscos de Engenharia, devidamente quitada (12 medigao);

Comunicacao ou Transferéncia de Responsabilidade Técnica junto a Prefeitura

ou orgaos competentes, se aplicavel (12 medigao);

d) CNO - Cadastro Nacional de Obras (12 medicao, se aplicavel);

e) DCTFWeb - Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais
Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos, com o recibo de transmisséo;

f) DARF (DCTFWeb), devidamente quitada;

Q
~— ~—
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g) Guia SEFIP/GFIP, com o Protocolo de Envio de Arquivos — Caixa Econémica
Federal;
h) Guia de Recolhimento do FGTS e Comprovante de Pagamento;
i) Folha de Pagamento/Holerite/Comprovante de Pagamento;
j) Controle de Transporte de Residuos - CTR,;
k) Licengas de Cagambas, se aplicavel,
I) Diario de Obras;
m) Relatério Fotografico;
n) Planilha de Medigao;
) Cronograma Fisico-Financeiro (a partir da 22 medicao);
) Curva “S” do Cronograma Fisico, se aplicavel;
) Relatério Gerencial de Acompanhamento Fisico, se aplicavel;
Termo de Recebimento Provisorio - TRP (ultima medigao);
s) Certiddo de Quitagéo ISS ou equivalente, se aplicavel (ultima medi¢ao);
t) Nota Fiscal e Recibo de Quitag&o, apos autorizagdo do SENAI-SP;
u) Declaracao do Simples Nacional, se aplicavel;
v) Declaracio da opgao pela Desoneracao da Folha de Pagamento, se aplicavel;

3.8.4. Todos os documentos deverao ser entregues digitalmente, em formato *pdf.

3.8.5. Havendo alteragao da listagem de empregados e subempreiteiros, a CONTRATADA
devera apresentar relacdo atualizada e devidamente vistada, bem como todos os
documentos comprobatdérios dos recolhimentos devidos.

O pagamento da ultima parcela fica condicionado a:

3.9.1. Emissédo do Termo de Recebimento Provisério (TRP) da obra, nos termos
estabelecidos na subclausula 12.3, cabendo a Geréncia Sénior de Obras do SENAI-
SP conferir a realizagcao dos servicos e os documentos relacionados na subclausula
3.8.3.

3.9.2. Entrega dos projetos “As Built’, se aplicavel nos termos do Memorial Descritivo,
devidamente assinados pelo fiscal e pelo profissional legalmente habilitado
responsavel técnico da obra, com emissao e recolhimento das respectivas ARTs —
Anotagdes de Responsabilidade Técnica, RRTs — Registros de Responsabilidade
Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade Técnica, do profissional responsavel
pelos servigos contratados, além de seus respectivos arquivos eletrdnicos.

3.9.3. Comprovacao, se aplicavel, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas de agua e energia durante a execugao do objeto até a emissdo do Termo
de Recebimento Provisorio (TRP) sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Os pagamentos efetuados pelo SENAI-SP a CONTRATADA, néo isentarao esta de suas
obrigagbes e responsabilidades contratuais e legais, e nem implicardo em aceitagéo ou
recebimento das obras e servigos pagos, podendo o SENAI-SP rejeita-los posteriormente e
solicitar sua reexecugéao, renunciando a CONTRATADA a presunc¢ao do art. 614, bem como
seus paragrafos primeiro e segundo, do Cddigo Civil Brasileiro.

Conforme o caso e por forga das legislagdes vigentes, o SENAI-SP devera reter e recolher
sobre o valor total ou dos servigcos (mao-de-obra e BDI) especificados na nota fiscal e de
acordo com a planilha de precos apresentada pela CONTRATADA, as aliquotas pertinentes
aos tributos devidos na fonte, a seguir discriminados:

MINUTA-PADRAO-OBRAS_PRECO-GLOBAL_RCA_SENAI-R02



3.12.

3.13.

41.

4.2.

a) Imposto de Renda;

b) INSS;

c) ISS (Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza);
d) CSLL (Contribuicdo Social Sobre Lucro Liquido);

e) COFINS; e

f) PIS/PASEP.

3.11.1. Quando da emissdo da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA devera destacar os
valores das retencdes dos tributos e contribuicbes sociais referidos na subclausula
anterior, incidentes sobre a prestagao de servico da CONTRATADA.

3.11.2. Devera informar o numero do CNO — Cadastro Nacional de Obras no corpo da nota
fiscal/fatura, se aplicavel.

O SENAI-SP, ainda, se reserva o direito de reter quaisquer importancias referentes a outros
impostos, taxas, contribuigdes, e recolhimentos obrigatérios, incidentes sobre a prestacao
de servicos ora contratada, desde que nao comprovado seus pagamentos pela
CONTRATADA.

Excepcionalmente, por ocasiao da entrega de materiais de significativa relevancia na obra,
podera, a critério do SESI-SP, ser autorizado o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos
seus valores, conforme planilha de precos da CONTRATADA, sem acréscimo das parcelas
relativas @ mao de obra e ao BDI.

3.11.3. Por materiais de significativa relevancia deve ser entendidos apenas e tdo somente
aqueles de maior custo e importancia, ou seja, exclusivamente materiais de
classificagéo “A” (80%) da Curva ABC do SENAI-SP.

3.11.4. Para efetivagdo do pagamento, a CONTRATADA devera firmar um Contrato de
Depodsito Voluntario e Gratuito desses materiais de significativa relevancia,
obrigando-se a té-los sob a sua guarda e conservagao, na qualidade de fiel
depositaria dos referidos bens, com o cuidado e diligéncia que costuma dispensar ao
que |Ihe pertence, nos termos da Lei Civil (art. 627 e ss.), bem como a restitui-los, por
ocasiao de sua efetiva instalagao na obra, no estado em que os recebeu.

3.11.5. Devera, ainda, a CONTRATADA, providenciar uma cobertura securitaria que garanta
a permanéncia desses bens na obra, em perfeitas condi¢des de uso e conservagao,
até a sua respectiva instalacdo, figurando o SESI-SP como beneficiario na
competente Apdlice de Seguro, cuja importancia segurada sera equivalente aos
valores pagos.

3.11.6. A Apdlice de Seguro devera ser na modalidade Adiantamento de Pagamentos.

Clausula Quarta — Do Planejamento de Obra

A CONTRATADA devera apresentar ao SENAI-SP até a emissao da “OIS — Ordem de Inicio
de Servigo”, ou outro prazo concedido pelo SENAI-SP, o Cronograma Fisico elaborado no
formato *.mpp* (MS Project); ou, outro indicado pelo SENAI-SP.

Sobre o planejamento, controle e monitoramento de obra, a CONTRATADA devera
submeter a aprovacao da Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP:
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Apresentar no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data
de emissdo da “OIS — Ordem de Inicio de Servigo” o planejamento da obra
(cronograma fisico detalhado, curva S de avango fisico [ponderacdo custo],
cronograma de suprimentos, histograma, cronograma de projetos, documentos
legais etc.) respeitando as defini¢cdes técnicas descritas no Plano de Gerenciamento
do Cronograma Fisico, ora anexo do Chamamento Publico.

Antes da oficializacdo da linha base inicial de obra, devera ser definido entre a
CONTRATADA e SENAI-SP os marcos de entrega do projeto. Para os casos de
execucao de servicos em Unidades do SENAI-SP em funcionamento, o
sequenciamento executivo e marcos de entrega do cronograma fisico baseline,
deverao ser aprovados pela Geréncia de Obras do SENAI-SP, em consonancia com
seus procedimentos internos.

4.2.2.1. Todas as obrigacdes relacionadas nas subclausulas 4.1, 4.2 e respectivas
subclausulas acima, deverao ser concluidas no prazo maximo 60 (sessenta)
dias apos a emissao da “OIS — Ordem de Inicio de Servico”.

A CONTRATADA devera apresentar os relatérios operacionais mensais, até o
fechamento da medicao dos servigos, com informagdes sobre o andamento de obra
a SENAI-SP até a emissao do TRP (Termo de Recebimento Provisoério), respeitando
as defini¢cdes técnicas descritas no Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico,
anexo do Chamamento Publico.

A ocorréncia de falha nas entregas, atrasos ou inconsisténcias nas informacdes
referentes a elaboracdo da linha base de obra ou aos relatérios operacionais
mensais, bem como a nao realizagdo das medidas de controle e monitoramento de
campo (reunides semanais ou quinzenais, quadro de gestao a vista, gerenciamento
de restricdes etc.) sera considerada nas medigbes, para efeitos de retencédo do
pagamento dos itens de planejamento previstos em orgamento, emissdo de
notificagdo extrajudicial a CONTRATADA para registros oficiais e ainda sangdes
previstas em contrato.

Os servigos de planejamento, monitoramento e controle da obra, deverao obedecer
rigorosamente as previsdes e recomendagdes de boas praticas do PMBOK - Project
Management Body of Knowledge, entre outras a serem indicadas especificamente
para cada servigo, a critério exclusivo da SENAI-SP.

Quando o SENAI-SP prever a exigéncia de engenheiro de planejamento nas “Despesas
Administrativas” da planilha orgamentaria, devera a CONTRATADA:

a)

Considerar o engenheiro de planejamento como altamente especializado, obrigando
computar nos pregos do BDI propostos, todos os custos referentes a treinamentos,
reciclagens, tributos, tarifas encargos sociais etc. Nao sera admitida qualquer
reinvindicagdo de alteragbes de pregos, tais como: dados incompletos ou
insuficientemente detalhados, revisbes de cronogramas etc.

Comprovar a qualificagéo profissional do engenheiro de planejamento no mesmo
prazo informado pela “OIS — Ordem de Inicio de Servi¢o” para o inicio da execugao
da obra, apresentando as comprovagbes de experiéncia e vinculo com a
CONTRATADA que podera ser por vinculo empregaticio, societario, ou prestador de
servico mediante apresentacao de contrato.
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c) Nos casos de substituicdo de profissional, sempre obedecer aos critérios minimos
solicitados, conforme consta no Anexo — Plano de Gerenciamento do Cronograma
Fisico.

d) O engenheiro de planejamento atuar de forma residente na obra, exclusivamente
para planejamento, monitoramento e controle de obra.

Todo pedido de prorrogacéo de prazo de execugao de obra devera ser justificada por escrito
pela CONTRATADA e aceito pela SENAI-SP, devendo ser objeto de Termo Aditivo
celebrado entre as Partes.

Clausula Quinta — Dos Critérios para Medigéao

De acordo com o regime de contratagao “Empreitada por Preco Global”, as medi¢des serdao
efetuadas de acordo com a evolucéo fisica da obra.

Para tanto, a CONTRATADA devera fornecer o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado da
obra, por ela elaborado, documento que passara a integrar o presente contrato, contendo a
especificacdo fisica completa de todas as etapas, subetapas, parcelas, trechos ou
subtrechos necessarios as medi¢cdes, ao monitoramento e ao controle das obras, ndo se
aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execucao e medicéo os custos
unitarios da planilha de formacgao de pregos.

As medicbes mensais serao realizadas por etapas ou parcelas efetivamente concluidas,
respeitando a cronologia correta das etapas construtivas e de acordo com o estabelecido no
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

Somente serdo consideradas as etapas concluidas e aprovadas pela FISCALIZACAO do
SENAI-SP, desde que executadas de acordo com as especificacbes constantes nos
projetos e memoriais.

Etapas parcialmente executadas nao poderado ser medidas ou faturadas.

Caso os servigos previstos numa etapa do Cronograma Fisico-Financeiro que nao tenham
sido executados, qualquer servico da parcela mensal seguinte nao sera pago.

Caso as etapas dos servigcos executados sejam superiores aos previstos no Cronograma
Fisico-Financeiro para cada periodo, estes poderdo ser faturados desde que todos os
servigos das etapas anteriores tenham sido concluidos.

Clausula Sexta - Das Caucbdes e Garantias

A CONTRATADA devera prestar garantia de execugao contratual, no prazo de 08 (oito) dias
corridos, contados da data de convocacao de assinatura deste instrumento; ou, no prazo
concedido a critério do SENAI-SP, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do
contrato.

6.1.1. Em nenhuma hipétese sera emitida a “OIS - Ordem de Inicio de Servico” sem a
prestacdo da competente garantia.
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6.1.2. A prestacdo de garantia visa assegurar o integral cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais assumidas, inclusive o pagamento de multas previstas neste
contrato.

6.1.3. Na hipotese de acréscimo de prazo e/ou de valor ao contrato, nos termos das
subclausulas 2.4, 3.4 e subclausulas, a CONTRATADA devera providenciar a
adequagdo da garantia, para adequa-la ao novo prazo e/ou valor contratual, de
acordo com as determinagdes deste instrumento.

A garantia contratual devera ser efetuada em uma das seguintes modalidades:
[CJ CAUGAO EM DINHEIRO

[CJ] FIANCA BANCARIA

[(J] SEGURO GARANTIA

Na hipétese de depdsito caugcdo em dinheiro ou em cheque nominal ao SENAI-SP, devera
ser efetuado pela CONTRATADA, no ato da assinatura deste instrumento, mediante
comprovacgao do depdsito, junto ao Banco do Brasil, agéncia 3221-2 — Empresarial Avenida
Paulista — Sdo Paulo - SP, numero da conta de poupanca 510.001.155-2, variagao 51, ou
mediante pagamento na Geréncia Sénior Contabil e Financeira do SENAI-SP.

6.3.1. O SENAI-SP liberara quantia depositada, devidamente atualizada pelo indice da
caderneta de poupanca, a partir da data do depdsito em dinheiro e no caso de cheque
nominal, a atualizacido ocorrera a partir da data de sua compensacéo, até a data da
efetiva liberagdo da caugao a contratada, 30 (trinta) dias apds a emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo (TRD).

Quando a opgao for fianga bancaria, esta devera ser apresentada no original, com firma
reconhecida e expressa renuncia aos beneficios dos artigos 827, 834, 835, 837, 838 e 839
do Cadigo Civil e devera ser emitida em favor do SENAI-SP, por Instituicgdo Bancaria,
devidamente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.

6.4.1. O prazo de validade devera abranger a soma dos periodos constantes nas
subclausulas 2.1 e 2.2 deste instrumento.

6.4.2. O SENAI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as condigdes
estabelecidas na fianga bancaria, ndo sendo permitido no texto dos titulos quaisquer
condicionantes, inclusive ordem judicial para os seus respectivos resgates, se
necessario.

Quando se tratar de apdlice de seguro garantia, esta devera ser apresentada no original ou
via eletrbnica impressa da internet, com autenticidade comprovada, emitida em favor do
SENAI-SP por instituicdo devidamente autorizada pela SUSEP - Superintendéncia de
Seguros Privados, de ramo 0776 — Setor Privado, cobrindo indenizagdo de todas as
obrigagbes assumidas pela empresa, e ainda, a cobertura de multas previstas neste
contrato, inclusive de carater punitivo.

6.5.1. O prazo de vigéncia devera abranger a soma dos periodos constantes nas
subclausulas 2.1 e 2.2 deste instrumento.

6.5.2. Devera conter, no minimo, as seguintes coberturas:
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a) Construgao, Fornecimento ou Prestacdao de Servigos (Importdncia Segurada:
10% do valor contratual).

b) Cobertura de Multas — Setor Privado (Importancia Segurada: 10% do valor
contratual).

6.5.3. O SENAI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as condicbes
estabelecidas na apdlice de seguro garantia, ndo sendo permitido haver no texto dos
titulos quaisquer condicionantes para o seu resgate.

Caso a CONTRATADA tenha apresentado proposta inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor estimado, sera exigida a prestacéo de garantia adicional em valor igual a 3% (trés
por cento) do valor contratual.

6.6.1. A garantia adicional devera ser efetuada na mesma modalidade escolhida para a
garantia de execucéo contratual; ou, em outra modalidade desde que autorizado pelo
SENAI-SP.

Os valores retidos nas medigcbes mensais, referentes aos atrasos dos periodos durante o
reajuste contratual, serdo pagos na ultima medi¢gdo caso ndo haja atraso na conclusao da
obra.

Do valor de cada medigao sera retida a importancia correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor medido, a titulo de complementacdo da garantia de execucdo dos servigos
contratados.

Os valores correspondentes as retencgdes, previstas na subclausula 6.8, serao liberados da
seguinte maneira:

6.9.1. 50% (cinquenta por cento) do valor retido sera restituido, mediante solicitagdo, 30
(trinta) dias apés o Termo de Recebimento Definitivo das obras, devidamente
corrigido pelo indice da caderneta de poupanga, desde que ndo haja nenhuma
irregularidade pendente.

6.9.2. 50% (cinquenta por cento) do valor retido sera restituido apds a emissdo do Termo
de Encerramento das Obrigagbes Contratuais (TEOC), nos termos da subclausula
12.5, devidamente corrigido pelo indice da caderneta de poupanca.

A Ultima medicao dos servigos sera liberada apds a emissao do Termo de Recebimento
Provisorio (TRP) da obra, sem prejuizo da prerrogativa da subclausula 3.9.

A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias
corridos contados a partir da emissédo da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”, apdlice de
seguro de ramo 67 - Riscos de Engenharia na modalidade Obras Civis em Construgao e/ou
Instalacao e Montagem, conforme o caso, contendo as seguintes coberturas:

a) Basica, para obras em construgao, sem qualquer ressalva, cobrindo especialmente
casos de incéndio e danos provocados por eventos naturais. (Importancia Segurada:
100% do valor contratual).

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, para cobertura de danos corporais e
materiais a terceiros. (Importédncia Segurada: 10% do valor contratual).
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6.12.

6.13.

6.14.

7.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

SENAI

A apdlice de seguro na modalidade Riscos de Engenharia, de que trata a subclausula 6.11
devera estar totalmente quitada e conter clausula beneficiaria em favor do SENAI-SP e/ou
mencionar a aludida Entidade como segurada na apdlice.

Sem prejuizo das garantias especificas exigidas para determinados servicos, a
CONTRATADA responde pelos materiais e servigos executados, em conformidade com os
dispositivos do Codigo Civil Brasileiro, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a partir da data
de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), devendo refazer ou substituir por
sua conta, as partes defeituosas sem nenhum 6nus para o SENAI-SP. Da mesma maneira,
persistira sua responsabilidade pelos servigos subempreitados, ficando a CONTRATADA
solidariamente responsavel e obrigada por todos os servigos executados e materiais
fornecidos por todos e quaisquer subcontratados e pela conclusao satisfatoria desses
subcontratos, como se os servigos por eles executados o tivessem sido diretamente pela
CONTRATADA, ficando ainda obrigada a desfazer por sua conta e risco, todo e qualquer
servigo ou partes em desacordo com o projeto, especificagdes e qualidades ajustadas.

Para fins de contabilizagdo no percentual total de garantia prestada na execucéo do presente
contrato considera-se o importe de 25 % (vinte e cinco por cento), composto pela garantia
prevista na Clausula Sexta - Das Caucbes e Garantias, acima, e nas subclausulas relativas
as retengdes que podem somar até o limite de 15% (quinze por cento), em consonancia com
o0 Regulamento para Contratagéo e Alienagao do SENAI-SP, conforme segue:

A retencado mensal relativa a medicao, aplicada no presente contrato, sera efetivada até o
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Eventual retengao aplicada relativa ao Fafor K, conforme previsto na subclausula 3.2.3 e
seguinte, sera efetivada até o percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

Clausula Sétima - Das Penalidades

Durante a execugéo do contrato, o atraso no Cronograma Fisico estabelecido ensejara a
aplicacdo de adverténcia, sem prejuizo da prerrogativa conferida na subclausula 9.1.1,
alinea “a)”.

No caso de violagdo de qualquer clausula contratual, para a qual ndo haja penalidade
especifica, fica a CONTRATADA sujeita & multa de até 3% (trés por cento) do valor total do
contrato, a critério do SENAI-SP.

Em caso de desrespeito as normas de Seguranga do Trabalho, fica a CONTRATADA sujeita
a multa de 0,5% (cinco décimos) do valor do total do contrato, por ato cometido.

Independente da data efetiva de inicio dos servigos, a data prevista para concluséo das
obras e emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP) é aquela obtida somando-se
0 prazo previsto para execuc¢ao dos servicos a data de recebimento da " OIS - Ordem de
Inicio de Servigo".

Pelo atraso na conclusdo da obra e emissao do Termo de Recebimento Provisério (TRP),
sera aplicada a multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato.

Caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias corridos para conclusdo dos servigos nao
aceitos e/ou correcao dos defeitos apontados no Termo de Recebimento Provisorio (TRP),
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

SENAI

a CONTRATADA sera penalizada com multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor
total do contrato por dia de atraso, até a efetiva conclusdo da obra e emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo (TRD).

Em caso de ultrapassar 30 (trinta) dias corridos apés emissdo do Termo de Recebimento
Provisério (TRP) a entrega dos documentos abaixo, implicara na aplicagdo da multa de 3%
(trés por cento) do valor total do contrato, exceto se por motivo justificado houver atraso no
orgao competente, mediante apresentacao de protocolo e andamento do processo:

7.6.1. Certidao Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao
especifica para a obra expedida pela RFB e baixa do Cadastro Nacional de Obra na
RFB (CNO).

7.6.2. Habite-se, se aplicavel.

7.6.3. Baixa da Licenca de Reforma, se aplicavel.

7.6.4. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicavel.
7.6.5. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicavel.

A parte que der motivo a rescisao por descumprimento das clausulas e condigdes pactuadas
incorrera no pagamento, a Parte inocente, de multa contratual equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, ressalvado o direito ao credor de exigir indenizagao por
prejuizo excedente, nos termos do paragrafo unico do art. 416 do Cédigo Civil.

7.7.1. Fica desde logo estabelecido e compreendido que a multa por rescisdo tem natureza
compensatoria, sendo um patamar minimo de perdas e danos previamente
estipulados pelas Partes, incidindo sempre integralmente, pouco importando o
quanto foi executado da empreitada.

Na hipétese de rescisdo motivada do contrato causada pela CONTRATADA, esta ficara
suspensa do direito de participar de qualquer Chamamento Publico, Processo de Selecao,
inclusive do direito de contratar, junto ao SENAI-SP e SESI-SP, por prazo nao superior a 05
(cinco) anos.

Podera o SENAI-SP descontar das importancias caucionadas e/ou retidas todo o valor que,
a qualquer titulo, Ihe for devido pela CONTRATADA.

As penalidades aqui previstas sdo independentes, ndo excludentes e poderao ser aplicadas
cumulativamente, quando for o caso.

Clausula Oitava — Da Suspenséo Cautelar
Sem prejuizo da prerrogativa prevista na subclausula 9.1 e suas alineas, a CONTRATADA
podera ser suspensa cautelarmente do direito de participar dos processos de selegdes,
inclusive do direito de contratar do SENAI-SP ou SESI-SP, enquanto perdurarem qualquer

das seguintes situagoes:

a) superior a 30 (trinta) dias corridos no Cronograma Fisico ou Financeiro; e
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

SENAI

b) presenca de vicio/desconformidade apontado pela FISCALIZACAO e nao corrigido
10 (dez) dias corridos ap6s a comunicacgéo da irregularidade.

Verificada uma das hipéteses da subclausula 8.1, a CONTRATADA sera notificada para
apresentacgao de defesa no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

Se os motivos apresentados na defesa forem considerados insuficientes/improcedentes, a
CONTRATADA tera seu cadastro suspenso cautelarmente para participacdo nos
Chamamentos Publicos, Processos de Selecao, inclusive do direito de contratar com o
SENAI-SP ou o SESI-SP, o que impedira também de ser declarada vencedora de qualquer
Processo de Selegcdo, Chamamento Publico, com ou sem disputa, impossibilitando de
celebrar qualquer contrato e/ou ajuste, que esteja em andamento, enquanto perdurarem os
efeitos da suspensao.

Corrigido o fato gerador da suspensdo, a CONTRATADA podera tomar a iniciativa de
solicitar sua reabilitacido, com efeitos nao retroativos, sendo que neste caso o SENAI-SP
tera o prazo de 05 (cinco) dias corridos para analisar o pedido.

A suspensao cautelar € meramente acessoria e ndo exclui a possibilidade de aplicagao das
penalidades cabiveis para a hipotese previstas na Clausula Sétima - Das Penalidades.

Clausula Nona - Da Rescisao
O presente contrato podera ser considerado rescindido por qualquer das partes,
independentemente de interpelagdo ou notificagado judicial e mediante simples aviso por
escrito, nos seguintes casos:

9.1.1. Por iniciativa motivada do SENAI-SP:

a) pelainfragdo a qualquer clausula do presente contrato;
b) se a CONTRATADA paralisar a obra pelo periodo de 10 (dez) dias consecutivos, sem

motivo justificado;

c) em caso de recuperagao judicial/extrajudicial, faléncia, dissolugédo ou liquidagdo da
CONTRATADA;

d) atraso superior a 90 (noventa) dias no cumprimento de qualquer etapa do Cronograma
Fisico;

e) suspensao das obras por determinagao de autoridades competentes, por conta de ato
de responsabilidade da CONTRATADA, ficando a mesma obrigada pelos eventuais
aumentos nos custos de servigos e pelas perdas e danos que o SENAI-SP venha a
sofrer;

f) associacdo com outrem, fusdo ou incorporagdo da CONTRATADA, ou ainda alteragao
de seu Contrato Social ou Estatuto, que modifique seu objeto, estrutura ou prejudique a
execugao deste contrato;

g) cesséo ou transferéncia do contrato;

h) subcontratagdo dos servigos, sem prévia concordancia do SENAI-SP; e

i) cometimento reiterado de faltas ou ndo atendimento das determinacdes da
FISCALIZACAO do SENAI-SP.

9.1.2. Por iniciativa motivada da CONTRATADA:

a) pelo atraso dos pagamentos por parte do SENAI-SP por prazo superior a 60 (sessenta)
dias;
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

SENAI

b) pela suspensao da execugao das obras pelo SENAI-SP por prazo superior a 90 (noventa)
dias corridos, salvo em casos de calamidade publica ou grave perturbacédo da ordem; e

c) supressao de obras por parte do SENAI-SP que reduza o valor inicial do contrato, além
de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor, sem anuéncia da CONTRATADA.

Em caso de rescisdo deste contrato por iniciativa do SENAI-SP, este imitir-se-a
imediatamente na posse do canteiro, bem como de todos os servigos executados até entao,
de todos os materiais efetivamente aplicados na obra e das instalagdes provisorias de
propriedade da CONTRATADA. Podera o SENAI-SP, a seu exclusivo critério, concluir os
trabalhos objeto deste contrato da forma que julgar mais conveniente, sem qualquer consulta
a CONTRATADA ou interferéncia desta.

A CONTRATADA obriga-se paralisar imediatamente a execug¢ao dos servigcos a partir do
recebimento da notificagdo de rescisao contratual, devendo desmobilizar a obra.

Em qualquer hipotese de rescisao, as Partes deverao realizar vistoria conjunta na obra para
apuracgao, através da elaboragao de inventario.

9.4.1. Para aplicagdo do presente contrato entende-se por inventario os servicos
efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZACAO do SENAI-SP.

9.4.2. Fica estabelecido que o inventario obedecera ao critério de medicdo previsto no
presente instrumento, sendo apurado apenas os servigos efetivamente realizados e
aceitos pela fiscalizagdo. Os materiais ndo aplicados na obra deverao ser retirados
juntamente com a desmobilizagao da obra, nos termos do presente contrato.

Em qualquer hip6tese de rescisdo ou extingao contratual, a CONTRATADA fica obrigada a
entregar no prazo de 05 (cinco) dias uteis a Certidao Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido especifica para a obra, expedida pela RFB, dos servicos
efetivamente realizados e aceitos pela fiscalizagdo até o momento, se aplicavel

Apoés a apuracgao e pagamento pelo trabalho efetivamente realizado, feitos os descontos de
eventuais multas aplicadas, o SENAI-SP promovera a liberagcdo da caucado, eventual
retencéo, e liberara a CONTRATADA de outras garantias que ndo as inerentes aos servigos
executados.

9.6.1. Em nenhuma hipotese de rescisao contratual sera liberada qualquer tipo de caucéo,
retencdo ou garantia se ainda restarem pendéncias, de qualquer natureza, por parte
da CONTRATADA.

A CONTRATADA tera o prazo de 30 (trinta) dias para a desmobilizagao da obra, a partir da
declaracao de rescisdo do contrato pelo SENAI-SP, retirando seu pessoal e equipamentos,
bem como materiais de sua propriedade ainda nao aplicados na obra, mas nao as
instalagbes provisorias e materiais depositados no canteiro e que ja tenham sido pagos,
ainda que parcialmente, que passarao a ser de propriedade do SENAI-SP.

Fica assegurado ao SENAI-SP, mediante prévio aviso por escrito, o direito de cancelar
parcialmente ou de introduzir modificagdes julgadas convenientes nos servigos objeto deste
contrato, bem como de solicitar a execugao de servigos extras, como previsto na subclausula
3.4 e suas subclausulas.
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10.1.

10.2.

SENAI

Clausula Décima - Das Responsabilidades da CONTRATADA

A CONTRATADA executara este contrato sob sua inteira responsabilidade técnica, nos
termos do Art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro, de acordo com as especificagdes do
Chamamento Publico n° , Observando, ainda, no que couber, as normas,
regulamentos e instru¢des vigentes do SENAI-SP, sendo certo que a presenca do SENAI-
SP na obra, ndo exclui, ou diminui essa responsabilidade.

A CONTRATADA estara, na execucao das obras ou servigos, obrigada a:
10.2.1. Confeccionar e instalar no local apropriado as placas de obra.

10.2.2. Fornecer todos os materiais da melhor qualidade a serem adquiridos de fornecedores
idbneos e tradicionais, mé&o-de-obra e equipamentos necessarios ao total
cumprimento de suas obrigagdes.

10.2.3. Observar fielmente a pratica da boa construcdo, em perfeito atendimento as
especificagdes, normas e demais instrucbes dadas pelo SENAI-SP, de acordo com
os requisitos de qualidade, utilidade e resisténcia recomendadas pelas Normas
Técnicas aplicaveis.

10.2.4. Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra e manter na mesma,
numero suficiente de operarios e equipamentos, para que os trabalhos tenham
andamento normal, condizentes com o prazo estipulado.

10.2.5. Fornecer todos o0s equipamentos, ferramentas, transportes e servicos
complementares a execugao das obras, respondendo por todas as despesas dai
decorrentes, inclusive taxas ou "royalties" eventualmente exigiveis pelo uso de
métodos, processos, materiais e/ou equipamentos utilizados. Os equipamentos e
ferramentas deverao ser adequados, seguros e estar em boas condi¢gdes para a
realizagdo dos trabalhos, bem como a localizagdo dos barracdes, que deveréo ser
previamente aprovados pela FISCALIZACAO do SENAI-SP.

10.2.6. Refazer, as suas expensas, qualquer servico que ndo seja aceito pela
FISCALIZACAO do SENAI-SP.

10.2.7. Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas e outras determinacdes
das autoridades federais, estaduais e municipais e outras aplicaveis, inclusive leis e
portarias referentes a Higiene e Seguranca do Trabalho e de Controle Ambiental,
sendo de sua integral responsabilidade as consequéncias de qualquer transgressao
sua, ou de seus prepostos, colaboradores, de terceiros em seu nome, bem como a
seguir as normas do Regulamento do Canteiro de Obras.

10.2.8. Realizar as suas expensas, quaisquer servigos, inclusive de topografia que se fagam
necessarios para a devida execucgéo das obras, bem como realizar todos os ensaios
e testes exigidos pelas especificacbes e normas técnicas aplicaveis, sem prejuizo
dos que o SENAI-SP eventualmente resolva realizar.

10.2.9. Desmobilizar-se, quando devidamente instruido pelo SENAI-SP com a desmontagem
e remocgao de todas as construgdes provisorias utilizadas no Canteiro de Obras,
urbanizando totalmente o local conforme o respectivo projeto. Quaisquer sobras de
material e ou equipamentos de propriedade do SENAI-SP deverao ser transportados
para os locais determinados, dentro do terreno da obra.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

SENAI

10.2.10. Providenciar junto a Prefeitura Municipal ou érgdo competente, autorizagéo
para execucdo de pequenas reformas sem alteracdo de area ou de uso, se
necessario, ou, se for o caso, providenciar junto a Prefeitura Municipal, autorizacao
para execugcdo das obras, inclusive a execugdo e aprovagdo de projetos, se
necessario.

10.2.11. Apresentar planejamento de obra conforme etapas e prazos definidos no
Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico, anexo do Chamamento Publico,
quando aplicavel.

10.2.12. Ndo empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e, em nenhuma hipétese, menores de 16 anos, salvo na condi¢cdo de
aprendiz, conforme disposicdes legais aplicaveis.

10.2.13. Os valores correspondentes a aplicagao do fator corretor “K”, serao retidos e
pagos na ultima medi¢cdo caso ndo haja atraso na conclusdo da obra.

10.2.14. Os valores correspondentes a aplicagao do fator corretor “K”, serao retidos e
descontados das multas contratuais previstas nas subclausulas 7.5 e 7.6.

A CONTRATADA ¢ a unica responsavel, em qualquer caso, por danos ou prejuizos que
eventualmente possa causar a terceiros, especialmente vizinhos, seus proéprios
empregados, funcionarios, colaboradores, de terceiros em seu nome e/ou prepostos do
SENAI-SP, em decorréncia da execugao de servigos, objeto deste contrato, sem qualquer
responsabilidade ou 6nus para o SENAI-SP pelo ressarcimento ou indenizagao devidos;
sera, também, responsavel por qualquer dano ou destruicdo da obra em construgédo, direta
ou indiretamente, causada por incéndio, raios, explosdes e suas consequéncias.

10.3.1. Na hipotese de sobrevir qualquer agdo ou medida extrajudicial contra o SENAI-SP, a
CONTRATADA obriga-se a assumir a responsabilidade de tal forma a exonerar o
SENAI-SP de qualquer arguicdo na espécie. Se nao lograr a exclusao, de plano, do
que devera arguir em preliminares, a CONTRATADA respondera pelas despesas
desse com a sua defesa e, se for solicitado pelo SENAI-SP, fornecera caugao como
garantia da futura exigibilidade dos valores em discusséo.

Fica igualmente a CONTRATADA como unica empregadora, responsavel pelos encargos
securitarios, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes ou que venham a
incidir sobre o custo da mao de obra resultantes da execugao do presente contrato.

A CONTRATADA se obriga a manter um Engenheiro habilitado pelo CREA-SP ou um
Arquiteto habilitado pelo CAU-SP ou um Técnico habilitado pelo CRT, conforme o caso,
previamente aprovado pelo SENAI-SP, na qualidade de preposto, entendendo-se que o
mesmo estara suficientemente credenciado pela CONTRATADA a representa-la
validamente junto ao SENAI-SP, em tudo quanto se relacione com o objeto deste Contrato,
e juntando cépia da respectiva ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade Técnica,
expedidos, respectivamente, pelo CREA-SP, CAU-SP e CRT-SP.

A CONTRATADA se obriga a manter na obra, no minimo, os profissionais e seus respectivos
periodos indicados em “Despesas Administrativas” da Planilha Orgcamentaria.
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

SENAI

10.6.1. A CONTRATADA, quando aplicavel, se obriga a disponibilizar engenheiro
especializado de planejamento, que devera atuar no desenvolvimento das atividades
de planejamento, monitoramento e controle de obras e devera estar disponivel tantas
vezes quantas necessarias para suas atualizagcbes

10.6.2. O engenheiro especializado de planejamento devera atender as qualificagdes e
atribuicdes previstas no Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico, anexo do
Chamamento Publico.

A CONTRATADA se obriga a retirar do local dos servigos imediatamente apds o recebimento
da comunicagao do SENAI-SP, qualquer pessoa cuja permanéncia no local for considerada
inconveniente a critério exclusivo do SENAI-SP.

Ficam também, sob a responsabilidade e por conta da CONTRATADA, quaisquer multas
porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por forca dos dispositivos
legais sejam impostas ao SENAI-SP, com relagédo a este contrato.

Nao podera a CONTRATADA pleitear acréscimo de preco sob alegacao de falhas, omissdes
ou inexequibilidade de qualquer parte das normas e especificagcdes, entendendo-se
previstos nos precos unitarios constantes da proposta, o custo dos servicos e das
modificagbes que forem imprescindiveis a execugao.

A CONTRATADA obriga-se a executar quaisquer servigos extraordinarios que decorram de
modificacbes das normas e especificagdes, ou outros servicos complementares solicitados
pelo SENAI-SP, mediante solicitacido escrita, observando-se para a sua execugao, 0s precos
unitarios que figurem na proposta da contratada, cabendo ao SENAI-SP a andlise e
aprovacdo desses precos. Nao constando esses pregos unitarios na proposta, serao
apresentadas pela CONTRATADA novas composi¢des de precos unitarios para analise e
aprovacao por parte do SENAI-SP, conforme estabelecido nas subclausulas 3.4. e 3.5 deste
contrato.

Nao sera admitida em hipotese alguma a presenca de funcionarios, proprios ou de terceiros
na obra, que ndo estejam registrados em Carteira e munidos de cracha de identificagao, ou
de menores de idade, de conformidade com a lei.

E de exclusiva responsabilidade e constitui 6nus da CONTRATADA a guarda e conservagéo
da area das obras de forma a manté-la livre da ocupagdo de pessoal ou material por
terceiros, bem como promover a desocupagao por seus funcionarios e seus pertences das
obras executadas, até o final e definitivo recebimento pelo SENAI-SP.

A CONTRATADA sera responsavel pela coordenagéo, na obra, dos seus servigos, com
outros diversos, contratados pelo SENAI-SP, com outras Empreiteiras.

A CONTRATADA se obriga expressamente a requerer, se necessario for, e obter junto ao
INSS o certificado de matricula especial relativo a obra contratada, de forma a possibilitar o
licenciamento da construgéo, e, a apresentar na conclusdo da mesma o Certificado de
Quitacao e o Certificado Semestral de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo, relativos a presente obra, sob pena do SENAI-SP reter todas as importancias
devidas até a apresentagao dos aludidos certificados, sem prejuizo de outras medidas.

Obriga-se a CONTRATADA a fornecer os Equipamentos de Protecao Individual - EPIs,
Uniforme e Identificagao Pessoal (cracha), bem como obrigar o uso por seus funcionarios,
conforme previsto na legislagdo sobre Segurancga e Higiene do Trabalho.

19

MINUTA-PADRAO-OBRAS_PRECO-GLOBAL_RCA_SENAI-R02



10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

SENAI

A CONTRATADA devera assumir toda e qualquer responsabilidade, inclusive as despesas
a titulo de indenizagbes no ambito civil e trabalhista, na hipétese dos seus empregados
deixarem de cumprir a normas de higiene e seguranga do trabalho, inclusive o uso de EPIs.

10.16.1. A CONTRATADA devera entregar ao SENAI-SP, a cada 03 (trés) meses,
ficha de entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) aos seus
funcionarios, devidamente assinada.

10.16.2. Além dos comprovantes acima, a CONTRATADA devera entregar copia do
certificado dos treinamentos de seguranca do trabalho realizados, exemplo: NR-10,
NR-35 e sobre o uso correto dos EPIs relativo a cada funcionario alocado na obra.

Providenciar a obtencao junto aos érgdos competentes de todas as licengas necessarias a
execugao dos servigos objeto deste contrato.

Admitir, manter e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e capacitado
em todos os niveis de trabalho, reforcando o contingente de méao-de-obra sempre que
constatada sua insuficiéncia, para permitir a execugao dos servicos dentro dos prazos
previstos.

Manter em todos os locais do canteiro um seguro sistema de sinalizagdo e segurancga, de
acordo com o Memorial Descritivo e as normas legais pertinentes, especialmente as que
tratam de seguranca do trabalho.

Providenciar, quando necessario, as ligacbes de agua, luz e forga para a execugao dos
servigos contratados cujos custos de consumo serdo de sua inteira responsabilidade.

Construir no local da obra as instalacbes necessarias a execucado dos servicos, sendo
vedada a construcido de dormitério para o pessoal da obra.

Retirar dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, do canteiro e local dos
servigos, todo e qualquer material que for rejeitado pela FISCALIZACAO, bem como
substituir todo equipamento defeituoso.

Manter no escritério da obra, em local visivel, quadro de gestdo a vista com informagdes
sobre o acompanhamento fisico, financeiro, dados de seguranga e qualidade da obra,
inclusive toda a documentacéo legal Federal, Estadual e Municipal.

Manter rigorosamente em dia o preenchimento do Diario de Obra, nele registrando as
principais ocorréncias, tais como: reclamacoes, ordens, resolugcdes ou entendimentos entre
a FISCALIZACAO e a CONTRATADA.

Dar ciéncia ao SENAI-SP, de imediato, do recebimento de quaisquer notificagbes, avisos ou
interpelagdes de autoridades competentes que digam respeito aos servigos ora contratados.

Informar por escrito, ao SENAI-SP, sem prejuizo das comunicagdes que devam ser feitas
as autoridades competentes, os acidentes, fatos relevantes e anormais.

A CONTRATADA fica obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados
aos seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposigdo de multa de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, com possibilidade de sua rescisdo, em caso de persisténcia dessa
infragao.
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11.2.

12.1.

SENAI

Clausula Décima Primeira - Da Fiscalizagao

O SENAI-SP é representado na obra e em todos os assuntos referentes a mesma por seus
prepostos, neste instrumento denominado FISCALIZACAO, com autoridade para exercer
toda e qualquer agao para o fiel cumprimento deste, e tera o direito de acesso a todos os
locais da obra e dependéncias da CONTRATADA, e plenos poderes para:

11.1.1. Ordenar a suspensao das obras e servigos, sempre que constatar irregularidades e
vicios na obra, na aplicagdo dos materiais, na qualidade e eficiéncia dos mesmos, ou
ainda, que os servicos estejam em desacordo com o projeto e especificagdes
aprovados pelo SENAI-SP, ficando, nesses casos, a CONTRATADA, obrigada a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servicos referentes as obras em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes, ocultas ou aparentes, resultantes da ma execugao ou ma qualidade dos
materiais e mao de obra empregados, sem prejuizo da eventual aplicagdo de multa.

11.1.2. Solicitar, apés inspecao, a imediata remog¢ao do canteiro de obras de todo e qualquer
material que nao atenda as especificacbes do projeto e/ou Normas Técnicas
aplicaveis.

11.1.3. Solicitar a seu exclusivo critério e por quem indicar, a realizacao de testes e/ou
ensaios complementares de verificagdo de materiais e servigos. Caso estes ensaios
ou testes revelem alguma deficiéncia nos materiais ou servi¢os, suas despesas serao
debitadas a CONTRATADA, independentemente das demoligbes, reconstrucdes ou
reforcos que se fizerem necessarios.

11.1.4. Abonar a seu exclusivo critério, os dias de atraso causados por motivo comprovado
de forga maior, aceitos pela legislagdo em vigor, desde que tomadas as providéncias
para o aumento da produgédo diaria, a fim de que, nas etapas subsequentes, seja
recuperado ou diminuido ao maximo o atraso havido.

11.1.5. Determinar a qualquer tempo as modificagdes que entender necessarias, respeitados
os critérios de viabilidade técnica de projeto, memoriais e especificagoes.

11.1.6. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados direta ou indiretamente ao
SENAI-SP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato,
n&o excluindo ou atenuando essa responsabilidade a atuagdo da FISCALIZACAO e
acompanhamento da obra pelo SENAI-SP.

A CONTRATADA obriga-se a manter no canteiro um livro "Didrio de Obras - Ocorréncias”,
no qual serdo registradas todas as ocorréncias da obra e as determinagbes da
FISCALIZACAO. Este livro devera obrigatoriamente ser assinado a cada anotacéo feita,
pelos representantes do SENAI-SP e da CONTRATADA.

Clausula Décima Segunda - Do Recebimento dos Servigos

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas, sera lavrado o
Termo de Recebimento Provisério (TRP).

21

MINUTA-PADRAO-OBRAS_PRECO-GLOBAL_RCA_SENAI-R02



12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

SENAI

Em casos de obras e servigos, quando setorizados, ficarem inteiramente concluidas, podera
ser lavrado o Termo de Recebimento Provisorio Parcial (TRPP).

O recebimento provisério sera feito mediante solicitagcdo por escrito da CONTRATADA,
imediatamente apds a conclus&o e o recebimento pela FISCALIZACAO-do SENAI-SP, de
todos os servigos objeto deste contrato. Na ocasido serdo anotados os servigos rejeitados
ou a serem corrigidos antes do recebimento definitivo, cujas correcbes deverdo ser
realizadas em até 30 (trinta) dias, sob a pena de aplicacdo das multas cabiveis, previstas
neste contrato.

O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das obras e servigcos sera celebrado em até 30
(trinta) corridos dias apds o recebimento provisério, desde que atendidas todas as
reclamacdes da FISCALIZACAO, dos poderes publicos ou de concessionarias referente a
defeitos ou imperfeicbes que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e/ou
servicos executados, e desde que solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores de
servicos empregados na construgao, bem como a apresentacio dos Projetos "As Built”, de
acordo com a subclausula 3.9.2.

Finalmente, sera lavrado o Termo de Encerramento das Obrigagbes Contratuais (TEOC),
apo6s a apresentagao dos seguintes documentos:

12.5.1. Certidao Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&do
especifica para a obra expedida pela RFB e baixa do Cadastro Nacional de Obra na
RFB (CNO).

12.5.2. Habite-se, se aplicavel.

12.5.3. Baixa da Licenca de Reforma, se aplicavel.

12.5.4. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicavel.

12.5.5. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicavel.

O recebimento provisério ou definitivo, bem como a emissdao do TEOC, nao exclui a

responsabilidade civil pela qualidade das obras, nem a ético-profissional, pela perfeita

execugao do contrato.

12.6.1. O prazo mencionado no Artigo 618 do Cdédigo Civil sera contado, em qualquer
hipétese, a partir da data da assinatura do TEOC.

Apods a emissao do TEOC, a CONTRATADA devera formalizar a quitagdo em termo préprio,
conforme Instrumento de Quitagdo e Devolucado de Caucgao assinado pelas partes, devendo
ser devolvida a CONTRATADA a quantia correspondente a garantia da execugéao contratual,
de acordo com o estabelecido na Clausula Sexta - Das Caucgbes e Garantias.

Clausula Décima Terceira - Das Subempreitadas

Serao permitidas subempreitadas de servigos sem prejuizo da responsabilidade solidaria da
CONTRATADA, relativamente aos atos praticados pelo subempreiteiro.
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13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15.1.

SENAI

A CONTRATADA, devera solicitar formalmente a anuéncia do SENAI-SP antes da
subcontratacao.

Clausula Décima Quarta - Das Consideragdes Finais

Todos os Impostos e demais despesas incidentes sobre este contrato, ou dele decorrentes,
inclusive emolumentos e taxas devidas ao CREA-SP, CAU-SP, CRT-SP pela ART, RRT e
TRT, respectivamente, correrao por conta da CONTRATADA, que efetuara seu pagamento
na forma e nos prazos determinados em lei, obrigando-se a apresentar comprovante do
atendimento destas obrigagoes.

O SENAI-SP se reserva o direito de contratar com terceiros a execugao, no mesmo local, de
servicos e obras distintos dos abrangidos por estes integrantes do contrato, se assim
entender, cabendo a CONTRATADA tudo fazer para o cabal desempenho das demais
contratadas.

Os servicos ora contratados integrarado, de imediato, a propriedade do SENAI-SP, a medida
que forem sendo executados.

O SENAI-SP nao responde pelos compromissos de qualquer espécie assumidos pela
CONTRATADA.

Se assim Ihe convier, o SENAI-SP podera usufruir dos servigos ja concluidos,
comprometendo-se a nao interferir ou prejudicar o andamento dos servigos ainda em
execucgao.

Nao sera permitido a CONTRATADA transferir ou caucionar a outrem os direitos ou
garantias deste contrato.

O SENAI-SP podera exigir todos os ensaios, testes ou exames, pareceres e demais provas
que forem necessarias para a boa execugdo da obra, devendo ser executados por
profissionais, laboratérios ou firmas especializadas, aprovadas pelo SENAI-SP, correndo as
despesas por conta da CONTRATADA.

O SENAI-SP podera suspender tanto a execug¢ao das obras como o pagamento de etapas
de servigo por falta ou inadequagao dos ensaios ou testes exigidos.

O SENAI-SP exigird o cumprimento estrito do disposto no Chamamento Publico, nos
memoriais descritivos, nos projetos, bem como, a rigorosa aplicagao das normas técnicas
da ABNT e demais normas existentes, cabiveis na execugéo dos servigos ora contratados,
rejeitando qualquer servico executado ou material fornecido pela CONTRATADA que nao
corresponda ao estabelecido neste contrato.

Clausula Décima Quinta — Das Disposigdes Gerais
As Partes cumprirdo integralmente, a todo tempo, de acordo com a Lei Anticorrupgao
Brasileira (Lei n® 12.846/2013), bem como com todas as outras leis antissuborno,

anticorrupgao, sobre conflitos de interesse ou outras leis, normas ou regulamentos com
finalidade e efeito semelhantes aplicaveis a CONTRATADA ou ao SENAI-SP.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.1.

SENAI

Se durante a vigéncia do presente contrato, o SENAI-SP for obrigado, por Lei ou Ato de
Autoridade Publica, a interromper as atividades que constituem o objeto deste contrato, o
mesmo podera ser (extinto) rescindido, independente do pagamento da multa ou qualquer
outra verba, seja a que titulo for.

Na eventualidade de vir a ser exigida do SENAI-SP qualquer importancia de
responsabilidade da CONTRATADA, esta ficara obrigada a repor ao SENAI-SP o valor por
estes despendidos, acrescido de 50% (cinquenta por cento).

O SENAI-SP nao sera responsavel, seja a que titulo for, por quaisquer perdas, danos,
extravios ou desaparecimento de objetos pessoais, pertencentes a CONTRATADA ou por
esta alugados, ou ainda, dos integrantes de sua equipe.

Se durante a vigéncia do presente contrato ocorrer motivos de caso fortuito e/ou de forca
maior que impega a continuidade da execugao do contrato, tais como calamidades publicas,
estado de emergéncia, que gerem impacto de forma a restringir circulagdo de pessoas por
medida de seguranga publica, motivos de interesse publico e/ou bem estar social,
declarado/s ou nao por Autoridade/s, Comunicado/s emitido/s pela Organizacdo Mundial da
Saude ou Organismos Governamentais, podera ocorrer a suspensao do presente
instrumento, e se for o caso, com o cancelamento de cronogramas definidos, até o seu
regular retorno, sem que haja qualquer penalidade, custo e despesa, a quaisquer das Partes,
seja a que titulo for.

Qualquer tolerancia no cumprimento do presente instrumento sera entendida como mera
liberalidade das Partes e ndo como novacao, que nao se presumira em nenhuma hipotese,
configurando-se apenas por escrito e firmada por ambas as Partes.

Clausula Décima Sexta — Da Protecédo de Dados

As Partes declaram que cumprirdo a Lei Geral de Protegéo de Dados (“LGPD”) n® 13.709,
de 14 de agosto de 2018 e todas as demais leis, normas e regulamentos aplicaveis, assim
como cumprirdo suas respectivas atualizacbes e atenderdo os padrdes aplicaveis em seu
segmento em relagdo ao tratamento de dados pessoais, tanto no que diz respeito aos dados
pessoais disponibilizados pela SENAI-SP a CONTRATADA, quanto com relagao aos dados
disponibilizados pela CONTRATADA a SENAI-SP, pelo que se segue:

a) possuem todos os direitos, consentimentos e/ou autorizagdes necessarios exigidos pela
LGPD, e demais leis aplicaveis, para divulgar, compartilhar e/ou autorizar o tratamento
dos dados pessoais para o cumprimento de suas obrigagdes contratuais e/ou legais;

b) nao conservardo dados pessoais que excedam as finalidades previstas no Contrato e
Seus anexos;

c) informarao e instruirdo os seus colaboradores, prestadores de servigos e/ou terceiros
sobre o tratamento dos dados pessoais, observando todas as condi¢cdes desse
Contrato, inclusive na hipétese de os titulares de dados terem acesso direto a qualquer
sistema (on-line ou nado) para preenchimento de informagbes que possam conter os
dados pessoais, garantindo a privacidade e confidencialidade dos dados pessoais, e
mantendo um controle rigoroso sobre o acesso aos dados pessoais;

d) nao fornecerao ou compartilharao, em qualquer hipétese, dados pessoais sensiveis de
seus colaboradores, prestadores de servigos e/ou terceiros, salvo se expressamente
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SENAI

solicitado por uma Parte a outra, caso o objeto do Contrato justifique o recebimento de
tais dados pessoais sensiveis, estritamente para fins de atendimento de legislacado
aplicavel,

e) informardo uma Parte a outra sobre qualquer incidente de segurancga, relacionado ao
presente instrumento, em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do momento em que
tomou conhecimento, por quaisquer meios, do respectivo incidente;

f) irdo alterar, corrigir, apagar, dar acesso, anonimizar ou realizar a portabilidade para
terceiros de dados pessoais mediante solicitagdo da Parte requerente e garantira que
todos os dados pessoais que forem objeto de tratamento sejam precisos e atualizados;

g) excluirdao, de forma irreversivel, os dados pessoais retidos em seus registros, mediante
solicitacdo da outra Parte ou dos titulares dos dados, a qualquer momento, salvo
conforme determinado por lei ou ordem judicial;

h) implementarao medidas de seguranca substancialmente, quando for o caso, de acordo
com os padrées aplicaveis na industria projetados para garantir a seguranca,
confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais;

i) colaborardo com a outra PARTE, mediante solicitagdo desta, no cumprimento das
obrigagbes de responder a solicitagdes e reivindicagbes de pessoa e/ou autoridade
governamental, a respeito de Dados Pessoais;

j) ao término do Contrato cessara o tratamento, inclusive qualquer uso dos Dados
Pessoais e devolvera a outra PARTE ou destruira todos os Dados Pessoais e todas as
copias destes, exceto se obrigada a manter copia de determinados Dados Pessoais
estritamente em virtude de lei;

k) o tratamento dos dados coletados, somente quando autorizados, de uma Parte a outra,
poderao ser conservados pelo periodo de 5 (cinco) anos apds o término do presente
instrumento, com sua posterior eliminagdo, sendo autorizada sua conservagao nas
hipoteses descritas no artigo 16 da Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n° 13.709, de
14 de agosto de 2018).

) assegurardo que colaboradores, prestadores de servigos, terceiros, parceiros e
membros da equipe técnica que venham ter acesso aos dados durante o
desenvolvimento do projeto cumpram as disposicdes legais aplicaveis em matéria de
protecao de dados pessoais, nunca cedendo ou divulgando tais dados a terceiros, salvo
se expressamente autorizado pelo titular, por for¢a de lei ou determinagao judicial;

m) as PARTES né&o poderao subcontratar nem delegar o Tratamento dos Dados Pessoais
sem o consentimento prévio por escrito da outra PARTE, mas podem as PARTES
preservar e conservar os dados por si ou por empresa contratada especialmente para
este fim;

n) as PARTES declaram ciéncia de que os dados fornecidos, uma vez anonimizados, néo
sao considerados DADOS PESSOAIS, como estabelece o artigo 12 da Lei Geral de
Protecao de Dados (Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018).

16.2. Independentemente do disposto em qualquer outra clausula deste Contrato, ou se for o caso
do Contrato original e eventuais aditivos, a CONTRATADA ¢ a unica responsavel por todo
e qualquer dano decorrente do descumprimento da LEI N° 13.709, de 14 de agosto de 2018
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SENAI

— Lei de Protecdo dos Dados, pela CONTRATADA, por seus colaboradores, prepostos,
subcontratados, parceiros comerciais, empresas afiliadas ou qualquer agente ou terceiro a
ela vinculado ou que atue em seu nome.

Clausula Décima Sétima - Da Representacdo da CONTRATADA

A CONTRATADA declara neste ato, para todos os fins e efeitos de direito, que o(s) signatario(s)
é(sdo) seu(s) legitimo(s) representante(s) na data de assinatura deste instrumento, conforme
documentos societarios e quando for o caso, procuragéo, constantes de seu cadastro junto ao
SENAI-SP, estando ciente de que a falsidade na prestacédo desta informacdo, sem prejuizo de
serem aplicadas as penalidades previstas neste instrumento, inclusive sua rescisdo e apuracao de
perdas e danos, sujeitara todas as pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na
legislagao criminal relativas a falsidade ideoldgica (art. 299 do Codigo Penal).

Clausula Décima Oitava — Da Assinatura Eletronica

18.1. Quando for o caso, como alternativa a assinatura fisica, as Partes declaram e concordam
que a assinatura deste Instrumento e todos os seus aditivos e afins podera ser realizada
eletronicamente.

18.2. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia deste
Instrumento, de acordo com o art. 219 do Cddigo Civil, em formato eletrdnico e assinado
pelas Partes por meio de certificados eletronicos, nos termos do art. 10, da Medida
Provisoria n°® 2.220-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP 2.220-2”), declarando, desde ja, plena
anuéncia com a aposicado das assinaturas eletrénicas neste Contrato na plataforma a ser
definida pelas Partes.

18.3. Adicionalmente, as Partes signatarias deste Instrumento expressamente anuem, autorizam,
aceitam e reconhecem como valida qualquer forma de comprovacido da autoria de suas
respectivas assinaturas por meio de certificados eletrénicos, nos termos da MP 2.220-2, de
24/08/2001, sendo certo que quaisquer de tais certificados sera suficiente para comprovar a
veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia deste Contrato e seus termos,
bem como a respectiva vinculagdo das Partes as suas disposigdes, nos termos do artigos
441 e 784, lll, do Cdédigo de Processo Civil.

Clausula Décima Nona - Do Foro

O Foro para qualquer postulagao decorrente do presente Contrato, é o da cidade de Sao Paulo,
excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias, para um so efeito, na
presenga das testemunhas abaixo.

Sao Paulo, de de 20

CONTRATANTE
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
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SENAI

Departamento Regional de Sao Paulo

Reginaldo Campos Repulho
Gerente Sénior de Obras

CONTRATADA

Representante Legal

Nome:

Cargo:

CPF:
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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SENAI

ANEXO | — DEFINICOES

Para melhor compreensao e precisdo da terminologia adotada no Contrato celebrado entre o
SENAI-SP (SENAI-SP OU SESI-SP) e , do qual este Anexo faz parte integrante e inseparavel,
as expressbes abaixo terdo os seguintes significados quando utilizadas no Contrato, tanto no
singular quanto no plural:

10.

11.

Aprovagao Governamental: Qualquer autorizagéo, consentimento, aprovacao, licenca, portaria,
alvard, decreto, resolucao, declaragao ou regulamento de qualquer Autoridade Governamental
relacionado ao cumprimento deste Contrato.

Arquiteto Residente: Arquiteto com presenca permanente na obra até a sua conclusao, sendo
responsavel pelo gerenciamento de todos os servigos constantes no projeto, das equipes de
trabalho, seguranga da execucao dentre outras responsabilidades pertinentes ao cargo.

ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura (CREA) que registra a responsabilidade técnica do profissional
pela obra. A ART deve conter informacgdes sobre o profissional responsavel, a obra e o CREA.

Autoridade Governamental: Qualquer governo, federal, estadual ou municipal do Brasil, bem
como seus respectivos ministérios, secretarias, reparticdes, subdivisdes politicas, organismos,
orgaos, autoridades, companhias ou comissdes, assim como qualquer entidade privada ou
governamental similar, que desempenhe fungbes legislativas, executivas, regulatdrias,
administrativas e/ou judiciais, ou que a qualquer tempo exerca qualquer forma de jurisdi¢ao ou
controle de fato sobre as Partes ou sobre este Contrato ou sobre qualquer operacado ou avenga
ora prevista, incluindo, mas ndo se limitando, as entidades que as sucederem com a mesma
finalidade.

AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro: Deve ser emitido como forma de garantia de
que a edificagdo segue as regulamentag¢des de seguranga contra incéndio.

BDI — Beneficios e Despesas Indiretas: E uma porcentagem que é aplicada sobre os custos
unitarios para remunerar administragao central, risco, garantia, custo financeiro, tributos e lucro
da empresa. A soma de pregos unitarios com o BDI resulta no prego global.

Certidédo de Quitagdo ISS: a CONTRATADA devera obter esta certiddo junto ao 6rgao
responsavel e apresentar ao SENAI-SP no término do contrato.

CNO - Cadastro Nacional de Obras: E o banco de dados, gerenciado pela Receita Federal, que
armazena informagbes das obras de construgéo civil, identificando o local, as caracteristicas
da obra, e permite o recolhimento das contribui¢cdes previdenciarias. O documento devera estar
alinhado com o Alvara da Prefeitura, se existir. Esse cadastro é necessario para que vocé possa
solicitar a CND — Certidao Negativa de Débitos, ao final da sua obra.

Coeficiente de Produtividade: é a quantificacdo de cada insumo utilizado numa composigao
para a realizagdao de uma unidade do referido servico.

Contrato: Este Contrato de Obra de Empreitada, incluindo os seus anexos e TERMOS
ADITIVOS.

Controle e Monitoramento de Obra: Trata-se dos processos realizados para medir e monitorar
a execugao do projeto de modo que seja possivel tomar agdes corretivas quando necessario.
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O controle e monitoramento deve ser executado através da emissao de relatérios gerenciais
mensais com a atualizagado das informagdes sobre o andamento da obra sob os aspectos
técnicos, fisico, financeiro e administrativo. Tem como objetivo o relatério gerencial mensal,
que, devera trazer subsidios para a analise de problemas especificos ocorridos na execugao
de obra, apresentar solugdes alternativas de forma a eliminar/minimizar possiveis impactos no
prazo e/ou custo.

CPRB - Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta: E uma aliquota que incide sobre a
receita bruta que substitui a contribuicdo da empresa para o INSS na folha de pagamento.
Ocorre no caso de folha de pagamento desonerada.

CPU - Composicao de Preco Unitario: detalhamento dos materiais, mao de obra, equipamentos
€ Servigos necessarios para a execugado de um servigo. A composi¢ado da origem ao custo
unitario ou prego unitario.

Cronograma de Projetos: Definicdo dos marcos de entregas dos projetos executivos de obra
em conformidade com o planejamento baseline vigente do contrato.

Cronograma de Suprimentos: Refere-se ao plano de compras da obra referente aos principais
itens de materiais, contratacées de servigos (subcontratagdes) e locagdo de equipamentos,
deve reportar como as aquisi¢cdes serdo integradas nas etapas da obra e partes interessadas
envolvidas nas aquisicoes.

Cronograma Fisico Detalhado: Trata-se da EAP (Estrutura Analitica do Projeto) a qual é
referenciada pela planilha, memorial descritivo, projetos e demais documentos que integram o
Chamamento Publico, trata-se também da definicido das estimativas de duragdes e recursos
das atividades, e diagrama de Gantt e diagrama PERT — CPM. A elaboragdo da EAP devera
visar a decomposigaéo do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente
gerenciaveis, fornecendo uma visao estruturada do que deve ser entregue.

CTR ou MTR (certificado ou movimentagao de transporte de residuo): € um documento de
controle de descarte de residuos, que tem como objetivo rastrear todo o caminho do residuo,
desde sua geracgao até a chegada dos residuos no destino final.

Curva ABC: organizagdo dos servigos ou insumos em ordem decrescente da importancia
financeira, com identificagdo da porcentagem correspondente a cada servico.

Curva S de Avango Fisico: A curva S do cronograma fisico devera ter ponderagao pelo custo
das atividades, os pesos das atividades do cronograma deverao ser referenciados pela planilha
orcamentaria.

Custo Direto: é o custo dos insumos que estdo diretamente envolvidos com a produgao dos
servigos da obra — materiais, mao de obra operacional e equipamentos.

. Custo Indireto: sdo as despesas administrativas, despesas comerciais, canteiro de obra,

despesas financeiras e tributarias.

DCTFWeb: Declaragao de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios e de Outras
Entidades e Fundos.

Declaragéo de Desoneragdao da Folha de Pagamento - Obra: declaragdo onde a empresa
informa para cada obra a opg¢ao pela desoneragédo da folha de pagamento. A empresa nao
podera alterar esta opc¢ao durante a execugao da obra.
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Declaracdo de Desoneracao da Folha de Pagamento - Servicos de Engenharia: declaracéo
onde a empresa informa para cada servico de engenharia a opgao pela desoneragao da folha
de pagamento.

Declaracao do Simples Nacional: declaracdo onde a empresa informa seu enquadramento no
regime do simples nacional.

Desmobilizagcdo da Obra: A desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da
obra, retirada das maquinas e dos equipamentos da obra, inclusive dos empregados da
CONTRATADA e SUBCONTRATADAS.

Despesas Administrativas: despesas com consumo no canteiro (alimentacao, EPI, transporte,
ferramentas etc.) e despesas com administracado local da obra, ndo cabendo essa despesa
administrativa na ocasiao de rescisao contratual com a desmobilizacido da obra.

Dia Util: Qualquer dia no qual os bancos comerciais estdo abertos na cidade sede do SENAI-
SP, de acordo com a sua qualificacao no preAmbulo deste Contrato, conforme determinado
pelo Banco Central do Brasil.

Diario de Obras: deve registrar as atividades realizadas no canteiro durante o dia. A ideia é que,
ao final da construgdo, obtenha-se um registro detalhado de tudo o que aconteceu durante o
periodo de execucao da obra.

Documentos Legais: Definir os marcos de entrega dos documentos de obra em conformidade
com o planejamento baseline vigente do contrato, como: INSS — Matricula, apdlice seguro,
licencas de transporte de residuos, AVCB, ARTs, RRTs, PGR, etc.

Encargos Sociais: sado custos indiretos envolvidos com a contratagdo de mao de obra, seja
referente a direitos do trabalhador, pagos diretamente ao trabalhador ou referente a taxas e
contribuigcbes que financiam politicas publicas, incidentes sobre a folha de pagamento da
empresa. Os encargos seguem a legislagao trabalhista e previdenciaria.

Engenheiro de Planejamento nas “Despesas Administrativas”: Sera obrigatério a sua atuagéo
durante a execugdao do contrato, conforme frequéncia estipulada em “Despesas
Administrativas”, sendo considerado altamente especializado, obrigando computar nos pregos
propostos, todos os custos referentes a treinamentos, reciclagens, tributos, tarifas encargos
sociais etc; ficando obrigada a CONTRATADA comprovar a qualificagdo profissional do
engenheiro de planejamento no mesmo prazo informado pela OIS (Ordem de Inicio de Servigo)
para o inicio da execugao da obra, apresentando as comprovagdes de experiéncia e vinculo
com a CONTRATADA, conforme previsdo no Chamamento Publico.

Engenheiro de Planejamento Residente: engenheiro lotado de maneira permanente na obra,
sendo responsavel pelo gerenciamento, monitoramento e controle das atividades da obra.

Engenheiro Residente: engenheiro com presenca permanente na obra até a sua conclusao,
sendo responsavel pelo gerenciamento de todos os servigos constantes no projeto, das equipes
de trabalho, segurancga da execugao dentre outras responsabilidades pertinentes ao cargo.

Etapa Concluida: sao servigos executados previstos no Cronograma Fisico-Financeiro para
cada periodo, efetivamente concluido e aceito pelo SENAI-SP.
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Ficha de Entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs): € o nome dado a um
documento que serve para registrar a entrega e o recebimento dos Equipamentos de Protegao
Individual necessarios em um ambiente de trabalho que oferece riscos.

Gerenciamento de Restricbes: Gerenciamento de todo e qualquer fator que limite a execucao
de um servico ou atividade dentro da data prevista na baseline vigente do contrato (projeto,
material, servigo, equipamento). O monitoramento das restricdes devera ser efetuado através
dos relatérios mensais (restricdes de médio prazo) e semanais (restricbes de curto prazo) a
serem enviados ao SENAI-SP.

Habite-Se: O Habite-se € um documento importante e necessario para que um imovel possa
ser habitado ou ocupado de forma legal, garantindo que esteja em atendimento aos requisitos
de seguranca, habitabilidade e infraestrutura.

Histograma: Deve definir o efetivo detalhado mensal de mao de obra em conformidade com o
planejamento baseline de obra, reportar mensalmente o efetivo real durante andamento de
obra, bem como os ajustes necessarios referentes a reprogramacgao do saldo de servigos.

Informagao Confidencial: Qualquer informagéo de propriedade de uma Parte (ou de qualquer
de suas respectivas Partes Relacionadas) divulgada a outra Parte, ou utilizada para os fins
deste Contrato que nio seja de conhecimento e dominio publico, ou classificada pela parte
como confidencial.

. Inventario: E a metodologia que consiste em descrever todos os servicos e seus quantitativos

que foram efetivamente realizados, conforme Memorial Descritivo e Projetos, e aceitos pelo
SENAI-SP. Os servicos executados e recusados pela SENAI-SP nao contabilizardao o
inventario.

Obras e/ou Servicos Setorizados: Constitui as reformas onde as intervengdes séao
independentes umas das outras, podendo emitir o TRPP individuais até a emissao do TRP,
TRD e/ou TEOC.

OIS - Ordem de Inicio de Servico: E o documento emitido pelo SENAI-SP que autoriza o inicio
da execucgdo dos servigos. A OIS deve conter informagdes sobre o objeto do contrato, as
condi¢cbes de execugao dos servigos e 0os prazos de entrega.

Parte Relacionada. Quando se referir a qualquer pessoa juridica, significa qualquer outra
pessoa que (a) possui ou controla uma Parte, (b) é detida ou controlada pela Parte, ou (c)
possui a propriedade comum ou o controle da Parte, sendo que “propriedade” significa posse
direta ou indireta de mais de 50% de participagdo em agdes ou direitos as distribuigdes por
conta do patrimbénio da pessoa e “controle” significa o poder direto ou indireto de dirigir a
administragdo ou politicas da pessoa juridica, seja através da posse de titulos com direito a
voto, por contrato, ou de outra forma.

Planilha Orgamentaria: Planilha detalhada com os servigos, quantitativos e valores necessarios
para a execucao da obra e/ou servigo. A Planilha Orgamentaria da origem ao preco da
proposta.

Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico: E o documento que estabelece e formaliza as
praticas que o SENAI-SP utiliza para orientar e definir como o planejamento, monitoramento e
controle das obras sera executado envolvendo o cronograma fisico junto com seus planos
auxiliares (planos de gestao: escopo, prazos, suprimentos, efetivo, documentos, organizacional
etc.), constituindo-se no documento guia para toda a equipe durante o ciclo de vida do projeto.
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O Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico defini a metodologia a ser aplicada e o
critério de qualidade das informagdes sobre o andamento da obra sob os aspectos fisico,
financeiro e administrativo.

PMBOK - Project Management Body of Knowledge: Os servicos de planejamento,
monitoramento e controle da obra a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as
prescri¢cdes e recomendacdes de boas praticas do guia PMBOK, entre outras a serem indicadas
especificamente para cada servico, a critério exclusivo da SENAI-SP.

Projeto “As Built”: E o projeto atualizado apds a conclusdo da obra, refletindo todas as
alteracdes e ajustes realizados durante a execucgao. O projeto “As Built” &€ importante para fins
de documentacido e manutencao da obra.

Quadro de Gestao a Vista: Ferramenta de administragéo que propde a transparéncia e incentivo
ao compartilhamento de informagbes entre os colaboradores envolvidos no projeto, desde
metas e resultados até atas de reunides.

RCA - Regulamento para Contratacao e Alienacao do SENAI-SP: estabelece normas gerais
sobre o processo de selecio para contratagcoes de bens, servigos, obras e alienagoes.

Recibo de Quitagdo: Instrumento em que a empresa devera apresentar juntamente da emissao
do documento fiscal do local da prestacdo de servigos. A empresa podera incluir observacao
da validade deste recibo mediante crédito em conta.

Riscos de Engenharia: O seguro risco de engenharia € um mecanismo de protecao que
funciona durante a execug¢ao de obras na construgéo civil. Esse tipo de seguro garante o
pagamento de indenizag&o por prejuizos resultantes de acidentes.

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) que registra a responsabilidade técnica do profissional pela
obra. O RRT deve conter informacgdes sobre o profissional responsavel, a obra e o CAU.

Subempreiteiros: Empreiteiro que se encarrega de executar em todo ou em parte um trabalho
concedido ao empreiteiro principal.

TEOC — Termo de Encerramento das Obrigagdes Contratuais: E o documento emitido pelo
SENAI-SP que atesta o encerramento do contrato, inclusive quanto a documentagao legal da
obra.

Termo Aditivo: Documento firmado pelas Partes, contendo ajustes adicionais ou alteragdes do
Contrato, sequencialmente numerado e ao qual, salvo ressalva expressa, se aplicam
subsidiariamente todas as disposi¢des do Contrato.

Transferéncia de Responsabilidade Técnica: processo junto as Prefeituras para alteragao da
Responsabilidade Técnica (ART, RRT ou TRT) de projetos e/ou obras/servigos de engenharia.

TRD - Termo de Recebimento Definitivo: E o documento emitido pelo SENAI-SP que atesta o
recebimento definitivo da obra. O TRD é emitido apds a conclusdo de todos os servigos de
manutencao e correcao de defeitos.

Tributo: Todos os impostos, taxas, contribuicdes parafiscais, arrecadacodes, retencgdes,
langamentos fiscais, dedugdes e todos os outros encargos, inclusive Encargos Setoriais,
obrigacdes e responsabilidades similares e responsabilidades, existentes ou que venham a ser
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criados, incluindo, mas nao se limitando a PIS, COFINS, CPRB, INSS, ISS, IRRF e outros,
relacionados a este Contrato e previstos na legislagao aplicavel.

TRP - Termo de Recebimento Provisério: E o documento emitido pelo SENAI-SP que atesta o
recebimento provisério da obra. O TRP é emitido apds a conclusao da obra, mas antes da
conclusdo de todos os servigcos de manutengao e corregao de defeitos.

TRT - Termo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo profissional
responsavel pela execucido da obra que atesta a sua responsabilidade técnica pela obra. O
TRT deve conter informacbes sobre o profissional responsavel, a obra e a sua
responsabilidade.

Vigéncia: Periodo em que sao validas e eficazes as disposi¢cdes do Contrato e/ou, sobre ele,

da Legislacao Aplicavel, inclusive quanto as obrigacbes exigiveis e aos efeitos que se
produzirem apos o término da vigéncia do contrato celebrado.
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